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Trafikkontoret

Genomförandebeslut

Besluts-PM

Upprättad av Anders Jonsson

Godkänd av Mattias Wäppling

Datum 2023-02-02

Projektnamn Mindre ersättningsinvesteringar, innerstad, västerort och söderort

Projektnummer Ges av projektcontroller.

Projektgrupp Reinvesteringsprog. & övr. reinv.
Anläggningens 
livslängd 20 år

Stadsdelsnämnd Flera stadsdelsnämnder

Syfte och 
avgränsning

Det befintliga reinvesteringsprogrammet är begränsat till projekt 
mellan 1-5 mkr. Detta projekt avser att täcka in de mindre 
åtgärderna vars belopp understiger 1 mkr.

Åtgärderna är av typen mindre betong- och stålreparationer och
kommer att utföras på konstruktioner så som t.ex. broar, 
gatudäck, bergskärningar inom innerstad, västerort och söderort.
Åtgärderna skall förlänga konstruktionens livslängd 20 år.

Åtgärder på kajer kommer inte att utföras inom projektet.

Projektets åtgärder Löpande reparations och underhållsarbeten av mindre storlek 
som inte omfattas av Reinvesteringsprogrammet. Åtgärderna 
kommer att utföras på t.ex. Broar, gatudäck, stödmurar och 
bergskärningar.

Konsekvenser I vissa fall kan framkomlighet och bullernivåer påverkas negativt.
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Budget (tkr) 2023 20

Inkomster (ev.)

Utgifter 2000 tkr

Total Budget 2000 tkr

Roll Namn

Projektledare Anders Jonsson

Risk Åtgärd

Trafik Hanteras i arbetsmiljöplaner

Projektspecifika risker åtgärdas i en 
arbetsmiljöplan

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn Datum

Investeringsutgift 
(brutto, mnkr) 2 mnkr


