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Trafiknamnden

Tid Torsdagen den 23 mars 2023 kl. 16.00 — 16.30
Plats Stora kollegiesalen, Stadshuset
Justering Mandagen den 3 april 2023, §§ 1-10, 15-23

Omedelbart justerade paragrafer
Justering Torsdagen den 23 mars 2023, §§ 11-14

Lars Stromgren Dennis Wedin
Narvarande

Beslutande ledaméter:

Lars Stromgren (MP), ordféranden

Dennis Wedin (M), vice ordféranden

UIf Walther (S)

Johan Ekegren (S)

Irene Dolk Castellanos (S)
Tobias Johansson (V)
Katja Jassey (V)

Jonas Nilsson (M)

Anders Lindman (SD)
Sara Svanstrom (L)
Markus Berensson (C)
Hamid Ershad Sarabi (C)

Tjanstgorande erséttare:

Jimmy Lindgren (S) for Berit Nyberg (S)

Ersattare:

Karin Jordas (S)

Bjorn Erdal (S)

Joel Hoglund (V)
Agneta Sundberg (V)
Anna Cederschidld (M)
Torbjorn Erbe (M)
Ludvig Tornberg (M)
Gabriel Kroon (SD)

Tjansteman:

Tillférordnad forvaltningschef Philip Hall, Sara Bergendorff, Mikaela
Dahlberg, Elisabet Elfstrom, Ulrika Falk, Peter Granstrom, Anna Green,
Kersti Hedqvist, Bengt Stenberg, ndmndsekreteraren Alva Matsdotter,
borgarradssekreteraren Elin Hylander, praktikant Mattias Flrstenbach

samt personalféretradaren Luis Lopez §§ 1-10

Utdrag ur protokoll, fért vid
sammantrade 2023-03-23, § 23
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Ny Bergbana i Skarholmen.
Reviderat genomfoérandebeslut
Dnr T2019-02529

Beslut
Trafikndmnden beslutar enligt kontorets forslag:

1 Trafikndimnden godkénner for sin del forslag till reviderat
genomforandebeslut och foreslar att kommunfullméktige
godkénner forslaget till reviderat genomforandebeslut for
projekt ny bergbana i Skdrholmen och att trafikndmnden ges
ratt att genomfora projektet till en investeringsutgift om 135
mnkr.

2 Trafikndmnden ger kontoret i uppdrag att genomfora
upphandlingar samt teckna erforderliga avtal inom ramen
for foreliggande genomforandebeslut.

3 Trafiknamnden anmaler beslutet till Skidrholmens
stadsdelsnamnd.

Handlingar i arendet
Trafikkontorets tjédnsteutldtande fran den 23 mars 2023.

Namndens behandling av arendet

Framlagda forslag till beslut
1) Ordforanden Lars Stromgren (MP), Ulf Walther m.fl. (S),
Tobias Johansson m.fl. (V), vice ordféranden Dennis Wedin
m.fl. (M) och Sara Svanstrom (L) foreslar (se beslutet).

2) Anders Lindman (SD) foreslér att nimnden beslutar enligt
foljande:

a. Trafikndmnden avslér forslag till reviderat
genomforandebeslut att kommunfullmiktige
godkénner forslaget till reviderat
genomforandebeslut for projekt ny bergbana i
Skarholmen och att trafikndmnden ges rétt att
genomfora projektet till en investeringsutgift om 135
mnkr.

b. Trafikndmnden ger kontoret i uppdrag att utreda en
busslosning 1 regional, alternativt kommunal regi
samt dértill beakta mdjligheten for anropsstyrd
kollektivtrafik for boende.
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c. Trafikndmnden ger kontoret 1 uppdrag att utreda
forutsittningarna for en funktionsanpassad rulltrappa
inomhus som ersitter befintlig bergbana.

d. Dérutdver anfora foljande:

Bergbaneprojektet i Skdrholmen har praglats av omfattande
kostnadsfordyringar. Trots ombyggnationen under 2013 har
felfrekvensen varit fortsatt hog, samtidigt som bergbanans
platsbyggda profil innebir ett behov av specialbyggda
reservdelar.

Priset for bergbanan har gétt fran 25 miljoner vid det forsta
beslutet 2015, till 135 miljoner kronor. Detta &r en mycket
kraftig hojning som med stor sannolikhet kommer att
fordyras under projektets gang.

Alternativet bergbana &r inte kostnadseffektivt. Darfor
foreslar vi att trafikkontoret ska utreda en busslosning i
regional, alternativt kommunal regi samt dértill beakta
mojligheten for anropsstyrd kollektivtrafik for boende.
Dartill ska dven kontoret undersdka forutséttningarna for en
funktionsanpassad rulltrappa inomhus som ersitter befintlig
bergbana.

Markus Berensson m.fl. (C) foresléar att nimnden beslutar
enligt f6ljande:

a. Att delvis godkédnna forvaltningens forslag till
beslut.
b. Att ddrutdver anfora:

Bergbanan ar en stindigt dterkommande huvudvirk for
trafikforvaltningen, men framfor allt for de ungefar 2000
personer som bor pa Ekholmshdjden. De har i dratal stétt ut
med forseningar, uppskjutna byggplaner och svarplanerade
livspussel for att ta sig till skolan, jobbet, fritidsaktivitet
eller att handla. Bergbanan har under flertalet ar haft
oregelbundna avgangar om den ens har gétt.
Ersittningstrafiken som ordnats mellan Bodholmsplan och
Ekholmshdjden har 1amnat en hel del 6vrigt att onska. Kritik
har vid flertalet tillfallen forts fram av de boende, av
stadsdelsndmnden och manga andra aktorer. Exempel pé
kritiken har varit:

e Oséker turtithet

e Instéillda avgangar

e Smd och otillgéingliga bussar for den som har

funktionsvariationer
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e Stok och otrygghet vid de tva busshallplatserna
e Otrygghet pa bussen
e Det saknas viderskydd vid hallplatserna

Som synes, listan dver utmaningar kan goras lang for de
boende pa Ekholmshdjden, samtidigt som vi nu fitt ett nytt
avsnitt av sapoperan “Bergbanan” som nu handlar om
fordyringar pa nistan 100% eller frén 70 till 135 miljoner.
Ska vi ha en fungerande infrastruktur i hela Stockholm, dér
kollektivtrafik och cykel ar ett sjdlvklart val framfor bilen
oavsett var 1 staden man bor, maste ocksa infrastrukturen
finnas och trafiken fungera. Darfor vill Centerpartiet,
forutom det forvaltningen foreslar, i samband med att
beslutet revideras dven:

o Att sdkerstilla att tidsplanen for den nya bergbanan
hélls.

e Att turtidtheten och kapacitet i ersittningstrafiken
sakerstills under ombyggnationen.

e Att trygghetsskapande insatser genomfors med
exempelvis bittre belysning och platsaktivering vid
hallplatserna.

e Att vind/vaderskydd skyndsamt tillskapas.

o Att Trafikforvaltningen utvecklar kommunikationen
kring bergbanan och besoker bdde Bodholmsplan
och Ekholmshgjden for att informera de boende och
resendrerna om tidsplan, ersdttningstrafik och det
kommande slutresultatet.

Beslutsgang

Ordforanden Lars Stromgren (MP) stéller forslagen mot varandra
och finner att nimnden beslutar enligt kontorets forslag som stods
av ordféranden Lars Stromgren (MP), Ulf Walther m.fl. (S), Tobias
Johansson m.fl. (V), vice ordféranden Dennis Wedin m.fl. (M) och
Sara Svanstrom (L).

Reservation
Anders Lindman (SD) reserverar sig mot beslutet med hinvisning
till sitt forslag.

Markus Berensson m.fl. (C) reserverar sig mot beslutet med
hénvisning till sitt forslag.

Sarskilt uttalande
Vice ordforanden Dennis Wedin m.fl. (M) ldmnar sérskilt uttalande

Fleminggatan 4 enligt foljande:
Box 8311

104 20 Stockholm

www.stockholm.se/trafikkontoret
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Moderaterna stéller sig positiva till att en ny 16sning for
bergbanan nu blir av vilket kommer underlétta for boende pa
Ekholmshéjden att ta sig till sina hem. Samtidigt star det
klart att projektet som tidigast kommer star klart hosten
2025, och innehaller risker for forseningar. Dagens system
med ersittningsbussar mellan Skdrholmens centrum och
Ekholmshdjden har inte fungerat tillrdckligt bra, och nu nir
detta projekt gér in i ny fas dr det viktigt att 16sningen med
ersdttningsbussarna faktiskt kommer fungera bittre.

Bussarna gar inte utifran nagon tidtabell varpa boenden pa
Ekholmshgdjden, ménga pensionérer och barnfamiljer, ibland
behover vénta ldnge och utan information kring nér bussarna
kommer gi. P4 grund av den oregelbundna avgangen ar det
heller inte ovanligt att langa kdbildningar uppstar. Nar
bussarna vél ska gé, uppstar brdk bdde mellan resenirer och
chaufforerna i de fall da alla inte far plats pa bussarna och
tvingas vénta in nista buss. Det har till och med lett till att
ordningsvakter behovt kallas in. Bussarna slutar ocksa ga
vid 15-tiden under helgerna, langt mycket tidigare dn de
som behover nyttja bussarna borde behova aka hem for att
fa transport.

Vidare beklagar Moderaterna att forslaget innebir att man
nekar till att sitta upp ett vindskydd vid hallplatsen i
centrum. Resultatet &r att resendrerna ibland tvingas vinta i
regnet under obestdmd tid innan de far aka hem. Dagens
system drabbar frimst dldre och barnfamiljer och hindrar
deras mojlighet att rora sig till och fran sina hem. Det &r allt
som allt en ohéllbar hantering som behdver hanteras
omedelbart.

Vid protokollet
Alva Matsdotter
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