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Projektbakgrund 
Västertorps sim- och idrottshall invigdes 1973 och är i behov av en 
omfattande upprustning och modernisering innan de tekniska 
installationerna är helt uttjänta. Istället för en upprustning föreslås 
att anläggningen ersätts med en helt ny anläggning för att möta 
dagens krav avseende bland annat brand och tillgänglighet samt för 
att komplettera med behov av nya funktioner. Idag finns det en 25-
meter simbassäng, en undervisningsbassäng, hopptorn, gym, 
gruppträningsrum och två st. idrottshallar, varav en fullstor, i 
anläggningen. 
 
Projektet med ny sim- och idrottshall som ersätter befintlig i 
Västertorp har tidigare utretts för extern finansiering, men har sedan 
majoritetsskiftet hösten 2022 återgått till fastighetsnämndens 
investeringsplanering. Ett programarbete för övergripande 
stadsutveckling har sedan 2020 bedrivits för området kring 
Mellanbergsparken/Personnevägen, där möjlig plats för ny 
anläggning har studerats. Stadsbyggnadskontoret har för avsikt att 
under våren 2023 skriva fram beslut om Start-PM för 
detaljplanearbete avseende den södra delen av Mellanbergsparken.   
 
Antalet barn och ungdomar mellan 7–20 år i stadsdelsområdet 
Hägersten-Älvsjö är idag drygt 19 000 och fram till 2040 förväntas 
storleken på denna grupp öka till drygt 21 000. Med hänsyn till att 
det redan idag bedöms finnas ett underskott av främst 
simhallskapacitet så är behovet av en ny anläggning stort för att 
tillgodose det bedömda framtida behoven. Ett funktion-PM 
avseende innehåll i ny anläggning har tagits fram av 
idrottsförvaltningen och finns med som en bilaga till detta 
dokument. 
 
Anläggningen ska innehålla alla verksamhetsmässiga delar som 
förväntas av en modern sim- och idrottsanläggning samt ha en 
sådan utformning och arkitektonisk framtoning att den blir ett 
positivt tillskott för området. 
 
Långsiktigt hållbara lösningar ska göra anläggningen enkel att sköta 
och anläggningen ska vara kostnadseffektiv ur drift- och 
underhållssynpunkt. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  
 
Beskrivning av projektet 
Fastighetskontoret önskar en modern anläggning med byggnader 
som möter verksamhetens behov. Byggnaderna ska vara lätta att 
förvalta ur ett teknik- och driftperspektiv. God tillgänglighet i och 
till byggnaden samt goda parkeringsmöjligheter.  
 
Samtliga funktioner behöver ha trygg och välfungerande 
kommunikation sinsemellan. Trygghet och lokaler utformade för att 
främja översyn och tillsyn är viktigt. Likt den samtida 
samhällsutvecklingen är det viktigt att anläggningen har ett 
hållbarhetsperspektiv, både ekonomiskt, miljö och socialt. Det är 
viktigt att sportfältet upplevs som trivsamt och säkert för brukare 
och besökare.  
 
Västertorps sim och idrottshall bör innehålla alla 
verksamhetsmässiga delar som förväntas av en modern 
idrottsanläggning. Utformning och arkitektonisk framtoning bör 
beaktas, så att anläggningen blir ett positivt tillskott för området. En 
samlad byggnadsvolym medför flertalet fördelar; energi, parkering, 
café/servering, gemensamma ytor (teknikutrymmen, miljöstation, 
leveranser, drift- och personal- utrymmen). 
 
Det finns två möjliga placeringar av den nya sim- och idrottshallen, 
antingen inom befintlig fastighet eller i Mellanbergsparken bredvid 
utebadet Hägerstensbadet.  
 
Arbetet med detaljplanearbetet i Mellanbergsparken ska fortgå men 
parallellt med det ska en volymstudie göras för att se om en de 
identifierade funktioner och behov kan inrymmas på befintlig plats.  
 
Utomhusbadet har uppnått sin tekniska livslängd och är i behov av 
renovering. Den kommer vara placerad på befintlig plats och ingår i 
projektet om sim- och idrottshallen placeras i Mellanbergsparken.  
 
Behov 
Befintlig anläggning är välanvänd och behovet av ytterligare 
funktioner kan tillgodoses genom att utöka kapaciteten med fler 
bassänger när befintlig anläggning ersätts av en ny. Antalet barn 
och ungdomar mellan 7–20 år i stadsdelsområdet Hägersten-Älvsjö 
är idag drygt 19 000 och fram till 2040 förväntas storleken på denna 
grupp öka till drygt 21 000. Utöver dagens utbud finns det enligt 
idrottsförvaltningens nyckeltal för simhallar behov av ytterligare 20 
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linbanor samt två stycken undervisningsbassänger till och med 
2040. Idrottsförvaltningen föreslår därför att en ny 50-meterbassäng 
uppförs, vilken går att dela i två st. 25-meterbassänger och det 
därtill inryms 2 st. undervisningsbassänger i den nya anläggningen. 
Detta kommer inte fullt motsvara de behov för stadsdelsområdet 
som nyckeltalen anger, men genom att ytterligare simhallar planeras 
i Söderort på Årstafältet och Skarpnäcksfältet så bedöms behoven 
för ett större område på sikt kunna omhändertas. Därutöver ser 
idrottsförvaltningen behov av en separat hoppbassäng för att kunna 
tillgodose behovet för simhoppsverksamhet, då det finns behov av 
att komplettera den hoppbassäng som finns på Eriksdalsbadet.    
 
Det finns enligt nyckeltalen ett behov av en ny idrottshall i 
stadsdelsområdet till 2040 och planering pågår för nya anläggningar 
som kan möta behovet. För Västertorp föreslår idrottsförvaltningen 
att de befintliga idrottshallarna i dagens anläggning ersätts och att 
den mindre hallen uppgraderas till en fullstor idrottshall. Därtill ser 
idrottsförvaltningen ett behov av att också inrymma två st. mindre 
motionsrum för att därigenom bättre möta föreningslivets behov. 
Hägerstensbadet föreslås ersättas och således ingå i det stora 
projektet med ett nytt utebad intill den nya sim- och 
idrottsanläggningen. Följande behov har identifierats:  
 
Simhallen  

 En 50 meters bassäng enligt simhallsstandard anpassad till, 
och med tillräckligt djup för, simning, konstsim och 
vattenpolo samt erforderligt golvutrymme runt bassängen i 
eget bassängrum. 

 En hoppbassäng med hopptorn 5-10 meter och dubbla 1-3 
meterssviktar. Om inte hoppbassäng är möjlig utreds 
hopptorn i 50-meters bassäng. 

 Två stycken undervisningsbassänger med höj- och sänkbar 
botten i varsitt bassängrum.  

 Äventyrsplask för yngre barn i eget bassängrum. 
 Två stycken stora omklädningsrum (cirka 250 kvm per 

omklädningsrum), fyra stycken gruppomklädningsrum, åtta 
stycken flexomklädningsrum varav två stycken inklusive 
rullstolsWC. 

 Gym enligt simhallsstandard. 
 Extern hyresgäst för caféverksamhet utreds. 
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Idrottshallen  
 Två stycken fullstora idrottshallar enligt senaste utgåvan av 

idrottstandard. Ena idrottshallen med läktarplatser för 400 
åskådare och eventuellt 10 meter fri takhöjd för att 
tillgodose behov för gymnastiken.  

 Respektive idrottshall delbar genom ridåvägg.  
 Två stycken motionsrum på 200-300 kvadratmeter/styck, 

verksamhetsyta för dans, budo med mera.  
 Föreningskafé inklusive förråd cirka 15 kvadratmeter 

eventuellt sambruk med simhallscafé. 
 
Övrigt 

 Anläggningen har behov av 200 parkeringsplatser, förbereds 
med 50 % elladdstolpar. 

 Två stycken konferensrum för hela anläggningen, varav ett 
större med cirka 30 sittplatser och ett mindre med cirka 15-
20 platser. 

 Två flexibla/bokningsbara arbetsplatser i kontorsrum. Kan 
nyttjas av föreningar och lärare.  
 

Utomhusbad 
 Totalyta cirka 7 000 kvm utebad, med bassäng och markytor 

för rekreationsbad, simundervisning och/eller 
föreningsverksamhet. 

 En 25-meters bassäng anpassad till, och med 8-10 linbanor, 
djup 1,1-1,8 meter. 

 En undervisningsbassäng, med storlek cirka 17x10 meter. 
 En plaskbassäng/barnäventyrsbad för barn 0-7 år.  
 Utred betalbad samt uppvärmning av badvattnet. 
 Omklädningsrum för allmänheten innehållande dusch, WC 

och RWC. Omklädningsrum för damer och herrar samt flex 
som är utformade och dimensionerade utifrån beräknad 
besöksvolym. 

 Möjlighet för kiosk/servering. Kan samnyttjas med 
inomhusanläggningen.  
 

Fastighetskontorets behov 
 Två stycken parkeringsplatser till FSK-drift 
 Soprum och miljöstation 

Café/servering (om det beslutas att funktionen ska finnas) 
 Centralt placerat café, servicefunktion, tillgänglig för 

samtliga besökare till anläggningen. Utreda ev. uteservering 
samt försäljning mot utebadet, gatan och mot simhallsdelen. 

 Egen access/entré för besökare och leveranser. 
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 Tekniska förutsättningar (IM kanal, fettavskiljare, 
ventilation, kyla med mera). 

 Förråd/förvaring med kyla. 
 Egen miljöstation. 
 Lås-, passage- och larmsystem. 

Preliminär tidplan 
Utredningsarbete startar   Q2 2023 
Detaljplanearbete klart     Q1 2025 
Inriktningsbeslut  Q3 2025 
Genomförandebeslut  Q3 2026 
Produktionsstart  Q3 2027 

Geografiskt område 
Västertorps sim- och idrottshall är beläget på Personnevägen 90. 
Hägerstensbadet är beläget på Personnevägen/Mellanbergsparken.  
Det är cirka 100 m till T-bana röd linje, station Hägerstensåsen till 
Västertorps sim- och idrottshall och cirka 900 m (norrut) till 
Hägerstensbadet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta Google maps 
Västertorps sim- 
och idrottshall resp 
Hägerstensbadet 
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Fotografi Simhallen  
 

 
Fotografi Google maps Hägerstensbadet 

Styrande förutsättningar 
Västertorps sim- och idrottsanläggning ska vara en anläggning som 
uppfyller verksamhetens behov, både för breddidrott och 
internationella tävlingar. Idrottsstandard för idrottsanläggningar 
som exempelvis idrottshallar och simhallar ska vara styrande i 
kommande projekt.  
 
Delar ur följande styrande dokument kan vara tillämpliga. Urval 
görs i ett senare skede.  

 Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna 
råd, BBR   

 BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4 
 Stadens Miljöprogram 2020-2023 
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 Skyfallsmodellering för Stockholms stad  
 Idrottspolitiska programmet 2018-2022 
 Avfallsplanen för Stockholm 2021-2024 
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar  
 Försäkringsbrevet 
 Stadens byggnadsordning och arkitekturpolicy 
 Idrottsstandard för simhallar 
 Idrottsstandard för idrottshallar 

 
Projektet ska ha ett fokus på att begränsa driftkostnaderna för 
staden, genom att bland annat utreda:  

 Anlägga solcellsanläggning  
 Där så är möjligt tillskapas gröna tak 

Investeringens mål och syfte 
Projektets huvudinvesteringskategori är idrott. Projektet bidrar med 
nytta även inom investeringskategori; bostäder, infrastruktur, park 
och grönområden, förskola och skola samt miljö och klimat. 
 
Målet med projektet Nybyggnad av Västertorps sim- och 
idrottsanläggning, är att skapa en anläggning som uppfyller 
gällande myndighetskrav och lagkrav samt är långsiktigt hållbar.  
 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer att ha ett 
fokus på att uppnå energieffektivitet genom att bygga med 
energibesparande material och åtgärder.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller 
samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att 
tillskapa en ny sim- och idrottsanläggning med utökad kapacitet, 
vilket ger fler människor förutsättningar till ett aktivt liv. 
 
Projektet bidrar genom uppförande av en klimatsmart och 
energieffektiv anläggning till uppfyllelse av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning. 
 
Projektets genomförande bidrar till att ge barn och ungdomar i 
Stockholm samma förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i 
staden de bor enligt kommunfullmäktiges mål för verksamhets-
området Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika 
uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Barn och ungdomar 
får likvärdiga förutsättningar att utöva idrott samt att idrotten är 
tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. 
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Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål för stads-
byggandet i Översiktsplan för Stockholms Stad genom en växande 
stad med god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig stad.  
 
Projektet bidrar även till att uppfylla idrottsnämndens nämndmål 
Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva genom 
uppförande av en ändamålsenlig sim- och idrottsanläggning som 
blir ett viktigt tillskott för såväl den föreningsorganiserade idrotten 
som för allmänheten. Genom att den nya anläggningen planeras 
med en tydligt ökad kapacitet jämfört med befintliga Västertorps 
sim- och idrottshall bidrar projektet till uppfyllelse av 
idrottsnämndens nämndmål Stockholmarnas behov av idrott och 
motion tillgodoses i den växande staden. 
 
Projektets genomförande bidrar bland annat till att uppfylla:  

 Attraktionskraft, flera/nöjda besökare till ny 
idrottsanläggning. 

 Tillgänglighet, uppfylla gällande krav.  
 Trygghet, utformningen på anläggningen ska bidra till 

trygghet i området. 

Utredningsorganisation 
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrotts-
förvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera krav och 
behov gällande idrottsanläggningen. Projektet kommer också ha en 
styrgrupp bestående av chefer och handläggare från både 
idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. 
 
 Fastighetskontoret är projektägare. 

 Fastighetskontoret utser projektledare. 

 Idrottsförvaltningen är involverad i verksamhetsfrågor och 
utveckling. 

 Samarbetet kommer genomföras i enlighet med 
fastighetskontorets interna projektprocess. 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 
Planerat inriktningsbeslut i nämnd: Q3 2025 

Ekonomi 
Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet 
kommer att överstiga 300 mnkr. Projektets ekonomiska 
konsekvenser för fastighetsnämnden och idrottsnämnden bedöms 
vara stora. Utifrån nettonuvärdet inklusive resultatpåverkan bedöms 
projektet som icke lönsamt/självkostnad.  
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I enlighet med stadens regelverk för stora investeringar behöver 
utredningsbeslutet beslutas i kommunstyrelsens ekonomiutskott. 
 
Fastighetskontoret bedömer att utgifterna för genomförandet av 
projektet kommer att finansieras inom den långsiktiga investerings-
planen för idrottsinvesteringar då särskilda medel har tilldelats. 

Ekonomiska förutsättningar 
 Driftkostnadsperspektiv både för drift och verksamhet.  
 Högt slitage innebär att komponenters tekniska livslängder 

förkortas.  
 Bokfört värde för Hägerstensbadet uppgår till 1 250 323 kr. 

Bokfört värde för Västertorps sim och idrottshall  
16 842 357 kr. 

 
Fastighetsekonomi 
Intäkt i huvudsak via internupplåtelse mellan fastighetskontoret som 
hyresvärd och idrottsförvaltningen som hyresgäst, enligt tillämpad 
princip för internhyressättning, självkostnadshyra.  
 
Aktuell hyresintäkt år 2023 för Västertorps sim- och idrottshall till  
3 554 173 kr och för Hägerstensbadet 547 123 kr. Förbättringar av 
resultatet fås rimligen genom att minska driftkostnader där det är 
möjligt. Energieffektiviseringar kan minska kostnader för 
försörjningsmedia (el, fjärrvärme och fjärrkyla med mera). Större 
delen av denna kostnad belastar idag idrottsförvaltningen, medan 
investeringar görs av fastighetskontoret.  

Samhällsekonomi 
Västertorps sim- och idrottsanläggning har ett samhällsekonomiskt 
värde i de möjligheter till idrott, motion och hälsa som erbjuds 
stockholmarna. Simkunnighet är en livsviktig färdighet och 
dessutom ett krav för fullständigt grundskolebetyg.  

Utredningsutgifter 
Utgifter för utredningsarbete till och med inriktningsbeslut beräknas 
uppgå till 40 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 
investeringsutgiften. Utredningsutgiften bedöms kunna inrymmas 
inom fastighetskontorets utökade investeringsplan för 
idrottsanläggningar. 

Risk 
Risk kopplat till projektet bedöms som hög. Riskerna är beroende 
av val av placering. Följande kritiska faktorer för att investeringen 
ska kunna bedrivas i enlighet med beslut har identifierats:   
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 Markförhållanden på platsen. 
 Detaljplanen kan försenas. 
 Skyfalls/dagvattenhantering ”hundraårsregn”. 
 Eventuell stängning av befintlig anläggning innan ny 

anläggning är på plats. 

Rapportering 
Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut. Projektet 
följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för stora bygg- 
och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att diarieföras och 
dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets anvisningar. 
Ekonomistyrning sker i ekonomisystemet Agresso och 
projekthantering sker i projektverktyget Antura. 
 
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för 
inriktningsbeslut till fastighetsnämnden och idrottsnämnden under 
Q3 2025. 
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