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UPPDRAG

Marge Arkitekter fick i uppdrag av Tyresö kommun att göra en s.k. möjlighetsskiss för 
att utreda möjligheten för en ny grund- och anpassad grundskola i årskurserna F-9 på 
fastigheten för befintliga Stimmet skola. Det finns ett önskemål om att skolan ska kunna 
byggas i etapper för att snabbast möjligt kunna ersätta de delar av den befintliga anpassade 
grundskolan som har brunnit och som har ventilationsproblem. 

Möjlighetsskissen utgår från analysen och vissa antagande som har gjorts i tidigare 
förstudie av en ny skola på fastigheten, samt från det funktions- och lokalprogram som 
Tyresö kommun har tagit fram för F-9 med anpasssad grundskola.

Lärdom har hämtats från Njupkärrs skola, en F-9 skola som är under projektering i Tyresö 
kummun. Möte mellan de båda projektgrupperna tog plats den 230426 för att titta på 
samband och önskemål som har framkommit i programskedet för Njupkärr Skola. 

Ramboll står för den trafikutredning som redovisas i detta dokument och Land Arkitektur 
har tagit fram situationsplan och redovisande diagram för skolgården. 

Denna Möjlighetsskiss dateras 2023-06-08  Reviderad 230616
Skrivs ut i A3-format för korrekt skalangivelse.

Arbetsgrupp

Tyresö kommun 	 Catharina Baraona, Projektledare 
			   My  Wistedt, Strategisk Arkitekt
			   Elisabet Schultz, Förvaltningschef BoU 
			   Martin Widholm, Grundskolechef

Marge Arkitekter	 Pye Aurell Ehrström, Ansvarig Arkitekt
			   Frida Bengtsson, Handläggande Arkitekt

Ramboll		  Lovisa Strandlund, Trafikplanerare
			   Felicia Montan, Trafikplanerare

Land Arkitektur	 Sofia Nylén, Ansvarig Landskapsarkitekt
			   Katrin Svensson, Landskapsarkitekt
			   Ida Sjöberg, Landskapsarkitekt

SAMMANFATTNING

Vi bedömer att en F-9 skola med anpassad grundskola ryms under liggande detaljplan. 
Skolan är ritad för 840 elever i F-9 och 80 elever i anpassad grundskola. Totalt 920 elever. 
Skolans fotavtryck landar på ca 6200 m² vilket lämnar plats åt en skolgård med ca 22,8 m²/
barn. Total BTA landar på ca 18 500 m² vilket inkluderar para-idrottshall, källarplan med 
skyddsrum och vindsplan för fläkt. Korttidstillsyn är ej inkluderad. I stället finns viss överyta 
för den anpassade grundskolan, vilket redovisas på planer för Etapp 1. 

Möjligheten för huruvida skolan kan byggas i etapper behöver utredas ytterligare och med 
inspel från fler discipliner. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ANALYS OCH BAKGRUND	
		  BYGGNADSTYPOLOGIER
		  BEFINTLIGA LOKALER SKOLA
		  GATOR OCH PARKERINGSYTOR
		  STRÅK OCH RUMSLIGHETER 
		  FASTIGHETSGRÄNSER OCH GÄLLANDE PLANER

SEKTIONSMÖJLIGHETER INOM GÄLLANDE DETALJPLAN
SKISSFÖRSLAG I TIDIGARE FÖRSTUDIE SOM KRÄVER NY DETALJPLAN
SITUATIONSPLAN - FÖRSLAG EFTER GÄLLANDE DETALJPLAN
UTREDNING PLACERING IDROTTSHALL

TRAFIKUTREDNING 
		  NULÄGE TRAFIK
		  ANGÖRING FRÅN SÖDER
		  ANGÖRING FRÅN NORR
		  ALTERNATIV 1 - INGEN GENOMFARTSTRAFIK
		  ALTERNATIV 2 - GENOMFART FÖR LEVERANS- OCH AVFALLSFORDON
		  GC-STRÅK OCH CYKELPARKERING

SKOLGÅRD
		  FRIYTA PER BARN
		  HÖJDSKILLNADER OCH DAGVATTENHANTERING 
		  ZONERING AV GÅRDEN
		  MÖJLIG AVGRÄNSNING AV SKOLGÅRD
		  UTREDNING AV BOLLPLANER

UTDRAG UR FUNKTIONSPROGRAM 
		  LOKALPROGRAM
		  SAMBANDSDIAGRAM

YTFÖRDELNING
		  PLAN 1
		  PLAN 2
		  PLAN 3
		  VINDSPLAN
		  KÄLLARPLAN

ETAPP 1
		  FORTSATT UTREDNING AV ETAPP 1
		  PLAN 1 OCH PLAN 2

VOLYMSKISSER OCH GESTALTNINGSIDÉER
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Stimmet - skola och bostäder, Tyresö / 2021-03-15 / Avstämning strukturskiss

SWMS arkitektur

Skola, förskola, särskola, idrottshall 

Skola F-9 ca 750-800 elever
BTA 9000-9717 kvm
Om 3 vån, BYA ca 3000kvm
Skolgård 20kvm/elev för 800 elever ger 16 000kvm

Särskola åk 1-9, ca 80 elever
BTA 1600kvm
Om 2 vån, BYA ca 800 kvm
Skolgård 20kvm/elev för 80 elever ger 1 600kvm

Förskola 160 barn
BTA 1800 – 2000 kvm
Om 2 vån, BYA ca 900 kvm
Förskolegård 20 kvm/elev för 160 barn ger 3200 kvm

Summa yta på mark: 16 000+ 3000+1600+800+3200+900 = 25 500kvm

Fullstor idrottshall
Invändigt mått 20x42, BYA ca 900 kvm + omklädning?
BTA 2000-2200kvm

Multifunktionshall/friidrottshall
Sätra 65x100 m
Storängen, Huddinge 55x95 m

DD
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Mottagninsgkök

Slöjd

Admin/personal

Temporär förskola 4 avd

Förskola 6 avd

Matsal

Idrott

SÄR

Skola

Skola

Skola

Skyddsrum

Skyddsrum

Skyddsrum

Angöring kök, P-platser

r 
10
50

0

Hämta/lämna, 
P-platser personal

Angöring

BBEEFFIINNTTLLIIGGAA  LLOOKKAALLEERR

Klassrum    19 st 

Särskola klassrum         4 st * 10
Särskola halvklassrum   4 st * 5

Grupprum   14 st

BBEEHHOOVV  EENNLL  PPRROOGGRRAAMM

Klassrum    32 st * 25 = 880000 elever

Specialsalar   3 st, total 224400 kvm

Specialsalar   3-4 st,  ca 660000 kvm

SÄRSKOLA 60elever BTA   553300 kvm

SÄRSKOLA  BTA ca 1600 kvm

Grupprum   32 st
(minst 1st grupprum /klassrum)

GRUNDSKOLA 300 elever BTA 33880000 kvm

Personal/Admin  total 220000 kvm

PPRROOGGRRAAMMAARREEOORR

Grundskola BTA   880000 elever 9000-9700 kvm
Särskola BTA        8800 elever ca 1600 kvm
Förskola BTA                        1800-2000 kvm
Idrottshall BTA                       2000-2200 kvm
Fritidsgård BTA                      600-900 kvm

Personal/Admin  ca 335500 kvm

Matsal  total 221100 kvm

Matsal  ca 446600 kvm
(ca 350pl i 3 sittningar, 1,3kvm/pers inkl servering)

Mottatgningskök   total 117700 kvm

Tillaggningskök 1200port ca 336600 kvm

GRUNDSKOLA   BTA 99000000--99770000  kvm

IDROTTSHALL  BTA  ca 442200  kvm

FRITIDSGÅRD LSS BTA 660000--990000 kvm

FULLSTOR IDROTTSHALL BTA 22000000--22220000  kvm

FÖRSKOLA  4 och 6 avd  BTA  ca 11335500  kvm

Fritidsrum  4st, totalt 330000  kvm

FÖRSKOLA  BTA 11880000--22000000  kvm

A-003Sammanfattning av befintliga skollokaler och behov enligt program

Stimmets Skola

2020-03-10

skolor och sporthallar

Tyresö Centrum

Gång- och cykelväg

Biltrafik

Ny angöring till skoltomt, biltrafik under byggtid

1 våning

8+ våningar

2-3 våningar

A-001Områdesanalys

Stimmets Skola

2020-03-10

Översikt Trafik och GC-stråk Bebyggelsekaraktär

skolor och sporthallar

Tyresö Centrum

Gång- och cykelväg

Biltrafik

Ny angöring till skoltomt, biltrafik under byggtid

1 våning

8+ våningar

2-3 våningar

A-001Områdesanalys

Stimmets Skola

2020-03-10

Översikt Trafik och GC-stråk Bebyggelsekaraktär

skolor och sporthallar

Tyresö Centrum

Gång- och cykelväg

Biltrafik

Ny angöring till skoltomt, biltrafik under byggtid

1 våning

8+ våningar

2-3 våningar

A-001Områdesanalys

Stimmets Skola

2020-03-10

Översikt Trafik och GC-stråk Bebyggelsekaraktär

Stimmet - platsanalys, Tyresö / 2021-08-26

SWMS arkitektur

Förstudie Stimmet - Platsanalys
Typologier

SKALA 1:2000 (A3)   N^

Mellanskalig bebyggelse - 6-8 vån.

Radhus - 1-2 vån.

Komplementbyggnad - 1 vån.

BOSTÄDER

VERKSAMHETER

Skola och förskola - 1-2 vån.

Centrum - 2-3 vån.

Skivhus - 8 vån

Stimmet - platsanalys, Tyresö / 2021-08-26

SWMS arkitektur

Förstudie Stimmet - Platsanalys
Typologier

SKALA 1:2000 (A3)   N^

Mellanskalig bebyggelse - 6-8 vån.

Radhus - 1-2 vån.

Komplementbyggnad - 1 vån.

BOSTÄDER

VERKSAMHETER

Skola och förskola - 1-2 vån.

Centrum - 2-3 vån.

Skivhus - 8 vån

ANALYS OCH BAKGRUND
Grundas på analys och digram av SWMS arkitektur

Byggnadstypologier Befintliga lokaler skola

1 2 3

3
1

2

5

5

4

4

Bostadshus från 60-tal. Gult tegel. Höga lamellhus i puts eller med 
tegelrött skivmaterial. 

Idrottshall uppdelad i två volymer

Byggnader utan sammanhängande gestaltning bildar en labyrintisk skolgård som ger ett 
flertal rumsligheter, men utan överbick. 

Skol- och förskolebyggnader ligger placerade mellan två olika byggnadsskalor. I Syd/
sydväst möter fastigheten en låg bostadstypologi från 60-talet i 1-2 våningar utförda i  gult 
tegel och med en omsorg kring detaljeringen. I norr möter fastigheten skivhus från 70-talet 
i ca 8 våningar utförda i ljusgul puts eller med skivmaterial som imiterar rött tegel. 

Tegel på Byggnad D Gul träfasad

Ej i bruk. 
P.g.a. brand samt ventilationsproblem.
Önskas ersättas snarast i en Etapp 1. 
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Stimmet - platsanalys, Tyresö / 2021-08-26

SWMS arkitektur

Förstudie Stimmet - Platsanalys
Gator och parkeringsytor

SKALA 1:2000 (A3)   N^

Större gata

Myggdalsvägen

Bo
llm

or
av

äg
en

Områdesgata med blandtrafik

Gång- och cykelväg 
körbar för angöring

Gång- och cykelväg

Parkering

Inlastning skola

ANALYS OCH BAKGRUND
Grundas på analys och digram av SWMS arkitektur

Gator och parkeringsytor

Stimmet - platsanalys, Tyresö / 2021-08-26

SWMS arkitektur

Förstudie Stimmet - Platsanalys
Landskap

SKALA 1:2000 (A3)   N^

Skogssamband

Se foton nästa sida

Dalgång

Inmätt träd

Skogsbryn

Skola

Fö
rsk

ola

Förskola

Tydligt grönt sam
band

m
ed höga tallar

Kulle
Naturmark
Berg i dagen 
Björkar

Tydligt skogsbryn

Naturmark
Mellantät blandskog
Berg i dagen 

Kulle
Naturmark
Tät blandskog
Berg i dagen 

Höga tallar Gräs

Höga tallar

Kulle
Naturmark
Berg i dagen 

Torg

Öppen dalgång - gräs

Dike

Möte mellan gles 
vegetation och 
öppen dalgång

Öppnare Hus-i-park-miljö
med fristående träd

Hårdgjorda ytor

Hå
rd

gj
or

da
 yt

or
Ce

nt
ru

m
m

iljö

Öppen grönyta

Berg i 
dagen

Öppnare Hus-i-park-miljö
med gröna gårdar och fristående träd

Mellantät blandskog

A

C

A B C

B

Centrum

Centrum

Minigolf

Stråk och rumsligheter

1 2 3

1

2

Smitväg gångväg

Stimmet - platsanalys, Tyresö / 2021-08-26

SWMS arkitektur

Förstudie Stimmet - Platsanalys
Gator och parkeringsytor

SKALA 1:2000 (A3)   N^

Större gata

Myggdalsvägen

Bo
llm

or
av

äg
en

Områdesgata med blandtrafik

Gång- och cykelväg 
körbar för angöring

Gång- och cykelväg

Parkering

Inlastning skola

Stimmet - platsanalys, Tyresö / 2021-08-26

SWMS arkitektur

Förstudie Stimmet - Platsanalys
Landskap

SKALA 1:2000 (A3)   N^

Skogssamband
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Berg i dagen 
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Kulle
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Öppen dalgång - gräs

Dike

Möte mellan gles 
vegetation och 
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med fristående träd

Hårdgjorda ytor

Hå
rd

gj
or

da
 yt

or
Ce

nt
ru

m
m

iljö

Öppen grönyta
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Öppnare Hus-i-park-miljö
med gröna gårdar och fristående träd

Mellantät blandskog

A

C

A B C

B

Centrum

Centrum

Minigolf

3

5

54

4

Gatorna används för lek och cykling. Frekvent använda. Gångväg mellan lamellhöghus. 
Gaturummet ej omhändertaget. 

Tallar och dungar gör att höghus ej känns så markanta 
från skolgården. 

Naturmark som idag är 
avskärmad från skolgården

Öppen dalgång ej visuellt tydlig från skolgård. 

Solens bana



Marge Arkitekter    Möjlighetsskiss Stimmet Skola 	 230616 5

Stimmet - platsanalys, Tyresö / 2021-08-26

SWMS arkitektur

Förstudie Stimmet - Platsanalys
Fastighetsgränser

SKALA 1:2000 (A3)   N^

Fastighetsgräns

STIMMET

NEJONÖGAT

BOLLMORA

BOLLMORA

BOLLMORA

GÄDDAN

LAXTRAPPAN

Stimmet - platsanalys, Tyresö / 2021-08-26

SWMS arkitektur

Förstudie Stimmet - Platsanalys
Fastighetsgränser

SKALA 1:2000 (A3)   N^

Fastighetsgräns

STIMMET

NEJONÖGAT

BOLLMORA

BOLLMORA

BOLLMORA

GÄDDAN

LAXTRAPPAN

ANALYS OCH BAKGRUND

Fastighetsgränser och gällande planer

Gällande DP
79_Del_av_Bollmora1_1 

Område för allmänt 
ändamål

Gällande DP
79_Del_av_Bollmora1_1

Gällande DP
95_Fårdalaområdet Gällande DP

95_Fårdalaområdet

Område för allmänt 
ändamål

Park

A

PARK

A

A

PARK
A

Tillåtet enligt detaljplanerna

Max byggnadshöjd 8 m
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SEKTIONSMÖJLIGHETER INOM GÄLLANDE DETALJPLAN

Möjligt inom DP

Idrottshallen behöver 7 m fri höjd för att tillgodose behovet 
av en fullgod hall. Det ger 1 m över till konstruktion och 
installationsdon. Möjligheten finns att höja volymen efter 
den prickade linjen för vad detaljplan tillåter. Även här bör 
nockhöjden dock hållas nere på liknande sätt som i övriga 
skolbyggnaden.

Önskvärt att sänka taknock för att möta skalan på 
intilliggande kedjehus. 

Möjlighet för utblick eller utevistelser på plan 3 finns 
och utvecklas vidare i ev. kommande stadie. 

Vindsplan möjligt där fläktrum behövs. Bör främst 
placeras i volymens norra delar där skolbyggnaden 
möter den högre skalan på intilliggande lamellhus. 

Detaljplanen har ingen skrivelse mot källarplan. 
Källarplan minimeras till att innehålla skyddsrum 
och teknik. Geoundersökning behöver göras för att 
ytterligare säkerställa lämpligheten. 
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Stimmet - strukturskisser, Tyresö / 2022-02-01

SWMS arkitektur

Förstudie Stimmet
Strukturskisser

100 m
SKALA 1:2000/A3

1 B Alternativ skolbyggnad

Överlagrat på landskapsanalys

Stimmet - strukturskisser, Tyresö / 2022-02-01

SWMS arkitektur

Förstudie Stimmet
Strukturskisser

100 m
SKALA 1:2000/A3

1 B Alternativ skolbyggnad

Överlagrat på landskapsanalys

SKISSFÖRSLAG I TIDIGARE FÖRSTUDIE SOM KRÄVER NY DETALJPLAN

4-5 våningar 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Skissförslag i tidigare förstudie kräver en ny 
detaljplan då skolan behöver byggas högre än 
vad som tillåts i liggande detaljplan. Nedan listas 
förutsättningar för den tidigare förskissen och fet 
text beskriver vad vi tar vidare i möjlighetsskiss 
inom detaljplan. 

F-9 grundskola + anpassad grundskola
4000 m2 BYA 
Skolgård 20kvm/elev ger 18 400kvm

Fullstor idrottshall
• BYA ca 1500 kvm
Program för skolan och idrottshall tas vidare i 
möjlighetsskiss

Förskola 160 barn
BYA ca 900 kvm
Förskolegård 20 kvm/elev ger 3200 kvm
Förskola studeras ej vidare då BYA behöver 
utökas för att sänka byggnadens höjd. Två andra 
förskolor ligger i närområdet. Ytterligare en 
anses ej nödvändigt. 

Placeringen av volymen i norr ger bra förutsättningar 
för en skolgård i söderläge som öppnar upp mot 
grönyta i sydost. Höga lamellbyggnader ej lika 
känsliga med en byggnadsvolym som kommer tätt 
inpå som de lägre bostadskvarteren. Placering av 
byggnadsvolym kräver angöring i norr.
Bra grundförutsättningar att jobba vidare 
med. Angöringsyta norrifrån anses vara en 
grundförutsättning som studeras vidare. 

Bollplan
• 35x55 meter, 7 mannaplan
Kräver att minigolfen som ligger på denna plats 
i nuläget behöver flyttas. Förslag för bollplan 
utan att flytta minigolfen studeras. 
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SITUATIONSPLAN - FÖRSLAG EFTER GÄLLANDE DETALJPLAN

Befintliga byggnader som rivs

FÖRUTSÄTTNINGAR

F-9 grundskola + anpassad grundskola
ca 6200 m2 BYA 
ca 18 500 m² BTA

Skolgård 22.8 kvm / barn

En para-idrottshall är integrerad i byggnadsvolymen för att 
bl.a. få till bra samnyttjande av ytor och angöringszoner. 

Byggnadsvolymen är placerad i fastighetens nordliga delar 
där mötet mellan skolbyggnaden och de högre lamellhusen 
inte är så känslig. Bostadshusen i syd/sydväst möts i stället 
av byggnadens gavlar och upplevs därmed som mindre i 
skalan. 

Skolans armar skapar trygga rum mot söder och har 
genomgående entréer där gårdsrummen är som smalast 
(minsta måttet ca  4 m. ) Dessa uterum blir till en trygg 
del av skolgården och från vissa av klassrummen finns 
möjlighet att öppna rakt utför att hålla delar av den 
pedagogiska verksamheten utomhus. 

Entréer från skolan gavlar säkrar möjligheten för en säker 
brandutrymning samtidigt som de delar upp skolans flöden 
och entréer. 

BYA 6200 m²

In
la

st
/s

op

SEKTION A-A

SEKTION A-A

Lärstudio

Huvudentré

Huvud-
entré
gård

Anpassad 

grundskola

Anpassad 

grundskola

TBA yngre 

och Äm
nesklasser

TBA yngre 

och Äm
nesklasser

2-6

F-1

Idrott

Idrott

Bollplan

4-6

TBA äldre

inhägnad
bollplan 

P
ar

ke
ri

ng

SEKTION A-A
Utdrag ur 3d-modell ej skalenlig. Illustrerar skillnaden i skalan på lamellhus i norr och bostadshus i söder.  
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UTREDNING PLACERING IDROTTSHALL

Idrottshallen har inriktning på para-idrott.
Detta kommer att studeras närmare i kommande skede för att säkerställa utökade 
tillgänglighetsmått och övriga hjälpmedel som behövs. 
Paraidrott Sverige har gett ut en manual som stöd för planering av paraidrottshallar: 
Idrottshall för paraidrott_Manual för tillgänglighet2020

ALTERNATIV 1 - FRISTÅENDE IDROTTSHALL

- Idrottshallen stor volym som kommer nära småskalig bostadsbebyggelse
-  Hindrar flöden på skolgården
- Ankomst till skolan möts av en stängd stor volym 
- Plats för tillgänglig parkering, varutransport och avfallsfordon behöver lösas även i 
söder  

+ Skolans gavlar kan hållas tillbaka något från bostadsområdet.

ALTERNATIV 2 - INTEGRERAD IDROTTSHALL

+ Gavlar möter småskalig bostadsbebyggelse
+ Ankomst till skolan möts av en välkomnande gavel
+ Samnyttjning av ytor som varutransport, soprum o.dyl. kan 
ske inne i byggnaden

-  Skolans ”armar” behöver bli något längre 

Idrottshall

Idrottshall
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12

3

12

3

Vy 1. Spiggvägen - Välkomstvy söderifrån
- Ankomst till skolan möts av en stängd stor volym 

Vy 1. Spiggvägen - Välkomstvy söderifrån
+ Ankomst till skolan möts av en välkomnande gavel

Vy 2. Forellvägen södra
+ Skolans gavlar kan hållas tillbaka något från bostadsområdet.
- Idrottshallens stora volym kommer nära bostadsområdets mindre skala.

Vy 3. Forellvägen västra
Se kommentarer vy 2. 

Vy 3. Forellvägen västra
Se kommentarer vy 2. 

Vy 2. Forellvägen södra
+/- Skolans gavlar behöver förvisso krypa något närmare bostadshusen, 
men den stora volymen med Idrottshall är inbakad i strukturen och 
därmed tillbakadragen.
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Infart till parkering och möjlig vändyta som korsas av ett GC-stråk till skolområdet Ny vändplats i söderBefintlig vändplats i söder föreslås ersättas av en ny plats längre norrut som inte 
kommer i konflikt med några GC-vägar

Angöring från söder

Angöring från söder får liknande förutsättningar 
som idag. Härifrån nås skolans parkeringar vilka 
föräldrar som lämnar och hämtar med bil kan nyttja. 
Idag finns en yta intill skolans östra parkeringsplats 
som även används som vändplats. Ytan korsas 
av ett GC-stråk som leder till skolans entré. 
Parkeringen och möjligheten att vända föreslås tas 
bort och ersättas med en vändyta längre norrut, 
intill parkeringen som nås från Forellvägen.

TRAFIKUTREDNING

Nuläge trafik

Stimmets skola är en centralt belägen skola i Tyresö 
kommun med gångavstånd till centrum och flera 
busslinjer. Skolan omges av flera gemensamma 
gång- och cykelvägar separerade från biltrafik. 
Förutsättningarna för att tryggt och säkert gå eller 
cykla till skolan är goda. 

All angöring för bilar och leveranser till skolan 
sker från söder, via Spiggvägen, vilken är 

en återvändsgata. Intill skolan finns tre 
markparkeringar med sammantaget ca 50 
bilparkeringsplatser vilka kräver tillstånd eller är 
tidsbegränsade till mellan 30 minuter och 6 timmar. 
Antalet cykelparkeringsplatser är begränsat och 
kvalitén på dessa är bristfällig. Stimmets skola har 
idag en anpassad grundskola, vilken ska vara kvar. 
Vissa av eleverna till den anpassade grundskolan 
hämtas och lämnas med färdtjänst, med minibuss (7 
meter) eller vanlig taxi (personbil).
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Angöring från norr

Två olika alternativ har tagits fram för angöring 
till norra delen av skolan. Gemensamt för de båda 
alternativet är att en ny angöringsgata anläggs 
norr om skolan, via Sikvägen, på gatan som idag 
endast tillåter gång- och cykeltrafik. Den nya 
angöringsgatan rekommenderas i tidigare utredning 
av WSP. Båda trafikalternativ ryms i liggande förslag. 
Dock redovisas alternativ 2 i situationsplanen. 

Ny angöringsgata
Den nya angöringsgatan i norr föreslås få en 
sektion på 8 meter fördelat på 5,5 meter körbana 
som möjliggör möte mellan personbil och lastbil, 
och en 2,5 meter bred gångbana på östra sidan. 
Cykling sker i blandtrafik. En ca 15 meter lång 
avsmalning föreslås mitt på den ca 80 meter långa 
angöringsgatan, för att dämpa hastigheten, skapa 
mer grönska och göra gatan mindre attraktiv för 
biltrafik.

I den norra delen av skolområdet anläggs inga 

bilparkeringsplatser eller avlämningsplatser för 
föräldrar som skjutsar sina barn med bil till skolan. 
Endast lastplats, avlämningsplats för färdtjänst 
samt RHP upprättas i norra delen. Föräldrar som 
lämnar med bil hänvisas till Sikvägens vändplats 
i norr alternativ till Spiggvägen, i södra delen av 
skolområdet, där bilparkering möjliggörs.

Det som skiljer de två angöringsalternativen åt är 
lösningen för leveranser och avfallshantering. I 
alternativ 1 skapas vändmöjligheter för dessa norr 
om skolbyggnaden och i alternativ 2 skapas en 

genomfartsgata/leveransgata för den tunga trafiken, 
dels för att möjliggöra en mindre ytkrävande 
vändplats i norr och dels för att separera lastplatsen 
och den tunga trafiken från skolans huvudentré.

Båda utformningsalternativen har tagits fram utifrån 
förutsättningen att inga backrörelser ska ske intill 
skolans entré. Ytterligare en förutsättning har varit 
att bevara så många träd som möjligt i skogsdungen 
norr om skolområdet.

TRAFIKUTREDNING

Sektion 1

Sektion 2
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Alternativ 1 – ingen genomfartstrafik

•	 En angöringszon samt vändyta dimensionerad för 		
	 12-meters lastbil upprättas norr om skolbyggnaden.
•	 I västra delen av angöringszonen upprättas en 15 meter 	
	 lång lastplats för leveranser och avfallshantering.
•	 Öster om lastplatsen upprättas avlämningsplatser för 	
	 färdtjänst. På avlämningsplatsen kan upp till 4 		
	 färdtjänstfordon (minibuss 7 meter) angöra samtidigt.
•	 Färdtjänstfordon kan komma flera samtidigt i samband 	
	 med hämtning och lämning av barn till den anpassade 	
	 skolverksamheten. Då angöringsytan intill skolan 		
	 är begränsad upprättas ytterligare 2 				  
	 uppställningsplatser för färdtjänst (minibuss 7 meter) i 	
	 väntan på en ledig avlämningsplats. 
•	 En parkering för rörelsehindrade föreslås inom 25 meter 	
	 från entréerna. 
•	 På östra och västra sidan om angörings-/vändzonen 		
	 löper idag GC-vägar. Stråken breddas upp 			 
	 intill vändzonen för att även inrymma enkelriktade 		
	 körbanor. Gångbanorna får en bredd på 2 meter 		
	 och körbanorna 3,5 meter.

För- och Nackdelar

Plus
•	 Ingen genomfartstrafik förbi skolan eller på den nya 		
	 angöringsgatan

Minus
•	 Trängsel kan uppstå på angöringsytan intill skolentrén 	
	 om många färdtjänstfordon kommer samtidigt då ytan 	
	 även ska rymma lastning och lossning
•	 Gångbana på vardera sida om vändzonen blir smalare 	
	 då körbanan behöver dimensioneras för 12-meters 		
	 lastbilar
•	 Mer tung trafik på den nya angöringsgatan i och med 		
	 att leverans- och avfallsfordon vänder och åker samma 	
	 väg tillbaka.

Färdtjänst

Leverans - och avfallsfordon

Inlast/sophämtning

Hämta/Lämna

TRAFIKUTREDNING
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Alternativ 2 – 
genomfart för leverans- och 
avfallsfordon

•	 En angöringszon samt vändyta  		
	 dimensionerad för färdtjänstfordon 		
	 (minibuss 7 meter) upprättas norr om 		
	 skolbyggnaden.
•	 En lastplats för leveranser och 		
	 avfallshantering upprättas på den västra 	
	 sidan av skolbyggnaden.
•	 I angöringszonen intill skolbyggnaden 	
	 upprättas avlämningsplatser för färdtjänst. 	
	 På avlämningsplatsen 	kan upp till 6 		
	 färdtjänstfordon (minibuss 7 meter) angöra 	
	 samtidigt.
•	 En parkering för rörelsehindrade föreslås 	
	 inom 25 meter 	från entréerna. 
•	 På östra och västra sidan om angörings-/	
	 vändzonen löper idag GC-vägar. Stråken 	
	 breddas upp intill vändzonen för att även 	
	 inrymma enkelriktade körbanor. 		
	 Gångbanorna får en bredd på 2,5 meter och 	
	 körbanorna 3,5 meter.

Konsekvenser
Stråk som i dag endast tillåter gående och cyklister 
blir med förslaget istället gator som tillåter 
angöringstrafik till och från skolan. Totalt handlar 
det om ca 150 m GC-väg där gående hänvisas till 
en 2–2,5 meter bred gångbana och cykling sker i 
blandtrafik. 

Leverans-, avfalls- och färdtjänstfordon vilka idag 
angör från söder, via Spiggvägen, kommer i och med 
förslaget istället angöra från norr. Uppskattningsvis 
handlar det om ca 80 fordonsrörelser per dag vilket 
till störst del består av färdtjänstfordon. Även om 

angöringszonen inte ska nyttjas av föräldrar som 
skjutsar barn med bil till skolan så kommer troligtvis 
en del olovlig trafik förekomma. 

I alternativ 2 medför alternativet att leverans- och 
avfallsfordon angör via en ny genomfartsgata på 
den västra delen av skolområdet. För att hindra 
obehörig genomfartstrafik bör någon form av 
bomlösning studeras.
För- och Nackdelar

Plus
•	 Mindre köryta intill skolans norra entré 
	 då denna inte behöver dimensioneras för 	
	 lastbil
•	 Mer avlämningsyta för färdtjänst intill 		
	 skolans entréer
•	 Tung trafik är avskild från skolans 		
	 huvudentré
•	 Något mindre tung trafik på den nya 
	 angöringsgatan då denna trafik fortsätter 	
	 söderut
•	 Gångbana på vardera sida om vändzonen 	
	 blir något bredare (2,5 meter jämfört med 	
	 2 meter i alternativ 1) då körbanan inte 	
	 behöver dimensioneras för 12-meters 		
	 lastbilar

Minus
•	 Risk för genomfart med andra fordon än den 
	 tillåtna 	trafiken. Någon form av bomlösning 	
	 kan behövas vilket medför ökade drift- och 	
	 underhållskostnader och kan Innebära 	
	 försämrad arbetsmiljö för nyttotrafiken 	
	 beroende på val av lösning

Färdtjänst

Inlast/sophämtning

Hämta/Lämna

TRAFIKUTREDNING

Leverans - och avfallsfordon
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GC-stråk och cykelparkering

Kommunens cykel p-tal för skola är:
  0,8 cyklar per barn
  0,5 cyklar per anställd
En skola med 920 elever och 110 anställda ger ett 
cykelparkeringsbehov på 791 cyklar
Utav dessa ska 15% utgöra parkering för mer 
utrymmeskrävande lastcyklar

Totalt föreslås ca 791 cykelparkeringsplatser fördelade på 4 
olika platser på skolområdet, i anslutning till anslutande GC-
stråk

GC-stråk

Zon för cykelparkering

TRAFIKUTREDNING
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SKOLGÅRD

FRIYTA PER BARN
Beräkningsexempel

Friyta med ytan för förskola och minigolf
Byggnad: ca 6220 kvm
Parkering i väster: ca 950 kvm
Angöringszon & entré i norr: ca 2350 kvm
Förskola och minigolf inom fastighetsgräns: ca 4800 kvm
Yta för cykelparkering (syns ej i diagram): ca 1020 kvm
Tomt inom fastighetsgräns: 36350 kvm
Summa friyta: ca 21 010 kvm
Friyta per barn (920 elever): ca 22.8 kvm / barn

Enligt BoU på Tyresö bör en skolgård som denna med natur- och 
parkmiljö i sitt direkta närområde ha minimum 20 kvm/barn. Vi 
uppnår därmed den friyta som önskas. 
Observera att ytor för cykelparkering, förråd och dyl ej är inberäknat 
i beräkningsexemplet. 

HÖJDSKILLNADER OCH DAGVATTENHANTERING
För att få till bra inlast och entréer behöver, i kommande skeden, vissa höjdskillander på fastigheten beaktas. 
Detta är av särskilt stor vikt då byggnadens medelhöjd ej får övergå 8 m. Dagvattenhantering har inte utretts i denna 
möjlighetsskiss, men ett konstaterande har gjorts att byggnadens placering på skolgårdens högre del är en fördel för att 
hantera skolgårdens vattenflöden. Ev. kan magasin byggas under framtida bollplan. 

+0,5

-0,8 m
-0,8m

+/-0
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SKOLGÅRD

Trygga zonen

Vidlyftiga zonen

Vilda zonen

Zonering av gården
Skolgården delas upp i zoner som möjliggör olika 
typer av lekar och upplevelser. Zonerna kommer 
även till viss del att delas upp efter ålder och behov. 
Programmering och aktivering av gården sker i nästa 
skede. 

Trygga zonen 
Byggnadens armar skapar trygga rum närmast 
huskroppen. Här bör aktiviteterna vara mer 
ordnade. Ofta finns här pedagogisk personal och 
tillsammans med inomhusmiljön är de en social 
trygghet. Skärmtak över valda delar förlänger 
utomhussäsongen.

Vidlyftiga zonen 
Utanför den första zonen, närområdet är det 

lämpligt att placera ytor som kan domineras av 
rörelse och dynamik och mer friare lek. Med hjälp av 
rumssammanhang, vegetation, höjdskillnader och 
lekredskap som integreras i öppna och slutna ytor 
kan man skapa ett attraktivt och tryggt lekområde 
med många möjligheter.

Vilda zonen 
Längst bort från byggnaden, eller på gårdens 
ytterområden, kan förutsättningar för lekområden 
ordnas där barn får skapa egna platser och vistas 
”långt bort” från byggnaden. Genom större 
sammanhängande naturlika vegetationsytor 
ger man plats för och material till kojbygge och 
markeringar av egna platser. Denna zon faller väl 
samman med den skogsbeklädda kullen i söder. 
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MÖJLIG AVGRÄNSNING AV 
SKOLGÅRDEN
Skolgårdens utformning bör utgå från 
funktionsprogrammet med med vissa anpassningar 
för den anpassade grundskolans elever. En del av 
skolgården kommer att behöva vara inhägnad för 
att säkerställa en trygg och säker miljö för de elever 
som behöver ett mindre sammanhang samt de som 
är rymningsbenägna. I övrigt är skolgården den del 
av skolan där alla eleverna från grundskolan och 
den anpassade grundskolan kan mötas och leka 
tillsammans.

Vi kommunicerar och interagerar med varandra 
samtidigt som vi iakttas avvår omgivning. Det är 
ett synsätt som är lika aktuellt på en skolgård. För 
att inkludera alla i ett offentligt rum, eller på en 
skolgård är det fördelaktigt om en plats innehåller 
möjlighet att vistas både On stage, back stage 
och off stage. Att kunna ”träna ifred” innan ger 
sig ut i ett större sammanhang på en ”scen” ökar 
tryggheten och möjliggör för fler att våga befinna sig 
på fler ytor. För att en skolgård ska kunna erbjuda 
olika typer av zoner krävs en tillräckligt stor yta.

Skolgården bör vara utformad för att inkludera 
alla oavsett funktion och rymma olika typer av 
aktiviteter och funktioner. Om fokus ligger på att 
planera för olika funktioner, kommer eleverna att 
hitta sina olika behov, oavsett åldrar eller förmåga.

SKOLGÅRD

F-1*

*Programmering markplan

Anpassad grundskola*
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7-spelsplan nära idrottshall 
+ Nära till angöring
+ Nära till idrottshall

- Stor volym nära bostadsområdet
- Bollplanets stängsel det första man ser när man 
ankommer via Spiggvägen. Ovälkomnande!
- Skärmar av flödet till huvudingång från skolgård. 

Kommunen uttryckte ett önskemål för att om möjligt finna en 
placering på skolgården av en 7-spelsplan. Nedanstående utredning 
visar för-och nackdelar för olika placeringar. Till vänster redovisas 
det förslag som förespråkas av arbetsgruppen. 

7-spelsplan vid dagens minigolf
+ Lågpunkt, magasin kan placeras under
+ Blockerar inga flöden på skolgården
+ Flyttas bort från småskalig bebyggelse

- Långt till angöring / nyttja förskolornas 
angöringsväg. 
- Beroende av att minigolfen flyttar. 

UTREDNING AV BOLLPLANER

5-spelsplan nära idrottshall 
+ Nära till angöring
+ Nära till idrottshall
+ Kan placeras så att den inte kommer i blickfång 
längs Spiggvägen. 
+ Vinklas med riktning åt huvudentré från skolgård
+ Volymen konkurrerar ej med skolbyggnadens 
volym. 

2 stycken 5-spelsplaner
Vid två stycken 5-spelsplaner kan olika typer av 
aktiviteter föregå parallellt. Den ena utformas med 
stängsel och den andra utan för att vara en mer 
flexibel yta. 

SKOLGÅRD

Id
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Lokalprogram Stimmet ‐20211214
Grundskola år F‐9                                
‐30 klasser à 28= 840 elever            
Grundsärskola år 1‐9
‐80 elever
Totalt antal= 920 elever

Antal rum Yta m² Tot.yta m²

Huvudentré
Kafé/entrétorg 1 30 30 Sittplatser och del av torg ingår i kommunikationsytan
Huvudentré/skogräns 7‐9 1 70 70
WC/RWC (allmäna) 10 2 20 Avser de neutralt placerade. Yta för RWC större
Summa 120

Bibliotek
Bibliotek 1 100 100 Ev delvis del av entrétorg
Grupprum 1 10 10
Arbetsplats, bibliotekarie 1 10 10
Förråd 1 5 5
Summa 125

Basområde F‐3 ‐ 3 klasser
Klassrum 3 60 180 Helklass  (28 elever + 4 pedagoger) 
Fritidstorg 1 70 70
Grupprum 3 10 30
Ateljé 1 30 30 Kan ingå i allrum
Groventré/kapprum 1 75 75 Tre klasser‐ Kapprum kan vara del av fritidstorget?
Pedagogarbetsplatser, 8‐9 st 1 25 25 Totalt i byggnaden: 87‐97
(Städ) ‐enligt nedan 0 0 0
Förråd 1 5 5
WC 4 2 8
RWC 1 5 5
Summa 428 5,1 kvm/elev (programyta)
Summa basområden F‐3‐ antal: 4 1 712

Basområde 4‐6 ‐ 3 klasser ALT. SKOLA/FRITIDSKLUBB OLIKA LOKALER
Klassrum  3 60 180 Helklass  (28 elever + 4 pedagoger)
Fritidstorg 1 70 70
Grupprum 3 10 30
Ateljé 1 30 30 Kan ingå i allrum
Groventré/kapprum 1 75 75 Tre klasser‐ Kapprum kan vara del av fritidstorget
Pedagogarbetsplatser, 8‐9 st 1 25 25
(Städ)‐ enligt nedan 0 0 0
Förråd 1 5 5
WC 4 2 8
RWC 1 5 5
Summa 428 5,1 kvm/elev (programyta)
Summa basområden 4‐6‐ antal: 3 1 284

Basområde 7‐9 ‐ 3 klasser 6 klassrum ‐ 9 klasser
Klassrum  2 60 120 Helklass  (28 elever + 4 pedagoger)
Studietorg/skåp 1 70 70 Yta?
Grupprum 2 10 20
Grupprum, halvklass 1 30 30
Groventré/kapprum 1 0 0 Placering i huvudentré resp studietorg
Pedagogarbetsplatser, 8‐9 st 1 25 25
(Städ)‐ enligt nedan 0 0 0
Förråd 1 5 5
WC 3 2 6 varav en personal
RWC 1 5 5
Summa 281 3,3 kvm/elev (programyta)
Summa basområden 7‐9‐ antal: 3 843

Basområde‐ Ämnesklasser, 18 elever
Klassrum 2 45 90 Helklass  (9 elever + 1 pedagoger + 4‐5 assistenter) 
Allrum/fritids 1 40 40 ev fritids med grundskolans elever/korttidstillsyn
Grupprum  2 10 20
Enrum 2 8 16
Sinnesrum 0,5 20 10 Delas med TBA och ev även med övriga skolan
Rörelserum 0,5 60 30 Delas med TBA och ev även med övriga skolan
(Städ) ‐enligt nedan 0 0 0
Förråd 1 5 5
WC 1 2 2
RWC/D 1 5 5
Summa 218 12,1 kvm/elev (programyta)
Summa basområden Ämnesklasser, antal: 2 436 *

Basområde‐ TBA‐klasser, 10 elever
Allrum/fritids/kök 1 40 40
Grupprum  3 15 45 Studierum två elever + två personal
Enrum 4 8 32 Studierum en elev + en personal
Lekrum 1 20 20
Vattenlek 1 15 15
Sinnesrum 0,5 20 10 Delas med TBA och ev även med övriga skolan
Rörelserum 0,5 60 30 Delas med TBA och ev även med övriga skolan
Vilrum 1 8 8
Groventré/kapprum 1 45 45 10 elever samt personal
(Städ) ‐enligt nedan 0 0 0
Förråd 1 5 5
WC 1 2 2
RWC/D 1 5 5
Summa 257 25,7 kvm/elev (programyta)
Summa basområden TBA‐klasser, antal: 2 514 *

Basområde‐ Ämnesområden Elever med extra stort omsorgsbehov och stora funkt
12 elever med EXTRA stort omsorgsbehov Helklass  (6 elever + 1 pedagoger + 6 assistenter) 
Klassrum 2 50 100 Fördelas 60 + 40
Allrum/fritids 1 50 50  
Sinnesrum  0,5 15 8 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Motorikträning 0,5 25 13 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Vilrum 0,5 10 5 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Enrum 2 8 16
Grupprum  4 10 40
Ateljé 1 20 20
Groventré/kapprum/laddplatser 1 50 50 entré på markplan 
Laddrum/maskinpark 1 35 35 även för övriga med rullstol i byggnaden
(Städ)‐ enligt nedan 0 0 0
Tvätt 1 8 8
Förråd med plats för större hjälpmedel 1 15 15
WC 1 2 2
RWC/D med plats för brits 2 8 16
Summa 377 31,4 kvm/elev (programyta)

Basområde‐ Ämnesområden Elever med stort omsorgsbehov och funktionshinder
12 elever med stort omsorgsbehov
Klassrum 2 40 80 Helklass  (6 elever + 1 pedagoger + 6 assistenter) 
Allrum/fritids 1 50 50  
Sinnesrum  0,5 15 8 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Motorikträning 0,5 30 15 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Vilrum 0,5 10 5 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Enrum 2 8 16
Grupprum  2 10 20
Ateljé 1 15 15
Groventré/kapprum 1 40 40 entré på markplan 
Laddrum/maskinpark 1 35 35 även för övriga med rullstol i byggnaden
(Städ)‐ enligt nedan 0 0 0
Tvätt 1 8 8
Förråd 1 5 5
WC 1 2 2
RWC/D 1 5 5
RWC/D med plats för brits 2 8 16
Summa 320 26,4 kvm/elev (programyta)

Lärstudio Ett rum med möjlighet till avskärmning
Pedagogarbetsplats, 2 pers 1 15 15
Grupprum, stort 3 30 90
Grupprum, litet 3 10 30 Väldigt inkluderande i det stora rummet. (Siktlinjer)
RWC 1 5 5

Basområde‐ Ämnesklasser, 18 elever
Klassrum 2 45 90 Helklass  (9 elever + 1 pedagoger + 4‐5 assistenter) 
Allrum/fritids 1 40 40 ev fritids med grundskolans elever/korttidstillsyn
Grupprum  2 10 20
Enrum 2 8 16
Sinnesrum 0,5 20 10 Delas med TBA och ev även med övriga skolan
Rörelserum 0,5 60 30 Delas med TBA och ev även med övriga skolan
(Städ) ‐enligt nedan 0 0 0
Förråd 1 5 5
WC 1 2 2
RWC/D 1 5 5
Summa 218 12,1 kvm/elev (programyta)
Summa basområden Ämnesklasser, antal: 2 436 *

Basområde‐ TBA‐klasser, 10 elever
Allrum/fritids/kök 1 40 40
Grupprum  3 15 45 Studierum två elever + två personal
Enrum 4 8 32 Studierum en elev + en personal
Lekrum 1 20 20
Vattenlek 1 15 15
Sinnesrum 0,5 20 10 Delas med TBA och ev även med övriga skolan
Rörelserum 0,5 60 30 Delas med TBA och ev även med övriga skolan
Vilrum 1 8 8
Groventré/kapprum 1 45 45 10 elever samt personal
(Städ) ‐enligt nedan 0 0 0
Förråd 1 5 5
WC 1 2 2
RWC/D 1 5 5
Summa 257 25,7 kvm/elev (programyta)
Summa basområden TBA‐klasser, antal: 2 514 *

Basområde‐ Ämnesområden Elever med extra stort omsorgsbehov och stora funkt
12 elever med EXTRA stort omsorgsbehov Helklass  (6 elever + 1 pedagoger + 6 assistenter) 
Klassrum 2 50 100 Fördelas 60 + 40
Allrum/fritids 1 50 50  
Sinnesrum  0,5 15 8 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Motorikträning 0,5 25 13 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Vilrum 0,5 10 5 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Enrum 2 8 16
Grupprum  4 10 40
Ateljé 1 20 20
Groventré/kapprum/laddplatser 1 50 50 entré på markplan 
Laddrum/maskinpark 1 35 35 även för övriga med rullstol i byggnaden
(Städ)‐ enligt nedan 0 0 0
Tvätt 1 8 8
Förråd med plats för större hjälpmedel 1 15 15
WC 1 2 2
RWC/D med plats för brits 2 8 16
Summa 377 31,4 kvm/elev (programyta)

Basområde‐ Ämnesområden Elever med stort omsorgsbehov och funktionshinder
12 elever med stort omsorgsbehov
Klassrum 2 40 80 Helklass  (6 elever + 1 pedagoger + 6 assistenter) 
Allrum/fritids 1 50 50  
Sinnesrum  0,5 15 8 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Motorikträning 0,5 30 15 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Vilrum 0,5 10 5 Delas med samtliga ämnesområdesklasser
Enrum 2 8 16
Grupprum  2 10 20
Ateljé 1 15 15
Groventré/kapprum 1 40 40 entré på markplan 
Laddrum/maskinpark 1 35 35 även för övriga med rullstol i byggnaden
(Städ)‐ enligt nedan 0 0 0
Tvätt 1 8 8
Förråd 1 5 5
WC 1 2 2
RWC/D 1 5 5
RWC/D med plats för brits 2 8 16
Summa 320 26,4 kvm/elev (programyta)

Lärstudio Ett rum med möjlighet till avskärmning
Pedagogarbetsplats, 2 pers 1 15 15
Grupprum, stort 3 30 90
Grupprum, litet 3 10 30 Väldigt inkluderande i det stora rummet. (Siktlinjer)
RWC 1 5 5

Groventré/kapprum 1 20 20 Extra ljudanpassat
Summa 160

Teknik/Kombi/NO
Lab‐torg 0 0 0 Ingår i kommunikationsytan
Förråd‐ teknik/kombi 1 5 5
NO‐lab  2 70 140 Halvklass (20 elever)
NO‐kombi/teknik 1 70 70 Helklass 
Preprum 1 30 30
Summa 245

Bild/slöjd
Skapandetorg 0 0 0 Ingår i kommunikationsytan
Bildsal 1 80 80 Helklass
Förråd‐bild 1 5 5 Behöver nog vara större
Träslöjdsal 1 95 95 Halvklass (20 elever)
Metall 1 10 10
Maskinrum/virkesförråd 1 30 30
Målarrum 1 10 10 Kan läggas ihop med metall. Dragskåp behövs
Textilslöjdsal 1 85 85 Halvklass (20 elever)
Förråd‐textil 1 5 5
Kombisal‐slöjd 1 80 80 Halvklass (20 elever)
Förråd‐kombisal 1 5 5
Summa 405

Musik
Musiksal 1 80 80 Helklass
Grupprum 2 12 24
Förråd 1 10 10
Summa 114

Musik ‐ Grundsärskolan 1 40 40 Inkl förvaring samutnyttjas med övriga skolan
Summa 40

Hem‐ och konsumentkunskap
Hemkunskapssal inkl tvätt 1 100 100 Halvklass (20 elever) 
Förråd 1 5 5
Summa 105

Hemkunskap ‐ Grundsärskolan 1 50 50 Utformad som en liten lägenhet
Summa 50

Administration/personal
Reception 1 10 10 Plats för den som säger Hej!
Kontorsarbetsplatser, 5 platser 1 40 40 Rektor, bitr, intendent, olika antal på olika skolor
Flexplatser, 5 platser 1 15 15 Tillfällig personal
Vaktmästeri 1 15 15
Samtalsrum 2 10 20
Konferens, 10‐12 personer 1 20 20
Pausrum 1 70 70 Pausrum med pentry
Pausrum, grundsärskolan 1 45 45 gemensamt pausrum med grundskolan
Kapprum 1 10 10 Även kapphängare i basområdet
Väntrum 1 15 15
Kopiering/läromedelsproduktion 1 15 15
Förråd 1 10 10
Vilrum/samtal 1 10 10
SYV 1 15 15
Omklädning/dusch‐ lokalvårdare 0 0 0 Inhyrd?
WC 3 2 6
RWC/D 2 5 10 Även omklädning för den som cyklar
Summa 326

GSS, Kontorsarbetsplatser, 3 platser 1 20 20 Rektor, biträdande rektor, admin
GSS, Pedagogarbetsplats, 16‐18 platser 1 50 50 Flexplatser?, placeras nära basområdet
Summa 70

Teknik/Kombi/NO
Lab‐torg 0 0 0 Ingår i kommunikationsytan
Förråd‐ teknik/kombi 1 5 5
NO‐lab  2 70 140 Halvklass (20 elever)
NO‐kombi/teknik 1 70 70 Helklass 
Preprum 1 30 30
Summa 245

Bild/slöjd
Skapandetorg 0 0 0 Ingår i kommunikationsytan
Bildsal 1 80 80 Helklass
Förråd‐bild 1 5 5 Behöver nog vara större
Träslöjdsal 1 95 95 Halvklass (20 elever)
Metall 1 10 10
Maskinrum/virkesförråd 1 30 30
Målarrum 1 10 10 Kan läggas ihop med metall. Dragskåp behövs
Textilslöjdsal 1 85 85 Halvklass (20 elever)
Förråd‐textil 1 5 5
Kombisal‐slöjd 1 80 80 Halvklass (20 elever)
Förråd‐kombisal 1 5 5
Summa 405

Musik
Musiksal 1 80 80 Helklass
Grupprum 2 12 24
Förråd 1 10 10
Summa 114

Musik ‐ Grundsärskolan 1 40 40 Inkl förvaring samutnyttjas med övriga skolan
Summa 40

Hem‐ och konsumentkunskap
Hemkunskapssal inkl tvätt 1 100 100 Halvklass (20 elever) 
Förråd 1 5 5
Summa 105

Hemkunskap ‐ Grundsärskolan 1 50 50 Utformad som en liten lägenhet
Summa 50

Administration/personal
Reception 1 10 10 Plats för den som säger Hej!
Kontorsarbetsplatser, 5 platser 1 40 40 Rektor, bitr, intendent, olika antal på olika skolor
Flexplatser, 5 platser 1 15 15 Tillfällig personal
Vaktmästeri 1 15 15
Samtalsrum 2 10 20
Konferens, 10‐12 personer 1 20 20
Pausrum 1 70 70 Pausrum med pentry
Pausrum, grundsärskolan 1 45 45 gemensamt pausrum med grundskolan
Kapprum 1 10 10 Även kapphängare i basområdet
Väntrum 1 15 15
Kopiering/läromedelsproduktion 1 15 15
Förråd 1 10 10
Vilrum/samtal 1 10 10
SYV 1 15 15
Omklädning/dusch‐ lokalvårdare 0 0 0 Inhyrd?
WC 3 2 6
RWC/D 2 5 10 Även omklädning för den som cyklar
Summa 326

GSS, Kontorsarbetsplatser, 3 platser 1 20 20 Rektor, biträdande rektor, admin
GSS, Pedagogarbetsplats, 16‐18 platser 1 50 50 Flexplatser?, placeras nära basområdet
Summa 70

Elevhälsa
Skolsköterska/läkare 1 25 25
Samtalsrum/skolpsykolog 1 10 10
Kurator 1 10 10
Samtal  1 7 7
Väntrum 1 15 15
Vilrum 1 7 7
RWC 1 5 5
Summa 79

Restaurang
Förrum handtvätt 0 0 0 Ingår i kommunikationsytan
Matsal 1 400 400 Delas i två/tre mindre‐ tre sittningar
Serveringsdel 1 80 80 Ev delad i två
Matsal, mindre  1 60 60
Summa 540

Tillagningskök
Tillagningskök 1 280 280
Tillagningskök, yta för grundsärskola 1 27 27 tre sittningar
Summa 307

Serviceutrymmen
Soprum 1 40 40
Soprum, grundsärskolan 1 5 5
Städcentral 1 15 15
Städ ‐fördelas 1‐2/våning 4 2 8
Varumottagning 1 25 25
Centralförråd  1 20 20
Summa 113

Programyta EXLUSIVE IDROTT  OCH KORTTIDSTILLSYN 8 285 Programyta

Programyta + kommunikation+innerväggar 1,25 10 356 LOA
Elever: 920 11,3 kvm/elev

Programyta + kommunikation+innerväggar+ 
teknik 1,35 11 184 BRA

Elever: 920 12,2 kvm/elev

IDROTT 
Idrottshall 20x40  1 1 250 1 250 delbar med gradänger
Rörelserum 1 100 100
Förråd, litet 1 10 10 Eventuellt delas i två
Förråd, stort 0 25 0 Endast i fullstor hall?
Uteförråd 1 10 10
Omklädningsrum, 20 personer 8 45 360 Inklusive förrum, rwc/ och duschrum
Omklädningsrum, 1 person 2 10 20 inklusive rwc/d
Pedagogrum, 2 pers. 1 20 20 Rwc/d omkl‐ kopplat till arbetsplatsen
Entré, vindfång 1 40 40
Kafé träffpunkt  1 60 60 inkl pentry, förråd
Städcentral 1 15 15 för städmaskin, tvättmaskin mm
Städ 1 5 5
RWC 2 7 14 ett/plan, neutralt med plats för skötbord
Miljörum 1 10 10
Summa 1 914

Korttidstillsyn 25‐30 ungdomar 6 personal varav en enhetschef.
Entré 1 35 35
RWC/dusch 1 8 8
WC 2 2 4
RWC/dusch Personal 1 5 5
Kök 1 30 30
Kafé/samvaro 1 60 60
Vila 1 10 10
Grupprum, Lugnt 1 10 10
Gruprum, Aktivt rum 1 15 15
Grupprum, Aktivt rum 1 30 30
Kontor 1 10 10
Förråd 1 5 5
Summa 222

UTDRAG UR FUNKTIONSPROGRAM
- LOKALPROGRAM
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Idrott
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Lärstudio

Bibliotek

Grundsärskola 1-9

UTDRAG UR FUNKTIONSPROGRAM

Tillagda entréer i samråd med BoU

SAMBANDSDIAGRAM
Kommande plandiagram bygger på detta 
sambandsdiagram som Tyresö kommun har tagit 
fram i Bilaga 4. Funktionsprogram särskolan_
korttidstillsynen. 

I samråd med BoU har ytterligare några entréer 
lagts till för att förenkla entrésituationer till de yngre 
barnen samt för att undvika konfliktytor som kan ske 
vid entrésituationerna för Ämnesklasser och TBA. 

Lärdom om samband och entréer har även dragit 
från projekteringen av Njupkärrrs skola där det 
bland annat har framkommit ett önskemål om att ha 
träslöjd i närhet till inlasten. 

Vissa undantag från detta diagram har gjorts för att 
anpassa uppdelningen efter byggnadens form och 
för att få en jämn fördelning över byggnadens olika 
våningsplan. 

Anpassad grundskola 1-9
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Möjlig Etapp  1 

Anpassad grundskola på plan 1 och 2.  
På plan 3 ca hälften av salarna till basområde 7-9, 
vilket kan nyttjas av anpassad grundskola som 
extrayta i en 1:a etapp. 

Uthyrbar och avstängbar del

Matsal och Idrottshall nås både från angöringsyta 
i norr och från skolgård. Kan låsas av för uthyrning 
eller hyras ut parallellt som skolverksamhet pågår.

Gemensamma ytor placeras främst i 
skolans ”ryggrad”

Huvudtrappor och hissar placeras i denna del för att 
gemensamma ytor ska kunna nås utan att behöva 
passera basområden. 

PLANPRINCIPER
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YTFÖRDELNING
Plan 1 - 1:500
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YTFÖRDELNING
Plan 2 - 1:500

öppet ner

öppet ner

Idrottshall dubbel 
Idrottshall dubbel takhöjdtakhöjd
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Entré

Anpassad grundskola

Entré

Anpassad 

grundskola

YTFÖRDELNING
Plan 3 - 1:500

öppet 
öppet nerner
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Entré

Anpassad grundskola

Entré

Anpassad 

grundskola

Storlek av fläktrum utgår från 
ungefärliga schablontal. Storlek och 
placering utvecklas vidare i senare 
skede tillsammans med VVS-konsult. 
Vindsplan bör om möjligt enbart 
placeras över byggnadskroppens 
”rygg” i norr där höjden mot 
lamellhusen inte är så känslig. 

YTFÖRDELNING
VINDPLAN - 1:500

/teknik/teknik
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Entré

Anpassad grundskola

Entré

Anpassad 

grundskola

Beräkning av Skyddsrumsyta
Beräkning av skyddsrumsyta för skolans samtliga 
elever och personal utgår ifrån dokumentet
Skyddsrum SR 15 - Handbok utgiven av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap
Ytor bör kontrolleras av en skyddsrumssakkunnig
	
Amin =0,75xQ+kt + b		
			 
Amin = minimiarea för skyddsrumnmet		
Q = Dimensionerade antal skyddssökande		
kt= Utrustningsarea enligt tabell 5:21		
b= fredsbetingad extraarea. EJ definerad i detta skede	
	
				  
Amin= 0,75x(920 elever+100 lärare)+b		
			 
Max 120 personer/rum? 		
1020/120=9 st 100 personer + 1 st 120 personer 	
	
			 
9 st rum för 100 personer		
Amin = 	0,75x100+15,5	
Amin=	 90,5 m² +b	
			 
1 st rum för 120 personer		
Amin=	 0,75x120+15,5	
Amin=	 105,5 m² +b 	
			 
Total yta skyddsrum 		
9x90,5+1x105,5=	 920 m² +b
			 
	

YTFÖRDELNING
KÄLLARPLAN - 1:500
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Entré

Anpassad grundskola

Entré

Anpassad 

grundskola

FORTSATT UTREDNING AV ETAPP 1

P.g.a. en brand och ventilationsproblem är delar 
av dagens anpassade grundskola i stort behov av 
att ersättas så snart som möjligt. Organisatoriskt 
sett har placeringen av den anpassade grundskolan 
lagts i skolans mest östra arm där de obrukade/
nedbrunna skoldelarna ligger idag. Detta för att 
möjliggöra att bygga skolan i etapper. 

Möjligheterna för att bygga skolan i etapper kommer 
att behöva studeras vidare med hänsyn till bl.a. 

- Ventilation och teknik. 
- Grundläggning och källarplan
- Angöringsytor
- Avgränsning under byggnation

			 
	

Etapp 1

ETAPP 1 

Befintliga byggnader som rivs
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ETAPP 1 
Plan 1 - 1:300
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Korttidstillsyn

I denna utredning har det förts en diskussion 
tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen 
i Tyresö om huruvida korttidstillsyn (KTT) ska ingå i 
skolans program eller ej.  

Vi har landat i att tillskapa vissa extraytor inom 
den anpassade grundsärskolan snarare än att göra 
helt egna lokaler för KTT.  På plan 1 är motorik- och 
rörelserummet större än i lokalprogrammet. 
På plan 2 är rörelse- och sinnesrummet större samt 
att det finns en extrayta på 44 m².

	

Antal m² i plan 
Antal m² önskat i lokalprogrammet
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ETAPP 1  
Plan 2 - 1:300 
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VOLYMSKISSER OCH GESTALTNINGSIDEÉR

- Uppbruten volym tar ner skalan
- Möjlighet att gå upp i höjd mot höghus i norr
- Lägre mer uppbruten mot bostadshus i söder
- Relativt slutna gavlar - skulpturala
- Armarna har mycket fönster och möjlighet att öppna upp till uterummen
- Material tar upp områdets gedigna 60-talsmaterial
- Naturliga, gedigna material som åldras väl och tål slitage
- Trästomme
- Möjligtvis återvunnen tegel 
- Inslag av trä


