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Sammanfattning  

Strandskolan är en grundskola belägen i östra delen av Tyresö ursprungligen uppförd för två paralleller årskurs 

F till 9 med omkring 500-550 elevplatser. Under 2010-talet anpassades lokalerna för de lägre årskurserna och 

möjliggjorde därmed för tre paralleller. Därefter har skolan succesivt växt i takt med befolkningsutvecklingen i 

upptagningsområdet till att bli en komplett treparallellig skola årskurs F till 9 med omkring 750 elevplatser. Då 

skolbyggnaden inte är anpassad för det nuvarande elevantalet ger det negativa konsekvenser i form av 

trångboddhet och brister i arbetsmiljön.  

 

Den fördjupade lokalutredning som togs fram 2022 för skolorna i östra Tyresö (DNR 2021/BUN 0080 41) 

ligger till grund för föreliggande förstudie. Lokalutredningen redogör för olika tillvägagångssätt att lösa 

Strandskolans trångboddhet och rekommenderar en lösning där skolans lokaler utökas genom en tillbyggnad.  

 

I förstudien beskrivs tre olika lösningsförslag; Nollalternativet (0) där inget görs, Alternativ 1 där skolan utökas 

genom tillbyggnad samt Alternativ 2 där elevantalet minskas ned till skolbyggnadens ursprungliga kapacitet. 

Den samlade bedömningen är att Alternativ 1 är den mest hållbara och långsiktiga lösningen för Strandskolan 

som kan bibehålla sin kapacitet samt för det övergripande behovet av elevplatser i kommunen. Bedömningen 

går även i linje med den föregående lokalutredningens slutsats och rekommendation. 

 

Med utgångspunkt i faktorer som tid, kostnad och genomförbarhet har en plats för tillbyggnaden inom 

skolfastigheten pekats ut som lämplig att studera vidare. Platsen är belägen vid skolans huvudentré angränsande 

Strandtorget. Förslaget är att inom gällande detaljplan upprätta en ny byggnad i två våningsplan som länkas 

samman med befintlig skolbyggnad. Då tillbyggnaden placeras mellan befintlig bebyggelse behöver hänsyn tas 

till volym och skala. Platsens småskalighet och koppling till befintliga bostadshus, skola och torg blir styrande 

faktorer. Därutöver är skolfastigheten idag periodvis drabbad av stora vattenansamlingar och har en 

skyfallsproblematik som kommer påverka byggnadens exakta placering och konstruktionsmässiga utformning. 

 

När kommunen bygger nya samhällsfastigheter är målet att samla flera behov för att uppnå samverkansvinster 

och på så vis nyttja kommunens resurser på bästa sätt.  Utöver Strandskolans lokalbehov finns även behov av 

att etablera en fritidsgård i östra delen av Tyresö samt att utöka lokalerna för det lokala folkbibliotek som idag 

finns vid Strandtorget. Förstudien har fört samman dessa behov utifrån kommunens övergripande mål kring 

samnyttjande och har därefter gjort avvägningar kopplat till platsens förutsättningar, byggnadsvolym samt 

möjliga samverkansvinster. I ett scenario där alla tre verksamheter inryms blir byggnadsvolymen större och mer 

utbredd än vad som bedöms vara lämpligt på platsen. Därutöver finns inte förutsättningar för en optimal 

samverkan mellan skola och folkbibliotek vilket har resulterat i beslutet att folkbiblioteket utgår från 

planeringen.  

 

Förstudien rekommenderar att planeringen kan fortlöpa enligt Alternativ 1 där Strandskolans lokaler utökas 

genom en tillbyggnad i två plan och inrymmer utöver skola en fritidsgård. I förslaget ingår därutöver anläggning 

av ny skolgårdsdel för äldre elever samt anpassning av skolans befintliga lokaler. 
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1 Inledning 

 

1.1 Förstudiens syfte  

Syftet med föreliggande förstudie är att lyfta fram och värdera olika förslag på hur Strandskolans 

behov kan tillgodoses. Den ska rekommendera vilket alternativ som ska väljas utifrån en 

sammanvägning av platsens lämplighet, tidsperspektiv, ekonomi och långsiktig hållbarhet samt 

möjlighet att möta upp andra behov av samhällsservice.  
 

Förstudien ska även belysa strategiskt viktiga beslut och avvägningar som gjorts under arbetets 

gång samt innehålla en nulägesanalys. Det ska ingå en genomförandeplan, ekonomiska 

bedömningar samt en övergripande riskanalys. 

 

1.1.1 Tidigare underlag och avgränsning 

Förstudien bygger på den lokalutredning som togs fram 2022 för skolor i Östra Tyresö (DNR 

2021/BUN 0080 41) där olika tillvägagångssätt beskrivs för att lösa Strandskolans trångboddhet, 

se bilaga 11. För att ge en helhetsbild och belysa konsekvenserna av de olika tillvägagångsätten 

redogör förstudien för alternativ som tidigare lyfts i lokalutredningen samt innefattar en 

fördjupad del kring alternativet att utöka skolans lokaler genom tillbyggnad. 

 

Möjligheter till samverkan och samnyttjande av lokaler genom att inrymma andra funktioner som 

fritidsgård och folkbibliotek i tillbyggnaden har studerats och utvärderats. 

 

Bilaga 11- Lokalutredning skolor Östra Tyresö 

 

1.2 Metod  

För att få förståelse och en helhetsbild kring behovet av skollokaler, fritidsgård och bibliotek 

samt förstå den befintliga organisationen har förstudiearbetet bedrivits genom 

informationsinsamling, löpande avstämningar med verksamheterna, platsbesök, samt 

workshopstillfällen med de två beställande förvaltningarna. För att säkerställa inriktning och 

kvalitet har förstudiens innehåll och omfattning stämts av med styrgrupp samt sakkunniga inom 

kommunens olika discipliner.  

 

En enklare prövning av barnens bästa har utförts där skolans elever fått komma till tals. 
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1.3 Behovsanalys 

 

1.3.1 Strandskolan 

I den behovsanalys som ligger till grund för genomförd lokalutredning samt föreliggande 

förstudie framgår det att Strandskolan är för trång för dagens elevantal. Om Strandskolan inte 

anpassas till rådande elevantal så behöver elevantalet anpassas till den volym som skolan klarar. 

Effekterna kan då leda till ett högre söktryck i närliggande skolor samt de centrumnära skolorna. 

Följande problem och behov finns beskrivna i behovsanalysen om Strandskolan: 

 

 Matsalen är för liten för skolans elevantal och elever behöver därför äta lunch i 

korridorerna. 

 Hemkunskapssalen nyttjar matsalen, vilket försvårar schemaläggning för hemkunskapen. 

 Skolan behöver ytterligare två klassrum samt fler grupprum. 

 Då skolan är för trång så finns inga fria ytor för eleverna att hänga på raster mm.  

 Skolan behöver ett riktigt bibliotek. Idag är biblioteket förlagt i en korridor. 

 

Se bilaga 8- Förstudiebeställning samt bilaga 11- Lokalutredning skolor i Östra Tyresö 

 

1.3.2 Fritidsgård för ungdomar i östra Tyresö 

Det finns behov av en fritidsgård för ungdomar i östra delen av Tyresö. Ett av uppdragen enligt 

kommunens lokalförsörjningsplan (2023) är att utreda en långsiktig lösning. I nuläget finns en 

träffpunkt för ungdomar i området, men lokalerna är inte ändamålsenliga och har ett eftersatt 

underhåll med anledning av den framtida planeringen för fastigheten.   

 

Fritidsgården bör ligga lättillgängligt, och kunna nås via gång- och cykelväg samt med buss. Om 

fritidsgården ligger i anslutning till en skola, bör lokalerna vara så pass åtskilda att det är tydligt att 

fritidsgården är något annat än skolan och välkomnar alla ungdomar.  

 

Se bilaga 9- Kravspecifikation Fritidsgård 

 

1.3.3 Lokalt folkbibliotek i östra området 

Idag finns ett mindre folkbibliotek vid Strandtorget i inhyrda lokaler. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har behov av större lokaler med möjlighet till mötesplats för kommunens 

medborgare i östra Tyresö. Behovet av ett utökat folkbibliotek finns i kommunens 

lokalförsörjningsplan (2023) och önskas med ungefär samma läge som fritidsgården och 

nuvarande bibliotek, gärna i anslutning till varandra. Om ett folkbibliotek placeras i anslutning till 
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en skola, bör möjligheterna till samverkan mellan skolans biblioteksbehov och det öppna 

biblioteket utredas. 

 

Se bilaga 10- Behovsanalys bibliotek 

 

1.4 Beställning förstudie Strandskolan om- och tillbyggnad 

Förstudiebeställningen från Barn- och utbildningsförvaltningen inkom till 

Samhällsbyggnadskontoret och enheten för Analys och tillväxt under våren 2022, se bilaga 8- 

Förstudiebeställning. Behovsanalys för fritidsgård och folkbibliotek ingick i beställningen. Under 

hösten 2022 upprättades och antogs en förstudieplan av styrgruppen. 

 

I januari 2023 söktes medel för en utökad förstudiebudget med anledning av förstudiens 

omfattning och behov av utredningar. Förstudien har vid flertalet tillfällen pausats med anledning 

av omprioriteringar inom kommunens samhällsbyggnadsprojekt vilket har medfört en förskjuten 

tidplan. 

 

2 Intressenter 

Det finns flera olika intressenter för förändringen vid Strandskolan. Utformningen av den miljö 

som föreslås tillskapas kommer även att påverka andra kommuninvånare än de som vistas i 

lokalerna. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Beställare av Strandskolans om- och tillbyggnad.   

 Skolans elever och vårdnadshavare 

 Skolans pedagoger och personal 

 Politiker (Barn- och utbildningsnämnd, Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige) 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Beställare av fritidsgården. 

 Fritidsgårdens besökare 

 Fritidsgårdens personal 

 Politiker (Kultur- och fritidsnämnd, Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige) 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Drift och förvaltning av skola och fritidsgård 

 Samhällsbyggnadskontoret 
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Sakägare och övriga kommuninvånare 

De boende i närområdet berörs i stor grad av förändringen då fritidsgårdens verksamhet medför 

att platsen befolkas på kvällar och helger. Rörelsemönstret vid platsen förändras också och den 

nya skolgårdsdelen inbjuder till vistelse och lek.  

 

3 Bakgrund 

3.1 Elevplatser i Östra Tyresö 

I östra Tyresö finns tre grundskolor varav två i kommunal regi och en i fristående regi. De är 

belägna i Strand respektive inre Brevik. Det finns ingen skola i området mellan Strand och Tyresö 

centrum, elever som bor i detta område söker sig främst till centrumskolor visar prognoserna. 

Elever vid Breviks skola söker sig till Strandskolan från årskurs 4. 

I östra Tyresö finns följande grundskolor: 

 

 Strandskolan- Tre paralleller årskurs F-9. 

 Tyresö skola- Två till tre paralleller i årskurserna F-6, fyra paralleller i årskurserna 7-9. 

 Breviks skola- Två paralleller i årskurserna F-6, och drivs av en fristående aktör.             

 

4 Strandskolans nuläge 

 

Strandskolan i östra Tyresö  är en grundskola uppförd 1995 med två paralleller, årskurs F till 9 

med plats för omkring 500-550 elever. Under 2010-talet anpassades utrymmet för de lägre 

årskurserna för att kunna inrymma tre paralleller. Därefter har skolan succesivt växt till att bli en 

komplett treparallellig skola för årskurs F till 9 med omkring 750 elever. Den succesiva ökningen 

har skett i takt med befolkningsutvecklingen i området och skolan har fortsatt ett högt söktryck.  

Sammanlänkad med skolan finns förskolan Strandpärlan med plats för 76 barn. Skolan och 

förskolan är separata organisationsenheter. 

 

Skolbyggnaden har idag en lokalarea om 6 700 m2 vilket ger 8,9 m2 per elev.  Skolgården har en 

ungefärlig friyta om 10 m2 per elev och är mindre i förhållande till andra skolgårdar i kommunen. 

Storleken på friytan uppnår inte heller riktlinjerna i Plan- och bygglagen samt Boverkets allmänna 

råd BFS 2015:1. Skolfastigheten angränsar dock till naturytor och skogspartier med olika typer av 

terräng samt en fotbollsplan med konstgräs för 11-spel vilket skapar mervärde och en 

godtagbarhet kring gårdens nuvarande storlek. 

 

Då skolbyggnaden inte är anpassad för 750 elever finns behov av att anpassa och utöka lokalerna 

om skolan fortsättningsvis ska inrymma tre paralleller för årskurs F till 9. Idag är det en trång 
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skolverksamhet med lokaler som inte är ändamålsenliga med brister i arbetsmiljö för pedagoger, 

elever och personal i måltidsservice. 

 

Strandskolans ytor idag 

 Elevantal: 750  

 Total lokalarea (LOA): 7 240 m2  

 LOA/elev: 8,9 m2 

 Friyta: 10 m2 (intilliggande naturytor och fotbollsplan ca 16 000 m2) 

 

5 Övergripande mål och dokument med betydelse för 
förstudien 

5.1 Kommunplanen 

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga målsättningen med allt som görs av och i 

kommunen. Visionen överensstämmer med det som eftersträvas i Agenda 2030.  

Kommunplanen fastlägger inriktningen och de övergripande målen för Tyresö kommun de 

kommande fyra åren, i nuläget från 2023 till 2026. De övergripande målområdena är: 

 

 Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

 Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden 

 Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns 

plats för alla 

 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär 

 

I kommunplanen är ett av de fyra övergripande målen att Tyresö kommuns inköp, investeringar och 

resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral. 

Målen bryts ned genom klimatplanen i en rad omställningar som behöver ske för att Tyresö ska 

nå nettonoll utsläpp av växthusgaser till 2030. Prioriterade omställningsområden för att minska 

utsläppen är fossilfria transporter och arbetsmaskiner, byggnader med så låga utsläpp som möjligt 

i byggnadsfas och drift och ökat återbruk och materialåtervinning för att minska utsläpp från 

avfallsförbränning och deponi.  

5.2 Klimatplan 

Klimatplanen visar vägen till att bli en klimatneutral kommun. År 2030 ska Tyresö ha nettonoll 

utsläpp av territoriella utsläpp av växthusgaser som genereras av aktiviteter i Tyresö som 

geografiskt område.  
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5.3 Översiktsplan, Tyresö 2035 

Översiktsplanen är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen ska 

vägleda i kommunens beslut när det gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra 

tillståndsprövningar. I Tyresö 2035 beskrivs riktlinjer för hur marken och vattnet ska användas 

för att skapa en hållbar utveckling i hela Tyresö. Översiktsplanen blickar fram mot 2035 med 

utblick till 2055 och beskriver hur Tyresö ska utvecklas på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

hållbart sätt.  

5.4 Kommunövergripande strategier 

Kommunens översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga plan för användning av mark och 

vatten. Kommunen tar även löpande fram särskilda strategier och planer som fördjupar 

översiktsplanen. För den här förstudien är det främst nedan strategier som är aktuella.  

5.4.1 Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö 

Denna strategi uttrycker kommunens ambitioner i frågor som rör arkitektur och gestaltning. Den 

formulerar hur arkitekturen skapar värden i livsmiljöer och bidrar till ett hållbart 

samhällsbyggande i kommunen. 

Aktuellt för den här förstudien utifrån hur vi använder arkitekturen som verktyg för att möta ett 

behov av nya lokaler, byggnader och platser i kommunen. Strategin formulerar både övergripande 

mål och delmål för hur arkitekturen i kommunen ska bidra till attraktiva och väl gestaltade 

livsmiljöer. Strategin konkretiserar kommunens arkitektoniska ambitioner i nio delmål inom tre 

målområden, vilka har sin grund i översiktsplanens identitet, Hållbart, Mänskligt, Grönt och 

Blått. Att använda strategin som ett underlag för resonemang banar väg för en öppen diskussion - 

ett samtal om kvaliteter, om värden och om huruvida det färdiga projektet motsvarar den vision 

och de värdeskapande insatser som formulerats i ett tidigt skede. 

 

 

Strategins nio delmål inom tre målområden 
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5.4.2 Trafikstrategi – Tyresö styr mot hållbara transporter 

Kommunens trafikstrategi Tyresö styr mot hållbara transporter har stöd i olika konkreta trafikplaner. 

Dessa planer ska hjälpa kommunen att nå visionen om att utvecklas på ett hållbart sätt fram till 

2035. 

 

 Aktuell för den här förstudien utifrån de avvägningar som behöver göras för hur trafiken 

i kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt.  

5.4.3 Parkstrategi – Nära park och natur 

"Nära park och natur" är Tyresö kommuns strategi för kommunens parker och närnatur. Den är 

ett planeringsunderlag för att säkra tillgången till närnatur och parker av god kvalitet. 

Parkstrategin bygger vidare på intentionen i översiktsplanen att höja kvaliteten på bostadsnära 

grönområden och att göra det lättare att nå de stora orörda naturområdena. 

 

 Aktuell för den här förstudien med anledning av att den är ett planeringsunderlag för att 

säkra tillgången till närnatur och parker.  
 

6 Cirkulär och klimatneutral kommun 

Kommunplanens hållbarhetsmål bryts genom klimatplanen ned i en rad omställningar som 

behöver ske för att Tyresö ska nå nettonoll utsläpp av växthusgaser till 2030. Prioriterade 

omställningsområden för att minska utsläppen är fossilfria transporter och arbetsmaskiner, 

hållbar energiproduktion och konsumtion, byggnader med så låga utsläpp som möjligt i 

byggnadsfas och drift samt ökat återbruk och materialåtervinning för att minska utsläpp från 

avfallsförbränning och deponi.  

 

Utöver att planera för energieffektiva skolbyggnader med minimala utsläpp ska kommunen ställa 

höga krav på att ta hand om material och inventarier från de befintliga byggnaderna som rivs och 

se till att de återanvänds inom det nya projektet eller på något annat sätt. Installation av solceller 

på taken kan även de bidra till en mer hållbar energianvändning.  

 

Att vara en hållbar kommun innebär också ett arbete och en planering med att möjliggöra för 

samnyttjande och samverkan kring lokalbeståndet, både det befintliga samt det nya som byggs. 

  

6.1 Hållbart byggande  

Den nya byggnaden ska bidra till en hållbar utveckling vad gäller social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet både för området och för klimatet. De olika aspekterna kommer vara integrerade i 

projektets delar med fokus på ett hållbart byggande, miljövänliga materialval och brukarens hälsa.  
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Byggnaden ska ha god miljöprestanda, både vad avser byggnation och den vidare driften. Det 

innefattar alla tillämpbara områden som transporter, materialval, mark- och vattenanvändning, 

ström och värmeförsörjning samt emissioner.  

I och med Lagen om klimatdeklarationer som trädde i kraft 2022 behöver en klimatdeklaration 

tas fram, som redovisar vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Byggnaden och 

skolgården ska klimatanpassas för att möjliggöra vistelse i/på under värmeböljor. Exempel på 

åtgärder är markiser i söderläge och skuggande träd. 

 

När kommunen bygger nya samhällsfastigheter är det sannolikt att en utemiljö anläggs i 

anslutning till den nya byggnaden, som exempelvis skolgård. Detta ger stora möjligheter till att 

arbeta med biologisk mångfald och omhändertagande av dagvatten som skapar värdefulla 

livsmiljöer för olika arter. Enligt kommunens strategi för en väl gestaltad livsmiljö ska  

arkitekturen bevara och stärka ekosystemtjänster och öka den biologiska mångfalden. 

6.1.1 Hantering av massor 

Det uppstår stora mängder massor i samhället, till exempel som en följd av exploatering, 

nybyggnation, underhåll av infrastruktur och vissa industriella processer. Massor som uppstår i 

byggprocessen bör hanteras på ett resurseffektivt, optimalt och cirkulärt sätt.    

En masshanteringsplan som beskriver hur massorna ska hanteras ska upprättas i tidigt skede 

(projekterings- och planeringsfasen). Syftet är att minska negativ påverkan från byggprocessen 

(Länsstyrelsen, 2023). Risk för spridning eller etablering av invasiva växter/arter ska utredas 

innan markarbeten påbörjas (Naturvårdsverket, 2023). 

 

6.1.2 Miljöbyggnad 

Kommunen ska använda sig av ett etablerat miljöcertifieringssystem för kravställan kring olika 

miljöfaktorer. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och 

leka i. Genom noggrann kontroll av huset med olika indikatorer säkerställer Miljöbyggnad att 

byggnaden är bra för brukaren och för miljön. Byggnaden bedöms utefter femton olika 

indikatorer inom områdena: 

 

 energi och klimat  

 inomhusmiljö  

 utomhusmiljö  

 cirkuläritet 

 

Byggnadens och fastighetens prestanda respektive miljöegenskaper avgör betyget Brons, Silver 

eller Guld. Kommunen ska projektera enligt Miljöbyggnad 4.0 (Swedish green building council 

Miljöbyggnad 4.0, 2023) nivå Silver med målsättning om nivå Guld inom området energi. 
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6.1.3 Träbyggnad 

I linje med kommunens översiktsplan där miljö- och kretsloppsanpassade byggmetoder och 

byggmaterial förordas, utreds massivträ som stommaterial samt även möjligheten att använda 

återbrukat byggnadsmaterial. En stomme i massivträ har många miljöfördelar i jämförelse med 

alternativa stom- och fasadlösningar, bland annat låga klimatutsläpp. Därutöver utgör träet en 

kolsänka genom att lagra det kol som är bundet i materialet under byggnadens livslängd. Trä har 

också en positiv påverkan på vårt inomhusklimat då träet suger upp och avger fukt och på så vis 

bidrar till ett behagligare inomhusklimat. 

6.1.4 Solenergi  

Med en lokal produktion av energi, genom solceller eller solfångare på takytor skapas 

tillskottsenergi. Kommunen strävar efter att förse alla kommunalt ägda byggnader med solceller 

på de takytor som är lämpliga. Den solstudie som upprättats inom ramen av förstudien visar att 

det finns goda möjligheter att använda solceller på tak för lokal energiproduktion vilket bör 

studeras vidare i nästkommande skede.  

 

6.2 Samverkan 

När kommunen bygger nya samhällsfastigheter ska möjliga samnyttjanden mellan de olika 

förvaltningarna studeras och övervägas. Kommunens riktlinjer för lokalförsörjning har tagits 

fram med det övergripande målet att använda kommunens resurser på bästa sätt där arbetet ska 

bedrivas utifrån en helhetssyn, gemensam planering och samordning. För att samnyttjandet ska 

fungera behövs en tydlig organisation där roller och ansvar är klargjorda. 

I riktlinjerna beskrivs följande punkter: 

 

 Kommunalt finansierade verksamheter ska i första hand nyttja lokaler i kommunens egna 

fastighetsbestånd. 

 Lokaleffektivitet och hög nyttjandegrad prioriteras. 

 Utgångspunkten är att lokaler ska, så långt det är möjligt samutnyttjas av olika 

verksamheter (exempelvis skola – fritidsgård som kan nyttja lokaler vid olika tidpunkter 

på dygnet). 

 Det finns stora möjligheter till att samverka kring ytorna i den nya tillbyggnaden för 

skolan och fritidsgården, både invändigt och utvändigt. En översyn kring vilka ytor som 

är lämpliga att samnyttja ska göras i nästkommande skede.   
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7 Lösningsalternativ 

 

7.1 Förstudiens övergripande mål 

Målet med förstudien är att ta fram den bästa lösningen för att tillgodose Strandskolans behov av 

utökade lokaler för att möta upp det nuvarande elevantalet alternativt minska ned elevantalet till 

skolbyggnadens ursprungliga kapacitet. Lösningsförslaget vägs sedan samman med andra behov 

av samhällsservice i kommunen.  

7.2 Avfärdade förslag och avgränsning 

Förstudien har under arbetets gång utvärderat olika alternativ kring placering och utformning av 

en möjlig tillbyggnad. De förslag som redogörs för nedan förordas inte och har bedömts vara 

olämpliga utifrån faktorer som behovsbild, kostnad och tid. 

 

7.2.1 Plats för bebyggelse 

I kartan nedan visas förslag på möjliga platser för bebyggelse i anslutning till Strandskolan. 

Platserna har i Lokalutredningen för skolor Östra Tyresö (2022) utvärderats utifrån behov, 

genomförandetid samt möjlighet till att etablera annan typ av samhällsservice så som fritidsgård 

och folkbibliotek i anslutning till befintlig skola.  

 

Det rekommenderade förslaget är en tillbyggnad på plats A vilken är belägen inom 

fastighetsgräns där gällande detaljplan kan tillämpas.  Plats A ger en central placering och kopplar 

samman den befintliga skolbyggnaden och intilliggande torg på ett naturligt sätt.  Förslaget ger 

även förutsättningar för att etablera fritidsgård och/eller folkbibliotek. 

 

Plats B och C medför förändrad markanvändning och kräver en ny detaljplan vilket innebär en 

längre process som också kan vara kostnadsdrivande. Därutöver kräver samlokalisering av 

fritidsgård och/eller folkbibliotek en väl synlig och central placering vilket platserna inte 

tillgodoser. 

 

Markerade platsförslag för tillbyggnad (Lokalutredning skolor Östra Tyresö, 2022) 
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7.2.2 Folkbibliotek 

När kommunen bygger nya samhällsfastigheter ska möjlighet till samnyttjande mellan de olika 

förvaltningarna studeras och övervägas. I förstudien ingår en översyn av möjliga 

samverkansformer kopplat till ett alternativ där skolan utökas genom en tillbyggnad.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har behov av en ny fritidsgård i östra området och därutöver 

behov av utökade lokaler för den lokala biblioteksverksamhet som idag inryms i inhyrda lokaler 

vid Strandtorget intill skolan. Faktorer som varit styrande i översynen är: 

 

 Den nya byggnadens volym i förhållande till platsen och omgivningarna   

 Skolgårdsyta  

 Samverkansvinster  

 

Om skola, fritidsgård samt folkbibliotek inryms blir byggnadsvolymen större och mer utbredd än 

vad som bedöms vara lämpligt på platsen. Det medför även en minskad skolgårdsyta som 

behöver avgränsas med anledning av bibliotekets behov av en entré för allmänheten. Därutöver 

innebär alternativet att biblioteksverksamhet, vilken är öppen för allmänheten, pågår samtidigt 

med skolverksamhet vilket försvårar skolans säkerhetsarbete. Rekommendationen är därmed att 

folkbiblioteket utgår. 

 

I nedan inplaceringsskiss illustreras tillbyggnaden med skola, fritidsgård och folkbibliotek. 

Byggnaden skjuts fram mot Strandtorget och bostäderna och har en större utbredning på mark 

som resulterar i en mindre skolgårdsyta.    

 

(Bleck arkitekter, 2023) 

7.2.3 Tillbyggnadsalternativ på platsen 

Inom ramen av förstudien har två alternativ för en mer exakt placering av tillbyggnaden på den 

utpekade platsen tagits fram, alternativ 1A och alternativ 1B. Dessa skiljer sig aningen åt i 

utformning och i storlek och påverkar platsen på olika sätt.  

I alternativ 1A placeras tillbyggnaden framför skolans huvudentré där en länkbyggnad förbinder 

befintlig skolbyggnad med ny byggnad.  
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I Alternativ 1B skjuts byggnaden närmre idrottshallen vilket ger ett större entrétorg mot 

Mosaikgränd och flyttar fritidsgården längre bort från bostäderna. Detta alternativ innebär dock 

en mindre skolgård, en betydligt längre länkbyggnad samt en mörk sida mot idrottshallen. I nedan 

analys beskrivs för- och nackdelar med båda alternativen.  

 

Bilaga 7, Funktions- och volymstudie sida 11. 

 
Alternativ 1A             Alternativ 1B 

 

 

 

Tillbyggnadsalternativ analys (Bleck arkitekter, 2023) 

 

Sammanfattning alternativ 1A 

 Ger friyta om 1 100 m2 

 Ger total BTA yta om 1 150 m2 

 Ger länkbyggnad om 10 meter 

 Ger kulvert för fjärrvärme om cirka 25 meter 
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 Ger öppen siktlinje mot skolgårdarna 

 Samlad kompakt entréplats mot Mosaikgränd för angöring, tillgänglighetsanpassad 

parkering och vändplats lastfordon 

 Skolans huvudentré blir bakomliggande ny byggnad 

 Fritidsgården hamnar närmare bostäderna i sydväst 

 Byggnaden hamnar längre in i lågpunkten vilket kan försvåra ur ett skyfallsperspektiv   

 

Sammanfattning alternativ 1B 

 Ger friyta om 850 m2 

 Ger total BTA yta om 1 180 m2 

 Ger länkbyggnad om 30 meter 

 Ger kulvert för fjärrvärme om cirka 45 meter 

 Ger samlat större entrétorg med entréplats mot Mosaikgränd 

 Skolans huvudentré blir synlig 

 Fritidsgården hamnar närmare bostäderna i sydväst 

 Byggnaden får en trång och mörk passage med mindre dagsljus till rum som vetter mot 

idrottshallen  

 Byggnaden hamnar längre söderut på platsen vilken kan vara positivt ur skyfallssynpunkt 

 

Tillbyggnadsalternativet 1A ger en mindre och mer kompakt byggnad med en kortare länk. 

Alternativet innebär en större sammanhängande skolgårdsyta som binds ihop med skolans 

befintliga gårdsmiljöer samt skapar en öppenhet på platsen med gångvägar på var sida byggnaden.    

Förstudien har därmed avgränsats till att studera vidare detta alternativ.  

 

7.3 Sammanfattning av lösningsalternativen  

Förstudien lyfter lösningsalternativ som tidigare redogjorts för i lokalutredningen för att bättre 

beskriva och avfärda förslag som inte bedöms vara genomförbara. Det ger en helhetsbild kring 

vad som händer om antalet skolplatser reduceras i området och hur det kan påverka andra skolor 

i kommunen.    

 

Alternativ 0 – Inga åtgärder tas och Strandskolans nuvarande struktur, byggnad och organisation 

fortsätter som idag. 

Alternativ 1 – Strandskolans lokaler utökas så att de ytor som behövs tillförs skolverksamheten. 

En fritidsgård etableras i anslutning.  

Alternativ 2 – Strandskolans lokaler utökas inte utan verksamheten och organisationen anpassas 

till den struktur som skolan ursprungligen är byggd för, en skola för årskurs F till 9 i två 

paralleller.  
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7.4 Alternativ noll (0) - Verksamheten fortsätter som idag 

7.4.1 Beskrivning alternativ noll (0) 

Alternativ noll innebär att inga åtgärder tas kring Strandskolans trångboddhet och verksamheten 

fortsätter bedrivas på samma sätt som idag. Att inte göra något med byggnaden eller 

verksamheten betyder att skolan fortsättningsvis kommer ha en trång skolverksamhet med 

lokaler som inte är ändamålsenliga med brister i arbetsmiljö för pedagoger, elever och personal i 

måltidsservice. Därutöver finns inga möjligheter till att etablera fritidsgårdsverksamhet i detta 

alternativ.  

7.4.2 Sammanfattning av brister som ej åtgärdas i nollalternativet 

Nedan brister riskerar medföra att skolan inte kan bedriva ändamålsenlig verksamhet med krav 

på att åtgärder kring arbetsmiljö. 

  

 Serveringsytan i matsalen är trång och förenad med stora risker för personal och elever 

när varma matbleck fylls på vid serveringsdisken. 

 Det finns för få toaletter. En utökning med cirka 5-10 toaletter för elever behövs. Det 

saknas också tillgänglighetsanpassade toaletter.  

 Matsalen är otillräcklig. Matsalen har inte tillräckligt med sittplatser för alla elever. Det 

innebär att elever sitter i korridoren utanför och äter. Lunchperioden är utökad så långt 

det är möjligt och schemalagd med minutpassning. 

 Brister i hemkunskapssal. Hemkunskapssalen är inrymd i matsalen. Halva salen nyttjas 

som matsal under lunchperioden. De lektioner som pågår i anslutning till lunch har då 

inga sittplatser att tillgå, utan all undervisning sker stående i arbetsköken. 

 Salar för slöjd och teknik är inte tillräckliga. I nuläget nyttjas det före detta biblioteket 

som teknik/slöjd/NO-sal. Den saknar vatten och avlopp, samt tillräcklig ventilation.  

 Det finns för få ordinära klassrum. Nu nyttjas genomgångsrum som klassrum. I dessa 

rum är det svårt att uppnå studiero. 

 Uppehållsrum saknas för elever i år 6-9. Biljard- och pingisbord har ställts upp i 

korridor i anslutning till matsal, där alla elever passerar i under lunchtid. 

 Utemiljö för de äldre eleverna brister. Det finns idag alltför liten yta för de äldre 

eleverna och ingen tydligt plats som stimulerar till utevistelse på raster.  

 Utrymme för elevskåp är otillräckligt. Skåp står i de redan trånga korridorerna.  

 Biblioteksrum saknas. Det ursprungliga biblioteket har gjorts om till undervisningssal 

och böckerna har placerats ut i förbindelsekorridoren mot förskolan Strandpärlan. 

Därmed saknas den lugna plats som ett bibliotek bör kunna erbjuda. 

 Arbetsrum för två arbetslag i högstadiet saknas.  

 Mötesrum för personal saknas, för möten som behöver ske under lektionstid. Nu 

nyttjas personalens fikarum/matplatsbord, där det inte går att prata ostört.  
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7.4.3 Viktiga faktorer i nollalternativet 

Strikt ekonomiskt är nollalternativet kortsiktigt fördelaktigt då ingen investering krävs för 

kommunen. Dock riskerar kommunen att verksamheten inte kan fortsätta fungera, med ökad risk 

för personalomsättning samt behov av kostsamma lokalanpassningar som inte löser den 

övergripande problematiken. Nollalternativet innebär även en risk att hela eller delar av 

Strandskolan behöver evakueras med kort varsel på grund av brister i arbetsmiljö.  

Varken fritidsgård eller folkbibliotek kan etableras i anslutning till detta alternativ vilket medför 

att andra lokaler behöver säkras för fritidsgården och att folkbiblioteket stannar kvar i inhyrda 

lokaler vid Strandtorget. Nedan redovisas effekter av Alternativ noll (0).  

 

 

 
Sammanfattande tabell över viktiga faktorer alternativ noll (Lokalutredning skolor i Östra Tyresö, 2022) 

 

 

Behov av platser- Alternativet löser inte behovet av elevplatser i östra delen av Tyresö 

långsiktigt. Det möter heller inte upp behovet av en fritidsgård.  

 

Verksamhetens effektivitet- I grundskola är den mest effektiva organisationsformen en så jämn 

skola som möjligt från förskoleklass till år 9. I detta alternativ ges inte förutsättningar för att 

bibehålla befintlig treparallellig organisation.  

 

Arbetsmiljö för elever och pedagoger- Otillräckliga ytor för verksamheten i form av klassrum, 

grupprum, specialsalar, bibliotek, kök, disk, servering och matsal etc. 
 

Trafikeffekter- Effekter på trafikmiljön, resmönster och behov av skolskjuts. Möjlighet finns att 

förbättra trafiksituationen vid skolan genom att skylta om vid Lagergrens väg för att förhindra att 

biltrafik kör ner till Mosaikgränd.  
 

Miljö- och hållbarhet- Inom detta område ryms faktorer med miljömässig hållbarhet och 

cirkulärt perspektiv. Alternativet innebär inga nya investeringar men möjliggör inte för samverkan 

med andra verksamheter som exempelvis fritidsgård.  
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Familjeperspektiv- Faktorer som påverkar livspusslet och tryggheten för familjen. Syskonförtur 

och närhetsprincip gäller, samt att hela skolgången från F till 9 görs i samma skola. 

 

Samhällsbyggnadsperspektiv- Här finns faktorer som påverkar planeringen. Om en lösning 

ligger i linje med översiktsplan, befintlig detaljplan, redan pågående projekt och utredningar etc.  
 

Provisorier, evakuering etc.- Ingen långsiktig lösning genomförs och verksamheten fortsätter 

som tidigare.  
 

Tidsfaktorer- Alternativet innebär att inga åtgärder görs kring Strandskolans behov av utökade 

lokaler.  

 

Ekonomiska faktorer- De ekonomiska faktorerna är de direkta effekterna av eventuella 

anpassningar, ny-, om- och tillbyggnader. Detta alternativ innebär ingen investeringsutgift för 

kommunen.  

 

7.5 Alternativ 1 – Skolan utökas genom tillbyggnad och befintliga lokaler 
anpassas 

7.5.1 Beskrivning alternativ 1 

Genom en tillbyggnad utökas skolans kapacitet för att möta upp det nuvarande elevantalet. I 

tillbyggnaden inryms även en fritidsgård för områdets ungdomar vilket främjar samverkan och 

samnyttjandet av ytor. Årskurs 8-9 från befintlig skola placeras ut i den nya byggnaden vilket 

frigör ytor som omdisponeras och anpassas för att bli ändamålsenliga. I förslaget ingår anläggning 

av en ny skolgårdsdel för skolans äldre elever samt ny utökad cykelparkering. Alternativet är en 

långsiktig lösning som ger skolan möjlighet till att fortsättningsvis vara en treparallellig skola för 

årskurs F till 9 och samtidigt möta upp behovet av en fritidsgård för området. 

 

Tillbyggnaden förslås uppföras på södra delen av skolfastigheten Mosaiken 1 framför skolans 

huvudentré angränsande Strandtorget. Platsen är belägen inom fastighetsgräns vilket innebär att 

gällande detaljplan kan användas om byggnaden uppförs i två våningsplan eller färre.  
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Skolfastigheten Mosaiken 1 med föreslagen plats för tillbyggnad (Bleck arkitekter 2023) 
 

7.5.2 Utformning tillbyggnad 

I avsnitt 9.2.3 beskrivs de två tillbyggnadsalternativ förstudien har studerat och utvärderat där 

alternativ 1A förordas. Nedan lösningsförslag utgår från detta alternativ där skola och fritidsgård 

inryms. Den nya byggnaden har en total yta om 1 150 m2 fördelat på två våningsplan. Byggnaden 

länkas ihop med den befintliga skolan på övre plan så att en öppen passage ut till skolgården blir 

möjlig undertill.  

 

Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor ligger till grund för programmet och ytorna i 

den nya byggnaden. Funktionsprogrammet redogör för en lokalarea (LOA) om 9,6 m2 per elev 

och är baserat på 30 elever per klass. Då Strandskolan är en befintlig skola med en befintlig 

organisation och struktur innebär det att ett lokalprogram inte kan appliceras rakt av utan 

behöver skräddarsys och anpassas till den befintliga organisationen.   

 

Strandskolans ytor i framtiden 

 Elevantal: 750  

 Total lokalarea (LOA) inkl. tillbyggnad: 7 240 m2  

 LOA/elev: 9,6 m2 

 Tillbyggnad yta på mark (BYA): 620 m2  

 Tillbyggnad total yta (BTA): 1 150 m2  

 Fritidsgård (LOA): 405 m2   

 Skola (LOA): 540 m2  

 Entrétorg inkl. vändplan, två tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser: 200 m2 

 Friyta äldre elever och ungdomar: 1 100 m2 (Ca 5 m2 friyta/högstadieelev) 

 Cykelparkering 170 platser: 350 m2 (170 st. + 30 st. vid norra entrén) 
 



Förstudierapport    

Strandskolans ombyggnation   

Författare: Pauline Bergmark  Sida: 24 (58) 

Datum: 2023-11-15  

DNR: KSM2022-1169.280 
 
  

  

 

 

   

Illustration tillbyggnad med länk (Bleck arkitekter, 2023) 
 

 

Platsen idag (höger) och illustrerad med ny tillbyggnad (vänster) för skola och fritidsgård (Bleck arkitekter, 2023)  

 

Den nya byggnaden ska gestaltas med hänsyn till omgivande bebyggelse och upplevas som om 

den tillhör den befintliga skolan. Byggnadsvolymen ska vara proportionerlig i förhållande till 

platsen och dess omgivningar. Liknande färgsättning och material ska inarbetas. Förslagsvis har 

byggnaden öppna och stängda fasader som ger spel och variation i fasaden och lättar intrycket av 

den nya volymen som uppförs. Länken som förbinder tillbyggnad med befintlig skola föreslås 

vara till stor del glasad och omkring 10 meter lång. Fritidsgården har behov av en egen identitet 

som skapas genom skyltning och en tydligt annonserad huvudentré.  

 

 

Bilaga 7- Funktions- och volymstudie 
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Sektioner som visar tillbyggnaden i förhållande till befintlig bebyggelse (Bleck arkitekter 2023) 

 

Förslag kring fasadmaterial är ljusrött tegel, faluröd träpanel, sockel i vattentät betong. 

 

        

Förslag byggnadsmaterial och inspiration (Bleck, 2023)   

 

7.5.3 Fritidsgård 

På första våningen, plan 100, i tillbyggnaden inryms en fritidsgård som är fristående Strandskolan. 

Arkitektoniskt skall fritidsgårdens och skolans exteriör bilda en helhet med  kulör och material i 

släktskap med befintlig skola och idrottshall. Fritidsgården är integrerad i byggnaden men har 

behov av en egen identitet som förslagsvis yttrar sig i ett individuellt exteriört uttryck kring 
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huvudentrén. Fritidsgården annonserar sig tydligt mot Strandtorget i söder för att välkomna 

ungdomar från hela området. I förslaget vänder sig den tillgängliga huvudentrén ut mot 

vändplanen och Mosaikgränd. Denna placering minimerar hårdgjorda ytor och ger mer yta till 

platsens gröna uterum (skolgård). En sidoentré finns på byggnadens östra sida som vänder sig ut 

mot skolgården, se skiss nedan.  
 

Tillbyggnaden och fritidsgården är utan invändig kommunikation med befintlig skola på nedre 

plan. På planet finns utöver fritidsgårdens funktioner ett driftutrymme som delas med skolan 

samt intern kommunikation som trappa och hiss.  

 

Programmet har utformats efter Kultur- och fritidsförvaltningens kravspecifikation, bilaga 9. I 

nästkommande skede bör programmet genomlysas för eventuella justeringar. 

 

 

Tillbyggnad nedre plan med befintlig skola (Bleck arkitekter, 2023) 
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Tillbyggnad fritidsgård nedre plan (Bleck arkitekter, 2023) 

 

7.5.4 Skola årskurs 8 till 9 

Skolan bibehåller sin huvudentré i befintlig skolbyggnad på plan 100. Tillbyggnadens andra 

våning (plan 200), kopplas samman med befintlig skola. Strandskolans högstadieverksamhet för 

årskurser 8 och 9 flyttar ut till tillbyggnaden och frigör därmed ytor i befintlig skola som sedan 

omdisponeras och anpassas. Tillbyggnaden har en invändig kommunikation på detta plan med 

befintlig skola – en helglasad länk med stor transparens om cirka 52 m2 med plats för öppna 

studieplatser.  

 

Utomhus, under länken kan man som tidigare röra sig fritt mellan Mosaikgränd och skolgårdarna. 

Skollokalernas program i tillbyggnad och ombyggnad av befintliga skollokaler har tagits fram 

utifrån kommunens Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor och i samverkan med Barn- 

och utbildningsförvaltningen. Tillbyggnaden på plan 200 inrymmer lärosalar, 

personalarbetsplatser, grupprum samt torg för elevskåp, uppehåll och toaletter.  En intern trappa 

fungerar som invändig kommunikation för samnyttjande/samverkan med fritidsgården på plan 

100. Denna är även utrymningsväg från plan 200 i händelse av brand. 
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Tillbyggnad övre plan länkad till befintlig skola (Bleck arkitekter, 2023) 
 

 

 

Tillbyggnad skola övre plan (Bleck arkitekter, 2023) 
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7.5.5 Skolgård och utemiljö- trygghet, aktivitet och plats för återhämtning 

Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor beskriver skolgårdens utformning som lika 

viktig som skolbyggnadens. Den skapar möjlighet att komplettera och avlasta inomhusmiljöerna 

där användningen av skolgården har stor potential att utvecklas utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv. När friytor för lek och utevistelse ska anordnas bör friytans storlek, utformning, 

tillgänglighet och säkerhet samt förutsättningarna för att bedriva ändamålsenlig verksamhet 

beaktas.  

 

Strandskolan har idag ingen självklar utemiljö för sina äldre elever. Dessa elever stannar inomhus 

på raster eller umgås vid Strandtorget. Den prövning av barnets bästa som utförts inom 

förstudien visar att de äldre eleverna har behov av platser där de kan sitta, hänga och umgås på, 

bilaga 4- Enklare prövning av barnets bästa. I lösningsförslaget ingår anläggning av en ny 

skolgårdsdel för skolans äldre elever i anslutning till den nya byggnaden. Gården blir även ett 

viktigt inslag för fritidsgårdens verksamhet.  

 

Visionen för den nya skolgårdsdelen vid Strandskolan är en tillgänglig, funktionell, grönskande 

och trygg utemiljö för äldre elever under skoltid och för områdets ungdomar när fritidsgården har 

sin verksamhet öppen. Skolgården skapar en öppen siktlinje in till befintlig skolbyggnad och 

binder samman till befintlig skolgård. Utformningen av skolgården ska även skapa värden i 

området när skola och fritidsgård är stängt. Den programmerade och befolkade utemiljön skapar 

trygghet på platsen och ska vara belyst under dygnets mörka timmar.  

 

 

Vision ny skolgård: 

 

 Varierade platser för socialt umgänge och återhämtning men även plats för avskilda 

utrymmen.  

 Den befintliga granitmuren förstärks och kompletteras med ytterligare murar med syfte 

att vara en sittplats samt att tydliggöra gränsen för skolgård.  

 Biologisk mångfald och grönska är viktiga inslag där hantering av dagvatten, förslagsvis 

genom regnväxtbäddar, ska utgöra en del av den gestaltade miljön.  

 De träd som står på platsen bevaras i så stor utsträckning som möjligt och de träd som 

fälls ska ersättas.  

 Vara en trygg belyst plats under dygnets mörka timmar. 

 Viktig del i fritidsgårdens verksamhet. 

 Gården ska därutöver möjliggöra för effektiv skötsel och underhåll. 
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Schematisk skiss skolgård för äldre elever (Bleck, 2023) 

 

7.5.6 Ombyggnation och omdisponering av befintliga lokaler 

Genom att årskurs 8 till 9 flyttar ut till den nya byggnaden frigörs ytor i den befintliga skolan som 

sedan byggs om och omdisponeras. Förstudien har kartlagt skolans befintliga ytor och tagit fram 

förslag på hur dessa kan anpassas för att möta upp skolans behov av ändamålsenliga lokaler. 

Utifrån Barn- och utbildningsförvaltningens behovsanalys har följande förändringar studerats: 

 

 Servering och diskinlämning byggs om och utökas 

 Hem- och konsumentkunskap flyttas till ny yta  

 Multisal anpassas och kompletteras med tillgång till vatten  

 Basområden Årskurs F till 3 är i princip intakta utan ombyggnad, förutom vissa smärre 

åtgärder som flytt av väggar 

 

Sammanställningen nedan illustrerar ett ”före-efter” scenario med de befintliga ytor som rivs 

samt ytorna efter förändring/ombyggnad. Se bilaga 7- Funktions- och volymstudie sidan 10.  
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”Före-efter” scenario. Omdisponering och anpassning av Strandskolan befintliga ytor (Bleck arkitekter, 2023) 
 

 

Summering anpassningar befintlig byggnad plan 100 

 Huvudentré - byggs om för anpassning av länk till tillbyggnad (plan 200)  

 Storkök - anpassning av diskinlämning  

 Utskänkning - byggs om för bättre flöde.  

 Matsal - befintlig matsal bibehålles och utökas med f.d. hemkunskapssal 

 Hemkunskapssal- flyttas upp till plan 200 

 Basområden År F-3 är i princip intakta utan ombyggnad, förutom vissa mindre åtgärder 

 

Summering anpassningar befintlig byggnad plan 200 

 Hjärta - länkas ihop mot tillbyggnaden  

 Bild - kompenseras för yta som tillfaller Hemkunskapen 

 Hemkunskapen - Diverse mörka rum i byggnadens kärna och del av bildsal med dagsljus 

byggs om för ny sal  

 Diverse ommöbleringar av verksamheter inom befintlig struktur  

 Multisal - Komplettering för tillgång till vatten som saknas. Rumsakustiken åtgärdas. 

Salen kompletteras med funktionell inredning.  

 Basområde År 4-5 är i princip intakta, förutom vissa mindre åtgärder 
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7.5.7 Tillbyggnadens olika funktioner  

7.5.7.1 Byggnadens grundläggning och konstruktion 

Den nya byggnaden anläggs med platta på mark. Marken utgörs till största del av glacial lera vilket 

kan innebära pålningsarbete, detta utreds vidare i nästkommande skede. Då platsen har en 

problematik med stående vatten och visar höga vattennivåer vid stora regn, se avsnitt 8.2.4 -

Skyfall, ska byggnaden konstruktionsmässigt utformas på ett sätt som står emot vatten, det kan 

exempelvis innefatta vattentäta betongsocklar och anpassade entréer samt höjdsättning av 

marken lokalt.  

7.5.7.2 Fritidsgårdens kafeteria 

I fritidsgårdens lokaler föreslås en kaféteria som kan samnyttjas med skolan. Kaféverksamhet kan 

i vissa fall innebära krav på installation av fettavskiljare vilket bör utredas i nästa skede. 

Leveranser sker via fritidsgårdens tillgängliga entré.  

7.5.7.3 Avfallshantering 

Kommunala verksamheter ska sortera ut samtliga avfallsslag. Avfallshantering krävs i eller i 

närheten av den nya byggnaden samtidigt som entreprenör ska kunna komma och hantera 

avfallet. Förslaget är att fritidsgården samnyttjar skolans befintliga miljörum vilket medför att det 

befintliga miljörummet behöver dimensioneras därefter.  

7.5.7.4 Angöring 

Angöring sker idag från Mosaikgränd där leveranser kommer till den befintliga skolans kök. 

Skolan tar emot sina leveranser via huvudentrén och inte via köket, förbättringsmöjligheter i 

logistiken bör studeras i nästkommande skede. Den nya byggnaden har sin egen angöring med 

tillgänglig entré och kan ta emot leveranser från samma plats som skolan gör idag. 

7.5.7.5 Gemensamma utrymmen 

Den nya byggnaden innehåller omkring 80 m2 av gemensamhetsutrymmen i form av intern 

kommunikation, fläktrum och teknik.  

 

7.5.8 Viktiga faktorer alternativ 1 

Alternativet ger en långsiktig lösning på behovet av elevplatser i östra delen av Tyresö. Det löser 

Strandskolans trångboddhet och ger ändamålsenliga lokaler samt etablerar fritidsgård i anslutning. 

Nedan redovisas effekter av Alternativ 2.  
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Sammanfattande tabell över viktiga faktorer alternativ 1 (Lokalutredning skolor i Östra Tyresö, 2022) 

 

  

Behov av platser- Alternativet löser det långsiktiga behovet av elevplatser i östra Tyresö på 

relativt kort tid samt möter upp behovet av en fritidsgård. Det skapar därutöver möjlighet till att 

utveckla platsen till något värdefullt för elever, ungdomar i området och medborgare.  

 

Verksamhetens effektivitet- I grundskola är den mest effektiva organisationsformen en så jämn 

skola som möjligt från förskoleklass till år 9. I detta alternativ ges förutsättningar för att bibehålla 

befintlig treparallellig organisation.  

 

Arbetsmiljö för elever och pedagoger- Tillräckliga ytor för verksamheten i form av klassrum, 

grupprum, specialsalar, bibliotek, kök, disk, servering och matsal etc. 

 

Trafikeffekter- I detta alternativ renodlas trafiksituationen vid skolan genom att ta bort 

parkeringsytor vid huvudentrén och istället samnyttja kommunens reserverade 

bilparkeringsplatser vid intilliggande förskolor samt hänvisa till allmänna parkeringsytor i 

närområdet. Förändringen innebär inte ett förändrat resmönster eller behov av skolskjuts.  

 

Miljö- och hållbarhet- Alternativet innebär att mark tas i anspråk och en ny byggnad upprättas. 

Lokaler kan dock samutnyttjas mellan olika verksamheter under olika tider av dagen. 

 

Familjeperspektiv- Syskonförtur och närhetsprincip gäller, samt att hela skolgången från F till 9 

görs i samma skola. 

 

Samhällsbyggnadsperspektiv- Här finns faktorer som påverkar planeringen. Om en lösning 

ligger i linje med översiktsplan, befintlig detaljplan, redan pågående projekt och utredningar etc. 

Tillbyggnaden uppförs enligt gällande detaljplan. 

 

Provisorier, evakuering etc.- Bedömningen är att verksamheten inte behöver evakueras extern 

utan förflyttar sig internt under ombyggnationstiden.  
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Tidsfaktorer- Tiden för genomförande är en mycket viktig parameter, då arbetsmiljön vid 

Strandskolan har många brister. Tillbyggnaden uppförs inom fastighetsgräns och tillämpar 

gällande detaljplan vilket innebär att en detaljplaneprocess undviks. 

 

Ekonomiska faktorer- De ekonomiska faktorerna är de direkta effekterna av eventuella 

anpassningar, ny-, om- och tillbyggnader. Strandskolans om- och tillbyggnad innebär en 

investeringsutgift för kommunen. Dock bör det beaktas att skolan får en förlängd livslängd 

genom den nya tillgänglighetsanpassade byggnaden som tillsammans med tillgänglighetsåtgärder i 

de befintliga lokalerna anpassar skolan för dagens krav.  
 

7.6 Alternativ 2- Minska Strandskolans elevantal till byggnadens kapacitet 

7.6.1 Beskrivning av alternativ 2 

Alternativet innebär att skolans elevantal minskas ned till byggnadens kapacitet, en minskning 

med omkring 150-250 elevplatser. Dessa elever ska därpå erbjudas plats i andra skolor i 

kommunen. I Lokalutredningen (2022) bedöms alternativet vara en möjlig lösning på längre sikt 

där elevplatserna tas upp av de centrumnära skolorna, både befintliga skolor och de som planeras. 

Bedömningen bygger dock på att dessa skolor har kapacitet på längre sikt vilket skapar ett 

beroende och gör alternativ 2 till en osäker lösning.  

 

Alternativ 2 går inte att genomföra kortsiktigt, då det idag saknas tillräcklig kapacitet i både de 

närliggande- och centrumnära skolorna. Det innebär att en tillfällig evakueringslösning krävs fram 

till dess att de planerade nya centrumnära skolorna står redo för intag. 

7.6.2 Viktiga faktorer alternativ 2 

Lösningsförslaget är möjligt på längre sikt men är avhängt de planerade centrumskolornas 

kapacitet. Fram till dess att de nya skolorna står redo för intag krävs en tillfällig 

evakueringslösning. Varken fritidsgård eller folkbibliotek kan etableras i anslutning till detta 

alternativ vilket medför att andra lokaler behöver säkras för fritidsgården och att folkbiblioteket 

stannar kvar i inhyrda lokaler vid Strandtorget. Nedan redovisas effekter av Alternativ 2.  
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Sammanfattande tabell över viktiga faktorer alternativ 2 (Lokalutredning skolor i Östra Tyresö, 2022) 

 

 

Behov av platser- Alternativet har möjlighet att lösa behovet av elevplatser på lång sikt men 

kräver tillfälliga evakueringslösningar och har beroenden kopplat till kapaciteten på de planerade 

nya centrumskolorna. Det möter inte upp behovet av en fritidsgård.  

 

Verksamhetens effektivitet- I grundskola är den mest effektiva organisationsformen en så jämn 

skola som möjligt från förskoleklass till år 9. I detta alternativ ges inte förutsättningar för att 

bibehålla befintlig treparallellig organisation. En tillfällig evakuering, fram till dess att de nya 

skolorna i centrumområdet står redo för intag, medför stora ansträngningar på organisationen. 

  

Arbetsmiljö för elever och pedagoger- Om skolan minskas ned till två paralleller finns den 

kapacitet som behövs och lokalerna blir tillräckliga. Dock blir organisationen ansträngd och 

splittrad om tillfälliga evakueringslösningar tillämpas.  

 

Trafikeffekter- Alternativet innebär att elever som skulle placerats på Strandskolan hamnar i 

andra skolor längre bort. Det medför att skolskjuts behöver erbjudas i större utsträckning samt 

att bilåkandet ökar.  

 

Miljö- och hållbarhet- Inom detta område ryms faktorer med miljömässig hållbarhet och 

cirkulärt perspektiv. Alternativet innebär ingen ny byggnation med nya investeringar men 

möjliggör inte för samverkan med andra verksamheter som exempelvis fritidsgård som behöver 

hitta andra lokaler. Alternativet medför även behov av en tillfällig evakueringslösning. 

 

Familjeperspektiv- Närhetsprincipen tillämpas mer strikt och elever placeras i andra skolor 

vilken kan medföra en logistisk utmaning för familjer. Med tillfälliga lösningar får färre elever 

möjlighet att gå hela sin skolgång i samma skola.  
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Samhällsbyggnadsperspektiv- Här finns faktorer som påverkar planeringen. Om en lösning 

ligger i linje med översiktsplan, befintlig detaljplan, redan pågående projekt och utredningar etc.  

 

Provisorier, evakuering etc.- Verksamheten anpassas efter det reducerade elevantalet. En 

evakuering blir nödvändig för att invänta de nya centrumnära skolorna.  

 

Tidsfaktorer- Tiden för genomförande är en viktig parameter då arbetsmiljön vid Strandskolan 

har många brister. Alternativet innebär att skolans elevantal reduceras ned och anpassas till 

lokalernas kapacitet. Detta är möjligt avhängt att en ny tillfällig lösning finns för de 150-250 

elever som ska erbjudas plats i andra skolor.  

 

Ekonomiska faktorer- De ekonomiska faktorerna är de direkta effekterna av eventuella 

anpassningar, ny-, om- och tillbyggnader. Alternativet innebär inga investeringar i Strandskolan, 

dock kan det innebära utgifter för tillfälliga evakueringslösningar.  

 

8 Utredning tillbyggnad (Alternativ 1) 

8.1 Platsbeskrivning 

8.1.1 Detaljplan 

Den kommunalägda fastigheten Mosaiken 1 rymmer förutom Strandskolan även Strandhallen 

och förskolan Strandpärlan. Gällande detaljplan, upprättad 1995, ger förutsättningar för skola och 

förskola i två våningar.  

 

   

Gällande detaljplan för Mosaiken 1, framtagen 1995            Strandskolan med omnejd 
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8.1.2 Aktuell plats för bebyggelse 

Den aktuella platsen för bebyggelse ligger inom fastigheten Mosaiken 1, söder om den befintliga 

skolbyggnaden angränsande Strandtorget och uppgår till omkring 1 900 m2. Platsen är lågt 

utnyttjad och outvecklad men har en viktig funktion som länk mellan skola, idrottshall, bibliotek, 

torg med service och busshållplats. Ytan används idag även som 

återsamlingsplats/uppsamlingsplats för skolan.  

Platsen ramas in av bostadskvarterens fasader på två sidor, idrottshallen på en sida och skolans 

södra fasad på en sida, där skolans entré finns. Idrottshallens fasad mot platsen är sluten med 

endast en utrymningsväg, men skapar en passage in mot skolgården. 

 

    
Platsen aktuell för bebyggelse markerad (vänster) och platsen idag med utblick från Strandtorget (höger). (Bleck arkitekter, 2023)   

 

 

En platsvärdesanalys har utförts inom ramen av förstudien där skolområdet, platsen och dess 

förhållande till omgivningarna beskrivs. Analysen visar att en ny byggnad med tydligt annonserad 

skola och fritidsgård ger en orienterbarhet på platsen och kopplar ihop den befintliga skolan och 

tillbyggnaden med torg, bibliotek och övrig bebyggelse. Ett samlat kluster av samhällsservice som 

ökar tydligheten i det offentliga rummet. En södervänd skolgårdsdel öppnar upp siktlinjen till 

befintlig skola, skolgård och idrottshall och stärker skolans närvaro. 

 

I översiktsplanen är Strandtorget beskrivet som ett viktigt kommundelscentrum där det även 

finns en efterfrågan på mer service, handel och bostäder. Platsens förändring blir en del i den 

lokala stadsutvecklingen för Strandområdet.    

 

8.1.3 Landskapsbild  

Strandskolan ligger i anslutning till ett småskaligt bostadsområde i två till fyra våningar, som är en 

del av Trädgårdsstaden från 2000-talet. I området ligger Strandtorget, ett torg med 

småstadskaraktär som är kringbyggt av flerbostadshus i varierande skala och putsade fasader. 
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Torget har en centrumfunktion i området, med lokaler i bottenvåningen och ett bibliotek i 

fonden. Torget hänger samman med skolan både visuellt och genom ett gång- och cykelstråk. 
 

 

Omgivande bostadsbebyggelse 

 

 

 Strandtorget angränsande skolområdet 
 

Skolan ligger i anslutning till ett grönområde som sträcker sig norr och öster om skolgården. Här 

går också ett gång- och cykelstråk förbi skolan som ansluter både väster och österut. 

Naturområdet är utpekat i rapporten Barnens närnatur som ett populärt närnaturområde. Det är 

ett större sammanhängande grönområde inom 300 meter från skolan och är därför av stort värde. 

Skolgården ansluter i öster till en konstgräsplan och lägre österut finns en öppen gammal 

odlingsmark som är en del av slottets kulturmiljö och har stora kulturhistoriska värden. 
 

8.1.4 Värdefull natur och biologisk mångfald 

När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att värdefull natur och biotoper för olika arter 

försvinner. Därför är det nödvändigt att i ett tidigt skede ta hänsyn till naturvärden och biologisk 

mångfald. Den tidiga bedömningen är att inga naturvärden går förlorade om platsen bebyggs. 

Platsen består av gräs, upptrampade gångvägar samt grusade ytor för cykelparkering. De träd som 

finns vid utkanten av ytan ska bevaras i den grad som är möjlig och de träd som fälls ska ersättas 

genom nyplantering på platsen.   

 

Strategin för en väl gestaltad livsmiljö styr mot att arkitekturen ska bevara och stärka 

ekosystemtjänsterna och öka den biologiska mångfalden. Det finns stora möjligheter att stärka 

platsens biologiska mångfald när skolgårdytan anläggs i anslutning till den nya byggnaden.  

Exempel på stärkande åtgärder: 
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 Omhändertagande av dagvatten ytligt på platsen genom regnväxtbäddar skapar värdefulla 

livsmiljöer för olika arter samt magasinering av dagvatten för bevattning. 

 Förutsättningar för biodiversitet och andra ekosystemtjänster stärks genom att nya 

gestaltade livsmiljöer tillförs i form av gröna tak, genomsläppliga ytor och växtlighet som 

gynnar pollinerare. 

 Nyplantering av träd- skyddar vid värmeböljor, viktiga kolsänkor, minskar 

dagvattenbelastningen och förskönar utemiljön. 
 

8.1.5 Skolans utemiljö 

Strandskolan består av flera sammanhängande delar med flygelbyggnader som bildar 

skolgårdsrum. Dessa rum öppnar sig mot det omgivande naturområdet och fotbollsplanen i 

öster. Kuperade naturytor i direkt anslutning används som en del av skolgården. Även i 

naturområdet norr om skolan finns tecken på lek i form av kojor.  

 

Skolgården har en ungefärlig friyta om 10 m2 per elev och är mindre i förhållande till andra 

skolgårdar i kommunen. Storleken på friytan uppnår inte heller riktlinjerna i Plan- och bygglagen 

samt Boverkets allmänna råd BFS 2015:1. Angränsande skolgården finns flertalet naturområden 

och skogspartier med olika typer av terräng samt  en konstgräsplan för 11-spel som ger goda 

möjligheter till utevistelse utanför fastigheten. Intill aktivitetsplanen finns en basketplan som idag 

inte används för basketspel utan som lekyta för de yngre eleverna. Det finns möjlighet att 

utveckla planen till en ny mötesplats för eleverna med förslagsvis sittplatser. Dessa intilliggande 

ytor nyttjas flitigt av skolan och skapar ett mervärde vilket gör skolgården blir godtagbar i sin 

nuvarande storlek.  
 

   

Skolans utomhusytor idag (vänster) med användningsområden (höger) (Bleck arkitekter, 2023, SWMS arkitekter, 2023).  
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Skolans utomhusytor idag: 
 

 Skolgård totalt: 7 500 m2 (platsen för tillbyggnad 1 900 m2, övrig skolgård 5 600 m2) 

 Friyta/elev: Ca 10 m2 

 Intilliggande användbara natur- och idrottsytor: 16 000 m2 (motsvarar ca 20 m2/elev) 

 

När den nya byggnaden upprättas tas en del av den nuvarande skolgården i bruk. Tillbyggnadens 

yta på mark (BYA) är omkring 620 m2. Bedömningen är dock att inget värde går förlorat då 

platsen idag inte är anpassad som skolgård. Ytan har en cykelparkering, förrådsbyggnad och är en 

korsningspunkt för att ta sig till och från skolan. Föreslaget innefattar anläggning av en ny 

skolgårdsdel som omringar den nya byggnaden utformad för skolans äldre elever vilket innebär 

att skolan tillförs en ny värdefull skolgårdsdel.  

 

Den nya friytan uppgår till omkring 1 100 m2, tillkommer gör cykelparkering och utformningen 

av ett entrétorg vid huvudentrén. Läs mer om förslag till utformning av ny skolgårdsyta i avsnitt 

9.5.2. 
 

 

Skolgård mellan husen 

 

   

Skolgård 

8.2 Platsförutsättningar  

8.2.1 Geoteknik och grundläggning 

Ingen geoteknisk utredning har utförts i detta skede. Fastighetens och områdets natur är en typisk 

skärgårdsnatur med berg-i dagen och mellanliggande ytor av gammal sjöbotten. Den aktuella 

platsen består mestadels av glacial lera, se kartbild nedan.  
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Tillbyggnaden uppförs med platta på mark. I nästkommande skede utförs en geoteknisk 

utredning där alla grundläggningsförutsättningar studeras.  
 

 

SGU:s jordartskarta (2023) 
 

8.2.2 Omgivningsbuller 

Skolfastigheten ligger relativt skyddad från Tyresövägens trafikbuller. Skolgårdsdelarna vetter ut 

mot norr och öster och är inte drabbade av störande trafikbuller. Trafikbullernivåerna på södra 

delen av skolområdet där den nya byggnaden föreslås upprättas uppgår till mellan 30-40 dBA 

ekvivalent ljudnivå vilket understiger riktlinjerna om 50 dBA (Naturvårdsverket,  2023). 

 

 

Ekvivalent bullerberäkning på platsen (Tyresö kommun 2016) 

8.2.3 Dagvattenhantering  

Strandskolan är belägen inom avrinningsområdet för dagvattendammen Droppen sydost om 

fastigheten. Dagvattenhanteringen för fastighetens nya tillkommande delar, byggnad och 

skolgårdsdel, ska följa krav och beskrivningar från kommunens tekniska handbok, kapitel för 

dagvatten. Inom ramen av förstudien har hanteringen av dagvatten och skyfall studerats 

övergripande, se bilaga 5.  I nästa skede ska en fullständig dagvattenutredning tas fram där 

hantering och åtgärder framgår.  
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8.2.4 Skyfallshantering 
 

8.2.4.1 Nuläge 

Skolområdet är idag periodvis drabbat av stående vatten vid kraftigare regn vilket delvis beror på 

att omgivningarnas avvattning rinner igenom på väg mot våtmarkerna och dagvattendammen 

sydost om skolan. Kommunens skyfallskartering från 2020 visar att det vid ett 100-årsregn 

ansamlas vatten med djup upp till 0,5 meter i skolområdets södra, östra samt norra del. 

Skyfallskarteringen visar att det lokalt kan uppstå djup upp till en meter på platsen aktuell för 

bebyggelse.  

 

Skyfallskartering som visar maximalt vattendjup vid 100-årsregn (Tyresö kommun) 

 

 

Ringarna visar flödesstråk som rinner in mot skolområdet. Blå pilar visar flödesriktning (Tyresö kommun). 

 

8.2.4.2 Skyfallsåtgärder 

Länsstyrelsen rekommenderar att: 

 Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning 

från minst ett 100-årsregn.  

 Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella 

skyddsåtgärder säkerställs.  

 Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan 

upprätthållas vid en översvämning.  

 Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas. 



Förstudierapport    

Strandskolans ombyggnation   

Författare: Pauline Bergmark  Sida: 43 (58) 

Datum: 2023-11-15  

DNR: KSM2022-1169.280 
 
  

  

 

 

 

I Strandskolans projekt krävs ingen planändring utan gällande detaljplan kan användas, i 

bygglovsprocessen kan det uppmärksammas att det finns risker kopplat till skyfall och till 

startbesked kan underlag komma att krävas. Det är således viktigt att i ett tidigt skede planera för 

åtgärder som förbättrar för skolfastighetens skyfallsproblematik samt beskriva 

konstruktionsmässiga lösningar för den nya byggnaden.  

 

Den analys som utförts inom förstudien visar att det finns åtgärder som kan tas inom fastigheten 

för att förbättra avrinningen. Dessa åtgärder kommer dock inte att leda till att 

översvämningsrisken försvinner. För att förhindra översvämningsrisk inom skolfastigheten 

behövs även åtgärder utanför skolområdet.  Analysen visar också att den nya byggnaden inte 

försämrar skyfallsproblematiken avsevärt men att krav kommer ställas på byggnadens utformning 

i form av entréer, vattentäta socklar och eventuell lokal höjdsättning av marken. 

Föreslagna åtgärder för att förbättra avrinningen: 

 

 Justering av höjdsättning i den östra delen av skolområdet för att öka möjligheten för 

vatten att rinna ytligt ut från skolområdet. En sträcka om cirka 100 meter. 

 Justering av höjdsättning så att vatten inte rinner in ytligt söderifrån (väster om 

Strandhallen) utan leds direkt mot dagvattendammen Droppen öster om skolfastigheten. 

Detta område ligger utom fastigheten men bör göras i samband med andra eventuella 

åtgärder inom fastigheten.  

 

En övergripande analys för hela avrinningsområdet förordas för att få en helhetsbild kring 

behovet av åtgärder. En sådan analys blir fristående Strandskolans projekt då den innefattar den 

övergripande problematiken i området.   

 

Se bilaga 5, PM skyfall 

 

8.2.5 Trafik och parkering 

Skolan ligger inom en av de utpekade mobilitetszonerna enligt kommunens Trafikstrategi och 

Trafikplan för mobilitet och parkering. Det finns således goda möjligheter att resa till platsen med 

andra transportmedel än bil. Närheten till kollektivtrafik samt utpekade regionala cykelstråk 

stimulerar resande med gång, cykel och kollektivtrafik och ger förutsättningar att skapa en grön 

resplan för verksamheten. Busshållplats finns inom 200 meter från skolområdet med goda 

förbindelser till Centrum och centrala Stockholm.  

8.2.5.1 Nuläge trafiksituation och förslag till lösning 

Strandskolans trafiksituation är idag ansträngd av flera anledningar. Den främsta anledningen är 

användandet av Mosaikgränd som avlämningsplats med bil på morgonen och som 
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upphämtningsplats på eftermiddagen. Bilar kör ner mot vändplanen och svänger sedan upp 

tillbaka mot Lagergrens väg. Detta genererar mycket biltrafik på en tämligen liten yta under vissa 

tider på dygnet samtidigt som barn på väg till skolan, till fots och på cykel, korsar vändplanen 

vilket skapar en otrygg trafikmiljö. Därutöver finns idag en yta vid skolans huvudentré som 

används som parkeringsyta vilket bidrar till ökad trafik på platsen.  

 

   

Trafikflöde motorfordon vid Mosaikgränd och skolans vändplan (höger). Skolväg till fots eller med cykel (vänster) (SWMS arkitekter, 2023) 

 

 

Förslag till lösning är att skylta om Mosaikgränd när tillbyggnaden är klar och förbjuda all 

biltrafik, med undantag för leveranser och boende i intilliggande bostadsrättsförening. Avlämning 

och upphämtning ska istället ske vid Lagergrens väg samt de allmänna bilparkeringsplatser som 

finns att tillgå i närområdet, se kartbild nedan med markerade platser. Kommunikativa insatser 

kring förbud att parkera mopedbilar vid skolans huvudentré behövs i samband med 

omskyltningen. Parkering av mopedbilar bör ske på ytor avsedda för bilparkering och inte på 

skolgården eller i anslutning till skolans fasad. Förslag på sådana ytor är de allmänna 

bilparkeringsytorna i området.  

 

Fritidsgårdens besökare hänvisas även de till ovan nämnda bilparkeringsplatser. 

 

Ett större grepp bör tas kring de kommunala parkeringarna i närområdet.  Skyltningen ska styra 

mot rätt användare vilket innebär att de olika behoven av korttidsparkering för centrumbesökare, 

personal på skolan och infartsparkeringar tillgodoses. Reglering ska främja samnyttjande och 

hindra uppställning av fordon för närboende. Inom ramen av förstudien har beläggningsstudier 

för nyttjandet av områdets allmänna bilparkeringsytor inte utförts och bör utföras i 

nästkommande skede. 

8.2.5.2 Parkering och samnyttjande 

Enligt kommunens Trafikplan för mobilitet och parkering ska samnyttjande av bilparkering 

eftersträvas. Strandskolan är belägen nära flertalet olika bilparkeringsytor, både kommunens egna 

platser för skol- och förskolepersonal samt de allmänna bilparkeringsytor och infartsparkeringar 

som finns att tillgå i närområdet.  
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En tillbyggnad av skolan och anläggning av ny skolgård medför att den bilparkering som idag är 

belägen vid huvudentrén utgår och ersätts av två tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser. 

Förslaget är att skolans och fritidsgårdens personal samnyttjar kommunens reserverade 

bilparkeringsplatser intill Hästhagens förskola och Strandpärlans förskola samt nyttjar de 

allmänna parkeringsytor som erbjuds i närområdet. En beläggningsstudie kring nyttjandet av 

bilparkeringsplatser i området bör utföras i nästkommande skede. 

 

 

Markerade ytor för bilparkering (P1, P2= kommunens reserverade platser,  P3, P4= allmänna platser) 

 

8.2.5.3 Rimligt avstånd till bilparkering för skolans och fritidsgårdens personal 

I Trafikförvaltningens rekommendationer för avstånd till busshållplats framhålls att 400 meter 

fågelvägen är ett rimligt avstånd för att betrakta tillgängligheten som god. Även Tyresö kommun 

anser att 400 meter är ett rimligt avstånd till kollektivtrafik för att platsen ska anses ha god 

tillgång till kollektiva förbindelser. Det är rimligt att utgå från att bilparkering för personal kan 

anses vara tillgänglig om den ligger på motsvarande avstånd. Samtliga parkeringsytor ligger väl 

inom detta avstånd. Bilparkering för personer med funktionsnedsättning ska ligga i nära 

anslutning med ett maximalt avstånd om 25 meter från tillgänglig entré.  

8.2.5.4 Cykelparkering 

Befintlig cykelparkering finns i två lägen runt skolan, varav den största är i sydväst på platsen 

utpekad för bebyggelse. Cykelparkeringen har ett bra läge i förhållande till cykelstråk och skolans 

huvudsakliga entréer men är underdimensionerad i förhållande till skolans elevantal och fler 

platser behövs. För att platsen ska anses tillgänglig med cykel bör cykelparkering för personal och 

besökare placeras nära entrén. Den ska vara stöldsäker och det ska finnas möjlighet till 

ramlåsning. 

 

Förslaget innefattar en utökad cykelparkering i olika lägen på skolfastigheten. Vid huvudentrén, 

längsmed idrottshallens kortsida samt längsmed fastighetsgräns på den utpekade platsen. På 

platsens sydvästra sida finns en stenmur som föreslås bli en avgränsning mot skolgården och den 

stora cykelparkeringsdelen.  Marken utanför stenmuren ligger inom fastighetsgräns men där finns 
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en gångbana som begränsar cykelparkeringens bredd vilket behöver beaktas i nästkommande 

skede.  

 

      

Illustration av gårdsmiljö med cykelparkering                            Naturstenmur-möjlig placering cykelparkering 

 

För att friytan inte ska behöva minskas ned med anledning av cykelparkeringsplatser föreslås att 

ett antal platser (omkring 45 platser) placeras i direkt anslutning till fastighetsgräns på en yta som 

idag inte nyttjas och utgörs av ett u-område, se karta nedan.  

Ansvarsförhållande kopplat till cykelparkeringens drift- och underhåll bör beaktas i 

nästkommande skede.  

 

Markerad blå yta förslås inrymma del av den nya cykelparkeringen, ca 45 platser 

8.2.6 Ledningskontroll 

En övergripande kontroll har utförts för platsen aktuell för bebyggelse med syfte att identifiera 

eventuella ledningsdragningar i mark och/eller i luft i ett tidigt skede.  

De ledningar som är belägna under mark på platsen för bebyggelse kan komma behöva 

omlokaliseras. 

 

Se bilaga 12 (sekretessbelagd). 

 

8.2.7 Sol- och skuggförhållanden 

Analysen är baserad på placering av tillbyggnaden enligt det förordade alternativet, 1A.  
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Sommarsolståndet: Under perioden påverkar tillbyggnaden inte omgivande bostäder.  Varken 

skolgård för äldre barn eller övriga befintliga skolgårdar påverkas av tillbyggnaden. Dessa är 

solbelysta fram till sen eftermiddag.  

Vår- och höstdagjämning: Enbart tidig morgon skuggar tillbyggnaden delvis bostäderna i 

väster. Varken skolgård för äldre elever eller övriga befintliga skolgårdar påverkas av 

tillbyggnaden. Befintliga byggnader skuggar skolgården på "platsen" med en vandrande skugga 

där gården ändå är solbelyst från och till någon del av dygnet. 

Vintersolståndet: Tillbyggnaden påverkar inte omgivande bostäder mer än något tidigt morgon. 

Det är befintliga byggnader som skuggar.  Befintliga byggnader skuggar ny skolgård en stor del av 

dagen. 

 

 

Sol- och skuggförhållanden på platsen (Bleck arkitekter, 2023) 

 

9 Rekommenderad lösning 
 

9.1 Slutsats och rekommendation till fortsatt planering 

Förstudien redogör för tre olika lösningsförslag; Nollalternativet (0), Alternativ 1 och Alternativ 2 

och bygger på den tidigare Lokalutredningen för skolor i Östra Tyresö (2022). Förstudiens syfte 

är att ta fram den bästa lösningen för Strandskolans behov och därutöver sammankoppla med 

andra behov av samhällsservice inom kommunen.  

 

 Alternativ noll (0), där inget görs åt Strandskolans nuvarande situation, är inte är en 

långsiktig lösning för Strandskolan eller för andra skolor i området. Alternativet innebär 
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att skolan fortsättningsvis får en trång verksamhet, lokaler som inte är ändamålsenliga 

samt avsevärda brister i arbetsmiljön med risk för evakuering.  
 

 Alternativ 1, där skolans lokaler utökas genom en tillbyggnad och befintliga lokaler byggs 

om, är en långsiktig lösning för Strandskolan (och omkringliggande skolor) där skolan 

bibehåller sin kapacitet. Därutöver löser alternativet behovet av fritidsgård i östra delen av 

Tyresö samt utvecklar skolfastigheten positivt med ny skolgård för äldre elever och 

utökad cykelparkering.  

 

 Alternativ 2, där skolans elevantal minskas ned till byggnadens kapacitet, innebär att 

elever omflyttas till andra skolor i kommunen. Alternativet är möjligt på längre sikt men 

är avhängt kapaciteten på de planerade centrumnära skolorna. Då Strandskolans 

nuvarande struktur inte kan upprätthållas fram till dess att de nya skolorna i 

centrumområdet står redo för intag krävs tillfälliga lösningar för evakuering. Att succesivt 

minska en skolenhets storlek innebär därutöver en risk och ansträngning för skolans 

organisation med neddragningar under många års tid.  

 

Den samlade bedömningen är att planeringen för Strandskolans ombyggnation kan 

fortlöpa enligt Alternativ 1 där skolan utökas med en tillbyggnad i kombination med att 

befintliga lokaler omdisponeras och byggs om. Alternativet ger en långsiktig lösning 

kring elevplatser i östra delen av Tyresö och möjliggör för skolan att fortsätta vara en F 

till 9 med tre paralleller samtidigt som behovet av en fritidsgård för området möts upp. 

 

9.2 Förutsättningar för rekommenderad lösning 

Den rekommenderade lösningen baseras på att nedan risker och förutsättningar studeras vidare 

och löses i nästa skede.  

 Bilparkering för personal löses genom hänvisning till allmänna parkeringsytor i området 

samt samnyttjande av befintliga kommunala reserverade parkeringsplatser vid 

Strandpärlans förskola samt Hästhagens förskola. En beläggningsstudie rekommenderas i 

nästkommande skede.  

 Vissa skyfallsåtgärder utförs inom skolområdet för att förbättra avrinningen, dessa 

åtgärder innefattar bland annat lokal höjdsättning av mark på platsen för bebyggelse. 

 Tillbyggnaden utformas konstruktionsmässigt på ett sätt som beaktar 

skyfallsproblematiken exempelvis vattentäta höga socklar. 

 Områdets skyfallsproblematik bör studeras vidare för att få en övergripande lösning för 

hela området där skolfastigheten ingår. Denna övergripande utredning blir fristående 

Strandskolans projekt men påverkar hela området inklusive skolfastigheten. 



Förstudierapport    

Strandskolans ombyggnation   

Författare: Pauline Bergmark  Sida: 49 (58) 

Datum: 2023-11-15  

DNR: KSM2022-1169.280 
 
  

  

 

 

 Under genomförandefasen evakuerar verksamheten internt. För att undvika extern 

evakuering under byggtiden bör en logistikplan upprättas under nästkommande skeden.  

 Det finns stora möjligheter till att samverka kring ytorna i den nya tillbyggnaden för 

skolan och fritidsgården, både invändigt och utvändigt. En översyn kring vilka ytor som 

är lämpliga att samnyttja ska göras i nästkommande skede.   

 

9.3 Projektets effektmål 

Strandskolan bibehåller sitt nuvarande elevantal med nya moderna och ändamålsenliga lokaler för 

årskurs 8-9. Nya fria ytor tillskapas för skolans äldre elever både invändigt och utvändigt. En 

fritidsgård för områdets ungdomar etableras i anslutning till skolan. 

 

9.4 Genomförandeplan 

En övergripande genomförandeplan finns framtagen som beskriver projektets olika faser och 

illustrerar tidsintervall för respektive fas. Se bilaga 2- Genomförandeplan Strandskolans om- och 

tillbyggnad.  

 

9.5 En attraktiv och väl gestaltad livsmiljö 

Enligt Tyresös Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö - ska kommunen utveckla 

attraktiva och väl gestaltade livsmiljöer, där alla känner sig välkomna och vill vistas. Det 

övergripande följs sedan av nio delmål inom översiktsplanens tre identiteter – Hållbart, 

mänskligt, grönt och blått. 

 

Strandskolan och föreslagen tillbyggnad för skola och fritidsgård har stor potential att utvecklas 

till en attraktiv plats för kommunens medborgare, både för elever och för de som rör sig i 

lokalerna eller på platsen när skola och fritidsgård är stängd. 

 

9.5.1 Måluppfyllelse- Väl gestaltad livsmiljö  

I matrisen nedan sammanfattas utvecklingen för Strandskolan utifrån kommunens strategi för en 

attraktiv och väl gestaltad livsmiljö. Matrisen beskriver Strandskolans förändring kopplat till de 

nio delmålen. 

 

MÅLOMRÅDE KOMMUNEN STADSDELEN HUSET/PLATSEN 

HÅLLBART Arkitekturen bidrar till 
Tyresös hållbarhet över 
tid. 

Arkitekturen kan utvecklas 
över tid. 

Arkitekturen åldras med 
skönhet. 
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 Skapa långsiktigt hållbart 
värde för såväl den 
ekologiska som den sociala 
och ekonomiska 
hållbarheten med väl 
utformade livsmiljöer och god 
arkitektur. 

Den nya skolgårdsytan 
som skapas mellan torg 
och fritidsgård kommer 
komplettera torget och 
förändrar, ökar rörelse på 
torget 

Stort värde i en ny 
mötesplats 

Förstärka och komplettera 
befintliga granitmurar i 
sitthöjd med syfte att ge 
tydlig gräns mellan 
förbipasserande och grön 
yta 

Utforma byggnaders volym 
med ett helhetsperspektiv för 
hela stadsdelen och Tyresös 
behov idag och i framtiden.  

Placering av byggnad som 
öppnar upp mot 
Strandtorget  

Den nya byggnaden är 
placerad så att den 
befintliga huvudentrén är 
kvar i befintligt läge 

Om plan 100 i framtiden 
behöver tillhöra skolan 
behöver fläktrummet 
omlokaliseras 

Befintlig skola är 
uppbruten i flera olika 
fasadmaterial som den nya 
byggnaden behöver 
förhålla sig till. Tidiga 
ställningstaganden kring 
fasadmaterial handlar om 
att skapa en bra helhet  

Den nya tillbyggnaden är 
väl studerad utifrån insyn 
från omgivande bostäder. 

Gestalta med omsorg om 
detaljer och material när vi 
utvecklar ny bebyggelse, 
vilket bidrar till positiva 
upplevelser över lång tid.  

Befintlig skola och 
idrottshall har utformats 
med ett tydligt och varierat 
formspråk med robusta, 
äkta och väl utformad 
materialbehandling som 
stått sig fint genom åren. 
Tillbyggnaden ska vidare-
utveckla detta arv. Genom 
att med samma kvalité 
skapa en samhörighet med 
det befintliga, men i ny 
tappning. 

Den nya byggnaden ska 
upplevas som om den 
tillhör den befintliga 
skolan. Liknande 
färgsättning och material 
ska inarbetas.    

Träpanel certifierad för 
hållbart skogsbruk kommer 
vara utgångspunkten. 

Möjlighet för solceller på 
delar av taket. 

Husets sockel är utformad 
med vattentät betong pga. 
Skyfallsproblematik 

Den nya skolgården rustas 
med robusta material 
såsom tegel eller sten 

Byggnaden är i två plan 
och bryts upp bland annat 
med indragna fasader och 
en glasad länk till skolan.  

Volymen är uppbruten i 
flera delar 

 Spegla vår samtid i de 
livsmiljöer som byggs nu och 
värna om kommunens 
framtida kulturmiljöer. 

Den nya volymen 
kompletterar befintlig 
skola och Trädgårdsstaden 
med gröna värden 

Skapa dialog för ökad 
samverkan när vi utvecklar 
nya bostadsområden. Vi ska 
arbeta med dialoger i tidiga 
skeden av projekt 

Dialog med elever där 
framkom behov av 
mötesplatser, hänga, sitta, 
spana 

Gestalta nya miljöer för ett 
långt liv med ett 
livscykelperspektiv där en 
hållbar drift- och förvaltning 
finns med från början 

Liksom befintlig byggnad 
väljs robusta och naturliga 
material med lång livslängd 
i tillbyggnaden.  

God integration mellan 
befintligt, ombyggt och 
tillbyggt ger byggnaden 
lång livslängd som skapats 
genom genomtänkt 
planlösning, goda material, 
brand- och 
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tillgänglighetsanpassning 
av idag och hållbar 
estetiskt utformning.  

Tillbyggnadens placering 
ger kort avstånd till 
fjärrvärmeanslutning. 

Tillbyggnaden placeras i 
vändplanens närhet. 
Servicetrafik för tömning 
av fritidsgårdens 
fettavskiljare ligger väl till. 
Biltrafik hålls där biltrafik 
normalt förekommer inte 
där barn leker. 

Tillbyggnaden har ett eget 
tekniska system med 
undercentral och fläktrum. 

Hela skolan har i denna 
förstudie fått en översyn, 
såväl interiört som 
exteriört.  

Skolgårdarnas litenhet 
inom fastighetsgräns 
kompenseras väl av ytor 
utanför fastigheten. Platser 
i skolans absoluta närhet 
som lyder under annan 
förvaltning kan komma 
såväl elever som allmänhet 
till del. T ex basketplanerna 
norr om skolfastigheten 
kan rustas upp och 
kompletteras med 
sittplatser. 

Platsen har idag problem 
kraftiga skyfall. 
Skolgårdens utemiljö 
kommer att planeras för att 
naturligt ta höjd för detta.   

Utveckling av befintlig 
basketplan bör ske 

 Stärka sambanden mellan 
olika områden med ett 
långsiktigt perspektiv genom 
att skapa strukturer som kan 
utvecklas i framtiden. 

Utomhusmiljön med ny 
grön skolgård för äldre 
elever som länkar 
Strandtorget med 
skolgårdarna och natur. 

Utvecklingen beaktar det 
långsiktiga perspektivet 
och bygger på den bef 
strukturen 
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MÄNSKLIGT Arkitekturen tillför 
värden till alla 
människor i Tyresö. 

Arkitekturen stärker 
sambanden mellan 
olika områden och 
skapar mötesplatser. 

Arkitekturen berör 
människor och 
skapar sköna 
upplevelser för alla 
sinnen. 

 Stödja livet mellan husen, 
våra offentliga rum, så de 
känns välkomnande för alla 
människor oavsett 
förutsättningar.  

Fritidsgården får en egen 
identitet för att välkomna 
områdets alla ungdomar 

Förlängningen av 
Strandtorget, placering av 
entré till fritidsgård 

 

Gestalta för att stärka 
orienterbarheten i våra 
gaturum så att sambanden 
mellan olika områden stärks 
och den upplevda närheten 
ökar.  

Samlat kluster av 
samhällsservice som med 
ett tillskott stärker 
kopplingarna till torget och 
ökar tydligheten i det 
offentliga rummet. Skapar 
värde för medborgarna  

Diskussion av var entrén 
till fritidsgården ska 
placeras pågår och ska 
utredas vidare i nästa 
skede 

Gestalta sinnliga upplevelser 
genom medveten gestaltning 
av sköna och värdeskapande 
livsmiljöer.  

 

Platsens arkitektur beror 
av befintliga omgärdande 
byggnader med sina 
tydliga material och estetik. 

Tillbyggnaden bekläds med 
robusta material som 
betong, tegel och trä. 
Material som tål att röras 
vid. Material som redan 
finns på befintliga 
byggnader på platsen. 

Tillbyggnadens placering 
avgränsar tydligt biltrafiken 
från zoner där människan 
rör sig till fots och med 
cykel. En trygg och säker 
miljö skapas.  

På platsen idag finns 
granitmurar som avgränsar 
skolgården från 
förbipasserande och 
cykeltrafik. Detta 
kompletteras runt om 
skolgården. Som därmed 
kan helt planeras för en 
trädgård, utvändigt 
vardagsrum för att sitta, 
hänga spana och lugnare 
rörelser. 

 Skapa miljöer där barn trivs 
för då kommer även vuxna 
att trivas. Alla 
nybyggnadsprojekt i Tyresö 
ska analysera hur det nya 
tillägget påverkar barn och 
unga.  

Utveckla trygga offentliga 
rum genom att skapa 
förutsättningar för att våra 
offentliga rum befolkas, 
känns ombonade och trygga 
under hela dygnet.  

Utformningen av 
skolgården skapar värden i 
området även när 
skola/fritidsgård är stängd, 

Gestalta för att locka till 
rörelserikedom genom att 
skapa förutsättningar för 
människor att kunna röra sig 
i vardagen, både inom 
föreningsidrotten och 
spontant.  

Det är en plats med 
skolgårdens aktiviteter och 
närheten till 
fritidsaktiviteter av olika 
slag. 

Skapa variation av 
utformning och funktioner när 
vi planerar ny bebyggelse. 

Tillbyggnaden och dess 
omgivning på platsen skall 
harmonisera med befintlig 
skola och idrottshall. 
Dessa besitter stora mått 
av variation vad det avser 
volym- och 
materialutformning. 
Tillbyggnaden ska för att 
inte spä på denna variation 
ytterligare infoga sig på ett 
nytt, men lugnt sätt av 
idag. 

Förutom det funktionella 
tillskottet till platsen så 
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den kan då ses som ett 
offentligt vardagsrum 

annonserar sig skolan och 
fritidsgården tydligare till 
platsen och Strandtorget 
än tidigare skolbyggnad. 

Variation av funktioner 
som är kombinerade i en 
bra helhet. Skapar en 
rörelse mellan skolans 
aktiviteter, torgets 
offentliga rum och 
aktivitetsytan.  

Nyttor för hela området 
skapas på platsen 

 Skapa trygghet även när 
mörkret infallit, genom 
medveten belysning och 
nattstadsplanering. 

Programmerad och 
befolkad plats ökar 
tryggheten 

Platsen blir medvetet 
upplyst alla tider på dygnet 

Främja samnyttjande av olika 
livsmiljöer när vi gestaltar 
nya offentliga rum och 
byggnader i kommunen 

Skolan och fritidsgård 
samverkar kring lokalerna 
och att ett uterum skapas 
för båda verksamheterna 
och allmänheten. 

Uppföra offentlig konst i 
samband med att vi bygger 
ut kommunen med 
samhällsfastigheter och 
offentliga rum 

Befintlig konst (svan mm) 
invid befintlig huvudentré 
till skolan kan med fördel 
behålla sin plats. Här 
samspelar konstverken 
med låga granitmurar. 
Dessa granitmurar 
kompletteras runt den nya 
skolgården och genom 
detta kan ny konst få en 
samhörighet med den 
befintliga konsten 

 

GRÖNT OCH 
BLÅTT 

Arkitekturen förhåller 
sig till 
landskapsbilden och 
stärker de gröna och 
blå sambanden 

Arkitekturen bevarar 
och stärker 
ekosystemtjänsterna 
och ökar den 
biologiska 
mångfalden. 

Arkitekturen bidrar till 
en god miljö för alla 
livsformer att 
samexistera inom. 

 Gestalta för att stärka de 
gröna sambanden, som är 
utpekade mellan våra och 
närliggande kommuners 
grönområden. 

 

Platsvärdesanlays och 
skyfallsanalys har tagits 
fram 

Gestalta lokalt 
omhändertagande av 
dagvatten ytligt inom 
fastigheten och samtidigt 
skapa värdefulla livsmiljöer 
för olika arter.  

Minimera hårdgjorda ytor 
och inarbeta växtbäddar på 
skolgårdsområdet. Bevara 
befintliga träd och plantera 
nya på den nya gården. 

Gestalta utifrån platsens 
specifika värden genom ta 
avstamp i en 
platsvärdesanalys och 
därmed identifiera värden 
som ska bevaras eller 
utvecklas på platsen. 

Platsen idag är något av en 
icke plats. Eller ett tomrum 
för cykelparkering och 
passage till och från 
Strandtorget. Det är inte en 
plats man stannar upp på. 

Den nya byggnaden bygger 
vidare på den befintliga 
byggnadsstrukturen i 
området och hur 
intilliggande byggnader 
möter gata och terräng. 
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Platsen utvecklas socialt 
och ekologiskt genom att 
elever men även ungdomar 
och övriga omkringboende 
vill vistas här.  

Förstärkning av 
trädgårdsstaden idé genom 
att tillföra en byggnad som 
kommunicerar inifrån och 
ut och vice versa med den 
gröna gården och platsen. 
Pågående verksamhet 
invändigt blir synligt och 
berikar platsen utvändigt 
med liv. 

 Synliggöra naturreservaten i 
kommunen, mot den täta 
bebyggelsen och på så sätt 
tillgängliggöra och 
kommunicera de värden de 
bär för Tyresöborna.  

Skapa en bra biodiversitet på 
platsen genom att gestalta 
nya livsmiljöer med arter vi 
har i kommunen idag. 

 

 Ytlig regnväxtbädd kan 
kombineras med tex 
sittbänkar 

  

 

9.6 Markytor med möjlighet till utveckling 

Det finns möjlighet att utöka och utveckla skolgården genom att ta angränsande markytor, som 

idag inte används till sin fulla potential, i anspråk. Vissa av de angränsande ytorna är planlagda 

som parkmark vilket innebär att en planändring behöver genomföras om dessa ytor ska anpassas 

som skolgård och tillhöra skolfastigheten.  

 

Basketplanen intill konstgräsplanen ligger utanför fastighetsgräns men föreslås underhålls som 

skolgårdsyta. Planen kan utvecklas med exempelvis sittplatser för att uppnå ett högre nyttjande 

och skapa en ny mötesplats för eleverna.  

 

Intill basketplanen norr om skolan finns en plan ängsliknande markyta som idag är outvecklad. 

Marken är planlagd som Y för idrottsändamål. Denna yta kan komma behövas för en ny 

uppsamlingsplats för skolan då den nuvarande uppsamlingsplatsen framför skolans huvudentré är 

ytan som föreslås bebyggas. Om skolan har behov av att utöka sin skolgård bör en översyn av 

denna yta göras. Förslag på värdehöjande åtgärder på en sådan yta kan vara naturlek i form av 

hinderbanor eller lekbuskage.  
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10 Riskbeskrivning 

10.1 Byggnadsvolymens påverkan  

Den föreslagna platsen omges av bostäder, torg, handel och service samt andra 

samhällsfastigheter som skola och idrottshall. Enligt kommunens strategi för en väl gestaltad och 

attraktiv livsmiljö ska tillkommande byggnader vara estetiskt tilltalande och förhålla sig väl till 

landskapet och tidigare bebyggelse. Nybyggnation ska gestaltas utifrån platsens specifika värden 

och anpassas till topografin. 

 

I den fortlöpande planeringen ska platsens småskalighet och förhållande till befintlig bebyggelse 

beaktas. Det blir en viktig del i utformningen som kan begränsa byggnadsvolymen och dess 

funktioner. 
 

10.2 Skyfall 

Områdets befintliga skyfallsproblematik påverkar skolfastigheten negativt idag och behöver 

åtgärdas. Skolans problematik kan delvis förbättras genom att åtgärder tas inom fastigheten för 

att förbättra avrinningen, dock behövs ett helhetsgrepp som inkluderar åtgärder utanför 

fastigheten för att lösa problematiken helt. En sådan övergripande studie bör utföras men är 

separerad från Strandskolans projekt.   

 

Skyfallsproblematiken ska beaktas i konstruktionslösning och vid exakt placering av den nya 

byggnaden. Det kan medföra fördyrande konstruktionsmässiga lösningar samt behov av att lokalt 

höjdsätta marken. Tillbyggnadens golvnivå kan vid vidare projektering behöva höjas. 
 

10.3 Etappindelning och evakuering 

Utöver skolans tillbyggnad så anpassas skolans befintliga lokaler för att bli ändamålsenliga. Ytor i 

den befintliga skolan byggs om och funktioner omdisponeras. För att undvika evakuering av 

verksamheten delas genomförandet upp i etapper där den nya huskroppen uppförs först för att 

sedan användas som internevakuering under perioden då skolans matsal och hemkunskapssal 

byggs om.  

 

Hänsyn behöver tas till att skolan kommer ha pågående verksamhet under ombyggnationen vilket 

innebär att vissa anpassningar endast kan utföras under lovperioder. Detta kan medföra en 

förskjuten tidplan med tillhörande fördyringar. Ett föreslag till etappindelning i 

genomförandefasen illustreras i bilaga 7, Funktions- och volymstudie sidan 15.  

Etappindelningens detaljeringsgrad fördjupas i nästkommande skeden.   

 



Förstudierapport    

Strandskolans ombyggnation   

Författare: Pauline Bergmark  Sida: 56 (58) 

Datum: 2023-11-15  

DNR: KSM2022-1169.280 
 
  

  

 

 

11 Konsekvensanalyser 

11.1 Sociala värden 

Platsen som föreslås bebyggas har en viktig funktion och rumslighet som länk mellan skola, 

idrottshall, bibliotek, torg med service och busshållplats för pendling och dess utveckling är 

därmed av betydelse för området. Platsen används idag främst för cykelparkering och är en yta 

som korsas för att ta sig till/från skolområdet eller till Strandtorget/busshållsplatserna. I väster 

finns en låg naturstenmur som ibland används som sittplats av äldre elever under skoltid och av 

allmänheten övrig tid.  

  
Rörelsemönster, SWMS arkitekter 2023 

 

Om platsen bebyggs förändras kopplingen till torget och bostäderna och nya rörelsemönster 

skapas. Det blir viktigt att platsen utformas på ett sätt som förhåller sig till omgivningarna och 

samtidigt förstärks genom en väl planerad gestaltning av både byggnad och gårdsmiljö.  

Gården föreslås bland annat ha träffpunkter med bänkar eller dylikt samt stora inslag av grönska 

och träd för att tillskapa inbjudande vistelsemiljöer och rumslighet. Målet är en tillgänglig och 

funktionell utemiljö för äldre elever under skoltid och för ungdomar när fritidsgården har sin 

verksamhet öppen. Gården ska även skapa värden efter verksamhetstid genom att vara väl belyst 

och en trygg plats. Det finns sittplatser av varierad kvalitet i både skugga och sol med goda 

siktlinjer. 

 

Se bilaga 6, Platsvärdesanalys. 
 

11.2 Barnkonsekvensanalys 

Barn berörs i stor grad av den byggnation och förändring som planeras för Strandskolan, en 

prövning av barnets bästa har därmed utförts.  

 

Då en tillbyggnad innebär att de invändiga ytorna ökar medan de utvändiga minskar så inriktar sig 

denna prövning på den utvändiga miljön runt tillbyggnaden. I nästkommande skede bör 
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prövningen fördjupas och inkludera de invändiga ytorna som tillkommer och förändras. I 

prövningen framkom behovet av sittplatser för de äldre eleverna vilket förstudien har synliggjort. 

 

Se bilaga 4, Enklare prövning av barnets bästa. 

 

11.3 Ekonomisk bilaga 

En sekretessbelagd ekonomisk bilaga finns framtagen, bilaga 1 
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12 Bilagor 

Bilaga 1. Ekonomisk bilaga (Sekretessbelagd) 

Bilaga 2. Genomförandeplan Strandskolans om- och tillbyggnad 

Bilaga 3.  Riskanalys 

Bilaga 4. Enklare prövning av barnets bästa 

Bilaga 5. PM Skyfall (Tyréns)  

Bilaga 6. Platsvärdesanalys (SWMS Arkitekter) 

Bilaga 7. Funktions- och volymstudie (Bleck Arkitekter) 

Bilaga 8. Förstudiebeställning 

Bilaga 9. Kravspecifikation Fritidsgård 

Bilaga 10. Behovsanalys Bibliotek 

Bilaga 11. Lokalutredning skolor Östra Tyresö 

Bilaga 12. Ledningskartor (Sekretessbelagd) 
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