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I. Introduktion 

 
 
1. Bakgrund 
Under 2009 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att Norra Djurgårdsstaden ska 
bli ett av tre nya miljöprofilområden där de andra två utpekade områdena är Lövholmen och 
miljonprogramområdena. Visionen är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel i 
världsklass och vara ett internationellt föredöme när det gäller hållbart stadsbyggande. 
Erfarenheterna från Hammarby Sjöstad ska tillvaratas och vidareutvecklas i den nya 
stadsdelen.  

Norra Djurgårdsstaden ska inte bara befästa Stockholms position som en ledande huvudstad i 
klimatarbetet utan också stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik och bidra till att ny 
teknik utvecklas som kommer allt bostadsbyggande i Stockholm, Sverige och omvärlden 
tillgodo. Att förena en snabbt växande stad med höga miljömässiga ambitioner är en utmaning 
som Stockholm liksom andra storstäder måste klara av. Norra Djurgårdsstaden har unika 
förutsättningar att bidra i det arbetet.  

Norra Djurgårdsstaden (Stockholm Royal Seaport) har valts ut av Clinton Climate Initiative 
som ett av 18 projekt i världen som har goda förutsättningar att bli en klimatpositiv stadsdel.  

Mer än 50 procent av jordens befolkning bor idag i städer. Urbaniseringstakten är extremt hög 
och viljan att bo i urbana miljöer ökar ständigt. Till år 2030 förväntas andelen stadsbor i 
världen att öka till 60 procent. Det är alltså i städerna de största vinsterna i klimat- och 
miljöarbetet på sikt kan göras. Byggnaderna står idag för cirka 40 % av energianvändningen i 
Sverige.  

Stockholm och övriga städer har därmed en viktig uppgift att visa lösningar för hållbar 
stadsutveckling som tillåter en tillväxt i befolkning samtidigt som klimat- och miljöpåverkan 
minskar liksom energi- och resursförbrukning. Investeringar i miljöteknik och hållbara 
lösningar ger också goda effekter på samhällsekonomin genom minskade kostnader för 
energi, råvaror, avfall och miljöpåverkan samtidigt som nya företag och arbetstillfällen kan 
skapas. I Norra Djurgårdsstaden finns unika möjligheter att bygga en levande och hållbar 
stadsdel med nya bostäder och arbetsplatser i ett av Stockholms bästa lägen med närhet till 
Stockholms centrala delar, natur och vatten.  

Den tradition som skapats i Hammarby Sjöstad där miljöfrågor integrerats med 
stadsplaneringen bl a i en kretsloppsmodell - och som rönt stort nationellt och internationellt 
intresse - kommer att föras vidare till en nästa generation av hållbart stadsbyggande i Norra 
Djurgårdsstaden.  
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Under 2008 genomförde avdelningen för Industriell Ekologi vid KTH en utvärdering av 
Hammarby Sjöstads miljöprofilering på uppdrag av Stockholms stadsledningskontor. 
Forskargruppens slutsats är att följande bör föras vidare till nya stadsutvecklingsprojekt: 

• Ett helhetsperspektiv i visionen och de övergripande målen 

• Behovet av en tydlig målformuleringsprocess 

• Behovet av styrmedel och incitament 

• Uppföljning av mål 

• Marknadsföring av miljöprofilerade stadsdelar 

Erfarenheterna från Hammarby Sjöstad kommer att tillvaratas i det fortsatta arbetet med 
Norra Djurgårdsstaden.  

För att understryka den höga ambitionen med området har staden formulerat ett 
världsklassavtal för Norra Djurgårdsstaden som olika aktörer i området kan underteckna. 
Världsklassavtalet är en avsiktsförklaring om ett samarbete mellan staden och andra aktörer 
för att utveckla Norra Djurgårdsstaden till en miljöstadsdel i världsklass.  

Programmet har utarbetats inom Stockholms stads exploateringskontor i samarbete med en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp från fyra andra förvaltningar (stadsbyggnadskontor, 
miljöförvaltning, trafikkontor och Östermalms stadsdelsförvaltning) samt i dialog med 
Stockholms Hamnar. Programmet bygger på den dialog som skett under 2009 och 2010 med 
byggherrar, infrastrukturbolag, teknikföretag och universitet i form av workshops, möten och 
KickOff den 2-3 februari 2010.  
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2. Norra Djurgårdsstaden – en stadsdel i 
utveckling 
Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms och Europas största stadsutvecklingsområden 
med program för ca 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser. Stadsutvecklingsområdet 
omfattar 390 ha (3,9 km²) mark- och vattenområden i den nordöstra delen av Stockholms 
innerstad i ett av stadens bästa lägen med närhet till city, natur och vatten. Marken är 
huvudsakligen äldre ianspråktagen industrimark som genom stadens planering kan nyttjas på 
ett mer effektivt sätt. Området innefattar fyra delområden: Hjorthagen, Värtahamnen, 
Frihamnen och Loudden (se karta nedan).  

Den planerade stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden utgör en viktig del för att möta de 
behov som Stockholms snabba befolkningsökning medför och kan bidra till att skapa 
ytterligare tillväxt. Omvandlingen av området är också en viktig del i förverkligandet av 
stadens översiktsplan med dess strategi att förtäta staden inåt. Den möjliggör också ett 
målmedvetet miljöarbete som ger både arbetstillfällen och samhällsekonomiska besparingar.   

Tidigare omvandlingar av före detta hamn- och industriområden till nya stadsdelar har varit 
framgångsrika. Erfarenheterna från Hammarby Sjöstad visar att en långsiktig planering, en 
gemensam målbild och ett stegvist genomförande ger goda förutsättningar för att skapa 
levande och variationsrika stadsdelar med egna identiteter. Satsningen på de nya 
stadsutvecklingsområdena är ett steg i en långsiktig planering att fortsätta stärka centrala 
Stockholm. Den miljömässigt framsynta planeringen i Norra Djurgårdsstaden ska ligga till 
grund för hållbara lösningar inom övrig stadsutveckling i Stockholm. 

Inom och kring stadsutvecklingsområdet finns en rad natur- och kulturhistoriskt intressanta 
miljöer. Området gränsar i Hjorthagen, Frihamnen och Loudden till Kungliga 
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nationalstadsparkens historiska landskap, klassat som riksintresse och skyddat mot intrång 
enligt miljöbalken. Därutöver finns verksamheter som i snart hundra år format stadsdelens 
karaktär såsom gasverket, hamnen och Värtaverket och som också varit betydande för 
Stockholms utveckling och energiförsörjning.  

Planering för utveckling av området har pågått under flera år där nuvarande struktur och 
innehåll hänför sig från 2001. Hamnens och stadens visioner för det framtida Hjorthagen – 
Värtan konkretiserades och kopplades ihop till en gemensam programhandling som 
redovisades i stadsbyggnadsnämnden under 2003.  

Efter programredovisningen togs detaljplaneförslag fram för bostäder och arbetsplatser i södra 
Värtahamnen samt för bostäder vid gasverksområdet. Dessa har ännu inte realiserats då man 
vid samråd 2005 och 2006 fann att steget till detaljnivån var för stort. En omdisponering av 
detaljplanerna har därför gjorts som kopplats till områdesvisa program inklusive 
miljökonsekvensbeskrivningar i enlighet med miljöbalken. I dagsläget är drygt 3 000 
lägenheter markanvisade i Norra Djurgårdsstaden samt minst 100 000 kvm kontor och 
verksamheter.  

Planering och genomförande genomsyras av ett tätt samarbete mellan olika aktörer såsom 
stadens förvaltningar, Stockholms Hamn, Fortum, SL, Vägverket och byggherrar samt 
befintliga boende och verksamma i området. I huvudsak ägs all mark som skall bebyggas 
inom området av staden. Genomförandet av projektet finansieras genom att mark upplåts eller 
försäljs efter sedvanlig markanvisning och detaljplaneprocess. 

Utbyggnaden av bostäder sker ifrån de inre delarna av Husarviken från 2010 fram till 
hamnområdena i Ropsten 2020 med totalt ca 5 000 bostäder. Samtidigt pågår planering och 
genomförande för en hamn och stad i samverkan där en mer funktionsblandad bebyggelse 
planeras. Detta sker genom att hamnverksamheten huvudsakligen förläggs ute på pirarna för 
att därigenom minska konflikter med andra verksamheter. Den andra större utbyggnaden av 
bostäder inom Norra Djurgårdsstaden kommer att finnas inom nuvarande Loudden och 
Frihamnen med ca 5 000 – 6 500 lägenheter (då dess nuvarande verksamheter flyttats).  

Hjorthagen 

I Hjorthagen bor majoriteten av stadsutvecklingsområdets 2 200 befintliga innevånare idag. 
Områdets karaktär präglas av det forna gasverksområdet och närheten till Kungliga 
nationalstadsparken vars värden inte får förvanskas vid utbyggnaden av Norra 
Djurgårdsstaden. Den planerade stadsutvecklingen i och kring Hjorthagen består i huvudsak 
av bostäder. I bostadshusens bottenvåningar planeras för verksamheter och serviceinrättningar 
för att åstadkomma en funktionsblandad trygg stadsdel.  

Ett särskilt fördjupat program har tagits fram för Hjorthagen där förutsättningar för byggande 
av ca 5 000 bostäder utretts. Området innefattar även viktiga infrastruktursatsningar såsom 
kraftvärmeverk, transportvägar och knutpunkter för kollektivtrafik. Dessa projekt utförs av 
annan huvudman men i de flesta fall i tätt samarbete med och/eller finansierat av staden. 
Huvudparten av dessa projekt ska genomföras fram till ca 2015 varför aktiviteten i området 
kommer att vara omfattande under de närmaste åren.  
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Värtahamnen/Frihamnen 

Inom Värtahamnen och Frihamnen arbetar idag ca 8 000 personer, huvudsakligen inom 
kontors- eller hamnverksamhet. Genom att effektivisera hamnområdena skapas möjligheter 
att förtäta och bygga nya lokaler för verksamheter men också för boende.  

Hamnverksamheten i Värtan och Frihamnen utgör riksintresse och planeringen av området 
görs utifrån förutsättningen att det även fortsättningsvis ska bedrivas färje- och 
kryssningstrafik i området. Värtapiren förstoras för att rymma hamnverksamheten. En modern 
och effektiv hamn med fokus på miljöfrågor utvecklas och därigenom kan plats lämnas för 
andra verksamheter i områden som tidigare använts för hamnändamål. Genom att 
hamnverksamheten prövas enligt miljöbalken ges också miljörelaterade villkor för 
verksamheten. Den planerade utvecklingen av stad och hamn i samverkan innebär att 
emissioner och buller kan lösas på ett effektivt sätt speciellt för bostäder i närhet till 
verksamma hamnområden. Energihamnen som utgör riksintresse för Stockholms fortsatta 
energiförsörjning är en viktig del i ledet att ställa om till en fossilbränslefri 
kraftvärmeförsörjning. 

Värtahamnen innehåller förutom hamnverksamheten redan idag en rad olika verksamheter. 
Här finns kontor, hotell, TV-produktion och partihandel. Utbyggnaden i området väntas 
omfatta ca 300 000 m² med 10 000 arbetsplatser och upp till 1 000 lägenheter. I kvarteret 
Valparaiso (del av nuvarande Tallink-Siljaterminalen) i områdets nordligaste del, planeras för 
en större handelsetablering som kombinerar handel med kontorsytrymmen. I anslutning till 
handelscentrat planeras för en modern terminalbyggnad för Värtapirens färje- och 
kryssningstrafik. 

I Frihamnen pågår idag framförallt färje- och kryssningstrafik. Den nuvarande container-
hamnen finns också i Frihamnen och en del av området används för containerhantering. 
Containerverksamheten i Frihamnen planeras att flytta till Norvikudden i Nynäshamn. Ett 
antal äldre hamnbyggnader har byggts om för kontors- eller handelsändamål. Inom 
frihamnsområdet planeras för nya verksamhets- och kontorslokaler och området bedöms 
kunna inrymma ca 10 000 nya arbetsplatser. 

Loudden 

I det område som idag upptas av Louddens oljehamn planeras stadsdelens sista etapp. 
Området har under lång tid använts för lagring och distribution av petroleumprodukter och 
innan exploatering kan påbörjas finns ett stort saneringsbehov. I denna del av området, mellan 
Värtans vattenrum och Kungliga nationalstadsparken, planeras för en utbyggnad av 5 000 - 
6 000 lägenheter. Bostadshusen avses kompletteras med lokaler för verksamheter och 
serviceinrättningar i bottenvåningarna för att skapa ett levande stadsrum och en attraktiv 
funktionsblandad stadsdel. 

Infrastruktur 

Förutom bostäder, lokaler och verksamheter kommer stadsutvecklingsområdet att innefatta 
strategiska infrastrukturprojekt. Spårväg Citys linje från city mot Lidingö via Ropsten 
kommer att passera genom stora delar av stadsutvecklingsområdet och vara en viktig 
kollektivtrafiklänk för de boende i området. Målsättningen är att denna sträcka skall vara 
utbyggd till sommaren 2014. Sträckningen från Ropsten vidare mot Odenplan genom den nya 
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bebyggelsen i Hjorthagen är en annan del som planeras. Värtabanan kommer även 
fortsättningsvis att ha stor betydelse för transporter till såväl Hamnens anläggningar i Värtan 
som till Fortum. 

I områdets västra del ansluter Norra Länken till Södra Hamnvägen och Lidingövägen. Norra 
Länken kommer att ha stor inverkan på området genom ökade trafikmängder och ökad 
tillgänglighet med bil men kommer också att föra med sig bullerstörningar och barriäreffekter. 
I anslutning till Frihamnsområdet kan även en komplettering av ringleden, vägnätet runt 
staden, med den så kallade östliga förbindelsen bli aktuell. 

Hamnen med kryssningstrafik och färjeförbindelser till Finland och Balticum, och i framtiden 
kanske också till Ryssland, är också en del av områdets infrastruktur med högt ställda krav på 
miljö och säkerhet.  

Varje delområde i stadsdelen har unika förutsättningar. För att nå högt ställda miljömål krävs 
att specifika åtgärder vidtas inom varje delområde och att dessa utformas med utgångspunkt 
från rådande förutsättningar på varje plats.  
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3. Programmets syfte 
Syftet med programmet är att vara ett övergripande mål- och styrdokument för miljö och 
hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Det övergripande programmet innehåller 
vision och övergripande mål samt framtidsbild, operationella mål och åtgärder för olika 
sektorer. De operationella målen konkretiseras i form av miljö- och hållbarhetskrav i 
handlingsprogram för olika utbyggnadsetapper och verksamheter i området.  

Det övergripande programmet utgör tillsammans med handlingsprogram, åtgärdsplaner och 
uppföljningsmodell ett sammanhållet program där konkreta mål- och kravnivåer utvecklas 
successivt medan övergripande vision och mål ligger fast. Precisering av de operationella 
målen kommer att ske kontinuerligt i takt med ökad kunskap, teknikutveckling och förändrade 
omvärldskrav. Precisering av målen leder också till att de blir mer uppföljningsbara (se 
uppföljningsmodell i kapitel 17). Programmet ska ses som ett dynamiskt program vars delar 
och detaljeringsgrad utvecklas över tiden.  

De handlingsprogram som utvecklas av enskilda företag och verksamheter utgör en väsentlig 
del i den hållbara stadsutvecklingen även om staden formellt sett inte har rådighet över dessa. 
Ett bra samarbete mellan parterna ger dock den rådighet som krävs för att åstadkomma 
hållbara lösningar i stadsdelen.  

Föreslagna åtgärder för olika sektorer består främst av utredningsinsatser för att skapa ett 
fördjupat underlag för precisering av mål och för konkreta insatser eller utvecklingsprojekt för 
att påbörja en önskvärd utveckling. Åtgärder redovisas i bilaga 1.  

3.1 Läsanvisning 

Programmet vänder sig till aktörer som är involverade i utvecklingen av Norra 
Djurgårdsstaden såsom byggherrar, infrastrukturbolag, stadens förvaltningar och 
teknikleverantörer samt de som bor och verkar i Norra Djurgårdsstaden.  

Programmet ska ge vägledning och riktlinjer för planering av området. Den som jobbar med 
energifrågor finner en framtidsbild om hållbar energi samt mål och åtgärder i kapitel 6 
Hållbart energisystem. Byggherrar finner framtidsbild, mål och åtgärder i kapitel 10 
Miljöanpassade bostäder och lokaler o s v. Eftersom olika delar hänger ihop är det värdefullt 
att läsa angränsande kapitel.  

Programmet kommer även att ges ut i en populärversion som riktar sig till boende, 
verksamma och allmänheten samt i en engelsk version. 
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II. Visioner, mål och åtgärder 

 
 
4. Vision och övergripande mål 
Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas till en miljöstadsdel i världsklass som bygger på 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden 
innefattar byggande av bostäder, lokaler och infrastruktur samt en daglig verksamhet i 
området med boende, hamnverksamhet, företagande, handel och service. 

En utgångspunkt för områdets utveckling är att lära av erfarenheterna från Hammarby Sjöstad 
och att bygga nästa generations miljöstadsdel som kan bli ett internationellt föredöme när det 
gäller hållbar stadsutveckling. Målsättningen är att Norra Djurgårdsstaden ska ta täten i att 
förverkliga de senaste innovationerna inom klimat, miljöteknik och hållbar utveckling. 
Stadsdelen ska kombinera den moderna storstadsmänniskans krav och förväntningar med ett 
klimat- och miljöarbete som leder till en klimatpositiv stadsdel.  

Smarta systemlösningar ska minimera energianvändningen, avfallet och transportbehovet. En 
genomtänkt resurshushållning och klok återvinningsfilosofi – som bygger på en 
kretsloppsmodell – ska placeras i främsta rummet. Avancerad informations- och 
kommunikationsteknologi ska möjliggöra mätning, visualisering och styrning av infrastruktur 
och intelligenta fastigheter. Innovationsverksamhet ska bidra till utveckling av hållbara 
lösningar och en kontinuerlig uppföljning ska säkerställa att högt ställda mål nås. 

Norra Djurgårdsstaden ska vara en funktionsblandad stadsdel med varierade typologier och 
upplåtelseformer och hög arkitektonisk kvalitet – ett stadsrum som är levande och tillgängligt 
för alla. Stadsutvecklingsområdet ska integreras väl med omgivande befintliga områden och 
bilda en gemensam stadsdel där utveckling av stad, hamn och natur sker i samverkan. 

Norra Djurgårdsstaden ska erbjuda en mycket attraktiv och modern boendemiljö. Storstadens 
dynamik ska avspeglas i mångfalden av boendeformer och utbudet av service, kultur och 
nöjen. Boende, service och offentliga miljöer ska utmärkas av tillgänglighet och modernitet. 
Boende och verksamma ska ges stort utrymme för egna initiativ som leder till trivsel och hög 
livskvalitet. Park- och grönområden och närheten till vatten ska ge boende i området goda 
möjligheter till rekreation och avkoppling.  

Norra Djurgårdsstaden ska bidra till innovation, utveckling och marknadsföring av svensk 
miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling som leder till internationellt 
samarbete och export. Nedan tecknas visionen om Norra Djurgårdsstaden som en 
miljöstadsdel i världsklass.   
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4.1 Vision om Norra Djurgårdsstaden som en miljöstadsdel i 
världsklass 

Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel i världsklass som kännetecknas av en tät och 
funktionsblandad bebyggelse, levande stadsmiljö och funktionella kopplingar till 
omkringliggande naturmiljö, lokal handel och service samt till stadens centrala delar. Norra 
Djurgårdsstaden är ett föredöme för hållbart stadsbyggande och spelar en betydelsefull roll 
som kunskaps- och inspirationskälla för internationellt samarbete och export av miljöteknik 
och kompetens inom hållbar stadsutveckling. 

Norra Djurgårdsstaden har utvecklats till en klimatpositiv stadsdel där byggnader och 
infrastruktur baseras på hållbara energilösningar, slutna kretslopp och smart miljödesign och 
där bebyggelsen är anpassad till kommande klimatförändringar.  

Stadsdelen är utformad på ett sätt som ger optimala förutsättningar för boende och verksamma 
att leva och verka på ett hållbart sätt. I Norra Djurgårdsstaden är det lätt att göra rätt! Social 
hållbarhet uppnås genom ett brett medborgardeltagande och engagemang bland boende och 
föreningar och genom ett stort utbud av aktiviteter inom området såsom idrott, kultur, 
rekreation och handel. Den offentliga miljön utformas med utgångspunkt i trygghet, 
tillgänglighet för alla och sociala möten mellan människor. 

Området har en hög arkitektonisk kvalitet och är en mycket attraktiv stadsdel att leva och 
verka inom. Boende- och upplåtelseformer varierar och ger utrymme för stora och små 
aktörer och verksamheter i stadsdelen och skapar därigenom en mångfald av boende och 
service. De kultur- och industrihistoriskt intressanta miljöerna i området värnas och tillvaratas 
i utvecklingen av stadsdelen.  

I Norra Djurgårdsstaden genomförs hållbara lösningar som leder till en långsiktigt god 
projektekonomi och samhällsekonomisk nytta. Den hållbara stadsutvecklingen bidrar till 
bostäder för en ökande befolkning i staden, minskad påverkan på klimat och miljö samt 
minskade kostnader för energi, material och avfall och bidrar samtidigt till ekonomisk 
utveckling med nya företag och arbetstillfällen.  
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4.2 Övergripande mål  

De övergripande målen för Norra Djurgårdsstaden innehåller mål för klimatet samt ekologisk 
hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.  

Mål för klimatet 

• Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas till en klimatpositiv stadsdel 

• År 2030 är Norra Djurgårdsstaden fossilbränslefri 

• År 2020 understiger CO2-utsläppen 1,5 ton per person (CO2-ekvivalenter) 

• Norra Djurgårdsstaden är anpassad till kommande klimatförändringar  

Mål för ekologisk hållbarhet  

• Norra Djurgårdsstaden har en låg användning av energi, material, vatten och andra 
naturresurser  

• Norra Djurgårdsstaden har en begränsad miljö- och hälsopåverkan  

• Norra Djurgårdsstaden har fokus på hållbar energianvändning, kretsloppslösningar, 
miljöeffektiva transporter- och byggnader samt hållbara produktions- och 
konsumtionsmönster  

• Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med en grönstruktur som stöder och utvecklar 
ekosystemet och den biologiska mångfalden samt upprätthållandet av värdefulla 
ekosystemtjänster 

Mål för social hållbarhet 

• Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med hållbara livsstilar där det är ”lätt att göra rätt” 
och där boende och verksamma utvecklar sin kunskap och förmåga att leva och verka 
hållbart. 

• Norra Djurgårdsstaden inbjuder boende och verksamma till egna initiativ för skapande av 
trivsel och en hög livskvalitet med god hälsa, sociala relationer och liten miljöbelastning 

• Norra Djurgårdsstaden främjar social integration och samverkan genom blandade 
upplåtelseformer såsom bostadsrätt och hyresrätt, bostäder i olika storlekar och integration 
med befintlig bebyggelse  

• Norra Djurgårdsstaden är en funktionsblandad och trygg stadsdel med integrerade 
verksamheter, bostäder, service, tillgänglig hälsovård och utbildning och med ett varierat 
stadsrum som är levande och tillgängligt för alla under dygnets timmar 

• Norra Djurgårdsstaden erbjuder goda möjligheter till rekreation och kultur med närhet till 
park- och grönområden samt till kulturaktiviteter inom stadsdelen 

Mål för ekonomisk hållbarhet 

• I Norra Djurgårdsstaden återanvänds marken på effektivt sätt med en god blandning av 
befintligt och nytt och där den kulturhistoriska bebyggelsemiljön värnas och tillvaratas  
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• Norra Djurgårdsstaden är en ekonomiskt vital stadsdel som blandar bostäder, service och 
kommersiell verksamhet och som erbjuder boende och verksamma ett lokalt utbud av 
miljöprofilerad handel och service samt avancerade IKT-tjänster tillgängliga för alla  

• Norra Djurgårdsstaden bidrar till innovation, utveckling och marknadsföring av svensk 
miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling samt utveckling av hållbara 
verksamheter med hållbara produkter och tjänster 

• Vid byggande av Norra Djurgårdsstaden gäller principen om Life Cycle Cost (LCC) 
vilken innebär att inte enbart kostnaden för investeringen står i fokus utan kostnader under 
husets/anläggningens hela livslängd.  

I figuren nedan visas hur programmets olika delar hänger samman. Vision och övergripande 
mål ger inriktning för olika sektorer (se kapitel 5-12). De operationella målen i respektive 
sektor styr handlingsprogram för olika utbyggnadsetapper och verksamheter i området. 
Handlingsprogram för olika etapper innehåller miljö- och hållbarhetskrav som utgör villkor 
för infrastruktur, markanvisning, detaljplaneprocess och exploateringsavtal. Uppföljning av 
mål och krav sker kontinuerligt i processen. Uppföljningsmodell redovisas i kapitel 17.  
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I tabellen nedan visas hur de övergripande målen är kopplade till olika sektorer. 

Över gripande 
mål 

Klimatanpassad 
& grönskande 
utomhusmiljö 

Hållbart 
energi-
system 

Hållbart 
återvinnings-
system 

Hållbart 
system 

Hållbara 
transporter  
 

Miljöanpassade 
bostäder & 
lokaler 

Hållbara 
Livsstilar 

Hållbara 
Verksam-
heter 

Klimat         
Klimatpositiv 
stadsdel (inkl 
fossilbränslefritt) 

x x x x x x x x 

Anpassning till 
förändrat klimat x   x  x  x 

Ekologisk 
hållbarhet         

Låg användning av 
energi, material & 
vatten 

 x x x x x x x 

Begränsad miljö- 
och hälsopåverkan x x x x x x x x 

Kretslopp, hållbar 
energi, 
miljöeffektiva 
transporter och 
byggnader samt 
hållbar produktion 
& konsumtion 

 x x x x x x x 

Biologisk mångfald x     x   

Social hållbarhet         

Lätt att göra rätt  x x x x x x x 

Egna initiativ för 
hög livskvalitet      x x  

Främja social 
integration      x x  

Funktionsblandning x    x x x x 

Lokal rekreation 
och kultur x    x x x x 

Ekonomisk 
hållbarhet         

God blandning 
mellan 
befintligt och nytt 

x    x x x x 

Utbud av lokal 
handel och service 
(med miljöprofil) 

    x  x x 

Innovation, 
utveckling & 
marknadsföring av 
miljöteknik, 
kompetens & 
produkter 

x x x x x x x x 

Life Cycle Cost 
(LCC) i planering & 
byggande 

x x x x x x  x 
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De övergripande målen har en koppling till ett flertal av de nationella miljömålen såsom 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, ingen övergödning, hav i balans, 
grundvatten av god kvalitet, ett rikt växt- och djurliv samt god bebyggd miljö. De 
övergripande målen relaterar också till nationella mål om god hushållning med mark, vatten, 
byggnader och resurser samt målen om tillväxt inom energi- och miljöteknik, folkhälsa, social 
integration och hållbar samhällsutveckling.   

Stadens klimatmål för Norra Djurgårdsstaden har kompletterats med målet att utveckla en 
klimatpositiv stadsdel som tillkommit genom samarbetet med Clinton Climate Initiative 
(CCI). Målsättningen inom CCI är att få till stånd en s k klimatpositiv utveckling där 
nettoutsläppen av växthusgaser är mindre än noll. Norra Djurgårdsstaden (Stockholm Royal 
Seaport) ingår som ett av 18 projekt i världen där målsättningen är att utveckla klimatpositiva 
stadsdelar. En klimatpositiv utveckling beskrivs på följande sätt av CCI:  

“The type of specific strategies that may be pursued to meet the goals of 
Climate+ include but are not limited to: a combination of clean energy 
generation, integrated waste management, energy efficient lighting and 
demand management strategies, integrated water management, ‘green’ and 
efficient building design and development, transit oriented design, and other 
building specific and precinct related strategies”. 

För att få till stånd en klimatpositiv utveckling i Norra Djurgårdsstaden behöver alla sektorer 
och verksamheter fasa ut användningen av fossila bränslen och övergå till förnybara 
energikällor samt vidta andra åtgärder som leder till en klimatpositiv stadsdel. Åtgärder 
kommer att krävas inom ett antal områden såsom energi, transporter, VA, avfall och livsstil. 
För en klimatpositiv utveckling i Norra Djurgårdsstaden behöver en ”road map” utvecklas 
med mål, milstolpar och åtgärder. Norra Djurgårdsstaden ska sedan steg för steg utvecklas i 
en klimatpositiv riktning som leder till en certifiering av en klimatpositiv stadsdel (Climate+) 
enligt den standard som utvecklats inom CCI . 
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Norra Djurgårdsstaden är en del av staden med dess verksamheter vilket innebär att 
klimatmålen för Norra Djurgårdsstaden också är avhängigt stadens totala klimatpåverkan och 
arbetet med att bli en fossilbränslefri stad fram till 2050.  

Samarbetet med Clinton Climate Initiative kommer förutom arbetet med en ”road map” att 
innefatta erfarenhetsutbyte, lärande och samarbete med andra CCI projekt och städer i världen 
som jobbar mot samma mål. Även FOU-insatser för att nå klimatmålen i Norra 
Djurgårdsstaden kommer att ingå som en del. För att skapa ökad klarhet om begreppen 
klimatpositiv, klimatneutral och fossilbränslefri redovisas definitioner av dessa begrepp i 
rutan ovan.  

Definition av klimatpositiv, klimatneutral och fossilbränslefri 

- Med klimatpositiv utveckling menas en utveckling där nettoutsläppen av växthusgaser från ett 
projektområde är mindre än noll enligt den standard som utvecklas av Clinton Climate Initiative. 
Genom att utföra en ”balansräkning för kol” för stadsdelen, med ett flertal ingående sektorer, kan 
man visa om stadsdelen är klimatpositiv. Var den geografiska gränsen/systemgränsen för 
beräkningen dras är väsentlig för utfallet av beräkningen.  

- Med klimatneutral menas att stadsdelen, byggnaden, anläggningen, produkten eller verksamheten 
inte har någon påverkan på jordens klimat. I en konkret situation, efter att alla möjliga 
utsläppsreduktioner vidtagits lokalt, kan kvarvarande utsläpp av växthusgaser i vissa fall 
kompenseras med investering i förnyelsebara energiprojekt eller trädplantering i andra områden 
(ofta utomlands) eller genom sk parkering av utsläppsrätter (där utsläppsrätter undandras 
utsläppsmarknaden). 

- Med fossilbränslefri menas att användningen av bensin, olja, kol, gas och andra fossila bränslen 
har fasats ut. 
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5. Klimatanpassad och grönskande 
utomhusmiljö 
I en hållbar stadsdel behövs en grönskande och levande utomhusmiljö som genererar viktiga 
ekosystemtjänster till boende och verksamheter och som är anpassad till kommande 
klimatförändringar. Utmaningen för Norra Djurgårdsstaden är att bevara och utveckla:  

• miljöer där människor vill vistas och bo och som man mår bra av 

• miljöer som hjälper till att utjämna klimateffekter (upptag av växthusgaser, utjämning 
och fördröjning av vattenflöden vid kraftiga regn samt svalkande och skuggande 
effekter vid värmeböljor). 

• miljöer som stärker den biologiska mångfalden som ger goda förutsättningar för ett 
rikt växt- och djurliv i och utanför Nationalstadsparken. 

Mångfalden av växter, djur och miljöer genererar olika ekosystemtjänster som vi är beroende 
av och som bidrar till ökad stabilitet vid störningar på miljön. För att ekosystemen ska fungera 
väl behövs fysisk kontakt mellan miljöerna. Därför behöver biologiska spridningsvägar 
särskilt studeras i området samt bevaras och stärkas. Nedan tecknas en önskvärd framtidsbild 
om en grönskande och klimatanpassad utomhusmiljö i Norra Djurgårdsstaden:  

5.1 Framtidsbild 

Norra Djurgårdsstaden har en grönskande och klimatanpassad 
utomhusmiljö med en mångfald funktioner. Gårdar och parker är utformade 
så att de ger högkvalitativa rekreationsmöjligheter och ger skugga och 
svalka i ett varmare klimat. Med mer grönska i området binds dessutom en 
del koldioxid. Stadsdelen är anpassad till att klara framtida höga 
havsnivåer, intensivare regn och risker för översvämningar samt erbjuder 
attraktiva utemiljöer även i varma och torra perioder. Dagvattensystemet i 
området består av integrerade system med gröna tak och takträdgårdar som 
samspelar med vattenflödet på gårdar, gator, gräsytor, regnträdgårdar, 
starrängar, dammar och dagvattenledningar.   

Grönskan på gårdar, väggar och tak förstärker ekosystemet i parkerna och 
bidrar till ett robust ekosystem i Nationalstadsparken och staden. I Norra 
Djurgårdsstaden bevaras och stärks de befintliga naturvärdena i första hand 
och nya naturmiljöer skapas i andra hand. I Norra Djurgårdsstaden saneras 
marken långsiktigt. Extra hög saneringsgrad uppnås i de områden som 
riskerar att översvämmas på grund av det framtida klimatet.  
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5.2 Operationella mål  

För att uppnå de övergripande målen och närma sig den önskvärda framtidsbilden om en 
klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö i Norra Djurgårdsstaden gäller följande 
operationella mål:  

• 5.2.1 Stadsdelen ska vara anpassad till att klara framtida höga havsnivåer på grund av 
ett förändrat klimat. Dagvattensystemen ska vara dimensionerade för att klara kraftiga 
regn och intensiva nederbördsperioder utan att byggnader, gator och gårdar 
översvämmas. 

• 5.2.2 I Norra Djurgårdsstaden ska regnvatten användas för bevattning av gårdar och 
parker och därefter föras till urbana våtmarker och fuktstråk. Slutligen ska vattnet 
ledas till Husarviken eller Värtan. Grönska, dagvattendammar, urbana våtmarker och 
fuktstråk ska fördröja och rena dagvattnet. System för lagring av regnvatten för 
bevattning vid torra perioder och för andra vattenbehov ska anläggas.  

• 5.2.3 Varje fastighet samt allmänna ytor ska uppnå minst den grönytefaktor som 
specificeras av staden för varje utbyggnadsetapp med hänsyn tagen till grönytornas 
kvalitet. Grönytorna ska anpassas till de lokala förutsättningarna för varje område och 
utformas så att rekreativa funktioner, växtval och miljöer stärker områdets ekosystem 
och motverkar negativa effekter av det förändrade klimatet  

• 5.2.4 Markområden och bottensediment i kaj- och strandmiljöer ska ha en 
miljökvalitet som inte förorsakar negativa effekter på människors hälsa och 
vattenekosystemet. 

• 5.2.5 Dagvattenhanteringen i Norra Djurgårdsstaden ska bidra till att Husarviken och 
Värtan har en god vattenkvalité. Bräddning av avloppsvatten till Värtan ska minska.  

• 5.2.6 Massbalans ska eftersträvas i Norra Djurgårdsstaden och återanvändning ska ske 
av rena massor  

Lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet inom detta område redovisas i bilaga 1. 
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6. Hållbart energisystem 
Ett hållbart energisystem är en hörnpelare i utvecklingen av en klimatpositiv stadsdel vilket 
innebär att byggnader, infrastruktur och transporter måste baseras på mycket energieffektiva 
system och förnybara energikällor. Ett hållbart energisystem kräver också en långtgående 
hushållning med knappa energiresurser och låg miljöpåverkan vid utvinning och användning 
av energi. I en klimatpositiv utveckling spelar även kretsloppslösningar med 
energiåtervinning ur lokala avfallsresurser såsom biogas en betydelsefull roll.   

För utveckling av ett hållbart energisystem i Norra Djurgårdsstaden ska en energihierarki 
tillämpas som innebär att energiformer med låg energikvalitet (värme) används för att möta 
behovet av uppvärmning medan energiformer med hög energikvalitet (elektricitet) endast ska 
användas för ändamål som kräver hög energikvalitet t ex belysning. Nedan tecknas en 
önskvärd framtidsbild om ett hållbart energisystem i Norra Djurgårdsstaden 

6.1 Framtidsbild  

Norra Djurgårdsstaden är en fossilbränslefri och klimatpositiv stadsdel med 
en mycket låg energianvändning baserat på energieffektiv teknik i 
byggnader, transporter och infrastruktur samt smarta energibeteenden hos 
boende och verksamma i stadsdelen. Nya byggnader i området är passivhus 
och plushus med hög energiprestanda. 

Energisystemet bygger på ett kraftvärmesystem - med en hög 
systemverkningsgrad för primärenergi - baserat på förnybara energikällor 
och lokal spillenergi som är klimatneutral. All elektricitet och värme som 
används i bostäder, lokaler och infrastruktur är klimatneutral och 
miljömärkt. El som produceras i enskilda fastigheter säljs till det smarta 
elnätet. Hushåll och verksamheter i området deltar aktivt för att minska sin 
energianvändning och därmed sina kostnader med hjälp av det smarta nätet.  

Individuell mätning av värme, tappvarmvatten och elektricitet sker i hushåll 
och verksamheter i syfte att minska energianvändningen. Progressiva 
avgifter för värme och el stimulerar boende och lokalanvändare till 
långtgående energihushållning.    

6.2 Operationella mål  

För att uppnå de övergripande målen och närma sig den önskvärda framtidsbilden om ett 
hållbart energisystem i Norra Djurgårdsstaden gäller följande operationella mål: 

• 6.2.1 Alla system, installationer och produkter i byggnader, infrastruktur och 
transporter ska ha en dokumenterat mycket låg energianvändning vilket ska verifieras 
innan de introduceras i Norra Djurgårdsstaden . 

• 6.2.2 Energisystemet i Norra Djurgårdsstaden ska vara energieffektivt och 
klimatpositivt och primärt bygga på ett kraftvärmesystem som är fossilbränslefritt och 
som tillvaratar lokala avfallsresurser och spillenergi. Det fossilbränslefria 
kraftvärmesystemet ska vara i drift senast år 2020. 
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• 6.2.3 Smarta energinät ska utvecklas i Norra Djurgårdsstaden som bygger på köp 
respektive försäljning av förnybar energi mellan nätet och enskilda fastigheter och 
som ger möjlighet för hushåll och verksamheter att styra sin energianvändning på ett 
miljöeffektivt och lönsamt sätt.   

• 6.2.4 All elektricitet som används under byggskedet samt i infrastruktur (t ex gatuljus 
och trafiksignaler) ska vara miljömärkt och klimatneutral. För förvaltningsskedet bör 
långsiktiga leveransavtal av miljömärkt och klimatneutral el upprättas mellan 
förvaltare av bostäder/lokaler och elleverantörer.  

• 6.2.5 Regelbunden mätning och visualisering av energianvändningen och dess 
klimatpåverkan ska ske i fastigheter, hushåll och verksamheter samt för transporter 
och infrastruktur.  

• 6.2.6 Byggnader ska ha en mycket låg energianvändning med målsättningen att 
utveckla s k plushus.  

• 6.2.7 Enskilda fastigheter ska generera sin egen fastighetsel baserad på förnybar energi 
samt leverera överskott till det smarta elnätet med målet att utveckla en klimatpositiv 
stadsdel  

• 6.2.8 Aktiva koncept för komfortkyla ska undvikas. I första hand ska 
konstruktionsåtgärder som undviker eller minimerar kylbehov utnyttjas t ex fasta 
solavskärmningar och solskyddsglas. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga ska 
passiva koncept för komfortkyla användas t ex utanpåliggande jalusier, mark till luft 
nergrävd värmeväxlare, djupa marksonder och frikyla baserad på grund- och 
havsvatten. 

Lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet inom detta område redovisas i bilaga 1. 
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7. Hållbart återvinningssystem 
Mängden avfall som genereras i samhället behöver minska. Ökande materiell konsumtion 
medför ökade mängder avfall vilket orsakar klimat- och miljöproblem och förbrukning av 
knappa naturresurser. Genom mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster med bl a 
minskade mängder av förpackningar och framställning av produkter som är lätta att återbruka 
kan avfallet minska.  

Hushållen kan bidra genom att konsumera mindre och mer avfallssnålt, återanvända produkter 
i högre grad än tidigare samt sortera förpackningar och avfall för återvinning. Brukarvänliga 
avfallssystem som gör det ”lätt att göra rätt” behöver införas. Kunskap om sambanden mellan 
produktion - konsumtion - avfallshantering - miljöpåverkan behöver höjas bland boende och 
andra aktörer i området. För att inte förorsaka skador på människor eller natur behöver avfall 
tas om hand på ett korrekt sätt, allt efter avfallets egenskaper. Farligt avfall ska därför alltid 
sorteras ut noggrant för särskilt omhändertagande och behandling.  

För att utveckla en hållbar materialanvändning och avfallshantering i Norra Djurgårdsstaden 
ska följande avfallshierarki tillämpas:  

• Avfallssnål produktion och konsumtion 

• Reduktion av avfallets mängd 

• Återanvändning av produkter 

• Materialåtervinning 

• Energiutvinning 

Det återvunna avfallet utgör numer en väsentlig del av industrins och samhällets materialflöde 
som bas för framställning av nya produkter och som energi för uppvärmning och 
elförsörjning. Ett hållbart återvinningssystem i Norra Djurgårdsstaden utgör således en del av 
samhällets infrastruktur och kräver god samverkan mellan olika aktörer. Exempelvis utgör det 
organiska avfallet en värdefull resurs för produktion av biogas till transportsektorn och för 
återföring av näringsämnen till marken. Nedan tecknas en önskvärd framtidsbild om ett 
hållbart återvinningssystem i Norra Djurgårdsstaden. 

7.1 Framtidsbild  

Norra Djurgårdsstaden har en mycket effektiv användning av 
materialresurser där endast små mängder avfall genereras och där en hög 
grad av återanvändning av produkter sker. Folk i området använder sitt 
återbrukscentrum flitigt för att byta grejor eller köpa second hand eftersom 
det spar både pengar och miljö.  

De boende och verksamma är nöjda med systemen för återvinning och 
tycker det är ”lätt att göra rätt”. Individuell mätning av lämnat avfall ger 
ekonomiska motiv till att minska avfallsmängden. Efter en långtgående 
materialåtervinning utvinns energi ur restavfallet för att bidra till 
stadsdelens energiförsörjning. Återvunnet material har ett stort värde på 
marknaden. Mängden farligt avfall har minimerats och de mängder som 
återstår tas effektivt om hand för att inte spridas till naturen. 
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7.2 Operationella mål  

För att uppnå de övergripande målen och närma sig den önskvärda framtidsbilden om ett 
hållbart återvinningssystem i Norra Djurgårdsstaden gäller följande operationella mål:  

• 7.2.1 Mängden genererat hushållsavfall per invånare ska vara betydligt lägre i Norra 
Djurgårdsstaden jämfört med genomsnittet för andra stadsdelar i Stockholm. 

• 7.2.2 Återbrukscentrum/mini-åvc ska skapas i Norra Djurgårdsstaden i samverkan 
mellan verksamheter, fastighetsägare, boende och återanvändningsentreprenörer. 
Staden ska reservera platser och medverka till etablering av återbrukscentrum i 
stadsdelen.  

• 7.2.3 Allt matavfall från bostäder, restauranger, storkök, butiker, färjor och 
verksamheter ska återvinnas genom biologisk behandling för framställning av biogas 
och återföring av näringsämnen till marken. Biogasen ska användas där den ger störst 
miljönytta. 

• 7.2.4 Materialåtervinning av hushållsavfall ska vara mycket hög i bostäder och 
verksamheter. Restavfall ska energiåtervinnas med minimal klimatpåverkan genom att 
plastfraktioner utsorteras och materialåtervinns så långt som möjligt. 

• 7.2.5 Insamlat grovavfall ska återbrukas samt material- eller energiåtervinnas  

• 7.2.6 Farligt avfall ska ej förekomma i ”soppåsen” eller i grovavfallet  

• 7.2.7 Insamlingssystem för avfall ska vara utformade så det är lätt att sortera tidningar, 
förpackningar av glas, plast, metall och kartong samt matavfall, brännbart avfall, 
grovavfall och elavfall både i lägenheter, fastigheter och i området. Särskild vikt ska 
läggas på insamling av farligt avfall, organiskt avfall och producentansvarsmaterial. 
Alla boende och verksamma i Norra Djurgårdsstaden ska förstå och vara nöjda med 
återvinnings- och avfallshanteringen efter att bostäder och lokaler tagits i bruk.  

• 7.2.8 Transporter och system för avfallshantering (t ex sopsug) ska vara 
energieffektiva och klimatneutrala.  

• 7.2.9 Genom regelbunden mätning och visualisering av genererat avfall och återföring 
av information ska alla boende och verksamma ges goda förutsättningar till ett hållbart 
beteende i material- och avfallsfrågor. Individuell mätning av den brännbara 
fraktionen ska ske. 

• 7.2.10 Mängden byggavfall ska minimeras och det byggavfall som uppstår ska 
sorteras och återvinnas samt dokumenteras. 

• 7.2.11 Avfall som uppstår vid drift av stadens allmänna ytor ska sorteras och 
återvinnas i hög grad. 

Lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet inom detta område redovisas i bilaga 1. 
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8. Hållbart vatten- och avloppssystem   
Vatten och avloppssystemet i Norra Djurgårdsstaden ska möta kravet på en låg 
miljöpåverkan, en optimal återvinning av avloppets restprodukter samt en låg förbrukning av 
dricksvatten och energi. Genom effektiva kretslopp kan avloppet bidra till en klimatpositiv 
utveckling genom tillskott av lokalt producerad energi såsom biogas från matavfall och 
spillvärme ur avloppsvattnet. 

Genom återföring av fosfor och kväve till åkermark kan övergödning av havet minskas och 
den höga energiförbrukning som är förknippad med gruvbrytning och 
gödselmedelstillverkning minska samt den begränsade mängden brytbar fosfatmineral som 
finns i världen sparas. För återföring av slam och urin krävs att halten tungmetaller, 
miljögifter, läkemedelsrester och smittämnen ligger under samhällets gränsvärden.    

Hushåll och verksamheter i stadsdelen ska hushålla med vattenresurserna. Vatten är inte en 
bristvara i Sverige men en hög vattenförbrukning leder till förbrukning av energi i vatten- och 
avloppsreningsverk vilket bidrar till klimatpåverkan. Därför ska vatten användas på ett 
effektivt sätt i Norra Djurgårdsstaden . Principen bör vara att vatten av hög kvalitet endast 
används för dricksvattenändamål medan vatten av låg kvalitet (t ex regnvatten) används för 
bevattning och övriga behov som inte kräver hög vattenkvalitet. Nedan tecknas en önskvärd 
framtidsbild om ett hållbart vatten- och avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden. 

8.1 Framtidsbild 

Norra Djurgårdsstaden är anslutet till ett energieffektivt vatten- och 
avloppssystem som producerar ett dricksvatten av hög kvalitet, har en hög 
avloppsreningsgrad och som bidrar till lokal energiproduktion och 
återföring av näringsrik och giftfri biomull till marken. 
Dricksvattenförbrukningen är låg jämfört med andra områden i staden 
beroende på vattenbesparande teknik, hög vattenmedvetenhet bland hushåll 
och verksamheter och att dagvatten används för bevattning.  

8.2 Operationella mål  

För att uppnå de övergripande målen och närma sig den önskvärda framtidsbilden om ett 
hållbart vatten- och avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden gäller följande operationella mål: 

• 8.2.1 Vattenförsörjningen i Norra Djurgårdsstaden ska baseras på stadens 
dricksvattensystem och vattenförbrukningen per innevånare ska vara låg baserat på 
vattenbesparande teknik i fastigheter och genom att dagvatten används för bevattning 
och andra vattenbehov som inte kräver hög vattenkvalitet  

• 8.2.2 Avlopps- och bioavfallssystem i Norra Djurgårdsstaden ska ha en hög 
reningsgrad för att minska riskerna för övergödning av havet eller spridning av 
infektionssjukdomar samt hälso- och miljöfarliga ämnen 

• 8.2.3 Avloppsvattnets innehåll av näringsämnen ska återföras till produktiv mark. 
Avloppsvattnet ska ha en sådan kvalitet med avseende på tungmetaller och andra 
miljöskadliga ämnen att återföring av biomull och näringsämnen till jordbruksmark är 
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möjlig. Källsortering av avloppsfraktioner ska tillvaratas för att få till stånd en effektiv 
återföring av kväve och kalium till marken.  

• 8.2.4 Vatten och avloppssystemet ska ha en optimal återvinning av energi (biogas och 
spillvärme) för att bidra till en klimatpositiv utveckling i Norra Djurgårdsstaden och 
ska baseras på energieffektiv teknik.  

• 8.2.5 Avloppsledningar (inkl anslutningar) ska vara anpassade för att klara framtida 
förhöjda vattennivåer 

• 8.2.6 Regelbunden mätning och visualisering av vattenanvändningen ska ske i 
fastigheter, hushåll och verksamheter.  

• 8.2.7 Avgifter för vatten och avlopp ska stimulera boende och verksamheter till en 
effektiv vattenhushållning och att bidra till ett giftfritt avloppsvatten 

Lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet inom detta område redovisas i bilaga 1. 
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9. Hållbara transporter 

En av utmaningarna för Norra Djurgårdsstaden är att möjliggöra goda hållbara 
transportalternativ för samtliga resenärer i området. Transporter som bidrar till utsläpp av 
växthusgaser och som är energikrävande måste minimeras såväl inom området som till och 
från området.  

Stadsdelens utformning har en stor inverkan på vilka resmönster som skapas, inte bara inom 
området utan även till och från. Grundläggande i planeringen är att så långt som möjligt skapa 
förutsättningar för att minimera antalet resor, t ex genom god närservice och rekreation i 
trygga och trafiksäkra områden. Ett mål är att resan inte skall bli ett måste för att vardagen, 
med arbete och fritid, ska fungera. Som verktyg för att underlätta minskat resande skall 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) med hög prestanda finnas tillgänglig i 
stadsdelen som en del i den grundläggande infrastrukturen.   

För att skapa en hållbar transportstruktur skall området genomsyras av en trafikhierarki där 
gaturummet tydligt signalerar prioriteringen av transportslagen enligt nedan:  

• Gång och cykel 

• Kollektivtrafik/godstrafik (miljöeffektiva fordon)  

• Bilpool (miljöbilar) 

• Privatbilar (miljöbilar såsom biogas och elbilar)  

Gång och cykel ska prioriteras. Med hjälp av hastigheter och gaturummets utformning skapas 
förutsättningar för ett tryggt, säkert och heltäckande nätverk med god kapacitet för gång- och 
cykeltrafikanter. Cykelparkering av god kvalitet på många ställen i området är väsentligt och 
så även cykelservice. För att gång och cykel skall stå sig i konkurrensen med andra färdmedel 
är förbindelserna med resten av staden avgörande. Stadsdelen skall därför länkas ihop med 
andra delar av staden genom många alternativa färdvägar, av hög kvalitet, som leder till 
viktiga målpunkter.    

För lite längre resor blir kollektivtrafikens beskaffenhet av stor betydelse. Det gäller att 
åstadkomma en känsla av att kollektivtrafiken med spårväg, tunnelbana, bussar och båtar 
finns ”direkt utanför dörren” redan vid första inflyttning. Här utgör utbyggnaden av Spårväg 
City en viktig hörnsten. Det är också angeläget att överbrygga barriärer och förhindra att 
stadsdelen blir en enskild och isolerad enklav från resten av staden. Avståndet till innerstaden 
ska inte uppfattas som längre än vad det är.   

Det krävs också att de vägar där kollektivtrafik planeras utformas så att de gynnar god 
framkomlighet för detta trafikslag. Hållplatser och gaturummet skall utformas med fokus på 
trafiksäkerhet där konflikter uppstår. Linjenätet ska erbjuda många direktmöjligheter, och där 
direktresor inte är möjligt, ska goda bytesmöjligheter erbjudas. Området har en naturlig 
knutpunkt i Ropsten som kan förstärkas genom att tillföra ny kollektivtrafik såsom Spårväg 
City och ny busstrafik till och från området och genom att skapa optimala förutsättningar för 
alla trafikslag att mötas i denna punkt.  

När det gäller transporter till arbetsplatser och till färjetrafiken finns behov av goda hållbara 
transportalternativ såsom cykel- och gångbanor samt buss och spårvagn med en turtäthet som 
är anpassad till arbetsplatsers tider och till färjornas ankomst- och avgångstider. Även gods- 
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och varutransporter i Norra Djurgårdsstaden ska ske på ett miljöeffektivt sätt med hjälp av 
logistikcentrum, samlastning och med miljöeffektiva fordon m m. 

9.1 Framtidsbild 

Stadsdelen upplevs som en del av innerstaden där gång och cykel är de 
självklara valen. Cykelstråken har god kapacitet, är gena och upplevs som 
säkra. De knyter samman alla viktiga målpunkter i närområdet och 
förbinder stadsdelen med resten av staden. Alla barn går och cyklar till 
skolan och vägen dit känns trygg. Butiker, service och fritidsaktiviteter 
finns i noder i närheten av bostaden och de boende anser att vardagens 
nödvändiga sysslor går att utföra utan att de behöver en bil. Avancerade 
informations- och kommunikationslösningar ersätter en del av resandet 
genom arbete, studier och service på distans samt bidrar till att optimera 
människors resande.  

Kollektivtrafiken med spårväg, tunnelbana, bussar och båtar fungerar väl 
och är alltid det självklara valet för längre resor. Kollektivtrafiken är 
frekvent, pålitlig och lättillgänglig under hela dygnet. Bytespunkterna är 
välplanerade och effektiva och samordningen mellan transporterna är 
genomtänkta. Resenärerna genomför sina byten enkelt och bekvämt. 
Färjeresenärer erbjuds hållbara resealternativ från och till området. 
Bilpooler som består av miljöbilar är lättillgängliga och dessa används som 
komplement till cykel och kollektivtrafik. De som väljer att ha egen bil och 
som kör mycket har självklart en miljöbil som drivs av biogas eller förnybar 
el. Ett logistikcentrum har upprättats för byggskedet och har sedan 
utvecklats till en samordningscentral för varutransporter i hela området.  

9.2 Operationella mål   

För att uppnå de övergripande målen och närma sig den önskvärda framtidsbilden om hållbara 
transporter i Norra Djurgårdsstaden gäller följande operationella mål: 

• 9.2.1 De boende och arbetande ska i första hand gå, cykla eller åka kollektivt till 
skolan respektive hemmet och jobbet. 

• 9.2.2 Gaturummet ska utformas så att biltrafiken i området begränsas och att 
genomfartstrafiken minimeras. Individens val av energieffektiva och hälsofrämjande 
färdmedel ska understödjas genom trafiknätets utformning och attraktivitet. Företräde 
ska ges till gång, cykeltrafik och kollektivtrafik eller andra färdmedel som inte bidrar 
till utsläpp av växthusgaser och hög energianvändning. 

• 9.2.3 Gatunätet för gående ska vara sammanhängande i hela området. Låga 
hastigheter, breda trottoarer, gåfartsgator, vägvisning och åtgärder för förbättrad 
orienterbarhet ska öka attraktiviteten för gångtrafikanter. Barriärer för gående ska 
minimeras.   

• 9.2.4 Attraktiva cykelparkeringar ska finnas såväl i fastigheten som vid 
kollektivtrafikens knutpunkter samt i direkt anslutning till arbetsplatser och service. 
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Cykelparkeringarna ska vara väderskyddade, lättillgängliga och säkra. Parkeringstalet 
för cyklar ska sättas på en hög nivå för bostäder och arbetsplatser i området.  

 

• 9.2.5 Cykelbanorna inom stadsdelen ska kopplas samman med befintliga cykelnät och 
där behov finns ska cykelnätet förstärkas eller byggas ut. Barriärer för cyklister ska 
minimeras t ex genom uppförande av gång- och cykelbroar på strategiska platser. 

• 9.2.6 Kollektivtrafiken skall vara attraktiv och ha god framkomlighet, redan då 
inflyttning till de första etapperna sker. Kollektivtrafiken skall bestå av spårväg, 
tunnelbana och bussar samt även båtar och ska knyta ihop områdets olika delar samt 
binda samman stadsdelen med viktiga målpunkter i staden.  

• 9.2.7 Parkeringstalen för området ska sättas på en låg nivå för bostäder och 
arbetsplatser. Kollektivtrafik, gång, cykel och bilpooler ska utgöra konkurrenskraftiga 
alternativ till bilen. Boendeparkering ska anordnas på kvartersmark och gatuparkering 
anordnas endast för besöksändamål och bilpooler. Parkering ska anpassas och 
organiseras på ett sätt så att det understödjer ett hållbart transportsystem.  

• 9.2.8 Bilpooler med miljöbilar samt cykelpooler ska finnas tillgängliga för boende och 
arbetande i Norra Djurgårdsstaden och tillgång till parkeringsplatser för dessa ska 
finnas i strategiska lägen.  

• 9.2.9 Barn och unga i området ska erbjudas säkra och trygga resealternativ som är 
miljöeffektiva och upplevelsemässigt goda för att lägga grunden till framtida hållbara 
resmönster hos den unga generationen. 

• 9.2.10 Boende och verksamma i området (inklusive företag och skolor) ska erbjudas 
en personlig resplan för hållbara resealternativ och för att minimera sina transporter. 
Boende bör erbjudas ett års medlemskap i bilpool av byggherre vid inflyttning. 
Mobilitetsrådgivare bör erbjuda skolor och förskolor individuella resplaner för att hitta 
hållbara resealternativ. 

• 9.2.11 Ett logistikcentrum ska upprättas för hållbara byggtransporter som sedan kan 
vidareutvecklas till samordning av varutransporter för hela Norra Djurgårdsstaden och 
ska vara kopplat till sjö- och spårtransporter. Varutransporter ska ske med 
miljöfordon. Verksamheter i området ska erbjudas hjälp att minimera sina transporter 
genom tjänster från logistikcentrum och genom upprättande av transportplan.  

• 9.2.12 Informations- och kommunikationsteknologi med hög prestanda ska vara en 
grundläggande infrastruktur i Norra Djurgårdsstaden för att erbjuda avancerade 
informations- och kommunikationslösningar till boende och verksamma i området i 
syfte att minska och optimera resandet.  

• 9.2.13 Norra Djurgårdsstaden ska planeras och byggas så att stadsdelen blir tillgänglig 
och användbar för alla grupper i samhället.  

Lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet inom detta område redovisas i bilaga 1. 
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10. Miljöanpassade bostäder och lokaler 
Stadsbyggnad inom Norra Djurgårdsstaden ska utgå från stadens traditionella kvaliteter med 
hög exploateringsgrad, blandade funktioner och väldefinierade offentliga och privata rum. 
Detta ställer stora krav på att byggnader utformas med hög kvalitet och långsiktig hållbarhet. 
Genom miljöanpassade och flexibla byggnader och fastigheter ges möjlighet till lösningar 
som minskar den totala miljöbelastningen. Exempelvis kan synergieffekter mellan 
kommersiella lokaler och bostäder utnyttjas såsom handelns behov av nedkylda ytor och 
bostäders behov av värme. Genom en blandning av verksamheter och bostäder ges även goda 
möjligheter att minska oönskade transporter inom området. 

För att utveckla miljöanpassade bostäder, kontor och kommersiella lokaler krävs att 
miljöaspekter integreras med byggnadens och fastighetens olika delar och funktioner. Hur 
byggnader och fastigheter ska designas för att möta höga krav på energi- och 
resurshushållning samt klimatanpassning blir en nyckelfråga. Byggnadens och 
kvartersmarkens anpassning till ett förändrat klimat utgör en ny och väsentlig utmaning för 
framtiden. Vad kommer den höjda havsnivån att betyda för Norra Djurgårdsstaden? Hur ska 
de kraftigare och mer frekventa regnen hanteras i utformningen av området? Vad innebär ett 
varmare och fuktigare klimat för byggnader och innevånarna i stadsdelen? 

Byggnader ska också erbjuda en hälsosam och komfortabel inomhusmiljö med säkerställt 
fuktskydd och låga bullernivåer. Bostäder, kontor och kommersiella lokaler ska även utformas 
så att det blir ”lätt att göra rätt” när hushåll och verksamheter ska leva och verka mer hållbart. 
Även gemenskapsfunktioner i byggnader och fastigheter som ökar den sociala hållbarheten är 
av stor vikt. Nedan tecknas en önskvärd framtidsbild om miljöanpassade bostäder och lokaler 
i Norra Djurgårdsstaden. 

10.1 Framtidsbild  

Byggnader och fastigheter inom Norra Djurgårdsstaden är anpassade till ett 
framtida förändrat klimat vad gäller höjd havsnivå, omhändertagande av 
höga regnvattenflöden och ett fuktigare och varmare klimat. Byggnader har 
en avancerad miljödesign med mycket låg energiåtgång och med 
energiproducerande installationer som samspelar med det smarta elnätet. 
Hushållens användning av energi och vatten mäts i varje lägenhet och 
avfallsprodukter tas om hand på ett lätthanterligt sätt i effektiva 
kretsloppssystem.  

De material och byggvaror som används är fria från miljö- och 
hälsoskadliga kemiska ämnen och har en låg miljöpåverkan och 
energianvändning i ett livscykelperspektiv. Marknadens bästa tillgängliga 
alternativ används. Innehållet av kemiska ämnen dokumenteras för att 
möjliggöra ett miljöriktigt omhändertagande av byggmaterial vid framtida 
förvaltning, ombyggnad och rivning. Allt byggmaterial återanvänds vid 
rivning. 

Byggnaderna i Norra Djurgårdsstaden erbjuder en hälsosam och 
komfortabel inomhusmiljö med säkerställt fuktskydd och låga bullernivåer 
och är estetiskt tilltalande i det offentliga rummet. Fastigheter i Norra 
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Djurgårdsstaden visar exempel på urban odling och är samtidigt intelligenta 
fastigheter som använder avancerad informations- och 
kommunikationsteknologi. De investeringar som görs i miljödesign av 
byggnader och fastigheter bidrar till teknikutveckling och hållbara lösningar 
som stärker Norra Djurgårdsstaden som ett miljöprofilerat 
stadsutvecklingsområde i världsklass. I alla bostäder och lokaler finns 
mötesplatser för olika sociala funktioner.  

10.2 Operationella mål 

För att uppnå de övergripande målen och närma sig den önskvärda framtidsbilden om 
miljöanpassade bostäder och lokaler i Norra Djurgårdsstaden gäller följande operationella 
mål: 

• 10.2.1 Byggnader och fastigheter i Norra Djurgårdsstaden  ska vara anpassade till ett 
framtida förändrat klimat vad gäller höjd havsnivå, omhändertagande av höga 
regnvattenflöden och ett fuktigare och varmare klimat samt förekommande lokala 
översvämningar  

• 10.2.2 Byggnader och fastigheter i Norra Djurgårdsstaden ska miljödesignas på ett 
integrerat sätt för att uppnå en effektiv energianvändning, god resurshushållning, 
minimal miljöpåverkan, god hälsa och komfort med säkrat fukt- och bullerskydd, samt 
för att ge förutsättningar för miljöeffektiva transporter, hållbara livsstilar och sociala 
aktiviteter.   

• 10.2.3 Byggnader i Norra Djurgårdsstaden ska utformas med material och produkter 
som är dokumenterat bra miljö-, hälso- och energival ur ett livscykelperspektiv samt är 
återvinningsbara. Material med risker för negativ påverkan på miljön ska ersättas med 
miljömässigt bättre alternativ. Byggvarudeklarationer, miljövarudeklarationer, 
säkerhetsdatablad och varuinformationsblad ska användas vid material- och 
produktval. Byggvaror ska klara BASTAS egenskapskrav om varugruppen finns 
registrerad där. Utfasningsämnen på Kemikalieinspektionens prioritetslista (PRIO) ska 
inte förekomma. Återvunna material ska användas om de är ett bra val ur miljö- och 
hälsoperspektiv. Innehållet av kemiska ämnen i de material och byggvaror som 
används ska dokumenteras. 

• 10.2.4 All miljöpåverkan samt energi- och resursförbrukning ska minimeras under 
byggskedet och dagvatten ska omhändertas på ett sätt som ej förorenar grund- eller 
ytvattenresurserna 

• 10.2.5 Byggnader i Norra Djurgårdsstaden ska erbjuda en hälsosam och komfortabel 
inomhusmiljö med lågemitterande byggmaterial, säkerställt fuktskydd och låga 
bullernivåer samt vara estetiskt tilltalande i det offentliga rummet. 

• 10.2.6 Byggnader ska ha en mycket låg energianvändning med målsättningen att 
utveckla s k plushus som genererar sin egen förnybara energi och bidrar till en 
klimatpositiv stadsdel. Byggnader ska även hålla värme ute på sommaren. 
Utrustningen i byggnader ska ha en dokumenterat mycket låg energianvändning. Den 
el som används i byggskedet ska vara miljömärkt och klimatneutral och samma 
målsättning gäller även hushållselen. 

• 10.2.7 Byggnader och fastigheter i Norra Djurgårdsstaden ska vara vattensnåla. 
Dagvatten ska användas för bevattning samt för andra vattenbehov som ej kräver hög 
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vattenkvalitet. Byggnader och fastigheter ska planeras för källsortering av avfall och 
avloppsfraktioner. Lätthanterliga system för återvinning av material och energi ska 
införas som gör det lätt att göra rätt för boende och verksamma. 

• 10.2.8 Bostäder och lokaler ska innehålla brukarvänliga system för individuell 
mätning, visualisering, avläsning och styrning av energi, vatten och avfall där 
kostnader och debitering ska kunna avläsas på ett tydligt sätt.  

• 10.2.9 Informations- och kommunikationsteknologi med hög prestanda ska installeras 
i byggnader för att erbjuda avancerade IKT-tjänster till boende och verksamheter i 
området. 

• 10.2.10 Byggnad och fastighet ska innehålla väl tilltagna cykelparkeringar i attraktiva 
lägen, ha låga parkeringstal för bilar, laddstolpar för elfordon vid P-platser samt 
information om kollektivtrafikalternativ i realtid för boende och verksamma. 
Byggtransporter ska baseras på effektiv logistik samt klimatneutrala och 
miljöanpassade fordon. 

• 10.2.11 Byggnader och gårdar ska bidra till utveckling av hållbara livsstilar. Gårdar 
ska förses med vegetation och vara en god gårdsmiljö för småbarnslek och allehanda 
uteaktiviteter.  

• 10.2.12 Inom byggnader och fastigheter ska finnas gemensamhetslokaler och 
mötesplatser för olika behov och intressen hos boende och föreningsliv. 

• 10.2.13 Överlämnande av fastighet från entreprenör till förvaltare och lägenhet från 
förvaltare till hyresgäst ska ske på ett sätt som leder till en miljöanpassad förvaltning 
och hållbara livsstilar hos brukarna.  

• 10.2.14 Offentliga byggnader ska utgöra spjutspetsprojekt i miljöanpassning och 
uppvisa arkitektonisk finess. Byggnader såsom skolor, förskolor, idrottsanläggningar 
och bibliotek ska visa vägen i miljöanpassat byggande för resten av Stockholms 
tillkommande offentliga byggnader  

• 10.2.15 Kulturhistoriskt värdefulla industrimiljöer såsom gamla gasverket i 
Hjorthagen ska värnas och tillvaratas på ett positivt sätt med lokaler för kultur, sociala 
aktiviteter, innovation, kretslopp, handel och annan allmännyttig verksamhet.  

Lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet inom detta område redovisas i bilaga 1. 
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11. Hållbara livsstilar 
En utmaning vid planering av Norra Djurgårdsstaden är att skapa förutsättningar för ett gott 
liv för de boende i området med närhet till rekreation, sociala aktiviteter och kultur. En annan 
utmaning är att bygga området på ett sätt som gör det ”lätt att göra rätt” från miljösynpunkt 
eftersom de boendes livsstilar är en avgörande faktor för utvecklingen av en hållbar stadsdel. 
Exempelvis är det väsentligt att ha gång- och cykelavstånd till vardaglig service såsom 
livsmedelsbutiker, sportaktiviteter, vårdcentral, bibliotek, skola och förskola.    

En nyckelfråga är att minska hushållens ekologiska fotavtryck. Detta kan ske genom att 
hållbar teknik kombineras med ett smart beteende hos innevånarna i området. En primär 
uppgift är att informera de boende och verksamma på ett pedagogiskt sätt varför och hur 
Norra Djurgårdsstaden har byggts med särskild miljöprofil. Information behövs också om hur 
de system som finns för kretslopp och energi samt för individuell mätning, avläsning och 
styrning ska användas. En annan uppgift är att tydliggöra och inbjuda de boende till de 
offentliga och privata miljöer i form av parker, torg, gaturum och lokaler som har skapats för 
ett rikare socialt liv.  

För att hållbara livsstilar ska upplevas som attraktiva behöver de leda till en hög livskvalitet. 
Därför är gemenskapsfunktioner som ökar den sociala hållbarheten i området av stor vikt. 
Offentliga liksom privata utemiljöer är mötesplatser som behöver utformas med goda 
kvaliteter och rymma olika sociala funktioner. Inom fastigheten behöver finnas 
gemensamhetslokaler och mötesplatser för att möta olika typer av behov och intressen hos 
boende och föreningsliv, exempelvis lokaler med storkök för festligheter och samvaro. Här 
kan boende och verksamma komma samman för att diskutera gemensamma angelägenheter 
och utveckla hållbara livsstilar.  

Även folkhälsa, motion och spontanidrott är en del av den hållbara livsstilen och behöver ges 
goda förutsättningar i området. Nedan tecknas en önskvärd framtidsbild om hållbara livsstilar 
i Norra Djurgårdsstaden. 

11.1 Framtidsbild 

Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med ett rikt socialt liv som bygger på 
en god planering av mötesplatser för de boende och verksamma i området. 
Den goda tillgången till samlingslokaler har gjort att föreningslivet fått en 
renässans. Nationalstadsparkens sköna natur används för promenader, 
motion och hälsoinriktade aktiviteter samt för allmän rekreation. Vattnet i 
Husarviken och Värtan skänker glädje till innevånarna i form av båtliv och 
strandpromenader. Delar av det gamla gasverksområdet i Hjorthagen har 
omvandlats till en tummelplats för kultur och sociala möten med en 
blandning av lokal vardagskultur och professionell kultur med en nationell 
scen.     

I Norra Djurgårdsstaden har de boende utvecklat hållbara livsstilar och 
upplever en hög livskvalitet. Hushållen använder hållbar teknik för att 
hushålla med energi och råvaror och minska sin miljö- och klimatpåverkan. 
Hyrsystemet för bilar, cyklar och allehanda kapitalvaror är populärt 
eftersom det spar både pengar och miljö. De boende är aktiva och skapar 
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sociala nätverk och trivsel för sitt välbefinnande. Virtuella mötesplatser, 
sociala medier och avancerade IKT-tjänster erbjuds alla boende och 
verksamma genom en gemensam portal i området. De boende bidrar också 
till att den lokala handeln, skolor och andra verksamheter utvecklas i 
hållbar riktning.  

11.2 Operationella mål  

För att uppnå de övergripande målen och närma sig den önskvärda framtidsbilden om hållbara 
livsstilar i Norra Djurgårdsstaden gäller följande operationella mål: 

• 11.2.1 Alla blivande hyresgäster och bostadsrättsägare i Norra Djurgårdsstaden ska 
vid första kontakt med bostadsbolag/byggherre informeras om målet att utveckla ett 
hållbart boende och livsstil  

• 11.2.2 Vid inflyttning ska alla hyresgäster och bostadsrättsägare erbjudas Boskola och 
ett introduktionsprogram om hållbart boende och livsstil samt erbjudas att utforma 
personliga resplaner om smarta resealternativ till och från arbete och bostad 

• 11.2.3 Alla hushåll i Norra Djurgårdsstaden ska inbjudas att delta i forum, 
boendenätverk och interaktiva aktiviteter för ett hållbart boende och livsstil arrangerat 
av stadsdelsförvaltningen. 

• 11.2.4 Inför varje utbyggnadsetapp i Norra Djurgårdsstaden ska ett särskilt 
planeringsdokument för hållbart boende och livsstil upprättas för att säkerställa att det 
blir lätt att göra rätt. Dokumentet ska exempelvis innefatta tillgång till information om 
hållbara alternativ, cykelparkeringar, bilpool, cykelpool, realtidsinformation om 
kollektivtrafik, individuell mätning i lägenheter, butiker med miljömärkta varor, 
möteslokaler och utrymmen för sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter samt portal för 
IKT-tjänster och smarta arbetscenter/noder i området. 

• 11.2.5 Vid inflyttningstillfället ska området vara färdigställt såsom parker, 
bostadsgårdar för aktiviteter samt rum för sociala möten. Även förskola, skola och 
samlingslokaler, en väl fungerande kollektivtrafik samt säkra och trygga gång- och 
cykelvägar ska vara färdigställda liksom bil- och cykelpooler.  

• 11.2.6 Ett system för uthyrning av fordon, båtar och andra kapitalvaror lämpliga för 
uthyrning ska finnas i Norra Djurgårdsstaden   

• 11.2.7 En god tillgång till mötesplatser ska finnas i området såsom samlingslokaler, 
föreningslokaler, uterum och parker och virtuella mötesplatser för att ge 
förutsättningar för ett rikt socialt liv  

• 11.2.8 Närområdets parker, grönområden och vattenområden ska göras tillgängliga för 
de boendes rekreation och friluftsliv 

• 11.2.9 Anordningar för båtliv och andra vattenaktiviteter ska tillgodoses i Husarviken 
och Värtan för de boende i området  

• 11.2.10 I Norra Djurgårdsstaden ska finnas ett rikt utbud av möjligheter för utövande 
av motions-, tränings-, idrotts- och hälsoaktiviteter  

• 11.2.11 De gamla industrimiljöerna i gasverksområdet ska utgöra en resurs för kultur 
och sociala aktiviteter för boende och verksamma i Norra Djurgårdsstaden   

Lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet inom detta område redovisas i bilaga 1. 
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12. Hållbara verksamheter 
En hållbar stadsdel innehåller inte bara miljöanpassade bostäder, lokaler och infrastruktur. 
Här finns också hållbara verksamheter med högt ställda miljöambitioner såsom 
miljöanpassade butiker och företag som erbjuder miljömässigt bra produkter och tjänster.  

Hållbara verksamheter bedrivs bäst i miljöanpassade lokaler och samspelar med den hållbara 
infrastrukturen i området. En hållbar verksamhet utvecklar och använder produkter och 
tjänster som står i samklang med områdets miljöprofil. Ett brett utbud av lokala butiker 
innebär att boende kan handla lokalt vilket också minskar transporterna och miljöpåverkan. 

Norra Djurgårdsstaden kommer även i framtiden att bestå av många olika typer av 
verksamheter såsom handel och service, hamnverksamhet, färje- och kryssningstrafik, 
energiproduktion, industri, kontor, hotell samt skola, förskola, kulturverksamhet och annan 
offentlig verksamhet.  

Dessa heterogena verksamheter har olika påverkan på klimat, miljö och resursanvändning. 
Trots olika förutsättningar kan alla verksamheter bidra i det gemensamma arbetet för att 
utveckla en miljöstadsdel i världsklass. Varje verksamhet behöver därför formulera ett 
handlingsprogram för hållbarhet som utgår från den specifika verksamhetens förutsättningar 
och som möter visionen och de övergripande målen för Norra Djurgårdsstaden såsom hållbar 
energianvändning, slutna kretslopp och hållbara transporter. Nedan tecknas en önskvärd 
framtidsbild om hållbara verksamheter i Norra Djurgårdsstaden:  

12.1 Framtidsbild 

Alla verksamheter i Norra Djurgårdsstaden bedrivs på ett hållbart sätt 
utifrån ekologisk hållbarhet, socialt ansvar och ekonomisk utveckling. 
Verksamheterna i området är certifierade inom kvalitet, miljö och socialt 
ansvar. Många företag är framgångsrika på marknaden genom sin satsning 
på miljöanpassade produkter och tjänster. Verksamheternas behov av 
transporter tillgodoses med hållbara transportalternativ såsom 
kollektivtrafik och miljöanpassade fordon. Företag och offentliga 
verksamheter deltar aktivt i den hållbara utvecklingen av Norra 
Djurgårdsstaden där spjutspetsprojekt bedrivs inom ramen för Norra 
Djurgårdsstaden Innovation.   

Den lokala handeln erbjuder miljö- och rättvisemärkta varor och tjänster. 
Butikerna har en långtgående miljöanpassning med god energihushållning, 
färre förpackningar och effektiva transporter genom smarta miljöanpassade 
logistiklösningar. Butikerna kommunicerar och samarbetar aktivt med sina 
kunder i klimat- och miljöfrågor. Hotell, restauranger och kaféer i området 
är miljömärkta och erbjuder ekologiska produkter. 

Samhällsservicen i Norra Djurgårdsstaden såsom förskolor, skolor, 
äldreomsorg och barnomsorg är miljöanpassad i sin verksamhet. Nya 
lokaler för offentlig service byggs med hög miljöprestanda och utgör 
föregångare i området. Hälso- och sjukvården når de boende i sin hemmiljö 
genom användning av avancerad informations- och 
kommunikationsteknologi.  
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12.2 Operationella mål  

För att uppnå de övergripande målen och närma sig den önskvärda framtidsbilden om hållbara 
verksamheter i Norra Djurgårdsstaden gäller följande operationella mål: 

• 12.2.1 Hamnen ska fortsätta att utveckla sitt miljöarbete för en hållbar verksamhet. 
Arbetet bör ha ett särskilt fokus på klimat och hållbar energianvändning, minskade 
utsläpp till luft och vatten, minskat buller och störningar, tillvaratagande av avfall och 
avloppsvatten för återvinning samt miljöeffektiva landtransporter för personer och 
varor. Exempelvis bör hamnen erbjuda elanslutning av färjorna för att minska buller 
och emissioner. Hamnen ska upprätta ett handlingsprogram för en hållbar verksamhet 
i Norra Djurgårdsstaden . 

• 12.2.2 Energiproduktion/industriverksamhet i Norra Djurgårdsstaden  bör genomgå en 
långtgående miljöanpassning med fokus på klimat och hållbar energianvändning, 
minskade utsläpp till luft och vatten, en miljöanpassad kemikaliehantering, 
tillvaratagande av avfall och avloppsvatten för återvinning samt miljöeffektiva 
transporter för råvaror. Energi och industriföretagen bör upprätta ett handlingsprogram 
för en hållbar verksamhet i Norra Djurgårdsstaden . 

• 12.2.3 Företagen/kontoren i Norra Djurgårdsstaden  bör utveckla en hållbar 
verksamhet med inköp av miljöanpassade produkter och tjänster, miljöanpassad 
kontorsverksamhet och hållbara transporter för personal och varor samt utveckling av 
produkter och tjänster i hållbar riktning. Företag med kontor i Norra Djurgårdsstaden 
bör upprätta ett handlingsprogram för en hållbar verksamhet i Norra Djurgårdsstaden   

• 12.2.4 Fastighetsägare i Norra Djurgårdsstaden  bör utveckla en hållbar verksamhet 
och erbjuda lokaler som är miljöanpassade och därmed ge hyresgäster goda 
förutsättningar att bedriva en hållbar verksamhet. Arbetet bör ha ett särskilt fokus på 
hållbar energianvändning, tillvaratagande av avfall och avloppsvatten för återvinning, 
miljöanpassad förvaltning samt hållbara transporter. Fastighetsägare i Norra 
Djurgårdsstaden bör upprätta ett handlingsprogram för en hållbar verksamhet i Norra 
Djurgårdsstaden  

• 12.2.5 Handeln i Norra Djurgårdsstaden  bör utveckla en hållbar verksamhet och 
erbjuda sina kunder miljöanpassade produkter. Arbetet bör ha ett särskilt fokus på 
energieffektiva och miljömärkta varor, lokalproducerade varor, hållbar 
energianvändning i verksamheten, tillvaratagande av avfallsprodukter för återvinning 
samt hållbara transporter för varor och kunder. Handlarna i Norra Djurgårdsstaden bör 
upprätta ett handlingsprogram för en hållbar verksamhet i Norra Djurgårdsstaden . 

• 12.2.6 Skolor och förskolor samt annan offentlig verksamhet i Norra Djurgårdsstaden  
ska utveckla en hållbar verksamhet samt erbjuda sina elever, förskolebarn och 
målgrupper ett lärande och handlingsmönster för hållbara livsstilar. Dessa 
verksamheter ska upprätta ett handlingsprogram för en hållbar verksamhet.  

Lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet inom detta område redovisas i bilaga 1. 
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13. Utveckling och marknadsföring av  
miljöteknik och kompetens 
Det växande klimathotet och resursknappheten i världen innebär att intresset för nya 
energisystem och teknologier som är klimat-, miljö- och resurseffektiva växer snabbt. Sverige 
och Stockholm har en unik erfarenhet och kompetens när det gäller miljöteknik och 
systemkunnande inom hållbar stadsutveckling som kan erbjudas till andra städer i världen 
som har liknande behov. Under flera decennier har den svenska kompetensen ej exponerats i 
tillräckligt hög grad eller marknadsförts i den utsträckning som varit möjlig.  

Möjligheterna till utveckling och marknadsföring av svenska hållbara lösningar som är 
klimatpositiva och miljöeffektiva är därmed stora. Norra Djurgårdsstaden kan som en 
framtidsinriktad miljöstadsdel spela en väsentlig roll i internationella nätverk och samarbeten 
för att främja marknadsföring och export av svensk miljöteknik och kompetens inom hållbar 
stadsutveckling. Nedan tecknas en önskvärd framtidsbild om hur Norra Djurgårdsstaden kan 
spela en sådan roll.  

13.1 Framtidsbild 

Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel där morgondagens lösningar inom 
hållbar stadsutveckling och miljöteknik utvecklas och prövas i full skala 
och som sedan marknadsförs med stor framgång på den internationella 
marknaden. 

13.2 Operationella mål 

För att uppnå de övergripande målen och närma sig den önskvärda framtidsbilden om 
utveckling och marknadsföring av miljöteknik och kompetens i hållbar stadsutveckling i 
Norra Djurgårdsstaden gäller följande operationella mål: 

• 13.2.1 Norra Djurgårdsstaden ska innehålla en innovationsverksamhet som är en arena 
för en klimatpositiv och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden och som 
bidrar till innovativa utvecklingsprojekt samt visar upp hållbara lösningar för besökare 
från när och fjärran. Verksamheten ska vara en resurs och mötesplats för områdets 
aktörer vid utveckling av bostäder, lokaler och infrastruktur samt hållbara livsstilar 
och hållbara verksamheter.  

• 13.2.2 Innovationsverksamheten ska innefatta utvecklingsprojekt av hög internationell 
klass inom klimatpositiv och hållbar stadsutveckling  

• 13.2.3 Norra Djurgårdsstaden och dess huvudaktörer ska delta aktivt för att visa upp 
sina byggnader, system, produkter och tjänster för besöksdelegationer som besöker 
Stockholm samt delta vid internationella mässor, konferenser och evenemang  

• 13.2.4 Norra Djurgårdsstaden ska spela en aktiv roll i samarbetet med Clinton Climate 
Initiative och dess internationella nätverk samt även samarbeta i andra nätverk av 
strategisk betydelse för utveckling, samarbete och marknadsföring av miljöteknik och 
kompetens inom hållbar stadsutveckling 

Lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet inom detta område redovisas i bilaga 1. 
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III.Genomförande och uppföljning 
 
 
14. Samverkansprocessen 

14.1 En process med många aktörer 
I stadens Vision 2030 för Norra Djurgårdsstaden slås fast att det är endast med gemensamma 
ansträngningar som vi kan nå goda resultat i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Det är 
ett arbete som kräver samsyn, dialog och samarbete. För att nå bästa resultat behöver många 
aktörer delta. Stadens förvaltningar, infrastrukturbolag, byggherrar, entreprenörer, konsulter, 
teknikföretag och universitet samt de boende och verksamma i stadsdelen behöver alla delta 
aktivt för att visionen - en miljöstadsdel i världsklass - ska kunna förverkligas.  

Visionen att uppnå en miljöstadsdel i världsklass är ursprungligen stadens vision men som 
delas av många aktörer. Därför är det naturligt att staden formulerar mål och krav för att 
uppnå visionen. Staden spelar också andra roller i stadsutvecklingen. Staden är myndighet för 
stadsplanering, miljö-, trafik och avfallsfrågor. Dessutom är staden en utvecklingsaktör som 
markägare, ansvarig för hamnverksamhet och infrastruktur och för samordning av planering 
och utveckling av nya stadsdelar. De enskilda aktörernas roll i denna utveckling är att 
utveckla och driva sin verksamhet i samarbete med staden och i samklang med visioner och 
mål för Norra Djurgårdsstaden. Ytterst är det Stockholms stad som bär huvudansvaret för att 
visionen och målen för stadsdelen uppnås.  

14.2 Dialog och konsultation med byggherrar, infrastrukturbolag och 
andra aktörer 
Baserat på stadens övergripande vision om Norra Djurgårdsstaden har en dialog och 
konsultation skett under 2009 och 2010 med ett antal nyckelaktörer för att få underlag till 
utveckling av det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling. Detta har 
skett i form av workshops och möten som arrangerats av staden. Nyckelaktörer som deltagit 
är bl a Fortum, Stockholm Vatten, Stockholms hamnar, Vasakronan, byggherrar i Norra 
Djurgårdsstadens första etapper, IVL, ABB, Ericsson, innovations- och tekniknätverk samt 
konsulter.  

Seminarier och framtidsverkstäder har också arrangerats i samarbete med KTH för att göra 
beräkningar av klimateffekter samt diskutera hur lokala energiresurser såsom organiskt avfall 
kan tillvaratas och hur IKT kan utvecklas i stadsdelen. Planering har också skett med Clinton 
Foundation om samarbetet för att utveckla en klimatpositiv stadsdel.   

14.3 En modell för processen 
Nedan visas en modell som beskriver utvecklingsprocessen i Norra Djurgårdsstaden. 
Modellen innehåller olika steg och syftar till ständiga förbättringar. Det första steget består av 
ett politiskt beslut om miljöprofilering som fattas av kommunfullmäktige och som innebär att 
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stadens förvaltningar får uppdraget att genomföra beslutet att uppnå den politiska visionen - 
en miljöstadsdel i världsklass. Detta arbete styrs av en styrgrupp med förvaltningschefer från 
olika förvaltningar (se kapitel 16).  

Sedan vidtar en dialog och konsultation med externa aktörer såsom byggherrar, 
infrastrukturbolag, företag, konsulter, universitet och föreningar m fl. Baserat på dialogen 
upprättas ett program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden som 
innehåller vision, mål och åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter vidtar en planering av stadens förvaltningar och andra aktörer som innefattar 
handlingsprogram, markanvisningar, detaljplanering, exploateringsavtal och projektering. 
Planeringen leder till ett genomförande där byggande av infrastruktur, bostäder och lokaler 
sker samt andra åtgärder vidtas inom olika verksamheter i stadsdelen. 

För att säkerställa uppfyllelsen av vision och mål sker en kontinuerlig uppföljning av 
planering, byggande och åtgärder. Uppföljningen ger en bild av projektens miljö- och 
hållbarhetsstatus och utgör grund för åtgärder i syfte att åstadkomma ständiga förbättringar. 
Modellen är rullande och används i olika faser av utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden. 

Samarbetsprocessen kännetecknas av en stark projektorganisation, ett effektivt 
förvaltningsövergripande samarbete, transparent medborgardeltagande samt ett övergripande 
systemtänkande där stadens alla funktioner bidrar till att stärka helheten. 

Genomförande 

Dialog / konsultation  
med olika aktörer 

Övergripande program för 
miljö och hållbar 
stadsutveckling 

(visioner, mål, åtgärder) 

Beslut om miljöprofilering 

Planering 

Uppföljning 

Förbättring 
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15. Från program till planering, 
genomförande och förvaltning 

15.1 Övergripande program ger förutsättningar för planeringen 

Syftet med stadens övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling är att ange 
inriktning och mål för planering, genomförande och förvaltning av Norra Djurgårdsstaden. 
Programmets uppgift är att vara styrande och vägledande genom att ange visioner, mål och 
åtgärder. Det övergripande programmet ska vara:  

• styrande för formulering av handlingsprogram för olika utbyggnadsetapper 
(innefattande stadens miljö- och hållbarhetskrav för infrastruktur och markanvisningar 
för bostäder och lokaler, detaljplaneprocess samt exploateringsavtal)  

• styrande för utveckling av uppföljningsmodell (inkluderande indikatorer, 
utvärderingar och kontrollplaner)  

• styrande för upprättande av åtgärdsplaner (för genomförande av programmets 
åtgärder) 

• vägledande för utveckling av handlingsprogram för hållbara verksamheter (som 
upprättas av respektive verksamhet i Norra Djurgårdsstaden)  

• vägledande för utveckling av handlingsprogram för hållbara livsstilar   

• vägledande för utveckling och marknadsföring av miljöteknik och kompetens inom 
hållbar stadsutveckling (kopplat till Norra Djurgårdsstaden Innovation) 

Stadens övergripande program utgör tillsammans med handlingsprogram för olika 
utbyggnadsetapper samt uppföljningsmodell och åtgärdsplaner ett sammanhållet program där 
delarna utvecklas successivt medan övergripande visioner och mål ligger fast. De 
handlingsprogram som utvecklas av enskilda företag och verksamheter utgör väsentliga delar 
av programmet även om de formellt sett inte tillhör stadens program.  

15.2 Högt ställda miljö- och hållbarhetskrav leder till utveckling 

För att uppnå goda resultat krävs ett gott samarbete mellan staden, byggherrar och andra 
aktörer.  Samtidigt är det väsentligt att betona stadens och aktörernas olika roller i syfte att få 
till stånd en framgångsrik utvecklingsprocess. En grundtanke är att staden genom sina mål 
och krav stimulerar byggherrar och andra aktörer i området att vara innovativa och därmed 
finna hållbara lösningar som leder till en miljöstadsdel i världsklass. Resultaten kommer 
stadsdelen tillgodo och ger samtidigt involverade företag ett försprång på marknaden. 

För att säkerställa att målen för Norra Djurgårdsstaden uppnås behöver staden definiera lägsta 
miljö- och hållbarhetskrav - golvet - medan aktörerna förväntas nå högre målnivåer genom 
smarta lösningar och framsynta satsningar. De aktörer som deltar i utvecklingen av Norra 
Djurgårdsstaden  ska vara inställda på att uppnå högt ställda miljö- och hållbarhetsmål och att 
skapa goda stads- och boendemiljöer med effektiva miljö- och klimatlösningar.  

Aktörerna ska också vara inställda på att delta aktivt i uppföljningen av mål och krav samt i 
erfarenhetsåterföringen. Detta i syfte att åstadkomma ständiga förbättringar i den egna 
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verksamhetens hållbarhetsprestanda och för stadsdelen som helhet. Aktörerna ska också vara 
inställda på att medverka i marknadsföringen av miljöteknik och kompetens för hållbar 
stadsutveckling där Norra Djurgårdsstaden utgör ett internationellt gott exempel att visa upp 
(”showcase”).  

Alla aktörer i området har dessutom stora möjligheter att utveckla en hållbar verksamhet och 
att bidra till framväxten av hållbara livsstilar i Norra Djurgårdsstaden .   

15.3 Integrerade arbetsformer i planering och genomförande 

Utvecklingsarbetet i Norra Djurgårdsstaden innefattar flera faser; vision, mål, krav, planering, 
projektering, byggande, förvaltning och drift i form av boende och verksamhet samt 
uppföljning. Visioner, mål och krav formuleras av staden medan ansvar för genomförande 
ligger hos de enskilda aktörerna. I vissa frågor är staden själv ansvarig för genomförande 
exempelvis när det gäller byggande av infrastruktur. Ansvar för uppföljning och rapportering 
ligger på de enskilda aktörerna medan staden har ansvar för den övergripande uppföljningen 
(se kapitel 17).   

Planeringen av Norra Djurgårdsstaden sker i olika steg. Översiktsplanen i kommunen anger 
Norra Djurgårdsstaden som ett nytt stadsutvecklingsområde. Stadens fullmäktige beslutar att 
Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas som ett miljöprofilområde varför ett övergripande 
program för miljö och hållbar stadsutveckling utvecklas som är styrande och vägledande för 
utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden .  

Efter etappindelning av området utförs miljöbedömningar och olika studier av delområden - 
såsom Hjorthagen - för att ge fördjupad kunskap om området. Därefter utformar staden 
handlingsprogram med detaljerade miljö- och hållbarhetskrav för varje deletapp som villkor 
för markanvisning. För varje deletapp vidareutvecklas miljökraven i syfte att successivt uppnå 
högre målsättningar. Efter markanvisning sker ett detaljplanearbete som baseras på miljö- och 
hållbarhetskraven och andra krav såsom stadens gestaltningsprogram.  

Utifrån olika behov och krav utvecklas detaljplanen som också miljökonsekvensbeskrivs. 
Under detaljplaneskedet erbjuder staden seminarier för byggherrar och nyckelaktörer i syfte 
att öka kunskapen om miljö och hållbar stadsutveckling. Ökad kunskap om hållbara lösningar 
ger byggherrar underlag för framtagande av sitt byggprojekts miljö- och hållbarhetsplan samt 
för sin projektering.  

När detaljplanen vunnit laga kraft sker en överenskommelse mellan staden och byggherre om 
exploatering (exploateringsavtal) där miljö- och hållbarhetskraven ingår som ett villkor i 
avtalet.  

Under planeringsfasen redovisar byggherren sin miljö- och hållbarhetsplan som anger hur 
miljö- och hållbarhetskraven kommer att uppfyllas. Byggherrens plan bedöms av staden med 
hjälp av en s k kontrollplan (se kapitel 17). Avvikelser dokumenteras och nödvändiga 
korrigeringar för att uppnå kraven fastställs av staden. Byggherren föreslår därefter lämpliga 
åtgärder för att uppfylla kraven som godkänns av staden och därefter utförs åtgärderna.  

Under byggskedet genomför byggherrar sin internkontroll för att säkerställa att miljö- och 
hållbarhetskraven uppnås. Med jämna mellanrum gör staden uppföljningar under byggskedet 
för att säkerställa att stadens krav följs och att avvikelser korrigeras. Sedan görs en slutlig 
kontroll av staden efter inflyttningen i bostäder och lokaler.  
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15.4 Den långsiktiga förvaltningen i fokus  

Miljö- och energiprestanda hos infrastruktur, bostäder och lokaler är en nyckelfaktor för 
utveckling av en hållbar stadsdel. Byggnader och infrastruktur måste byggas med höga 
prestanda eftersom de ska vara energisnåla samt klimat- och miljösmarta under lång tid. 
Därför måste också tidsperspektivet för investeringar vara långsiktigt där den långsiktiga 
förvaltningen står i fokus.  

Att investera i låg miljö- och energiprestanda för att hålla nere kostnaden vid själva 
investeringstillfället är ingen hållbar lösning när syftet är att uppnå klimat-, miljö- och 
resursfördelar under hela förvaltningsfasen. Staden och byggherrar ska därför utgå från 
principen om Life Cycle Cost (LCC) som innebär att kostnader under husets/anläggningens 
hela livscykel står i fokus och inte investeringskostnaden. Exempelvis kan en investering i 
energieffektiva byggnader vara dyrare vid själva investeringstillfället men ge betydligt lägre 
totala kostnader genom lägre energikostnader under hela förvaltningsfasen samtidigt som 
belastningen på klimat och miljö minskar.  

15.5 En hållbar vardag i stadsdelen 

Hållbara bostäder, lokaler och infrastruktur är ett fundament för en hållbar stadsdel. Men de 
verksamheter som finns i området måste också bedrivas på ett miljöanpassat och hållbart sätt i 
vardagen. Detsamma gäller de boendes livsstil och förvaltningen av bostäder och lokaler. 
Därför behöver alla verksamheter och boende i området vara delaktiga i skapandet av en 
miljöstadsdel i världsklass! 
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16. Organisation och åtgärder 

16.1 Organisation 

Programmet ska genomsyra allt arbete som görs i Norra Djurgårdsstaden. Alla berörda 
nämnder, förvaltningar och bolag i staden har ett gemensamt ansvar för genomförande av 
programmets vision, mål och åtgärder. Ansvaret omfattar primärt sektorsansvaret men 
eftersom många av åtgärderna är tvärsektoriella till sin natur innefattar ansvaret även att 
samarbeta över sektors- och verksamhetsgränser för att finna lämpliga lösningar och 
strategier. För att genomföra programmet krävs att respektive förvaltning avsätter den tid och 
kompetens som krävs för utvecklingsarbetet. Ett motsvarande ansvar gäller andra aktörer i 
Norra Djurgårdsstaden såsom byggherrar, infrastrukturbolag och olika verksamheter som 
också behöver avsätta tid och resurser för sitt deltagande i genomförande av programmet.   

För att leda och samordna arbetet med miljö och hållbar stadsutveckling i Norra 
Djurgårdsstaden finns en organisation inom staden vars huvuddrag beskrivs nedan. När det 
gäller externa aktörer ser organisationen för miljö- och hållbar utveckling olika ut.  

16.1.1 Styrgrupp för Norra Djurgårdsstaden  

För planering och utveckling av Norra Djurgårdsstaden sker en samverkan mellan stadens 
förvaltningar och bolag i en styrgrupp. Styrgruppen för Norra Djurgårdsstaden innehåller 
förvaltningschefer och tjänstemän från stadsledningskontor, exploateringskontor, 
stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning, trafikkontor och Stockholms hamnar. Miljöprofilering 
av stadsdelen är en av huvudfrågorna för styrgruppen.  

16.1.2 Exploateringskontoret 

Exploateringskontoret är stadens projektansvariga och samordnande förvaltning för planering 
och genomförande av projektet Norra Djurgårdsstaden på uppdrag av exploateringsnämnden 
och kommunfullmäktige. För projektet finns en projektorganisation med projektchef och 
projektledare för olika delar av området.   

16.1.3 Miljö- och hållbarhetsstrateg 

Miljö- och hållbarhetsstrategen vid exploateringskontoret är ansvarig för ledning av miljö- 
och hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden och rapporterar till styrgruppen.  

16.1.4 Förvaltningsövergripande arbetsgrupp för miljöprofilering av Norra 
Djurgårdsstaden  

Vid sidan av styrgruppen finns en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för miljöprofilering 
av Norra Djurgårdsstaden som består av tjänstemän från exploateringskontor, 
stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning, trafikkontor och Östermalms stadsdelsförvaltning. 
Avdelningen för Industriell Ekologi vid KTH fungerar som kompetensresurs vad gäller 
klimatberäkningar, utveckling av uppföljningsmodell och genomförande av s k 
framtidsverkstäder. 
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16.1.5 Projektteam för planering och genomförande av utbyggnadsetapper  

För planering och genomförande av olika utbyggnadsetapper i Norra Djurgårdsstaden finns 
projektteam med tjänstemän från exploateringskontor och stadsbyggnadskontor samt andra 
förvaltningar. Arbetet för respektive etapp leds av en projektledare från exploateringskontoret 
som tillsammans med projektteamet har ett ansvar för att miljö- och hållbarhetskraven i den 
aktuella etappens handlingsprogram genomförs i markanvisning, detaljplaneprocess och 
exploateringsavtal. Exploateringskontoret ansvarar också för att stadens krav följs upp med 
hjälp av kontrollplan i planering, byggprocess och förvaltning.   

16.1.6 Stadens förvaltningar och bolag  

Stadens förvaltningar och bolag har ett ansvar för genomförande av åtgärder i det 
övergripande programmet. Östermalms stadsdelsförvaltning har ett ansvar för att skapa en 
attraktiv stadsdel med hållbara livsstilar och hållbara verksamheter som leder till hög 
livskvalitet.   

Stadens förvaltningar och bolag har också ansvar för drift av infrastruktur och teknisk 
försörjning i Norra Djurgårdsstaden såsom gator, vatten, avlopp, dagvatten, parker, 
avfallshantering, telekommunikationer, hamnverksamhet och energiförsörjning (som delägare 
i Fortum Värme) samt för nya återvinningssystem för exempelvis organiskt avfall och urin.    

De kostnader som uppkommer i förvaltning och drift till följd av miljöprofileringen ska ingå i 
ordinarie driftbudget och tas upp i den årliga budgetprocessen. 

16.1.7 Byggherrar 

Byggherrens miljöansvar innebär att upprätta en miljö- och hållbarhetsplan för projektet (för 
att möta stadens miljö- och hållbarhetskrav) samt att ha en miljöansvarig person för projektet 
som ansvarar för genomförande av miljöprofileringen. Byggherren har också ansvar för 
insamling av data och redovisning av beräkningar och verifierande dokument som behövs i 
uppföljningen av byggprojektet.  

16.1.8 Förvaltare av fastigheter  

Förvaltare av bostäder och andra lokaler (inkl bostadsrättsföreningar) har ett stort ansvar att 
åstadkomma en miljöanpassad och hållbar förvaltning av byggnader och försörjningssystem 
gentemot sina hyresgäster. En viktig roll för förvaltarna är att hjälpa hyresgästerna att minska 
sin energiförbrukning, återvinna avfall och transportera sig miljöeffektivt m m genom att 
erbjuda enkla och smarta system i byggnader och fastigheter. Genom sina miljö-, utvecklings- 
och teknikansvariga har bostads- och fastighetsbolag samt även bostadsrättsföreningar goda 
förutsättningar att delta i miljö- och hållbarhetsarbetet.     
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16.1.9 Verksamheter i Norra Djurgårdsstaden   

I Norra Djurgårdsstaden finns en rad olika verksamheter såsom Stockholms hamnar, företag, 
handel, service, skolor, förskolor och stadsdelsförvaltning. Dessa verksamheter har som regel 
en organisation med miljöansvariga och projektgrupper för olika miljöprojekt. Genom sina 
miljö-, utvecklings-, och teknikansvariga har verksamheterna, liksom bostads- och 
fastighetsbolagen i Norra Djurgårdsstaden, stora möjligheter att bidra till miljö- och 
hållbarhetsarbetet. Även föreningslivet i Norra Djurgårdsstaden kan spela en positiv roll i 
skapandet av en hållbar stadsdel både miljömässigt och socialt genom att involvera boende i 
olika miljö-, kultur- och fritidsaktiviteter.  

16.1.10 Norra Djurgårdsstaden Innovation   

Norra Djurgårdsstaden Innovation (Stockholm Royal Seaport Innovation) ska vara ett verktyg 
för att utveckla Norra Djurgårdsstaden till en miljöstadsdel i världsklass. Därför är 
verksamheten knuten till Exploateringskontoret som har projektansvar för utveckling av 
stadsdelen. Norra Djurgårdsstaden Innovation ska vara en arena och mötesplats för 
klimatpositiv och hållbar stadsutveckling med innovativa utvecklingsprojekt och visning av 
hållbara lösningar för besökare samt för lärande och kompetensutveckling i dessa frågor.   

Verksamheten ska spela en roll i samarbetet med Clinton Climate Initiative och andra 
internationella nätverk av strategisk betydelse för hållbar stadsutveckling. Norra 
Djurgårdsstaden Innovation ska också vara en mötesplats och resurs för områdets aktörer vid 
utveckling av hållbara livsstilar och hållbara verksamheter i stadsdelen.  

16.2 Genomförande av åtgärder 

De åtgärder som föreslås inom olika sektorer (kap 5-13) kommer att tas upp i årliga 
åtgärdsplaner. Aktuella åtgärder för exempelvis 2012 ska ingå i Åtgärdsplan Norra 
Djurgårdsstaden 2012 samt i budget för 2012. Åtgärder som utförs av en extern organisation 
bör indikeras i den årliga åtgärdsplanen utan att vara formellt bunden till planen. Lämpliga 
åtgärder för respektive sektor redovisas i bilaga 1. 

Innan en åtgärd vidtas bör den diskuteras med berörda aktörer för att finna lämplig form och 
tidpunkt för genomförandet. En viss åtgärd kan hänga samman med en annan åtgärd varför 
koordinering kan vara nödvändig. Koordineringsansvaret ligger på exploateringskontoret. 
Frågor som behöver klarläggas innan en åtgärd vidtas är syfte och mål med åtgärden samt 
tidplan, organisation, budget och vem som är ansvarig för genomförande och redovisning av 
resultatet. De föreslagna åtgärderna är främst utredningar eller utvecklingsprojekt som bildar 
underlag för detaljerade handlingsprogram eller för beslut om insatser.  



 45 

16.3 Styrmedel  

För att uppnå miljö- och hållbarhetsmålen i Norra Djurgårdsstaden behöver olika styrmedel 
användas. Styrmedlens uppgift är att styra utvecklingen i hållbar riktning. Ett exempel på 
styrmedel är stadens miljö- och hållbarhetskrav som ett villkor för markanvisning och 
exploateringsavtal. Ett annat exempel är stadens kontrollplan för att följa upp miljökraven 
under planerings- och byggskedet. 

För det fortsatta utvecklingsarbetet kan fler styrmedel behöva utvecklas såsom: 

• en fond för pilotprojekt  

• miljöklassning av byggnader 

• tävlingar och utnämningar av goda exempel 

• seminarier för ökad kunskap om hållbar stadsutveckling  

• information och utbildning för boende och verksamma  

• progressiva avgifter för energi, vatten och avfall   

• ekonomiska sanktioner vid bristande måluppfyllelse 

I det fortsatta arbetet bör det utredas vilka styrmedel som kan användas i Norra 
Djurgårdsstaden.  

16.4 Kommunikation 

Kommunikation är ett strategiskt verktyg i utvecklingsprocessen som bidrar till att skapa 
överblick och ge sammanhang åt aktörer som är inblandade i processen. För det fortsatta 
arbetet kommer kommunikationsplanen för Norra Djurgårdsstaden att vara ett verktyg för att 
driva utvecklingsprocessen framåt på ett effektivt sätt.  

Ett nyhetsbrev som följer processen och sprider information om goda initiativ kan spela en 
betydelsefull roll i processen. Ett nyhetsbrev kan produceras både i digital- och pappersform. 



 46 

17. Uppföljningsmodell 
Uppföljning av vision, mål och krav kommer att ske kontinuerligt med hjälp av en 
uppföljningsmodell för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden som 
baseras på erfarenheterna från Hammarby Sjöstad.  

Uppföljningen bygger på en cyklisk process där resultaten återkopplas till byggherrar och 
aktörer under hela projektets gång. Syftet är att säkerställa måluppfyllelse och att 
vidareutveckla programmets etappvisa handlingsprogram. Nedan visas en schematisk bild av 
uppföljningsmodellen och dess olika delar.   

17.1 Uppföljningens olika delar 

Uppföljningen kommer i huvudsak att inriktas på följande delar: 

• uppföljning av Norra Djurgårdsstaden klimat-, miljö- och hållbarhetsprestanda med 
hjälp av hållbarhetsindikatorer  

• uppföljning av miljöprogrammets operationella mål genom utvärdering av 
måluppfyllelse 

• uppföljning av miljö- och hållbarhetskraven i olika handlingsprogram med hjälp av 
kontrollplan  
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17.2 Hållbarhetsindikatorer 

Hållbarhetsindikatorerna ska avläsas under en längre tid och spegla hur utvecklingen mot en 
miljöstadsdel i världsklass, som är klimatpositiv och hållbar, framskrider. Hållbarhets-
indikatorerna ska visa stadsdelens hållbarhet vid olika tidpunkter och på olika nivåer såsom 
hushållsnivå, fastighetsnivå och stadsdelsnivå. Indikatorerna ska i första hand spegla de fem 
fokusområdena; energi, transporter, kretslopp, livsstil och klimatanpassning.  

Nedan anges några exempel på hållbarhetsindikatorer för Norra Djurgårdsstaden . I det 
fortsatta arbetet kommer fler nyckelindikatorer att tas fram och testas. Ett exempel på 
hållbarhetsindikatorer för energi och klimatpåverkan är: 

Hushåll: 

• Energianvändning (kWh/ år x person) 

• CO2 utsläpp (ton/ år x person) 

• Andel miljömärkt hushållsel  

Fastighet:   

• Energianvändning (kWh/m2 x år) 

• CO2 utsläpp (ton/ m2 x år) 

• Andel egengenererad förnybar fastighetsel 

Stadsdel 

• Total energianvändning per boende respektive per arbetsplats  
(kWh/år x boende respektive kWh/år x arbetsplats) 

• Totala CO2 utsläpp per boende respektive per arbetsplats 
(ton/år x boende respektive ton/år x arbetsplats)  

• Total lokalt producerad förnybar energi fördelad på el, värme och bränsle (kWh/år)  

• Andel fossilbränslefri el respektive värme för stadsdelen (%)  

17.3 Utvärdering av operationella mål 

Utvärdering av måluppfyllelse ska visa hur långt man kommit i genomförandet av de 
operationella målen vid olika tidpunkter under Norra Djurgårdsstadens programperiod. 
Utvärderingen kan ske med hjälp av enkäter, intervjuer, beskrivande dokument och 
beräkningar.  

I det fortsatta arbetet ska klarläggas vilka kvantitativa respektive kvalitativa metoder som bör 
användas för att göra utvärdering av de operationella målen effektiv. Genom precisering av de 
operationella målen i handlingsprogram mm kommer uppföljningsbarheten att öka. 

En grundläggande del för uppföljningsmodellens funktion är att data och information 
inventeras tidigt i planerings- och byggprocessen för att skapa en referensnivå (s k baseline) 
som blir utgångspunkt för senare uppföljning och utvärdering av programmet. 
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17.4 Kontrollplan 

En kontrollplan ska användas för att följa upp miljö- och hållbarhetskraven i 
handlingsprogram för olika etapper. Kontrollplanen ska visa om byggherrar och andra aktörer 
har uppfyllt kraven samt vilka åtgärder som krävs för att rätta till avvikelser. 

Kontrollplanen är ett instrument för staden att säkerställa att programmets vision, mål och 
krav uppfylls. Kontrollplanen kan också användas av byggherrar och andra aktörer som ett 
hjälpinstrument för att uppfylla kraven.  

I planeringsskedet upprättar byggherren en miljö- och hållbarhetsplan för att redovisa hur 
projektet kommer att uppfylla miljö- och hållbarhetskraven i stadens handlingsprogram för 
den aktuella etappen. I denna plan verifierar byggherren hur kraven kommer att uppnås med 
hjälp av beräkningar och beskrivande dokument. Kontrollplanen kommer att användas i 
följande skeden:  

1. I planerings- och projekteringsskedet gör staden en uppföljning med hjälp av 
kontrollplanen om hur byggprojektet planeras för att uppfylla kraven. Eventuella 
avvikelser dokumenteras och åtgärdsförslag för att uppfylla kraven redovisas av 
byggherren och åtgärder genomförs.  

2. Under byggskedet gör staden regelbundna uppföljningar av miljö- och hållbarhetskraven 
med hjälp av kontrollplanen. Eventuella avvikelser dokumenteras och åtgärdsförslag för 
att uppfylla kraven redovisas av byggherren och åtgärder genomförs. 

3. I början av förvaltningsskedet gör staden en slutlig uppföljning av hur miljö- och 
hållbarhetskraven har uppfyllts av byggherren. Eventuella avvikelser dokumenteras och 
åtgärdsförslag för att uppfylla kraven redovisas av byggherren och åtgärder genomförs. 
Den långsiktiga uppföljningen av fastighetens samt hushållens miljö- och hållbarhets- 
prestanda påbörjas vid inflyttning och sker under hela förvaltningsfasen genom en 
kontinuerlig mätning av energi, vatten och avfall mm.  

Det är stadens ansvar att kontrollplanen upprättas gentemot byggherrar och exploatörer. 
Kontrollplanen är ett offentligt dokument och resultaten avses att publiceras på webben för att 
visa hur byggherrar och exploatörer lever upp till handlingsprogrammens krav.  

17.5 Ansvar för uppföljning av mål och krav 

En förutsättning för att uppföljningsmodellen ska bli effektiv är att en tydlig 
ansvarsfördelning för uppföljning finns. Ansvar för att programmets mål uppfylls ligger på 
många aktörer som deltar i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Därmed ligger också 
ansvaret för uppföljning på många aktörer. I vissa fall finns fler än en aktör som har ansvar 
för uppföljning av ett specifikt mål.  

Byggherrar och infrastrukturbolag ansvarar för redovisning av hur kraven uppnås samt för 
mätning och leverans av data under byggtiden i enlighet med kontrollplanen vilket regleras i 
exploateringsavtal mellan staden och exploatörer. I förvaltningsskedet ansvarar 
fastighetsägare och infrastrukturbolag för att mäta och leverera data för kontinuerlig 
uppföljning av fastställda mål och krav. 

Staden har ansvaret för uppföljning av det övergripande programmet och handlingsprogram 
för olika etapper. En gemensam databas med vidhängande webbportal kommer att utvecklas 
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för detta ändamål där uppföljningar kan publiceras i form av indikatorer, utvärderingar och 
kontrollplaner. Även mätning och analys av energi och materialflöden i realtid kommer att 
möjliggöras inom ramen för Norra Djurgårdsstaden Innovation.  

Ansvaret för uppföljning av specifika mål och krav kommer att förtydligas i det fortsatta 
arbetet med vidareutveckling av uppföljningsmodellen.  

17.6 Vidareutveckling av uppföljningsmodellen 

I det fortsatta arbetet ska uppföljningsmodellen vidareutvecklas vad gäller 
hållbarhetsindikatorer, utvärdering av operationella mål samt kontrollplaner (se bilaga 1). 
Frågor som ska behandlas är referensdata (baseline), scenarios, kvalitetssäkring av data och 
databasstruktur. Även ansvar för uppföljning och redovisning samt val av metoder och 
rapporteringsfrekvens kommer att behandlas.  

Precisering av de operationella målen kommer att kopplas till vidareutveckling av 
uppföljningsmodellen eftersom dessa delar är förknippade med varandra.  

Målet är att uppnå en uppföljningsmodell i världsklass som på ett dynamiskt sätt tillvaratar 
erfarenheter och kunskaper som kan återföras till deltagande aktörer för att kontinuerligt 
förnya och utveckla planeringen och byggandet av en hållbar stadsdel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Bilaga 1 

Åtgärder för genomförande av programmets 
mål  

Kapitel 5 – Klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö 

Nedan anges åtgärder som behöver vidtas i det fortsatta arbetet för att uppfylla programmets 
målsättningar: 

a) att inarbeta målen för en klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö i miljö- och 
hållbarhetskraven för markanvisningar, detaljplaneprocess och exploateringsavtal i 
kommande utbyggnadsetapper i Norra Djurgårdsstaden vad gäller infrastruktur, 
bostäder och lokaler samt i handlingsprogram för olika verksamheter i stadsdelen  

b) att utveckla uppföljningen av de operationella målen för en grönskande och 
klimatanpassad utomhusmiljö inom ramen för en sammanhållen uppföljningsmodell 
för stadsdelens miljö- och hållbarhetsmål (se kapitel 17) inkluderande indikatorer, 
ansvar för uppföljning, metod och rapportering samt kontrollplaner  

c) att utreda och fastställa vilken regnintensitet dagvattenledningarna ska dimensioneras 
för (2-, 10-, 20-årsregn eller mer) och vilken klimatfaktor som ska användas samt hur 
integrerade dagvattensystem ska utformas. Vilken vattennivå i Saltsjön som ska 
användas för utformning av stadsdelen och för dimensionering dagvattensystemet ska 
utredas och fastställas. 

d) att genomföra en utredning för att utveckla och fastställa grönytefaktorn där även de 
kvalitativa egenskaperna inkluderas. I utredningen ska även tas fram vilka typer av 
ekosystem som behöver stärkas i Norra Djurgårdens olika områden och på vilket sätt 
dessa ekosystem kan stärkas. De ekosystemfunktioner som krävs för att klara det 
framtida klimatet behöver också klargöras.  

e) att utreda möjligheterna till att använda gröna tak som uterum för boende och för att 
fördröja dagvattenflödet samt att utreda hur gröna tak kan kombineras med egen 
generering av förnybar energi på takytor 

f) att upprätta skötselplaner för parkmarken i syfte att få till stånd en önskvärd utveckling 
för den biologiska mångfalden. Det krävs en solid grund för skötsel av ekmiljöer, med 
träd i olika stadier, om dessa ska kunna värnas i århundraden framöver. Skötselplaner 
bör även upprättas för fastighetsmark samt för dagvattenhanteringen på allmän mark. 

g) att genomföra ett FoU projekt för att följa utvecklingen av stadsdelens ekosystem och 
klimatanpassning. I detta projekt bör gårdar och parker artinventeras 1, 4 och 10 år 
efter färdigställande för att avgöra om målen har uppnåtts. Efter tio år bör en ny 
biotopkarta göras och en analys av hur habitatnätverken har påverkats. Exempelvis bör 
undersökas om livsmiljöerna för groddjur och eklevande arter har förbättrats. I 
projektet bör också ingå en utvärdering av områdets klimatanpassning exempelvis 4 
och 10 år efter färdigställande. Det bör utredas hur värmeböljor, intensiva regn och 
risk för översvämning klaras samt hur vattensystem, urbana våtmarker, gröna väggar 
och tak fungerar. 
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h) att utvärdera rekreations- och livskvalitetvärdet av en grönskande och levande 
utomhusmiljö genom en utvecklad variant av medborgarenkät där resultaten kan visas 
genom stadens miljöbarometer samt att genomföra en sociotopkartläggning. 

i) att upprätta en handlingsplan för hur rena och förorenade mark- och vattenmassor ska 
hanteras under markarbeten både före och efter överlämnande till entreprenör. I denna 
plan ska finnas anvisade platser för vatten- och masshantering för hela byggtiden. 
(Skriften ”Stockholm Vattens riktlinjer för länshållningsvatten samt spräng- och 
borrvatten från byggarbetsplatser” utgör ett underlag i detta arbete)  

j) att i dokumentationen för slutbesiktning informera om marken har sanerats, vilka 
ämnen som påträffats och markens status efter marksanering 

k) att utreda behov och möjligheter till åtgärder av förorenade bottensediment i 
Husarviken för att säkerställa en miljökvalitet som inte förorsakar negativa effekter på 
människors hälsa och vattenekosystemet. 

Kapitel 6 – Hållbart energisystem 

Nedan anges de åtgärder som behöver vidtas i det fortsatta arbetet för att uppfylla 
programmets målsättningar:  

a) att inarbeta målen för ett hållbart energisystem i miljö- och hållbarhetskraven för 
markanvisningar, detaljplaneprocess och exploateringsavtal i kommande 
utbyggnadsetapper i Norra Djurgårdsstaden vad gäller infrastruktur, bostäder och 
lokaler samt i handlingsprogram för olika verksamheter i stadsdelen 

b) att utveckla uppföljningen av de operationella målen för ett hållbart energisystem 
inom ramen för et sammanhållen uppföljningsmodell för stadsdelens miljö- och 
hållbarhetsmål (se kapitel 17) inkluderande indikatorer, ansvar för uppföljning, metod 
och rapportering samt kontrollplaner 

c) att inventera system, installationer och produkter relevanta för utbyggnaden av Norra 
Djurgårdsstaden med avseende på klimatneutralitet och lägsta energiförbrukning 

d) att utveckla en ”road map” för en klimatpositiv stadsdel inkluderande bl a energi-, 
avfalls- och transportsystemet i Norra Djurgårdsstaden och som definierar aktuella 
systemgränser  

e) att utveckla ett koncept för passivhus och plushus i Norra Djurgårdsstaden som 
samspelar med kraftvärmenätet på ett effektivt sätt 

f) att utveckla ett system för mätning, visualisering och styrning av energianvändningen i 
Norra Djurgårdsstaden  på olika nivåer  

g) att utveckla ett smart el- och värmenät i Norra Djurgårdsstaden inklusive modern IKT. 

h) att utreda ett system med progressiva avgifter för energi i Norra Djurgårdsstaden   

i) att utreda och utveckla koncept som undviker eller minimerar behovet av komfortkyla 
samt passiva koncept för komfortkyla  
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Kapitel 7 – Hållbart återvinningssystem 

Nedan anges lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet för att uppfylla programmets 
målsättningar:  

a) att inarbeta målen för ett hållbart återvinningssystem i miljö- och hållbarhetskraven för 
markanvisningsavtal, detaljplaneprocess och exploateringsavtal i kommande 
utbyggnadsetapper i Norra Djurgårdsstaden vad gäller infrastruktur, bostäder och 
lokaler samt i handlingsprogram för olika verksamheter i stadsdelen 

b) att utveckla uppföljningen av de operationella målen för ett hållbart 
återvinningssystem inom ramen för en sammanhållen uppföljningsmodell för 
stadsdelens miljö- och hållbarhetsmål (se kapitel 17) inkluderande indikatorer, ansvar 
för uppföljning, metod och rapportering samt kontrollplaner 

c) att genomföra informations- och utbildningsaktiviteter för att höja kunskapsnivån om 
avfallets miljöpåverkan, källsortering och återvinning hos nyckelaktörer i området 
(byggherrar, projektörer, byggentreprenörer, fastighetsägare/skötare, boende, 
verksamhetsinnehavare och personal, renhållningspersonal m.fl)  

d) att utveckla ett brukarvänligt och effektivt system för sortering, insamling och  
materialåtervinning för bostäder, verksamheter och offentliga platser i stadsdelen i 
samverkan med materialproducenter och fastighetsägare och som leder till en hög grad 
av materialåtervinning. Systemet ska också vara energieffektivt och klimatneutralt.  

e) att utreda och utveckla ett effektivt system för insamling och återvinning av matavfall 
för framställning av biogas och en organisk produkt av hög kvalitet för återföring av 
näringsämnen till marken. Systemet ska bygga på en bekvämlig teknik för hushåll och 
verksamheter t ex köksavfallskvarnar kombinerat med en separat ledning för transport 
av organiskt material. Utredningen ska innefatta hur transporten av det organiska 
avfallet bör ske från källan till platsen för biogasproduktion samt hur den näringsrika 
organiska produkten når marknaden för biomull och näring. 

f) att reservera platser i området för insamling av farligt avfall exempelvis genom en 
kombination av fasta insamlingsplatser med mottagningspersonal och mobila 
miljöstationer 

g) att utveckla ett system för mätning av avfallet med återföring av information om 
återvunnen energi t ex biogas genom redovisning i kundens förbrukningsspecifikation 
för värme och el samt att utveckla avfallstaxan för att belöna ett beteende mot 
avfallssnålhet och återvinning. Ett pilotprojekt bör startas för detta ändamål. 

h) att utveckla återbrukscentrum/mini-åvs i Norra Djurgårdsstaden för boende och 
verksamma samt reservera plats för detta i planerna för stadsutvecklingsområdet 

 



 53 

Kapitel 8 – Hållbart vatten- och avloppssystem 

Nedan anges lämpliga åtgärder som behöver vidtas i det fortsatta arbetet för att uppfylla 
programmets målsättningar:  

a) att inarbeta målen för ett hållbart vatten- och avloppssystem i miljö- och 
hållbarhetskraven för markanvisningsavtal, detaljplaneprocess och exploateringsavtal i 
kommande utbyggnadsetapper i Norra Djurgårdsstaden vad gäller infrastruktur, 
bostäder och lokaler samt i handlingsprogram för olika verksamheter i stadsdelen 

b) att utveckla uppföljningen av de operationella målen för ett hållbart vatten- och 
avloppssystem inom ramen för en sammanhållen uppföljningsmodell för stadsdelens 
miljö- och hållbarhetsmål (se kapitel 17) inkluderande indikatorer, ansvar för 
uppföljning, metod och rapportering samt kontrollplaner 

c) att utföra en utredning om ett hållbart system för hantering av avlopp och bioavfall i 
Norra Djurgårdsstaden. Olika alternativa systemlösningar bör jämföras och analyseras 
utifrån hållbarhetskriterier samt miljönytta och kostnader. Nuvarande storskaliga 
avloppssystem bör jämföras med system för långtgående källsortering med återvinning 
av näringsämnen och biomull samt framställning av biogas. Det storskaliga 
avloppssystemet bör även jämföras med lokala system med eget reningsverk i Norra 
Djurgårdsstaden där färjetrafikens svart och gråvatten ingår. Möjligheten att använda 
dagvatten som spolvatten i toaletter ska också utredas och prövas. 

d) att utreda och utveckla möjligheterna till urinsortering i Norra Djurgårdsstaden som 
bygger på ett väl fungerande kretslopp där alla ingående aktörer i kretsloppskedjan är 
involverade i praktiken samt att undersöka hur en hög kvalitet på urinen kan 
säkerställas från hälso- och miljösynpunkt.  

e) att kontinuerligt mäta och analysera avloppsvattnets innehåll av tungmetaller och 
organiska miljögifter (exempelvis genom flödesproportionell provtagning och analys) 
som underlag till åtgärder för att förbättra slammets kvalitet  

f) att utveckla vatten- och avloppstaxan för att belöna ett beteende mot vattensnålhet och 
ett giftfritt avloppsvatten. En utredning som prövar olika brukningstaxor bör 
genomföras. 

g) att utveckla en kretsloppsmodell för Norra Djurgårdsstaden som bygger på 
erfarenheterna från Hammarbymodellen som omfattar helheten med kretslopp av 
material/avfall/näring, vatten och energi.   
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Kapitel 9 – Hållbara transporter 

Nedan anges lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet för att uppfylla programmets 
målsättningar:  

a) att inarbeta målen för hållbara transporter i miljö- och hållbarhetskraven för 
markanvisningsavtal, detaljplaneprocess och exploateringsavtal i kommande 
utbyggnadsetapper i Norra Djurgårdsstaden vad gäller infrastruktur, bostäder och 
lokaler samt i handlingsprogram för olika verksamheter i stadsdelen 

b) att utveckla uppföljningen av de operationella målen för hållbara transporter inom 
ramen för en sammanhållen uppföljningsmodell för stadsdelens miljö- och 
hållbarhetsmål (se kapitel 19) inkluderande indikatorer, ansvar för uppföljning, metod 
och rapportering samt kontrollplaner. 

c) att upprätta en handlingsplan för ett system av hållbara transporter i Norra 
Djurgårdsstaden för att garantera en klimatneutral, energieffektiv, miljövänlig, 
attraktiv, trygg och trafiksäker transport inom och till- och från stadsdelen för boende, 
verksamma och besökare. Reskedjor och bytespunkter identifieras och planeras på ett 
sätt så att ”hela resan” kan göras så effektiv och enkel som möjligt.  

d) att genom stadsplanering säkerställa utrymme för gång och cykelbanor samt 
kollektivtrafik såsom spårtrafik och bussar samt skapa förutsättningar för aktiviteter i 
området under såväl dagtid som kvällstid, för att bidra till den trygghetskänsla som 
krävs för att barn och övriga boende ska våga gå och cykla i området 

e) att utveckla en handlingsplan för bilpooler, hyrcyklar och cykelvagnar mm i 
stadsdelen där dessa fordon ges bra parkeringsplatser i strategiska lägen och bilarna 
uppfyller stadens miljöbilsdefinition  

f) att utveckla information om hållbara och effektiva resealternativ till boende, 
verksamma och besökare i området genom exempelvis skyltning på gatan, 
informationsdisplay i lägenheten som ger reseinformation i realtid och resplaner som 
hjälper användaren att göra medvetna val 

g) att utveckla ITS, e-tjänster och resplaner för boende, verksamma och besökare i Norra 
Djurgårdsstaden samt system för hållbar kommunikation såsom smarta arbetscenter 
för distansarbete 

h) att utveckla en handlingsplan för samlastning av byggtransporter under byggtiden och 
senare för samordning av varuleveranser via ett logistikcentrum.  

i) att utreda möjligheten till att trafikera Ropsten med kollektivtrafik med biogasbåtar för 
ett flertal destinationer t ex Lidingö, Nacka strand och Slussen samt Värtan och 
Loudden  

j) att utveckla innovativa lösningar som bidrar till miljöeffektiva och hållbara person- 
och varutransporter t ex hemleverans av varor med miljöfordon som beställts via 
internet 

k) att utveckla avancerade IKT-tjänster till hem och verksamheter såsom telemedicin för 
bostäder, utbildning och konferens på distans och smarta arbetscenter  
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Kapitel 10 – Miljöanpassade bostäder och lokaler 

Nedan anges lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet för att uppfylla programmets 
målsättningar:  

a) att inarbeta målen för miljöanpassade bostäder och lokaler i miljö- och 
hållbarhetskraven för markanvisningsavtal, detaljplaneprocess och exploateringsavtal i 
kommande utbyggnadsetapper i Norra Djurgårdsstaden samt i olika verksamheters 
handlingsprogram i stadsdelen 

b) att utveckla uppföljningen av de operationella målen för miljöanpassade bostäder och 
lokaler inom ramen för en sammanhållen uppföljningsmodell för stadsdelens miljö- 
och hållbarhetsmål (se kapitel 17) inkluderande indikatorer, ansvar för uppföljning, 
metod och rapportering samt kontrollplaner 

c) att utveckla scenarios för klimatförändringen vad gäller höjd havsnivå, 
regnvattenflöden samt temperatur och luftfuktighet och deras frekvens samt hur 
klimatanpassningen i Norra Djurgårdsstaden bör ske vad gäller lägsta nivå för 
bebyggelse, design av hus och gårdar för att åstadkomma lagring och fördröjning av 
regnvattenavrinning, utformning av urbana våtmarker och hantering av lokala 
översvämningar m m  

d) att utreda vilka konstruktioner och fasadmaterial som klarar en hög luftfuktighet och 
höga temperaturer samt hur vegetation på tak, väggar och gårdar kan utformas 
optimalt för anpassning till ett förändrat klimat t ex vita reflekterande takytor och att 
göra en bedömning av övrig miljönytta av gröna tak och fasader   

e) att utveckla passivhus och plushus i Norra Djurgårdsstaden med hänsyn tagen till en 
sund inomhusmiljö och god arkitektonisk gestaltning  

f) att utveckla egengenerering av el på enskilda byggnader och fastigheter i kombination 
med gröna tak och gårdar  

g) att utveckla tekniska system för kretslopp av organiskt material och näringsämnen 
(matavfall och fraktioner av spillvatten) i byggnader och fastigheter i syfte att öka 
utvinning av biogas och återföring av näring till marken  

h) att utveckla brukarvänliga system för individuell mätning, visualisering, avläsning och 
styrning av energi, vatten, avfall och transporter  

i) att utveckla gemensamhetslokaler och mötesplatser för att möta olika typer 
av behov och intressen hos boende och föreningsliv i byggnader och 
fastigheter 

j) att utreda och införa informations- och kommunikationsteknologi med hög prestanda 
för byggnader i stadsdelen som kan användas för mätning, avläsning, styrning och 
andra smarta IKT- applikationer   

k) att utreda hur urban odling kan utformas i anslutning till byggnader och fastigheter t 
ex som takträdgårdar eller i fristående tillämpningar 
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Kapitel 11 – Hållbara livsstilar 

Nedan anges lämpliga åtgärder för det fortsatta arbetet för att uppfylla programmets 
målsättningar:  

a) att inarbeta målen för hållbara livsstilar i miljö- och hållbarhetskraven för 
markanvisningsavtal, detaljplaneprocess och exploateringsavtal i kommande 
utbyggnadsetapper i Norra Djurgårdsstaden samt i olika verksamheters 
handlingsprogram i stadsdelen 

b) att utveckla uppföljningen av de operationella målen för hållbara livsstilar inom ramen 
för en sammanhållen uppföljningsmodell för stadsdelens miljö- och hållbarhetsmål (se 
kapitel 19) inkluderande indikatorer, ansvar för uppföljning, metod och rapportering 
samt kontrollplaner 

c) att utveckla information till blivande hyresgäster om hållbart boende och livsstil samt 
Boskola och introduktionsprogram till nyinflyttade  

d) att utreda hur ett projekt med inflyttningsgrupper och inflyttningsteam i 
stadsdelsförvaltningen samt områdesambassadörer kan utformas och finansieras för att 
erbjuda inflyttade information, nätverk och olika aktiviteter för ett hållbart boende och 
livsstil 

e) att utveckla ett särskilt planeringsdokument för hållbart boende och livsstil som ska 
användas inför varje utbyggnads etapp för att säkerställa att det blir lätt att göra rätt. 
Dokumentet ska innefatta frågor som tillgång till information om hållbara alternativ, 
cykelparkeringar, bilpool, cykelpool, realtidsinformation om kollektivtrafik, 
individuell mätning i lägenheter, butiker med miljömärkta varor, möteslokaler och 
utrymmen för sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter, IKT-tjänster och smarta 
arbetscenter/noder samt lokal kultur och rekreation inom Norra Djurgårdsstaden. Inför 
varje utbyggnadsetapp i Norra Djurgårdsstaden ska upprättas. 

f) att utreda möjligheter för skapande av ett rikt utbud av motions-, tränings-, idrotts- och 
hälsoaktiviteter i stadsdelen och hur anordningar för båtliv och andra vattenaktiviteter 
kan tillgodose de boendes behov 

g) att utreda hur lokaler och uterum för sociala möten, träffar och aktiviteter samt 
virtuella mötesplatser kan utvecklas i området för ett rikt socialt liv och hur trygga 
vägar i området kan skapas 

h) att utreda den befintliga naturens status i områdets parker och hur den kan tillvaratas i 
en framtida användning av parkerna  

i) att utveckla ett hyrsystem för fordon och andra kapitalvaror lämpliga för uthyrning i 
Norra Djurgårdsstaden   

j) att utreda hur de gamla industrimiljöerna i gasverksområdet kan utgöra en resurs för 
kultur och sociala aktiviteter för boende och verksamma i Norra Djurgårdsstaden   
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Kapitel 12 – Hållbara verksamheter 

Nedan anges lämpliga åtgärder som behöver vidtas i det fortsatta arbetet för att uppfylla 
programmets målsättningar:  

a) att samtliga verksamheter i Norra Djurgårdsstaden upprättar ett handlingsprogram för 
en hållbar verksamhet i samklang med övergripande mål och visioner för Norra 
Djurgårdsstaden som en miljöstadsdel i världsklass  

b) att verksamheter i Norra Djurgårdsstaden initierar innovativa utvecklingsprojekt inom 
ramen för Norra Djurgårdsstaden Innovation  

c) att utreda hur skola, förskola och andra offentliga institutioner i Norra Djurgårdsstaden 
kan byggas miljöanpassat och miljöprofilera sin verksamhet 

d) att utreda behovet av vårdcentral samt serviceboenden i stadsdelen och hur modern 
informations- och kommunikationsteknologi kan användas för en utvecklad vård och 
service 

Kapitel 13 – Utveckling och marknadsföring av miljöteknik och 
kompetens 

Nedan anges lämpliga åtgärder för i det fortsatta arbetet för att uppfylla programmets 
målsättningar:  

a) att utveckla verksamheten inom Norra Djurgårdsstaden Innovation för att få till stånd 
innovativa utvecklingsprojekt, vara en mötesplats för områdets utvecklingsaktörer och 
boende, ta emot besökare samt arrangera workshops och lärandeprogram mm. Ett mål- 
och styrdokument för verksamheten ska formuleras.  

b) att utveckla samarbetet mellan Norra Djurgårdsstaden (Stockholm Royal Seaport) och 
Clinton Climate Initiative och dess internationella nätverk av projekt och städer i form 
av aktiviteter och samarbetsprogram  

c) att utveckla och genomföra en strategi för att visa upp och marknadsföra system, 
produkter och tjänster som utvecklats och används i Norra Djurgårdsstaden (inom 
ramen för Norra Djurgårdsstaden Innovation) samt att delta i internationella aktiviteter 
. 

Kapitel 16 – Organisation och åtgärder 

Nedan anges lämpliga åtgärder för i det fortsatta arbetet för att uppfylla programmets 
målsättningar: 

a) att utveckla en åtgärdsplan inför varje budgetår för genomförande av aktuella åtgärder 

b) att utreda vilka styrmedel som kan användas i Norra Djurgårdsstaden  
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Kapitel 17 – Uppföljningsmodell 

Nedan anges lämpliga åtgärder för i det fortsatta arbetet för att uppfylla programmets 
målsättningar: 

a) att vidareutveckla uppföljningsmodellen vad gäller hållbarhetsindikatorer, 
utvärdering av mål samt kontrollplaner. Här ingår frågor om referensdata (baseline), 
scenarios, kvalitetssäkring av data, databas samt ansvar för uppföljning och 
redovisning samt metoder och rapporteringsfrekvens. Precisering av de operationella 
målen kopplas till arbetet med vidareutveckling av uppföljningsmodellen.  
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