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Remiss av revisionsrapport nr 2, 2006 '"Malet 20 000 nya

bostider"
Remiss fran revisionskontoret

Borgarradsberedningen foreslar kommunstyrelsen besluta féljande
Som svar pd revisionskontorets promemoria om granskning av projektet
20 000 bostidder i Stockholm 2003-2006 dverlimnas och aberopas denna
promemoria

Foredragande borgarridet Kersti Py Borjeson anfér foljande.
Arendet

Kommunfullmiktige beslét i budget 2003 att 20 000 nya bostider ska byggas under
2003-2006. Revisionskontoret har under 2003 och 2004 granskat stadens arbete med att
uppni milet. Revisionens bedémning avseende 2003 var att samordning och uppfdlj-
ning sker strukturerat, men att bittre samordning gentemot byggherrar behévs. Gransk-
ningen avseende 2004 visade att arbetet bedrevs pa ett tillfredsstillande sitt. Revisions-
kontoret har nu genomfért en tredje granskning.

Sammanfattning

Revisionskontoret har genomfért en granskning som belyser hur staden arbetar for att
uppnd malet om 20 000 nya bostider. Revisionskontoret bedémer att samordning och
uppféljning av den bostadsplanering som pagar inom staden hittills har genomférts pa
ett strukturerat och tillfredsstillande sitt. Kommunikationen mellan parterna har for-
bittrats och staden bor ta tillvara dessa erfarenheter i det framtida arbetet med bostads-
planeringen.

Remiss

Arendet har beretts hos stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret instimmer Overlag 1 de synpunkter som framkommer av revi-
sionskontorets granskning och finner det positivt att revisionskontoret delar uppfatt-
ningen om att samordningen gors pa ett tillfredsstillande sitt.

Mina synpunkter

Jag delar stadsledningskontorets stillningstaganden i detta drende och vilkomnar revi-
sionskontorets granskning av arbetet med att uppfylla kommunfullmiktiges beslut om
20 000 nya bostider i Stockholm mellan 2003-2006. Jag delar i mangt och mycket de
asikter som revisionskontoret framfor.



Samordningen och uppféljningen mellan stadens férvaltningar dr god, vilket spelar
en viktig roll i framgangen fér projektet med 20 000 nya bostider. Férankringsprocessen
har inneburit att stadsdelarna tidigt har ndtts av informationen om nya byggprojekt. En
viktig del av maélet med 20 000 nya bostider 2003-2006 har varit att pressa produktions-
kostnaderna. Revisionskontorets rapport pekar pi att staden i viss utstrdckning har prio-
riterat markanvisningar till byggherrar som har profilerat sig som lagprisbyggare”. Den
satsningen dr viktig att fortsdtta eftersom Stockholm ska erbjuda bostider oavsett in-
komstniva och arbeta med att blanda upplitelseformer och storlekar. Staden har fortfa-
rande ett stort arbete framfSr sig vad giller att motverka segregation i stadsdelarna och
dir jag menar att bostadsproduktionen spelar en viktig roll f6r att lyckas.

Revisionskontoret identifierar samma hinder mot att nda malet om 20 000 nya bosta-
der som mainga andra i staden ocksd har identifierat. En stor andel av detaljplanerna
Overklagas och antalet 6verklagade planer Okar. Cirka en tredjedel av alla antagna planer
under ett ar Overklagas. De 6verklagade planerna kan delas in i huvudsakligen tva kate-
gorier. Dels 6verklagande av grannar, dels 6verklagande fran exempelvis SL och Vig-
verket da de befarar framtida kostnader f6r bullerskydd. Fragan 4r numera 16st med SL
da staden har skrivit in i detaljplanen vilka riktvirden fér buller som giller. Vigverket
har 6verklagat detaljplanen fo6r kv. Kojan till regeringen som férhoppningsvis avgor
irendet innan sommaren. En intensiv dialog har frts mellan regeringen och staden
samt att det yttrande Boverket limnade in i drendet forklarar att det inte finns nagot
hinder f6r den detaljplan som staden har beslutat om. Det dr dndock nédvindigt att
staden internt arbetar fram en praxis vad giller bullernivaer, girna tillsammans med
linsstyrelsen fOr att f4 en bred samsyn. Den omvinda planprocessen dr en metod fOr att
Oka delaktigheten och minska 6verklaganden frin grannar.

Samarbetet mellan stadsdelarna och de centrala fackférvaltningarna behéver forbitt-
ras och kompetensen om 6mse sidor 6ka. Det dr angeldget inte minst for att planera in
bra kommunal service i nya stadsdelar. Staden behdver ocksa finna bittre instrument £6r
att prognostisera det framtida befolkningsunderlaget i framvixande stadsdelar.

Jag foreslar att kommunstyrelsen beslutar féljande

Som svar pi revisionskontorets promemotia om granskning av projektet 20 000
bostider i Stockholm 2003-2006 6verlimnas och dberopas denna promemoria

Stockholm den 27 april 2006

KERSTI PY BORJESON

Borgarradsberedningen tillstyrker féredragande borgarradets forslag.



ARENDET
Stadsledningskontorets tjinsteutlitande av den 12 april 2006 har féljande lydelse.

BAKGRUND

Kommunfullmiktige beslét i budget 2003 att 20 000 bostider ska byggas under 2003-2006. Revi-
sionskontoret har under 2003 och 2004 granskat stadens arbete med att uppnd milet. Revisio-
nens bedémning avseende 2003 var att samordning och uppféljning sker strukturerat, men att
bittre samordning gentemot byggherrar beh6vs. Granskningen avseende 2004 visade att arbetet
fortsatt bedrevs pd ett tillfredsstillande sitt. Revisionskontoret har nu genomfért en tredje
granskning.

ARENDET

Revisionskontoret har genomfért en granskning som belyser hur staden arbetar for att uppnd
malet om 20 000 bostdder. I granskningen ingar ocksa att redovisa erfarenheter och varierande
sitt att planera for tre stadsutvecklingsomriden och bedéma om behovet av kommunal service
tillgodoses i samband med bostadsexploateringen.

Revisionskontoret bedémer att samordning och uppfdljning av den bostadsplanering som
pégar inom staden hittills har genomf6rts pa ett strukturerat och tillfredsstillande sitt. Kommu-
nikationen mellan parterna har férbattrats och staden bor ta tillvara dessa erfarenheter i det fram-
tida arbetet med bostadsplaneringen.

Revisionskontoret anser att staden bor utarbeta egna tillimpningsanvisningar utifrin Bover-
kets riktlinjer om buller. Planeringen av nya bostider skulle underlittas om det inom staden finns
en tydlig och foérankrad syn pa hur riktlinjerna f6r buller ska tolkas.

ARENDETS BEREDNING
Arendet har remitterats till stadsledningskontoret. Stadsledningskontorets yttrande har beretts av
infrastrukturavdelningen. Arendet behandlas 4ven av marknimnden och stadsbyggnadsnimnden.

STADSLEDNINGSKONTORETS SYNPUNKTER
Stadsledningskontoret instimmer 6verlag i de synpunkter som framkommer av revisionskonto-
rets granskning.

Stadsledningskontoret tycker det dr glidjande att revisionskontoret anser att samordningen
gors pa ett tillfredsstillande sitt. For att kunna halla en fortsatt hég niva pa bostadsbyggandet dr
det av stor vikt att arbetet med att effektivisera stadens interna processer och kommunikation
fullfsljs med en foérbdttrad samordning, planering och uppfdljning av bostadsprojekten oavsett
om stadens mark berdrs eller inte. Det dr ocksd betydelsefullt att staden fortsitter att utveckla
sina kontakter med byggherrarna, bla. for att 6ka kunskapen om bostadskonsumenternas efter-
fragan, samt arbetar fér att utveckla det regionala samarbetet i bostadsférsériningsfragor. Infor
framtiden finns det ocksd anledning att Gvervidga hur den kommuncentrala samordningen av
stadens samlade bostadsplanering ska organiseras.

Stadsledningskontoret haller med om att det finns ett visst behov av gemensamma riktlinjer
for buller och vilkomnar ett stillningstagande frin regeringen i fragan.



