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Organisation

Styrgrupp m arbetsgrupp

Inventering av bilpoolstjanster

Grafisk profil av poolbilar, beslut

Utfasning av nuvarande bilpark

Forlangning av leasingavtal

Framtida I6sen av leasingavtal

Omplacering av fordon till andra forv.

Atgarder i TN:s garage

Tekniska foérandringar

MBL-férhandling

TJUT till namnden

Upphandling

Ta fram forfragningsunderlag

Forfragningsunderlag ute fér anbud

Utvardering av anbud

Avtal med antagen anbudsgivare

Driftstart av den externa bilpoolen

MBL-forhandling

29/1 § 19 Information

10/3 8§ 11 Upphandling av bilpool
april § 11 Forfragningsunderlag
okt 8§ 11 Tilldelningsbeslut




