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Klara Sjö – fortsatt sanering 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att fullfölja saneringen av 
Klara Sjö såsom anges i detta tjänsteutlåtande. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
   Göran Gahm 
 
Anders Berglund 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Klara Sjö:s botten är förorenad av tjära (PAH), tungmetaller och petroleum-
kolväten (oljor). Gatu- och fastighetsnämnden har den 14 april, 20 oktober 
1998 och den 31 augusti 1999 uppdragit åt kontoret att genomföra sanering 
av Klara Sjö. 
 
Dessa arbeten påbörjades under december 1998. Hittills har följande sane-
ringsåtgärder slutförts: Förstärkning och samtidigt tätning av befintliga ka-
jer på Kungsholmssidan mellan Stadshusbron och Blekholmbron för att 
hindra ras och spridning av markföroreningar ut i Klara Sjö. Tätning med 
spont av befintlig kaj på Norrmalmssidan mellan Stadshusbron och Klara-
bergsviadukten för att hindra markbundna föroreningar att spridas ut i Klara 
Sjö. Tidigare har markföroreningarna under större delen av Blekholmstorget 
kapslats in eller transporterats bort. Kvar finns dock ett med större träd be-
vuxet parkområde vid Blekholmsstranden och eventuellt delar under Klara-
bergsviadukten från vilka föroreningar fortfarande läcker ut i Klara Sjö. 
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Efter det att nämnden den 31 augusti 1999 godkände kontorets program för 
sanering av Klara Sjö har ytterligare undersökningar gjorts. Resultatet från 
dessa förändrar bilden av Klara Sjö något. Följande sammanfattande analys 
kan nu göras. 
 
* Föroreningar (olja m m) från pågående verksamheter såsom bil-, båt- och 

tågtrafik tillförs Klara Sjö i sådan omfattning att de gör lika stor skada på 
ekosystemet som de historiska föroreningarna i bottensedimenten. 

 
* Djur- och växtlivet i Klara Sjö är minst lika rikt som i omgivande vatten-

områden. 
 
* Den s k PAH-hot spoten utanför Blekholmsstranden har totalt en sådan 

negativ påverkan på miljön att den bör muddras upp och förstöras. 
 
* Spridning av PAH från den förorenade strandzonen vid Blekholmstorget 

ner i Klara Sjö:s sediment bör stoppas. 
 
* Det föreligger inte några väsentliga risker för vatten- och bottenlevande 

organismer i samband med förekomsten av kvicksilver i Klara Sjö. Nå-
gon sanering av kvicksilver behövs därför inte. 

 
Följande återstående åtgärder föreslås därför: 
 
1. Sanering genom viss bottenrensning, sugmuddring och efterbehandling 

av de historiska PAH förorenade sedimenten utanför Blekholmsstranden. 
 
2. För att fånga upp PAH och därmed förhindra återförorening av PAH från 

parkområdet innanför Blekholmsstranden, anläggs ett uppsamlande, 
täckt dike på sjöbotten. 

 
3. Kvicksilvret i Klara Sjö rörs inte. 
 
4. Tillsammans med miljöförvaltningen och Stockholm Vatten görs därefter 

en regelbunden miljökontroll av vattenområdet. 
 
Hittills har investerats ca 36 Mkr i saneringen. De föreslagna återstående 
åtgärderna bedöms kosta ca 14 Mkr. Viss osäkerhet finns i denna bedöm-
ning. Staten bidrar med 43 % av dessa saneringskostnader. 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
Klara Sjö:s botten mellan Blekholmsbron och  Stadshusbron är förorenad av 
tjära innehållande polycykliska aromiska kolväten (PAH/stenkolstjära, van-
ligtvis benämnt kreosot) men även av tungmetaller och petroleumkolväten 
(oljor). En väsentlig del av orsaken till det dåliga tillståndet i Klara Sjö är 
att angränsande mark på Blekholmssidan förorenats med koltjära och tung-
metaller från det på 20-talet nedlagda Klaragasverket och från Johan Ols-
sons Tekniska Fabrik, som bl a tillverkade rötskyddsmedlet kreosot. Det 
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närliggande bangårdsområdet är också starkt förorenat av bl a denna kreo-
sotolja, som var ett impregneringsmedel för järnvägsslipers. Från Serafi-
merlasarettet på Kungsholmssidan har bl a kvicksilver kommit ut via av-
loppsledning. Dagvatten med trafikföroreningar kommer fortlöpande ut från 
trafikleder och gator runt om. Näringsinnehållet i Klara Sjö är högt liksom 
emellanåt halten av kolibakterier. Vid hög nederbörd får vattenleden nämli-
gen ta emot breddningsflöden från vissa intilliggande stadsdelar där spill-
vatten och dagvatten går i samma s k kombinerade avloppsledning. 
 
Inför nybebyggelsen kring Blekholmstorget i början av 90-talet gjordes an-
strängningar att sanera marken, bl a ett försök med biologisk rening, som 
dock inte nådde fram till önskat resultat. En stor del av markens kvarstående 
föroreningsinnehåll kapslades in under en betongplatta och bakom spont 
innan den byggdes över. Av olika skäl lämnades själva strandområdet, en 
också starkt förorenad remsa, utan åtgärd. 
 
Tidigare beslut 
 
Gatu- och fastighetsnämnden har mot denna bakgrund den 14 april 1998, 20 
oktober 1998 och den 31 augusti 1999 uppdragit åt kontoret att genomföra 
sanering av Klara Sjö. Uppdraget till kontoret innebar sammanfattningsvis 
att 
 
1. täta och förstärka befintliga kajer för att hindra föroreningar från intillig-

gande mark att rinna ut i Klara Sjö samt för att möjliggöra muddring av 
bottenföroreningar. 

 
2. sanering genom muddring och efterbehandling av två s k hotspots där 

den ena var förorenad med PAH (tjära) och den andra med kvicksilver. 
 
3. tillsammans med miljöförvaltningen och Stockholm Vatten därefter göra 

en regelbunden miljökontroll av vattenområdet. 
 
De övergripande miljömålen för saneringen, enligt beslut i miljö- och hälso-
skyddsnämnden (1998-02-14) och gatu- och fastighetsnämnden  
(1998-02-17), är följande: 
 
1. Området skall kunna utgöra en attraktiv miljö utan miljömässiga restrik-

tioner. 
 
2. Spridning av föroreningar från sediment skall stoppas. 
 
3. Bottenväxtlighet och djurliv skall återvända och utgöra en tillgång för 

området. 
 
4. Föroreningar i sediment skall inte utgöra hinder för friluftslivet. 
 
Området som skall saneras är Klara Sjö mellan Stadshusbron och Blek-
holmsbron. 
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Regeringen har den 26 mars 1998 beviljat Stockholms stad bidrag till mark-
sanering av fyra angivna områden (Klara Sjö, Södra Hammarbyhamnen, kv 
Lyftkranen och Värtagasverksområdet) för 43 % av kostnaderna dock totalt 
högst 90 Mkr. 
 
 
Utförda åtgärder 
 
Arbetena med att sanera Klara Sjö påbörjades under december 1998. Hittills 
har följande saneringsåtgärder slutförts. 
 
1. Förstärkning och samtidigt tätning av befintliga kajer på Kungsholmssi-

dan mellan Stadshusbron och Blekholmsbron för att hindra ras och 
spridning av markföroreningar ut i Klara Sjö. Tätningen innebär också 
att sju dagvattenledningar från bl a Serafimerlasarettet har proppats al-
ternativt avslutats i sandfilter eller sandfylld filterbrunn innanför  kajen. 
På så sätt hindras markbundna föroreningar på Kungsholmssidan från 
sjukhus och äldre industrier att spridas ut i Klara Sjö. 

 
2. Tätning med spont av befintlig kaj på Norrmalmssidan mellan Stadshus-

bron och Klarabergsviadukten för att på motsvarande sätt hindra mark-
bundna föroreningar under Klarastrandsleden, Postterminalen och SJ:s 
spårområde att spridas ut i Klara Sjö. 

 
Tidigare har markföroreningarna under större delen av Blekholmstorget 
kapslats in eller transporterats bort. Sammanfattningsvis har på detta sätt 
huvuddelen av historiska markföroreningar kring Klara Sjö hindrats att 
spridas ut i sjön. Kvar finns dock ett med större träd bevuxet parkområde 
vid Blekholmsstranden och eventuellt delar under Klarabergsviadukten från 
vilka föroreningar fortfarande läcker ut i Klara Sjö (se vidare nedan). 
 
Undersöknings- och projekteringsarbete 
 
Efter det att ”Klara Sjö – genomförande av sanering” redovisades och god-
kändes av Gatu- och fastighetsnämnden den 31 augusti 1999 har följande 
ytterligare undersökningar i och vid Klara Sjö genomförts: 
 
1. Provmuddring och avvattningsförsök av förorenat bottensediment. 
 
2. Kontroll av torrsubstanshalt (TS-halt) i muddrade massor samt förprojek-

tering av torkning av dessa massor. 
 
3. Detaljundersökning av PAH-förorenade sediment utanför Blekholmstor-

get. 
 
4. Projektering av åtgärder i mark och strandlinje längs Blekholmsstranden. 
 
5. Detaljundersökning av kvicksilverförorenade sediment utanför Serafi-

merstranden. 
 
6. Kvicksilvers geokemi i sedimenten i Klara Sjö. 
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Resultaten summeras kortfattat nedan. 
 
1. Provmuddring och avvattningsförsök samt 
2. Kontroll av torrsubstans m m 
 
Under vintern 2000 genomfördes en andra provmuddring i Klara Sjö då c:a 
100 m2 vattenblandat sediment sögs upp med hjälp av dykare. Provmudd-
ringen genomfördes på två platser så att 50 m2 togs upp från centrum av 
PAH-föroreningarna och 50 m2 togs upp från centrum av kvicksilverfö rore-
ningen. Muddringarna syftade till att i första hand utvärdera och optimera 
ett mobilt avvattningssystem.  
 
Resultatet av avvattningen visade att systemet fungerade i nivå med för-
väntningarna och att sedimentet efter denna avvattning kan flyttas med last-
bil.  Provmuddringen visade vidare att returvattnet från avvattningssystemet 
också måste behandlas före utsläpp i recipient. 
 
Sedimentet måste torkas ytterligare innan det kostnadseffektivt kan behand-
las i den planerade anläggningen för termisk avdrivning, som staden söker 
tillstånd för på gasverksområdet och på kv Lyftkranen. Denna anläggning, 
som skall vara gemensam för de fyra marksaneringsprojekten, har behand-
lats av gatu- och fastighetsnämnden i ett särskilt ärende 2000-05-02. Försök 
med lufttorkning av de avvattnade sedimenten visade att detta fungerade bra 
och att man kan komma ned till de låga vattenhalter som behövs för den 
planerade avdrivningsanläggningen. Lufttorkning är emellertid tidskrävande 
och det kan ta upp till 1 år innan materialet är tillräckligt torrt för termisk 
avdrivning.  
 
I samband med provmuddringen gjordes ytterligare undersökningar av 
PAH-innehållet i sedimenten. Dessa visade att andelen naftalen var ovanligt 
hög, mer än 35 %. Detta är en säker indikation på att PAH förekommer i 
egen fas som exempelvis kreosotolja i botten på Klara Sjö och att förore-
ningen relativt nyligen tillförts bottnen. 
 
Detta innebär att kreosotolja fortfarande rinner ut i Klara Sjö från Blek-
holmstorgets strandzon som tidigare inte sanerats och eventuellt även från 
marken under Klarabergsviadukten på Norrmalmssidan. Kreosotolja som är 
tyngre än vatten kan självständigt långsamt rinna i genomsläppliga jordla-
ger, rotkanaler och i rörgravar. 
 
För att en sanering av PAH i Klara Sjö skall vara meningsfull är det därför 
viktigt att kunna hindra eller åtminstone effektivt bromsa denna tillförsel av 
ny kreosotolja. 
 
3. Detaljundersökning av PAH-förorenat sediment utanför Blekholms- 
stranden 
 
Under hösten 2000 gjordes en detaljerad kartering av PAH-förorenat sedi-
ment utanför Blekholmsstranden avseende föroreningshalter och sediment-



s 

6 (10) 

tjocklek m m. Denna detaljkartering är ett underlag till mängdförteckning i 
en framtida entreprenadupphandling. 
 
4. Projektering av åtgärder i mark och strandlinje längs Blekholmsstranden 
 
Den ovan redovisade provmuddringen visade att de PAH-förorenade sedi-
menten utanför Blekholmsstranden i okänd omfattning tillfördes förore-
ningar från markområdet innanför stranden. En inventering av utförda ent-
reprenader i detta område samt intervjuer med representanter för Skanska 
och Stockholm Vatten, projektörer och byggkontrollanter m fl som deltagit 
vid schaktarbeten, vid konstruktion av broar, nybebyggelse på Blek-
holmstorget, anläggande av va-kulvert, Klara Postterminal m m visade föl-
jande: 
 
En strandzon om ca 3-8 meter närmast Klara Sjö sanerades aldrig i samband 
med Blekholmstorgsarbetena, trots att man visste att jordmaterialet var kraf-
tigt förorenat. Orsaken var att en sanering skulle ha förstört parkvegetatio-
nen med dess stora träd och att inströmmande vatten skulle medfört stora 
länspumpningsproblem vid sanering och bygge innanför stranden. Vidare 
föreligger motstridiga uppgifter om de sponter som slogs parallellt med 
stranden vid anläggande av en avloppsledning är täta och om de lämnades 
kvar i sin helhet. Att säkert klarlägga detaljer i dessa förhållanden kräver 
omfattande och dyrbara markundersökningar som inte tillför någon väsent-
lig ny kunskap. Det kan därför sammanfattningsvis konstateras att det i 
marken innanför Blekholmsstranden finns PAH-föroreningar. Mängden 
PAH i detta markområde uppskattas till ungefär lika mycket som i sedimen-
ten utanför dvs något eller några ton rent PAH.  
 
En förutsättning för att sanering av PAH förorenade sediment i Klara Sjö 
skall ge positiv effekt är att sedimenten i sjöns botten inte återförorenas. 
 
Då strandzonen vid Blekholmstorget i dag är en mycket värdefull parkmiljö 
med stora träd längs stranden, bör de åtgärder som vidtas ej skada denna 
park. Någon sanering av föroreningar på plats går därför inte att göra. I stäl-
let kan spridningsvägen för PAH brytas genom att anlägga ett täckt dike på 
sjöbotten utanför strandlinjen. Detta dike fångar upp rinnande PAH innan 
det når bottensedimenten. Detta PAH kan sedan från en i diket anlagt brunn 
med viss regularitet pumpas upp och förstöras. (En skiss över ett sådant 
dike redovisas nedan under åtgärdsförslag). Driften av detta systemet kan 
samordnas med motsvarande, befintlig anläggning som samlar och avlägs-
nar restmängder PAH från den tidigare Blekholmstorgssaneringen. 
 
5 och 6. Kvicksilverförorenade sediment 
 
En mer detaljerad kartering av kvicksilversedimenten utanför Serafimer-
stranden och studie över kvicksilvrets geokemi i dessa sediment gav följan-
de resultat: 
 
Det finns i området lokalt mycket höga kvicksilverhalter. Den totala mäng-
den kvicksilver i området är dock liten; totalt ca 2 kg Hg. Den är också liten 
i förhållande till den regionala totala belastningen. Den största delen av för-
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oreningen ligger en bit ned i sedimentet på ett djup där den är lite tillgänglig 
för ekosystemet. Halterna i det ytliga sedimentet är inte avsevärt högre än i 
övriga sediment i Stockholmsområdet. Mycket stora lokala variationer i 
koncentrationer (både vertikalt och horisontalt) indikerar, att spridningen 
pågår mycket långsamt och att sedimentet både fysiskt och kemiskt är rela-
tivt stabilt. Vattenkemin i Klara Sjö är fördelaktig, då den begränsar sprid-
ning och anrikning av kvicksilver i näringskedjan. Större fisk som abborre 
och gädda är primära riskobjekt. Dessa söker föda över stora områden, var-
för påverkan från detta område inte har någon betydelse. 
 
Klara Sjö kan därför inte betraktas som en väsentlig föroreningskälla för 
kvicksilver. Dvs kontoret bedömer att det inte föreligger några väsentliga 
risker för vatten- och bottenlevande organismer i samband med förekomsten 
av kvicksilver i Klara Sjö. Det behövs därför inte vidtagas någon sanering 
av kvicksilvret i området. 
 
Det skall understrykas att denna bedömning baseras på att sedimentet får 
ligga ostört. Om det vid någon tidpunkt blir aktuellt att företa utgräv-
ning/muddring i området, måste man pröva olika åtgärder för att reducera 
eventuell spridning av kvicksilver. För att ytterligare minska riskerna för 
spridning av kvicksilvret från området bör ankringsförbud och restriktioner 
mot arbete i vattnet införas mellan Stadshusbron och Klarabergsviadukten. 
Kajerna mellan Stadshusbron och Klarabergsviadukten bör inte heller an-
vändas som småbåtsbrygga. 
 
Sammanfattande analys  
 
Utifrån tidigare och ovan redovisade undersökningar från Klara Sjö kan 
följande sammanfattande analys göras.  
 
* Föroreningar (olja m m) från pågående verksamheter såsom bil-båt- och 

tågtrafik tillförs Klara Sjö i sådan omfattning att de gör lika stor skada på 
ekosystemet som de historiska föroreningarna i bottensedimenten. Efter 
genomförd sanering kommer föroreningarna från dessa pågående verk-
samheter att vara dimensionerade för ekosystemet. 

 
* Djur- och växtlivet i Klara Sjö är minst lika rikt som i omgivande vatten-

områden. Undersökningarna visar att bottenfaunen (djur på botten) är be-
tydligt mindre känsliga för föroreningar än för störningar i den fysiska 
livsmiljön såsom syrehalt, grumligt vatten, lämplig botten att leva i. De 
dominerande föroreningarna såsom PAH och olja är helt enkelt inte 
biotillgängligt för de organismer som tar sin näring ur vattnet. 

 
* Den s k PAH–hot spoten utanför Blekholmsstranden har dock totalt en 

sådan negativ påverkan på miljön att den bör muddras upp och förstöras. 
 
* Det är också tekniskt möjligt genom sugmuddring som styrs av dykare, 

avvattning, torkning och termisk avdrivning behandla de PAH-
förorenade sedimenten på ett miljömässigt acceptabelt sätt. 
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* Spridning av PAH från den förorenade strandzonen vid Blekholmstorget 
ner i Klara Sjö:s sediment bör stoppas genom att ett täckt dike anläggs 
under vattnet i den omedelbara strandzonen som fångar upp rinnande 
PAH. 

 
* Det föreligger inte några väsentliga risker för vatten- och bottenlevande 

organismer i samband med förekomsten av kvicksilver i Klara Sjö. Nå-
gon sanering av kvicksilver behövs därför inte. 

 
 Åtgärdsförslag 
 
Utifrån ovanstående analys föreslår kontoret följande återstående åtgärder 
för att sanera Klara Sjö. Dessa utgår från stadens konsult Golder Associates 
ABs (Golders) rekommendationer vilka är gjorda i samråd med miljöför-
valtningen. (Golders arbete redovisas i sin helhet i ett omfattande dokument 
benämnt ”Rapport. Kompletterande undersökningar och fördjupad miljö- 
och hälsoriskbedömning av föroreningar i sjösediment i Klara Sjö, Stock-
holm Stad. Februari 2001”. Ytterligare detaljer och avväganden i detta ut-
rednings- och projekteringsuppdrag klargörs i ett memorandum från augusti 
2000. Dokumenten biläggs ej mot bakgrund av omfattningen men tillhan-
dahålls på begäran.)  
 
1. Sanering genom i första hand, viss bottenrensning, sugmuddring och 

efterbehandling av de historiska PAH förorenade sedimenten utanför 
Blekholmsstranden med halter över 1.000 ppm mätt som PAH16. Det ak-
tuella området framgår av figuren nedan. 

 

 
Figur ”Åtgärdsområde”. Föreslagit åtgärdsområde ligger direkt norr om Klara-
bergsviadukten och är färgmarkerat i bilden. Siffrorna och de olika schatteringar-
na anger slammäktighet. Där sedimentet är djupast är också mängden och halten 
av PAH-förorening störst. 
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2. För att förhindra återförorening av PAH genom läckage från parkområdet 
innanför Blekholmsstranden anläggs ett uppsamlande, täckt dike på sjö-
botten. Detta skall fånga upp flytande PAH ifrån marken innan det rinner 
ut i Klara Sjö. Detta PAH leds i diket ned i en brunn, varifrån det med 
viss regularitet pumpas upp och förstörs. 

 

 
 
 Figur: ”Principskiss”, tvärsektion av strand med avskärande täckdike i 

strandkanten. Då tjäran rinner i egen fas kan insamling ske under vatt-
net på illustrerat vis. ”Diket” töms från ett system av uppsamlingsbrun-
nar som installeras med lämpligt intervall. Denna principlösning har 
använts med framgång vid saneringar i t.ex. Canada. Själva dränering-
en/dikets läge markeras med någon slags enklare spont som dras upp i 
nivå med vattenytan för att skydda systemet från åverkan.   

 
3. Kvicksilvret i Klara Sjö rörs inte. I stället införs ankringsförbud och re-

striktioner mot arbete i vatten mellan Stadshusbron och Klarabergsvia-
dukten. Kajerna mellan Stadshusbron och Klarabergsviadukten bör inte 
heller användas för småbåtsförtöjning. 

 
4. Tillsammans med miljöförvaltningen och Stockholm Vatten görs därefter 

en regelbunden miljökontroll av vattenområdet. Ansvaret för denna kon-
troll bör ligger på miljöförvaltningen. Kommande åtgärder inriktas på att 
avlasta Klara Sjö från föroreningar från pågående verksamhet, i första 
hand trafiken (bil, tåg och båt), inom dess tillrinningsområde. I andra 
hand från kvarvarande markföroreningar som kan förväntas mobiliseras 
vid exploatering eller andra åtgärder i mark eller vatten.  

 

MUDDRING AV

HOT SPOT

AVSKÄRANDE

TÄCKDIKE

VY

Möjligt flöde av egen fas
tjära under fyllnadsjord i
strandzon

Hårdbotten / lerbotten

Sediment
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Måluppfyllelse 
 
Denna sanering bör ge följande miljökonsekvenser för Klara Sjö utifrån 
ovan redovisade fyra miljömål: 
 
1. Området är redan en attraktiv miljö med vattnet och strandparken på 

bägge sidorna. Vissa miljömässiga restriktioner såsom ankringsförbud 
m m kommer att finnas kvar. Badförbudet måste finnas kvar p g a den 
stora båttrafiken och viss bräddning av avloppsvatten. 

2. Spridningen av historiska föroreningar stoppas. 
3. Ett för storstaden normalt djur- och växtliv finns redan. 
4. Föroreningar i sedimentet utgör i sig inget hinder för det områdestypiska 

friluftslivet. 
 
Ekonomi och tidplan 
 
Hittills har i projektet Klara Sjö investerats ca 36 Mkr i utredningar, projek-
tering samt tätning och förstärkning av kajer. Av dessa har staten bidragit 
med ca 15,5 Mkr i bidrag. De ovan föreslagna åtgärderna bedöms kosta ca 
14 Mkr, dvs totalt kostar projektet 50 Mkr, vilket motsvarar de medel som 
tilldelats i budget och flerårsprogram. 
 
Viss osäkerhet finns dock i denna bedömning speciellt vad avser kostnader-
na för den slutliga behandlingen av muddrade massor. Erforderliga tillstånd 
för en lokal, termisk avdrivningsanläggning finns ännu inte. Tekniken med 
en mobil sådan anläggning är också ganska oprövad i Sverige och det finns 
indikationer på att kostnaden för att anpassa en sådan lokal anläggning till 
miljökraven (buller, luftemissioner mm) inom staden är betydande. De al-
ternativa metoder och externa behandlingsanläggningar som studerats är 
samtliga avsevärt dyrare.  
 
Efterbehandlingen för Klara Sjö:s muddrade massor avses samordnas med 
efterbehandlingen av förorenade jordmassor från de tre övriga marksane-
ringsprojekten (kv Lyftkranen, Södra Hammarbyhamnen och Värtagas-
verksområdet). Tidplan för saneringen av Klara Sjö är också samordnad 
med dessa tre projekt och tillståndsprövningen för en efterbehandlingsan-
läggning. Följande tider gäller därför för arbetena i Klara Sjö. 
 
Samråd och miljödomstol vår - sommar –01 
Upphandling vår - sommar - höst –01 
Muddring och strandarbeten vinter –02 
Täckning och efterbehandling hela åren –02 och –03. 
 
SLUT 
 


