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Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
 
 
Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Tullstugan 2, Tullgårdsgatan, 
Södermalm 
Inriktningsbeslut 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra 
projektering och förbereda upphandling av nybyggnad av en barnstuga med  
4-5 avdelningar på fastigheten Tullstugan 2, Södermalm.  
 
 
 
 
Olle Zetterberg 
 
 
                                                                                      Lars Callemo 
 
 
Barbro Johansson 
 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 

Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning har ett kraftigt ökat behov av förskoleplatser. 
För fastigheten Tullstugan 2 finns en ännu ej nyttjad detaljplan för förskoleända-
mål. Stadsdelsnämnden har beslutat att låta projektera en ny friliggande barnstuga 
inom fastigheten Tullstugan 2 på Södermalm. Beställning av programhandlingar 
har nu inkommit till kontoret. 
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UTLÅTANDE 

Bakgrund 

Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning har stort behov av ytterligare förskoleplatser 
inom Norra Hammarbyhamnen. Stadsdelsförvaltningen har i lokal- och 
verksamhetsplan för förskola och skola inför läsåret 2003/2004 föreslagit 
nybyggnad av en barnstuga vid Tullgårdsparken. Planen godkändes av stadsdels-
nämnden 2003-04-24. Stadsdelsförvaltningen har av kontoret beställt framtagande 
av programhandlingar.  

Samråd 

Utformningen av byggnaden kommer att genomföras i samråd med företrädare 
för Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning, stadsbyggnadskontoret samt region 
innerstad. 

Konsekvenser 

-ekonomiska 
Den totala utgiften vid nybyggnad av fem avdelningar bedöms till ca 29 mnkr. 
Investeringen föreslås belasta investeringsbudgeten 2004 med 9 mnkr samt 2005 
med 20 mnkr. Från det avgår sannolikt stimulansbidrag - dvs beställarstöd, stöd 
till förprojektering och projektering samt till särproduktionskostnad- som stads-
delen kommer att söka hos stadsledningskontoret. Avskrivningstiden föreslås till 
33 år. Hyran beräknas som en självkostnad i enlighet med stadens principer för 
förhyrning av barnstugor vilket skulle innebära en hyra om  ca 2,6 mnkr under det 
första hela kalenderåret. Om stimulansbidrag erhålls från stadsdelsnämnden för 
exempelvis särproduktionskostnader,  sjunker hyran eftersom kapitalkostnaden 
kommer att minska till följd av lägre nettoinvesteringsutgifter. 
 
-miljö 
Miljöanpassning av barnstugan görs med stöd av fastighetsförvaltningens miljö-
program.  
 
-kompensation för ianspråktagen grönyta 
I samband med nybyggnaden behöver ingen ytterligare grönyta tas i anspråk utan-
för fastigheten.  
 
-måluppfyllelse 
Nya förskoleplatser tillskapas i linje med Katarina-Sofia stadsdelsförvaltnings 
akuta behov av ytterligare platser inom området. Därutöver tillskapas lokaler 
inom området med en god miljö för barn och personal och med beaktande av 
ekonomiska förutsättningar. 
 
-tillgänglighet 
Tillgängligheten kommer att tillgodoses genom beaktande av krav enligt 
Boverkets Byggregler och kontorets utemiljöprogram. 
 
Kontorets förs lag 
Kontoret föreslår att fastighetsförvaltningen genomför projektering och förbere-
der upphandling av nybyggnad av en barnstuga med 4-5 avdelningar på fastig-
heten Tullstugan 2, Södermalm. 
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