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Stadsbyggnadsnämnden, marknämnden, 
fastighets- och saluhallsnämnden och  
kulturnämnden       

Återredovisning av förutsättningar för ett nytt   
stadsbibliotek 
Programförutsättningar och kostnadsbedömningar 
 
 
Förslag till beslut 
 
Stadsbyggnadsnämnden, marknämnden, fastighets- och saluhallsnämnden 
och kulturnämnden föreslås besluta följande. 
 
 

1. Nämnden godkänner för egen del föreliggande 
programförutsättningar och kostnadsbedömningar för ett nytt 
stadsbibliotek 

 
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

 
3. Ärendet överlämnas till Norrmalms stadsdelsnämnd för kännedom. 
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4. Nämnden förklarar ärendet omedelbart justerat 

 
   
        
Marknämnden föreslås därutöver besluta och omedelbart justera 
följande: 
 

 
       5. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa intentionsavtal     
rörande framtida utveckling av fastigheten Spelbomskan 12, mellan 
marknämnden och  Hotelinvest & C:o KB, i enlighet med bilagda avtal. 
 
 
 
Ingela Lindh                        Gunnar Jensen                      
Stadsbyggnadsdirektör        T.f  Markdirektör                             
 
 
 
 
 
 Sten Wetterblad                                        Eva Schöld 
 Fastighetsdirektör                                    Kulturdirektör  
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 oktober 2005  att berörda nämnder 
skulle fortsätta arbetet med en fördjupad programstudie samt redovisa de 
ekonomiska förutsättningarna för ett nytt stadsbibliotek. Detta skulle 
återredovisas till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige uppdrog också åt 
stadsbyggnadsnämnden att genomföra en arkitekttävling men denna  
utlyses först sedan kommunstyrelsen fått återredovisningen. Kontoren har 
genom föreliggande tjänsteutlåtande fullgjort uppdraget. 
 
Asplundsbiblioteket är en vacker, välbesökt och världsberömd byggnad; 
en ikon för begreppet bibliotek i betydelsen boksamling. Dagens besökare 
har dock fler och andra förväntningar på ett samtida bibliotek, något som 
framkommit i de brukarundersökningar som genomförts under flera år.  
Vid jämförelser både internationellt och inom landet kan i relativa tal 
konstateras att stockholmarna har tillgång till ett väsentligt mindre 
huvudbibliotek än vad stadens storlek skulle motivera.    
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Behov föreligger sålunda att bygga ut stadsbiblioteket vid Sveavägen. I 
det bilagda biblioteksprogrammet föreslås en utökning med 10 000 kvm så 
att den totala ytan blir 24 000 kvm. Det är främst de publika ytorna, som 
idag är 3 700 kvm, som föreslås öka. Böcker som i dag står i bokmagasin 
ska göras tillgängliga i bokhyllor och exponeras, stockholmarna ska ges 
helt andra möjligheter än i dag att kunna sitta och läsa böcker och 
tidskrifter, studera, använda datorer, komma och lyssna till 
författarprogram m.m. Biblioteket ska också bli tillgängligt enligt stadens 
program. 
 
Kontoren anser att biblioteksprogrammet ger en god förutsättning för att 
åstadkomma ett för vår tid ändamålsenligt bibliotek men anser samtidigt 
att det genom effektivisering och samutnyttjande ska rymmas på en 10 % 
lägre utbyggnadsvolym. Tävlingsprogrammet föreslås dock medge en 
större utbyggnad än vad stadsbiblioteket behöver. Dessa ytor kan i så fall 
hyras ut på kommersiella villkor. 
 
Investeringskostnaden har uppskattats till 625-795 mnkr. I denna siffra 
ryms nybyggnad, ombyggnad av lamellhus, renovering av Asplundshuset,   
markkostnader, evakueringskostnader m.m. Kostnaden är exklusive moms 
och i 2006 års prisläge.  
 
En arkitekttävling föreslås genomföras där tävlingsområdet avgränsas av 
Sveavägen, Odengatan, Gyldéngatans västra gräns samt slänten längs 
Observatoriekullen. Arkitekttävlingen, som ska vara allmän och 
internationell, genomförs i två steg och vinnande bidrag beräknas kunna 
utses våren 2007.  
 
 Avsikten är att tävlingen ska resultera i en arkitektoniskt högklassig 
utbyggnad och en sammanlagd biblioteksfunktion i världsklass där 
Asplunds huvudbibliotek ingår. Staden skall tillföras en ny 
märkesbyggnad av högsta internationella kvalitet som kan stå intill 
Asplunds hus och samverka med detta. Tillsammans skall de bilda en ny 
helhet av stort värde som kan bli både kraftfull och väl synlig i 
stadsbilden. En sådan utbyggnad av stadsbiblioteket är en utmaning för 
vår tid. Staden har genom satsningarna en gång på Stadshuset, 
Stadsbiblioteket och Skogskyrkogården skapat anläggningar som vunnit 
en bestående världsberömmelse. Offentliga byggnader av större dignitet 
som tillkommit i Stockholm under de senaste decennierna är Kulturhuset 
under 70-talet, Globen under 80–talet och Eriksdalsbadet under 90-talet. 
 
Området kring Observatorielunden, som är ett av de kvarvarande partierna 
av den stora Stockholmsåsen, har stora kulturhistoriska värden. Detta 
avspeglas i de skydd som finns för området och för enskilda byggnader. 
Det är utpekat som riksintresse för kulturminnesvården i vilket också ingår 
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såväl bibliotekets som de olika lärdomsinstitutionernas funktioner. Flera 
av byggnaderna uppfyller fordringarna för byggnadsminnen. 
 
Den förslagna utbyggnaden av stadsbiblioteket ingår i en större 
förnyelseprocess som berör hela området kring Odenplan. Genom 
citybanans utveckling får platsen en utökad roll som regional mötesplats 
och ny tyngdpunkt i innerstadens vidare utveckling. 
 
Om ett sammanlagt biblioteksprogram av motsvarande storlek skulle 
förläggas till en annan central plats torde det bli väsentligt dyrare. Det 
skulle dessutom äventyra de stora värdena i Asplunds hus i sin 
ursprungliga funktion som boksamling. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 3 oktober 2005 fattat beslut om att berörda 
nämnder ska fortsätta arbetet med en fördjupad programstudie samt 
redovisa de ekonomiska förutsättningarna för ett nytt stadsbibliotek. Detta 
ska återredovisas till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har också 
gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för 
ett nytt stadsbibliotek  men denna ska utlysas sedan kommunstyrelsen fått 
en återredovisning. Samordningsansvaret lades på stadsdirektören. 
  
Innan kommunfullmäktige fattade ovanstående beslut hade en förstudie 
gjorts som pekade på behovet av utökade lokaler för stadsbiblioteket vid 
Sveavägen. Förstudien visade på några alternativa lägen i området. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en av stadsdirektören utsedd projektledare 
tillsammans med företrädare för berörda förvaltningar. En styrgrupp har 
bildats bestående av stadsdirektören och förvaltningscheferna för 
kulturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, fastighets- och 
saluhallskontoret samt markkontoret. Stadsarkitekten och 
stadsbibliotekarien har varit adjungerade till gruppen.  
 
En projektgrupp har formats bestående av avdelningschefer från de fyra 
förvaltningarna samt projektledaren. Arbetet har koncentrerats på tre 
områden: 
 

1. Att precisera stadsbibliotekets behov när det gäller lokaler. 
 

2. Att göra kostnadsbedömningar för ett nytt stadsbibliotek.  
 

3. Att ge programförutsättningar för en arkitekttävling. 
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Konsulter har anlitats för att skapa ett biblioteksprogram inkluderande ett 
lokalprogram samt för att göra kostnadsbedömningar. Under ärendets 
beredning har ett stort antal kontakter tagits för att förankra ärendet. 
Gruppledare och ansvariga politiker har kontaktats för information och 
synpunkter. Länsantikvarien, skönhetsrådet, stadsmuseet, Sveriges 
Arkitekter, fastighetsägare vid Odenplan, Norrmalms stadsdelsförvaltning, 
tilltänkt galleriaintressent vid Odenplan m.fl. har kontaktats för synpunkter 
och information.  
 
Nationella och internationella jämförelser har gjorts och dessa styrker 
uppfattningen att stadsbiblioteket vid Sveavägen är litet i förhållande till 
Stockholms folkmängd.  
 
Föreliggande redovisning ska ge en uppfattning om stadsbibliotekets 
lokalbehov, uppskattade kostnader för ett utbyggt stadsbibliotek och 
programförutsättningar för en arkitekttävling. 
 
Program för nytt stadsbibliotek 
Kulturförvaltningen har tagit fram ett biblioteksprogram för det nya 
stadsbiblioteket, vilket återfinns i sin helhet som bilaga 1. Programmet ger 
en beskrivning av den framtida biblioteksverksamheten och 
stadsbibliotekets behov av lokaler. Bristen på vissa typer av lokaler 
tydliggörs. En vision för stadsbiblioteket har utarbetats. 
Lokalprogrammet, som är en del av biblioteksprogrammet, beskriver i 
detalj hur stor yta alla funktioner behöver. I programmet framgår också 
vilken karaktär och vilket innehåll de olika enheterna ska ha och vilka 
samband med andra delar av biblioteket som är viktiga. Jämförelser görs 
med andra bibliotek och i besöksstatistik jämförs stadsbiblioteket med 
andra kulturinstitutioner. Nedan följer en sammanfattning av programmet. 
 
 
Stadsbiblioteket i dag 
Stadsbiblioteket används som samlingsbegrepp för verksamheterna inom 
Asplunds bibliotek och det intilliggande annexet. Asplunds bibliotek 
färdigställdes 1928 och har sedan dess fungerat som huvudbibliotek för 
stadens bibliotek och som stadsdelsbibliotek för de boende i Vasastan/-
Norrmalm. Det närmast intill liggande lamellhuset, ritat av Paul Hedqvist 
och uppfört 1952, innehåller det internationella biblioteket samt 
tidskriftsbiblioteket. De två följande lamellhusen längs Odengatan, ritade 
av Erik Lallerstedt och uppförda 1931 – 32, innehåller bl. a  Svenska 
Barnboksinstitutet och Stockholms stadsbiblioteks gemensamma 
funktioner och ledning. 
Redan under 1970-80 talen uppmärksammades behovet av större 
verksamhetsytor för stadsbiblioteket och några konkreta förslag togs fram 
för att komplettera Asplunds biblioteksbyggnad men dessa fullföljdes 
aldrig. För att råda bot på den akuta lokalsituationen har lokalerna i de tre 
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s.k. lamellhusen under senare år helt eller delvis kommit att utnyttjas för 
stadsbibliotekets publika och administrativa verksamheter samt för 
länsbiblioteksverksamheten, bokbuss, uppsökande verksamhet m.m. 
Stadsbiblioteket har i genomsnitt 3 000 besökare per dag eller 1 175 000 
besökare per år. Biblioteket är därmed den fjärde mest besökta 
kulturinstitutionen i staden. Stadsbiblioteket har nästan lika många 
besökare årligen som Skansen som ligger på tredje plats.  
 
 
Behov av ett nytt stadsbibliotek 
Asplundsbibliotek är en vacker, välbesökt och världsberömd byggnad, en 
ikon för begreppet bibliotek i betydelsen boksamling. Dagens besökare har 
dock fler och andra förväntningar på ett samtida bibliotek, något som 
framkommit i brukarundersökningar som genomförts under flera år. Det 
som framför allt efterfrågas är: 
 
 

1. ökad exponering av medier samt lättare åtkomst av dessa  
2. fler studieplatser 
3. grupprum för samtal och möten 
4. läsplatser 
5. lokaler för program och föreläsningar 
6. utbildning i informationssökning 
7. möjligheter att ta del av utställningar 
8. fler datorer 
9. ett bibliotek som i högre utsträckning talar till barnens behov 
10. tillgång till café. 
 

Runtom i världen ges biblioteken alltmer den vidgade roll som också 
dagens stockholmare efterfrågar.  
Den mest fundamentala funktionen - att göra böcker och andra medier 
tillgängliga – är idag svår att tillgodose på stadsbiblioteket. Mer än hälften 
(60 % ) av de 844 000 volymerna är placerade i slutna magasin.  
Stadsbiblioteket används idag i mycket hög utsträckning som studiemiljö 
för ett stort antal människor, där tillgången till referenslitteratur, databaser 
och datorer är en förutsättning. Det råder en stor brist på studieplatser, 
dataplatser, sittplatser och grupparbetsrum för samtal och möten.  
Det saknas också tillgång till lokaler för programverksamhet, t.ex. 
författaraftnar och möjligheter att använda biblioteket för utställningar av 
olika slag. Över huvud taget kan man säga att de publika utrymmena är 
osedvanligt små i förhållande till de ca 3 000 besökare som dagligen 
kommer till biblioteket.  
 
Visioner för ett nytt stadsbibliotek 
I den av kulturnämnden nyligen antagna biblioteksplanen betonas vikten 
av ett bibliotek som har förmågan att förändra innehåll och tjänster utifrån 
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skeenden i omvärlden. Om biblioteken även i framtiden ska inneha 
positioner som betydelsefulla och nödvändiga informations- och 
medieresurser i människors liv, måste en rad strategier formuleras för att 
möta de yttre omständigheter som påverkar biblioteken. Det finns några 
generella och globala faktorer som har särskilt stor inverkan: 
 
– digitaliseringen i allmänhet och i synnerhet den av medier och 

informationstjänster 
– nya infrastrukturer för kommunikation 
– det livslånga lärandet och det ständigt pågående kunskapssökandet 
– större utrymme för individualiserade behov och därmed krav på 

individutformade tjänster 
– ökad självständighet i informationssökningen för vissa, medan andra 

behöver mer stöd för att hantera informationsöverflödet 
– snabbare och ökade krav på nya kunskaper och kompetenser inom fler 

branscher.  
 
Ett sätt för biblioteken att svara mot trenden i omvärlden är att utvidga 
formerna för kommunikation genom fler kanaler, både fysiska och 
digitala, och genom utökad tillgänglighet enligt 24/7 (24 timmar om 
dygnet, 7 dagar i veckan). Biblioteken bör erbjuda fler individuellt 
utformade tjänster, utvecklat pedagogiskt stöd och i högre utsträckning 
samarbeta med partners för att skapa bredare kunskap inom områden som 
kan främja besökarnas behov. Dessutom bör biblioteken aktivt utveckla 
metoder som snabbt kan analysera nya behov och sedan förändra utbudet 
utifrån dem.  
 
Visioner har också beskrivits med hänvisning till huvudbiblioteket 
specifikt. Där sägs beträffande de rumsliga aspekterna att: 
 

Biblioteksrummet ska utformas kring ledorden tillgänglighet, synligt, 
samtida och kommunicerande. Det är välkomnande, öppet, aktuellt, 
utvecklande och interaktivt. Det formas och styrs av händelser i och 
utanför biblioteket. Det nya stadsbiblioteket omfattar även Asplunds 
bibliotek och man har tagit tillvara och förstärkt de unika möjligheter 
byggnaden har. Biblioteksrummen ger besökaren en möjlighet att själv 
välja den miljö som bäst stämmer överens med behov .  
 
 

 
Utökade och nya funktioner i nytt stadsbibliotek 
Biblioteksprogrammet pekar på ett behov av yta för det nya 
stadsbiblioteket på drygt 24 000 kvm LOA (lokalarea) en utökning med 
drygt 10 000 kvm. Lite drygt 2 000 kvm av den totala ytan föreslås  
upplåtas till externa parter. Det gäller Svenska Barnboksinstitutet och 
entreprenör för en cafeteria och en restaurant. Hela 16 500 kvm kommer 
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att vara publika ytor att jämföra med dagens 3 700 kvm. Ytorna för 
administration och bokmagasin minskar.  
 
De 24 000 kvm inkluderar Asplunds bibliotek vars yta motsvarar ca 7 500 
kvm (LOA) Ytan i de tre lamellhusen är ca 6 500  kvm.  
  
 Nedanstående tabeller från programmet visar hur viktiga 
biblioteksfunktioner förändras 
 
 
 
  
Fysiska mediesamlingar 2005 2014 
Böcker, totalt 844 000 770 000 
varav publik exponering 338 000 

(40 %) 
5 408 m ² 477 000 

(62 %) 
7 632 m ² 

varav förvaring i magasin 506 000 (60 %) 293 000 (38 %) 
Tidskrifter, totalt 1 200 prenumerationer 1 000 prenumerationer 
Tidningar, totalt 200 prenumerationer 180 prenumerationer 

 
 
 
 
 
 
Funktioner 2005 2014 
Studieplatser 250  590 

(varav 465 platser 
försedda med datorer) 

Läsplatser (bekväma 
sittplatser) 

10 395 

Sittplatser (enklare 
sittmöbel) 

50 215 

Publika datorer, sökdatorer 30 555  
Grupprum 0 17 
Aula, programlokal 1 (max 100 pers) 2 (max 300/100 pers) 
Rum för egen skapande 0 3 
Cafeteria 0 1 (120 gäster) 
Restaurang 0 1 (80 gäster) 
 
 
 
Som framgår av tabellerna ökar antalet studieplatser med 340 till totalt 
590 platser. Antalet bekväma läsplatser ökar med 385 och antalet 
dataplatser med 525. Ytan för att exponera böcker och medier ökar med ca  
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2 000 kvm. Rum för grupparbete och program tillkommer. En cafeteria 
och restaurant ska etableras. Genom denna utbyggnad kommer 
stadsbiblioteket i Stockholm i jämförelse med andra bibliotek i Sverige 
och i Europa att få en biblioteksyta per invånare som är i paritet med dessa 
eller något under.  
 
Av nedanstående tabeller framgår dels totalsiffrorna dels fördelningen av 
nuvarande och framtida ytor sett i perspektivet vad som är tillgängligt för 
besökaren.  
 
 
Ytor 2005 2014 
Totalt,  13 931 m ² 24 265 m ² 
varav publika ytor 3 700 m²  15 595 m²  
varav mediemagasin 2 550 m ²  1 850 m ² 
varav administrativa ytor 6 121 m ² 4 470 m ² 
varav externa aktörer 1560 m² 2 350 m² 
Stadsbibliotekets egen yta 12 371 m² 21 915 m² 

 
 
Kontoren ser det som angeläget att stadsbiblioteket byggs ut så att det kan 
fylla dagens och morgondagens krav på ett modernt bibliotek men anser 
att biblioteksfunktionerna genom effektivisering och samutnyttjande skall 
rymmas på en 10 % lägre utbyggnadsvolym. 
 
Kostnadsbedömning 
Att göra en kostnadsbedömning innan det finns ett arkitektförslag som 
vunnit gillande är naturligtvis behäftat med osäkerheter. Utgångspunkten 
är att biblioteket  ska innehålla 23 000 kvm (LOA). I denna yta ingår 
Asplundsbiblioteket med 7 500 kvm. Beroende på hur ytan i lamellhusen 
kan användas ingår även dessa helt eller delvis. Utbyggnadsbehovet 
kommer därmed att ligga i intervallet 9 000 till 14 000 kvm LOA eller 
knappt 11 000  till 17 000 kvm bruttoarea (BTA).  
 
För att kunna göra en kostnadsbedömning har några olika tänkta 
placeringar gjorts av en utbyggnad. Kostnaderna har beräknats utifrån att 
den nya byggnaden ska hålla en hög kvalitet i utformning och materialval. 
 
Kostnader har även inkluderats för ombyggnad av lamellhusen för att dels 
göras mer tillgängliga och dels kunna användas mer rationellt för den 
samlade biblioteksfunktionen. Vidare ingår kostnader för 
byggherrefunktion, inredning, utrustning, konstnärlig utsmyckning, 
finansiella kostnader, markkostnader och ev. evakueringskostnader. Inom 
samtliga kostnadsområden har 10 % upptagits för oförutsedda utgifter. 
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Enligt kulturförvaltningen måste en upprustning av Asplundsbiblioteket 
under alla omständigheter göras under den kommande 10-årsperioden. En 
sådan upprustning har egentligen ingenting med utbyggnaden att göra då 
det förutsätts att Asplundsbiblioteket ska behållas i sin nuvarande form. 
Dock finns brister som måste åtgärdas. Facksalarna är nedgångna, 
ändamålsenlig ventilation saknas, fjärrkyla saknas, entré och dörrar 
behöver åtgärdas m.m. Det är därför naturligt att genomföra en 
upprustning av Asplundsbiblioteket i samband med att utbyggnaden äger 
rum. Kostnaden för denna del beräknas till 42,5 mnkr. Den ingår i 
slutsumman nedan men är alltså en kostnad staden skulle komma att få 
även om en utbyggnad inte ägde rum.   
   
Sammantaget beräknas investeringskostnaden för en utbyggnad av  
stadsbiblioteket uppgå till mellan 625-795 mnkr exklusive moms, räknat i 
2006 års prisläge. Därav beräknas kostnaden för Asplundsbiblioteket 
komma att uppgå till drygt 40 mnkr. 
 
Hyreskostnaden för stadsbiblioteket ökar och bestäms slutligen av 
utfallande investeringskostnad, avskrivningstid och den för tiden rådande 
räntan. Ett större bibliotek leder till mer personal, fler nya medier, ökat 
underhåll, vakthållning mm . Merkostnaden för detta  beräknas till ca 30 
mnkr per år. Kulturförvaltningen räknar med att genom effektiviseringar 
klara driften av ett dubbelt så stort hus med en fem gånger så stor publik 
yta med en uppskattad fördubbling av besöksantalet och ett ökat 
öppethållande med 30 % ökning av personal.  
 
Under år 2006 och 2007 kommer kontoren att bära kostnader som är 
förknippade med stadsbiblioteksprojektet. Det gäller kostnader för 
utredningsarbete, arkitekttävling, utställning av arkitektförslag, 
översättning av material, juryarbete, eventuella utredningar i samband med 
att det vinnande förslaget skall utvecklas mm. Kontoren bedömer att dessa 
kostnader uppgår till ca 10 mnkr. I budgeten för kontoren har dessa 
kostnader inte tagits upp. Kontoren har för avsikt att redovisa nedlagda 
kostnader i samband med tertialrapporterna.  
  
 
 
Programförutsättningar för en arkitekttävling 
Syfte med tävlingen 
Genom en internationell arkitekttävling ska förslag tas fram till en 
utbyggnad av huvudbiblioteket vid Odengatan/Sveavägen.  
 
Asplunds byggnad har unika och internationellt kända kvaliteter. I världen 
är den jämte Stadshuset och Skogskyrkogården Stockholms mest kända 
arkitektoniska verk från modern tid. Med detta som utgångspunkt vill 
staden samla ett stort intresse från verksamma arkitekter i Sverige och runt 
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om i världen. Genom ett stort deltagande och en öppen process skapas en 
stimulans för frågor om hur nya kvaliteter kan tillskapas i arkitektur och 
stadsbyggande, något som också gynnar intresset för hur det gamla och det 
nya kan förenas i en stad som växer.  
 
Få är de offentliga byggnader som Stockholm stad har skapat under senare 
tid. Det är bara Kulturhuset på 70-talet, Globen på 80-talet och 
Eriksdalsbadet på 90-talet som har jämförbar dignitet med ett nytt 
stadsbibliotek.  
 
Avsikten är att tävlingen ska resultera i en arkitektoniskt högklassig 
utbyggnad och en sammanlagd biblioteksfunktion i världsklass i vilken 
Asplunds huvudbibliotek ingår. En ny helhet ska skapas som bibehåller 
och förstärker värdena i detta. För de tävlande gäller det också att aktivt 
förhålla sig till de värden som finns på platsen. Utbyggnaden kräver en 
arkitektur som både är kraftfull och unik på ett välbalanserat vis för att 
skapa en dialog med Asplunds hus. Staden ser gärna att utbyggnaden som 
en ny offentlig byggnad blir väl synlig i stadsbilden. 
 
Den arkitektoniska och funktionella kvalitet som kan uppnås i 
tävlingsförslagen får i den slutliga bedömningen en avgörande roll för de 
förhållningssätt som kan tillämpas på både befintliga byggnader, terräng 
och omgivande fastigheter. De värden som slutligen kan uppnås i ny 
arkitektur och yttre gestaltning kan sålunda komma att prövas mot de 
bevarandevärden som formulerats för området. Genom tävlingsförfarandet 
avser staden att få fram ett genomförbart projekt med det vinnande 
förslaget som grund och med fortsatt uppdrag till dess arkitekt.  
 
Tävlingsområdets gränser – befintliga hus och deras användning 
Av kartan i bilaga 2 framgår tävlingsområdet. Det omfattar de centrala 
biblioteksfastigheterna. Utöver dessa ingår också anslutande delar av 
Observatoriekullens sluttning, parkområdet utmed Sveavägen samt 
tillkommande gatumark längs Odengatan. Den uppkommer genom att den 
framtida kvartersgränsen förläggs i linje med den redan etablerade 
kvartersgräns som reglerar fastigheterna Spelbomskan 12 och 
Spelbomskan 9 (ägda av Folksam respektive Diligentia). Utbyggnaden 
kan således ligga lika långt ut i Odengatan som det s.k. läkarhuset vid 
Odenplan. Möjligheten att gå ut till denna linje innebär ökad synlighet för 
en ny offentlig byggnad i Odengatans fond. 
  
Tävlingsområdet är som kartan visar indelat i två områden: 
 
Det första omfattar Asplunds ursprungliga huvudbibliotek med den 
anslutande parken utmed Sveavägen. 
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Den andra utgörs av området med annexhusen, kullens nordsluttning och 
Gyldéngatan. 
 
För det första området gäller att de unika värdena i såväl 
biblioteksbyggnaden som dess komposition med parken och 
Observatorielunden under alla omständigheter ska respekteras. I den 
relation som kan uppstå till utbyggnadsförslag på det andra området kan 
åtgärder föreslås för upprustning i den yttre miljön som respekterar dessa 
värden.  
 
För det andra området gäller att det är inom dess gränser som 
byggnadsprogrammet ska prövas med en möjlig anslutning till Asplunds 
huvudbibliotek. I detta område ingår också luftrummet över och den 
kvartersmark som utgörs av Gyldéngatans sträckning i marknivån. Denna 
ingår i den av Folksam ägda fastigheten Spelbomskan 12. Detta 
möjliggörs genom ett intentionsavtal mellan marknämnden och aktuell 
fastighetsägare. Parkeringsanläggningen under gatunivån med infart över 
Gyldéngatan från Odengatan ingår inte i tävlingsuppgiften och ska 
garanteras fortsatt funktion vid utformningen av tävlingsförslagen. Den 
utgör däremot en utgångspunkt för inlastning och distribution till det 
utbyggda biblioteket . Då tunnelbanan sträcker sig under delar av 
tävlingsområdet finns ett servitut som begränsar djupet för en framtida 
utbyggnad. 
 
Programmets omfattning  
Programmets ingående delar framgår av det särskilda 
biblioteksprogrammet. I tävlingsuppgiften ingår att samlat disponera detta 
i Asplunds huvudbibliotek samt i övriga befintliga och tillkommande 
byggnader. I den samlade yttre ramen för programmet ingår Asplunds 
huvudbibliotek med befintliga 9 700 kvm bruttoarea samt de 11 000-
17 000  kvm BTA som kan tillkomma i nybyggnader och ombyggnader av 
de befintliga annexhusen beroende på hur mycket av dessa som utnyttjas 
för att tillgodose lokalprogrammet. I tävlingsprogrammet kommer att 
medges att utbyggnaden kan vara större än vad biblioteket behöver. En 
sådan yta kan i så fall hyras ut på kommersiella villkor eller för 
samhälleliga behov. Detta kan om lämpligt kopplas till utvecklingen av 
angränsande fastigheter. Redan i detta skede har intresse uttalats från en 
enskild intressent att etablera en konsthall. Biblioteket närstående 
verksamheter som vuxenutbildning skulle också kunna integreras på ett 
fruktbärande sätt. Liknande behov får aktualiseras i senare sammanhang 
om den tillkommande volymen medger uthyrning av lokaler.  
 
Nya kvalitéer och platsens värden 
Den föreslagna utbyggnaden av stadsbiblioteket ingår i en större 
förnyelseprocess som berör hela området kring Odenplan med en utökad 
roll som regional mötesplats och ny tyngdpunkt i innerstadens vidare 
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utveckling. En utbyggnad av Asplunds bibliotek i den angivna 
storleksordningen har därför en given plats i detta sammanhang. Det 
innebär samtidigt en stor förändring av området längs Odengatan och 
Observatoriekullens nordsida. Förväntningarna på en ny offentlig 
märkesbyggnad med stor synlighet i stadsbilden innebär att platsens stora 
befintliga värden kommer att behöva vägas mot de kvalitéer som kan 
tillföras genom ett nytt projekt. I tävlingsområdet kan därför både 
befintliga byggnader och mark komma att väsentligt förändras. I 
tävlingsprogrammet kommer också att anges att de tävlande i sina förslag 
måste ange hur de förhåller sig till platsens värden. 
 
Riksintresse och kulturhistoriska värden 
 
Värdena är främst definierade genom riksintresset för hela området kring 
Observatoriekullen och det kulturhistoriska värde som åsatts de enskilda 
byggnaderna.  
 
Stockholms landskap och stadsplanemönster präglas av Stockholmsåsen, 
den grusås som sträcker sig genom staden i nord-sydlig riktning. Synliga 
grusformationer från åsen finns idag endast vid Observatorielunden och 
Skogskyrkogården samt i Hagaparken i Solna kommun. I Stockholms 
översiktsplan (ÖP 99) lyfts Stockholmsåsen fram som ett viktigt 
karaktärsgivande särdrag. Där förordas att ”Stockholmsåsens kvarvarande 
form och vegetation förstärks”. 
 
Var och en av byggnaderna har stora kulturhistoriska värden. Dessutom 
förhöjs det samlade värdet av relationen mellan byggnaderna samt mellan 
byggnaderna och topografin på ett sätt som måste beaktas vid förändringar 
inom området. Observatorielundens topografi och synlighet är 
betydelsefulla och tillsammans med områdets parklandskap viktiga att 
värna. Kullens krön och front mot Sveavägen speglar dess ursprungliga 
form och vegetation. 
 
Områdets synnerligen stora kulturhistoriska värden avspeglas i de skydd 
som finns för området och för enskilda byggnader. Hela Stockholms 
innerstad är ett riksintresse för kulturminnesvården där Stockholms 
högskoleområde med observatoriet, stadsbiblioteket, parken och 
högskolebyggnaderna pekas ut som ett område som speglar stadens 
framväxt. Tävlingsområdet är beläget i den norra delen av riksintresset. I 
riksintresset ingår också ett s. k immateriellt värde, d. v. s 
Observatoriekullens historiska funktion som ett ”campus” för olika 
lärdomsinstitutioner. I detta ingår Asplunds byggnad som ett fungerande 
folkbibliotek.  
 
Observatoriet, stadsbiblioteket, handelshögskolan, de två västliga 
lamellerna vid Odengatan samt kv. Bergsmannen Större 8 vid 
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Norrtullsgatan är blåklassade enligt den kulturhistoriska klassificeringen 
av Stockholms innerstad . Det innebär att de har så stora kulturhistoriska 
värden att de uppfyller fordringarna för byggnadsminnen. En av 
lamellerna utmed Odengatan samt kv. Kungsstenen 5 vid Kungstensgatan 
är grönklassade, vilket betyder att de har ett särskilt kulturhistoriskt värde. 
Blå- och grönklassade byggnader omfattas av plan och bygglagens skydd 
mot förvanskning. 
 
 Vad händer om man inte bygger ut stadsbiblioteket här? 
Om ett nytt huvudbibliotek skall förläggas på en annan plats blir det 
samlade nybyggnadsbehovet väsentligt större och därmed dyrare. Det är 
svårt att hitta lämpliga nya platser med motsvarande knutpunkter i 
kollektivtrafiken och med koppling till omgivande stadsutveckling. Om 
huvudbiblioteket skulle byggas i ett annat läge skulle den kvarvarande 
funktionen för Asplunds byggnad möjligen vara stadsdelsbibliotek. Detta 
skulle bara uppta en del av huset. Att disponera om resterande delar för 
helt andra ändamål skulle möta stora svårigheter och helt äventyra husets 
stora och grundläggande värden. Asplunds byggnad är som fungerande 
helhet en ikon för begreppet bibliotek i betydelsen tillgänglig boksamling. 
Denna funktion för byggnaden är också uttryckt i riksintresset som ett s. k 
immateriellt värde. Genom utbyggnaden av den nya biblioteksdelen kan 
också förändringstrycket på Asplundhuset lätta. Det kan därigenom 
renodlas och säkerställas för framtiden i sin ursprungliga funktion som 
boksamling  
 
Berörda fastigheter 
Den centrala bibliotekstomten innefattar tre fastigheter: 
Spelbomskan 16 med huvudbiblioteket och det första annexhuset, 
Spelbomskan 3 med det andra annexhuset och Spelbomskan 13 med det 
tredje annexhuset. Detta ansluter till den av Folksam ägda fastigheten 
Spelbomskan 12. Gyldéngatan som ligger på denna fastighet är i 
detaljplanen utpekad som kvartersmark och ska användas för 
trafikändamål. Enligt vad som tidigare beskrivits kan luftrummet ovanför 
Gyldéngatan enligt tävlingsförslaget föreslås för bebyggelse men 
Gyldéngatans funktion som infart till parkering och inlastning i befintligt 
underjordiskt garage måste behållas.  
 
Folksam genomför en egen översyn i syfte att kommersiellt utveckla sin 
fastighet. Denna utveckling kan komma att behöva samordnas med det 
vinnande förslaget i tävlingen. Den kommersiella utvecklingen av 
bottenplanen berör också Diligentias hörnfastighet mot Odenplan, det s.k. 
läkarhuset, och den möjliga kopplingen till det underjordiska 
galleriaprojektet vid tunnelbane- och citybanestationerna. Genom 
sammankopplingen av dessa projekt och fastigheter kan sammanhängande 
förbindelser skapas mellan det nya huvudbiblioteket och stationerna vid 
Odenplan. Därvid är kopplingar över Gyldéngatan avgörande. 
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Samverkande projekt i området 
Området kring Odenplan står inför en omfattande förnyelse som sträcker 
sig långt fram i tiden. Den mest avgörande händelsen är tillkomsten av den 
nya citybanan med sin stora station kopplad till tunnelbanestationen 
Odenplan. Detta innebär väsentligt utökade resandeströmmar. Så mycket 
som en tiodubbling kan uppstå genom passager till platsen Odenplan. Till 
detta kommer också den planerade tunnelbaneanslutningen till Norra 
stationsområdet med möjlig fortsättning till Solna centrum. Mycket talar 
för att Odenplansområdet har en mycket stor framtida potential som 
regional knutpunkt i kollektivtrafiken och mötesplats för stora 
människoströmmar. Detta kommer att starkt påverka besökssiffrorna för 
stadsbiblioteket i framtiden.  
 
I anslutning till den befintliga tunnelbanestationen och den tillkommande 
citybanestationen planeras en underjordisk galleria i tre våningsplan som 
också ansluter till de kommersiella lokalerna i gatuplanet i några av 
fastigheterna mot Odengatan. Projektet drivs av Rodamco som år 2005 
fick en markanvisning. Gallerian kan i två plan anslutas till det 
kommersiellt viktiga hörn upp mot Odenplan som utgörs av Diligentias 
fastighet Spelbomskan 9 (med läkarhuset). Både denna och den av 
Folksam ägda fastigheten Spelbomskan 12 är i detta sammanhang föremål 
för översyn i syfte att kommersiellt utveckla dem inför kommande 
förnyelse av Odenplansområdet. 
  
Intentionsavtal mellan marknämnden och ägaren till Spelbomskan 12 
En förutsättning för att tävlingsområdet ska kunna inkludera Gyldéngatan 
är att marknämnden ger markkontoret i uppdrag att träffa intentionsavtal 
med fastighetsägaren till Spelbomskan 12, i enlighet med bilagt avtal. 
Intentionsavtalet innebär i huvudsak följande. Fastighetsägaren, det av 
Folksam ägda bolaget Hotelinvest & C:o KB, medger att delar av 
fastigheten får tas i anspråk för ett nytt stadsbibliotek, om detta blir 
resultatet av arkitekttävlingen. Vidare skall fastighetsägaren och 
marknämnden tillsammans verka för att nya kontors- och bostads-
byggrätter om minst 8 000 m2 BTA tillskapas inom Spelbomskan 12. 
Dessa byggrätter tillfaller fastighetsägaren. Gyldéngatans funktion behålls, 
antingen genom att nuvarande gata överdäckas, eller genom att den ersätts 
av ett lastfar under nuvarande gatunivå. 
 
Markkontoret har informerat Folksam om svårigheten att bedöma den 
byggrätt som kan tillkomma inom fastigheten Spelbomskan 12. Parterna är 
därför införstådda med att möjlig byggrätt direkt kan påverkas av vald 
lösning för stadsbiblioteket och att det därvid ur stadsbildshänseende och 
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med hänsyn till angränsande fastigheter inte är säkert att det går att uppnå 
8000  kvm BTA.   
 
 
 
Tävlingsform, skeden och redovisning 
Arkitekttävlingen arrangeras i två steg varav det första genomförs som en 
allmän internationell tävling. Till det andra steget väljs högst fem förslag 
ut som ska utvecklas i tävlingens andra steg. 
 
Tävlingens första steg är främst inriktat på att redovisa idéer på hur 
lokalprogrammet kan inplaceras och utformas inom tävlingsområdet. 
Avsikten är att det därigenom ska bli möjligt att lägga grunden för en bred 
konsensus om projektets fortsatta utveckling och genomförande. Vunna 
erfarenheter från bedömningsarbetet och de bästa förslagsställarna (högst 
fem) från det första steget ger förutsättningar och programunderlag för det 
andra stegets inbjudna projekttävling. Inför denna utvecklar staden i 
samråd med juryn direktiv för vidareutveckling av de utvalda förslagen. 
Sedan ett vinnande förslag korats följer bearbetning, uppföljning och 
fördjupade kostnadsberäkningar i syfte att säkerställa ett genomförbart 
förslag som grund för kommande beslut. 
 
Stadens avsikt är att den arkitekt som vinner tävlingen kommer att anlitas 
för att utveckla sitt projekt till ett genomförande. Detta förutsätter en 
kommande planprocess och finansiering. Genom detta tävlingsförfarande 
iakttar staden de krav som ställs i lagen om offentlig upphandling (LOU). 
 
För båda stegen gäller att tävlingsspråket är engelska. Tävlingen 
arrangeras i samverkan med Sveriges Arkitekter och följer vedertagna 
regler.  
 
Jury 
För bedömning av tävlingsförslagen i bägge stegen tillsätts en jury som 
utses av stadsbyggnadsnämnden. Juryn bör ha en stark förankring i 
stadens ledning.  Vidare bör i juryn finnas representanter för Sveriges 
Arkitekter samt eventuell utomstående svensk och internationell expertis. 
 
Startkonferens 
Information om arkitekttävlingen startar tidigt under våren 2006. Den 
sprids till nationell och internationell branschpress samt till internationella 
arkitektorganisationer.  
 
Det är brukligt att stora arkitekttävlingar har en uppstart. Den 1-2 juni 
2006 planeras därför en startkonferens i Stockholm för att ge intresserade 
arkitekter och andra möjlighet till information om tävlingen, inspiration 
från andra nybyggda bibliotek samt möjlighet till studiebesök på 
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Asplundsbiblioteket och i tävlingsområdet. Vid tävlingsstart annonseras i 
Official Journal eller motsvarande EU-organ och tävlingsprogrammet görs 
tillgängligt för allmän distribution.  
 
 
Tidplan   
Under förutsättning av beslut i kommunstyrelsen före april månads utgång 
kommer tävlingen att utlysas den 1 maj 2006. Sista dag för inlämning av 
förslag är den 30 september 2006.  
 
Juryarbete och utställning av förslagen pågår under hösten 2006. 
Tävlingsstart för steg två beräknas till januari 2007. Inlämning av förslag i 
andra steget sker under första kvartalet 2007 och vinnande förslag bör 
kunna utses under våren 2007, då också juryarbetet avslutas.  
Stadens process härefter innebär ett fördjupat programarbete med 
kostnadsbedömningar och bearbetning av vinnande förslag för att 
säkerställa att det vinnande förslaget är genomförbart. 
 
Parallellt med denna process startar planprocessen som väntas pågå under 
2007- 2009. Samtidigt med detta arbete sker förprojektering inom 
fastighets och saluhallskontoret. Under 2008 beräknas 
kommunfullmäktige fatta beslut om detaljplan och ett genomförandebeslut 
för investeringen. Detaljprojektering och byggförberedelse kan beräknas 
vara klara 2010 och byggstart ske i slutet på detta år. Biblioteket kan under 
dessa förutsättningar stå klart år 2013.   
 
 
 
 
                                          -SLUT- 


