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Ärendets beredning 
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom socialtjänstförvaltningen stab för utredning och 
projekt. 
 
Bakgrund 
Genomförandegruppen som började sitt arbete 2001, leds av socialtjänstnämnden och 
består i övrigt av representanter från  stadsdelsförvaltningar, stadsledningskontoret, gatu- 
och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Gruppen ska fungera sammanhållande 
för utbyggnaden i hela staden. Gruppen ska bl a inhämta kunskap om behovet, planerade 
utbyggnader, göra kvalitetsbedömningar samt granska  finansieringen av projekten. 
Gruppen ska också svara för kontakter med berörda myndigheter i utbyggnadsfrågor och 
informera olika intressenter. Lägesrapport har lämnats till socialtjänstnämnden årligen. 
Enligt  verksamhetsprogrammet för socialtjänstnämnden ska förvaltningen också för år 
2004 lämna lägesrapport till nämnden om arbetet i genomförandegruppen. 
Genomförandegruppen har under 2004 sammanträtt sex gånger.  
 
Förvaltningens förslag 
Som grund för arbetet i genomförandegruppen ligger ”Plan för utbyggnad av bostäder 
med särskild service som antogs av socialtjänstnämnden den 20 november 2000 och 
godkändes av kommunfullmäktige 2001. Planen omfattar bedömning av 
utbyggnadsbehov fram till år 2006.  
 
Behovsbilden 
I utbyggnadsplanen anges för perioden 2001 – 2005, behov av 410 lägenheter i 
gruppbostäder eller ca 70 nya gruppbostäder för personkrets 1 och 2 i LSS. En 
uppföljande behovsinventering har gjorts som visar på  liknande siffror.  
 
Genomförandegruppens arbete ska också omfatta utbyggnad av bostäder för personer 
med psykiska funktionshinder. Efter diskussioner med stadsdelsförvaltningarna och 
enheten för hemlösa har framkommit att det i staden finns behov av olika former av 
boenden såsom gruppboende, serviceboende/stödboende och liknande för ca 400 
personer under en treårsperiod till 2006. I antalet ingår personer som idag finns på 
sjukhem och HVB och som bedöms behöva annat boende. Behovet av boenden ska 
kartläggas ytterligare under 2005.   
 
Genomförandegruppen har under året diskuterat att det vore bra om man i staden årligen 
på ett mer systematiskt och enhetligt sätt inhämtade uppgifter om behovet av särskilda 
boenden.  
 
 
Utredningsobjekt 
För arbetet med utbyggnaden har tagits fram en objektslista för utredning och planering 
av gruppbostäder. En noggrann genomgång av samtliga objekt tänkbara för särskilda 
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boenden sker kontinuerligt i samråd med stadsdelsförvaltningarna. För närvarande pågår 
arbete med ca 150 olika objekt som omfattar 547 lägenheter.  
 
Färdigställda bostäder 
Från 2001 till utgången av år 2004 kommer 229 nya lägenheter ha färdigställts i bostad 
med särskild service. Av nytillskottet utgör 55 lägenheter ersättning för gruppbostäder i s 
k äldre norm.  
 
Planerad utbyggnad m m 
Om alla planerade objekt följer den tidplan som finns beräknas ytterligare ca 315 nya 
lägenheter stå klara under 2005 och 2006. Utöver detta finns planering för ca 175 
lägenheter 2007 och 2008. 
 
Det är hela stadens angelägenhet att bostäder med särskild service inrättas. 
Genomförandegruppen har därför aktualiserat diskussioner om hur samverkan och 
ansvarsfördelning ska ske mellan stadens förvaltningar vid planering av bostäder för 
särskilda behov. Under året arrangerades en konferens med deltagare från 
stadsdelsförvaltningar och de tekniska förvaltningarna för att diskutera bättre och 
effektivare samverkansformer. Bl a diskuterades hur man i ett tidigt skede i planeringen 
kan lämna synpunkter och önskemål samt hur man sedan följer projekten.  
En checklista med olika moment att tänka på i planeringsprocessen ska utarbetas.. 
Genomförandegruppen har också träffat företrädare för FB Servicehus AB och då anmält 
intresse för lokaler som eventuellt friställs i samband med servicehusutredningen.. 
 
Finansieringsfrågor 
Genomförandegruppen har kontinuerligt diskuterat finansieringsfrågor. Det har gällt dels 
hur resurser ska fördelas till investeringar o dyl, dels hur resurser ska garanteras till 
driften av gruppbostäder. Gruppen har lyft fram problematiken med att ambitionen att 
bygga ut kan hamna i konflikt med finansieringen för driften av och svårigheter med  
personalrekrytering till gruppbostäder.  
 
För utbyggnaden har avsatts 295,6 mnkr i stimulansbidrag för nybyggnad av 
gruppbostäder för funktionshindrade. Bidrag ges enligt följande.  
 
Projektering och projekteringskostnader                     0,5 mnkr per nytt gruppboende 
Nya lägenheter  0,3 mnkr/ ny lgh i ett gruppboende 
Beställarstöd     0,1 mnkr per nytt gruppboende 
Startkostnader   0,5 mnkr per nytt gruppboende 
 
 
Stadsdelsnämnderna ska skriva s k inriktningsärenden för de projekt man söker 
stimulansbidrag till. I ärendet ska projekten redovisas med omfattning, tidplaner m m. 
Genomförandegruppen har under året utarbetat anvisningar för rutiner vid ansökan av 
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stimulansbidrag. Vid inrättande av gruppbostaden ska ett s k genomförandeärende 
beslutas av stadsdelsnämnderna.  
 
Genomförandegruppen gör bedömningar av stadsdelsnämndernas ansökan om 
stimulansbidrag. Gruppen ska ge omdöme om varje ny- och ombyggnad och då beakta 
projektets kvalitet och ekonomi, lokalernas standard, boendets användning och behov 
samt om den föreslagna verksamheten är den som passar bäst i den aktuella lokalen. 
Beslut om bidragen fattas av kommunstyrelsens ekonomiutskott. 
 
Hittills har beviljats 51,6 mnkr i stimulansbidrag. Ytterligare intecknat är 44,5 mnkr. Det 
innebär att det återstår 199, 6 mnkr av stimulansmedlen.  
 
I budget 2005 anges att stimulansmedel ska omfatta olika former av boenden till  
funktionshindrade. 
 
Förmedlingsgrupper 
Parallellt med arbetet i genomförandegruppen har möten ägt rum med 
stadsdelsförvaltningarnas förmedlingsgrupper. Deras uppgift är att över staden förmedla 
särskilda boendeformer enligt särskilda riktlinjer. Kommunstyrelsen har under året 
beslutat om nya ”Principer för förmedling av bostäder med särskild service enligt LSS till 
personer med funktionshinder”. 
 
Under året har Genomförandegruppen lämnat information till och samrått med den 
referensgrupp som utsetts av socialtjänstnämndens handikappråd att följa arbetet med 
utbyggnadsfrågor.  
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