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SAMMANFATTNING 
 
Prognosen för driftbudgeten visar ett överskott om 14,1 mkr netto, vilket motsvarar 
driftbudgeten för Skanstullshallen och Hässelbyhallen samt resterande ofördelade medel 
för satsning på simhallarna i budget 2006. För idrottsdriften redovisas ett beräknat un-
derskott om cirka 4 mkr vilket täcks genom minskade underhållsåtgärder. Förvaltningen 
redovisar även en beräknad omslutningsökning om 16,2 mkr på grund av projekt som 
genomförs under året inom Kompetensfonden och Miljömiljarden. 
 
De senaste årens utveckling med ökade besök i simhallarna fortsätter. Hittills i år uppgår 
antalet besök i simhallarna till 1,2 miljoner. Målet för 2006 är att öka antalet besök med 
100 000 till drygt 3 miljoner. 
 
För investeringsverksamheten redovisas ett beräknat överskott om 85,7 mkr netto, varav 
48,1 mkr avser utgifter och 37,6 mkr inkomster. Överskottet orsakas främst av förskjut-
ningar avseende af Chapman, Sätra ridanläggning samt flera av exploateringsprojekten 
som tillfördes budgeten 2006. Upprustningen av af Chapman beräknas påbörjas under 
hösten men en större del av kostnaden än budgeterat beräknas förskjutas till 2007. För 
den nya ridanläggningen i Sätra pågår arbetet med detaljplanen som förväntas kunna 
fastställas under hösten, men endast en mindre kostnad för projektering beräknas under 
året. Inom planeringsramen beräknas huvuddelen av projekten avslutas under 2006, och 
inom ramen för satsningen på konstgräsplaner pågår byggnation av nio av planerna, en 
beräknas genomföras under 2007 och tre av planerna i den ursprungliga beräkningen har 
utgått tills vidare på grund av fördyringar inom övriga projekt. 
 
För kapitalkostnader beräknas ett överskott om 17 mkr på grund av förskjutningar inom 
ett flertal projekt, bl.a. af Chapman, konstgräsplaner, Hässelbyhallen samt exploate-
ringsprojekt. 
 
SÄRSKILDA REDOVISNINGAR 

Arbete med mål för verksamheterna 
De övergripande målen för idrottsnämndens verksamhet finns i det idrottspolitiska pro-
grammet. Programmet innehåller en vision för idrottens möjligheter i Stockholm, ett 
antal långsiktiga mål för nämndens verksamhet och strategier för att uppnå målen. Ett 
reviderat program fastställdes i idrottsnämnden i december 2005 och programmets in-
tentioner låg till grund för de mål för verksamheten som angavs i verksamhetsplanen för 
2006 under respektive inriktningsmål.  
 
Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för 
idrotten i staden med utgångspunkt från det idrottspolitiska programmet, förvaltningens 
forskning och universitetets kartläggning av tillgången på idrottsanläggningar i staden. 
Inför det arbetet genomförs ett internt rådslag inom förvaltningen där samtliga enheter 
ges möjlighet att diskutera och påverka underlag och förutsättningar utifrån de mål som 
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anges i det idrottspolitiska programmet. Resultatet av rådslaget kommer att redovisas i 
nämnden. 

Brukarinflytande 
Efter rekommendationer från revisionskontoret och uppdrag från idrottsnämnden pågår 
utformning av en handlingsplan för utveckling av anläggningsråd och remissförfarande 
till föreningarna. Struktur och styrning av arbetet med brukarmedverkan behöver för-
bättras och fastställas av ledningsgruppen. Remissförfarandet ska inriktas på invester-
ings- och underhållsfrågor på anläggningarna. En inventering av brukarmedverkansavtal 
genomförs inom ramen för internkontrollen.    
 
Revisionskontorets undersökning av hur idrottsföreningarna upplever sina möjligheter 
till inflytande, visar att de idrottsföreningar som deltar i anläggningsråd också är nöjda 
med samarbetet. Det visar att denna verksamhet är meningsfull och det visar på vikten 
av att förvaltningen uppfyller åtagandet om anläggningsråd vid varje anläggning. 
 
Det bör uppmärksammas att en väsentlig del av brukarinflytandet sker vid möten med 
föreningar hos idrottsförvaltningen på Fleminggatan. 
 
FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHE-
TERNA 

Medarbetarna 
Kompetensfondens projekt 
Komptensfonden finansierar idrottsidrottsförvaltningens trainee-projekt som startade 
hösten 2004. Målet är att ungdomarna (18-28 år) ska kunna utgöra en framtida 
rekryteringsbas och därmed medverka till att säkra återväxten i framtiden. Trainee får 
handledd praktik under 10 månader av en erfaren idrottsplatsarbetare/arbetsledare. 
 
Under första perioden anställdes totalt nio trainee varav två har erhållit vikariat eller 
tillsvidareanställning. Under 2005/2006 har ytterligare sex trainees getts möjlighet att 
pröva arbete som idrottsplatsarbetare, varav en redan har fått tillsvidareanställning. Den 
sista september 2006 avslutas projektet som har varit mycket positivt genom att ge att 
arbetslösa ungdomar möjlighet att pröva på ett yrke som det inte finns utbildning till 
inom gymnasieskolan. För förvaltningen har projektet inneburit möjlighet att påbörja på 
en generationsväxling och har upplevts mycket positivt av den utsedde handledaren och 
den arbetsgrupp som har tagit emot traineen. 
 
Kompetensfonden har under år 2005 även finansierat ett projekt för 100 
långtidsarbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år. Ungdomarna har under ett år fått 
handledd praktik inom olika verksamheter i staden. Idrottsförvaltningen har tagit emot 
fyra ungdomar, tre i idrottshallar och en på ekonomibyrån. Syftet med projektet var att 
ungdomarna genom praktisk yrkeserfarenhet skulle öka sina möjligheter på 
arbetsmarknaden och därmed kunna utgöra en framtida rekryteringsbas för 
idrottsförvaltningen och staden. Samtliga tre ungdomar som fått praktik inom 
idrottsförvaltningens idrottshallar har fått tillsvidareanställning inom förvaltningen.  
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Lönekartläggning 
Idrottsförvaltningen har påbörjat ett arbete med arbetsvärdering (BAS). BAS ger 
möjlighet att upptäcka och åtgärda oskäliga löneskillnader. 
 
Satsning på mångfald – mot diskriminering 
För att leva upp till förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2006 bör någon 
typ av utvärdering av pågående jämställdhets- och mångfaldsarbete göras. Utifrån 
medarbetarundersökningen Spårhunden (från hösten 2005) kan vissa fingervisningar fås 
beträffande tänkbara arbetsområden. Ett förslag har getts till förvaltningsgruppen på ett 
antal tänkbara prioriteringsområden för att ta ställning till. Vidare har förvaltningen pla-
nerat ett frukostmöte för samtliga personalansvariga chefer på temat jämställdhet och 
mångfald. Med ett avsitt ur TV-serien ”Jobba jämt” som utgångspunkt. Förvaltningen 
planerar att med hjälp av en av de i TV-serien medverkande konsulterna utveckla arbetet 
inom förvaltningen.  
 
 
BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM 

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad 
Praktikanter 
Förvaltningen är i princip villig till att ta emot praktikanter men antalet praktikanter som 
kan erbjudas plats varierar under året. Det finns vissa risker, exempelvis vid baden, där 
livräddningskunskap är nödvändig eller inom idrott ute, där viss skyddsutrustning krävs, 
vilket innebär relativt stora arbetsinsatser och kostnader för en kortare praktikperiod. 
Längre, väl organiserade praktikperioder som kompetensfondens projekt, vilka kan ge 
effekt i form av nyanställningar och en möjlighet till generationsväxling ställer sig 
förvaltningen mycket positiv till. 
 
 
GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD 

Miljöprogrammet 
I budget för 2006 anges att nämnderna särskilt ska redovisa vilka insatser som ska 
genomföras inom följande områden: 
 

• Staden ska minska miljöbelastningen genom miljöanpassad upphandling 
och aktivt konsumentarbete 

 
Idrottsförvaltningen arbetar vidare enligt Program för miljöanpassat byggande i plane-
ring, projektering och upphandlingar av idrottsanläggningar. 
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• Energiförbrukningen i staden ska minska och andelen förnybar energi ska 
öka 

 
Förvaltningen genomför utredningar om teknik och lönsamhet för miljöanpassad och 
energieffektiv energiförsörjning av idrottsanläggningar. Finansieringen sker med medel 
från Miljömiljarden. Energiutredningar är hittills utförda för Åkeshovs sim- och idrotts-
hall, Stora Mossens idrottsplats och motsvarande utredning pågår för Farsta sim- och 
idrottshall. Lämpliga åtgärder med anledning av utredningarna kommer att planeras in i 
kommande underhålls- och investeringsprogram. 
 
En solcellsanläggning, för elproduktion på 400 kvm takyta och med 50 kW effekt, är 
projekterad för Åkeshovs sim- och idrottshall. Ansökan om finansiering med statligt 
bidrag till energieffektiviseringar av offentliga byggnader är inlämnad. Inom ramen för 
underhåll genomförs även takomläggningar med tilläggsisolering på Åkeshovs sim- och 
idrottshall vilket förväntas ge energibesparingar. 
 
Exempel på gjorda investeringar för förnybar energi är de solfångare som är installerade 
på Älvsjöbadet och de som är projekterade för Nälstabadet. Ytterligare exempel är den 
bergvärmepump som installerats på Gubbängens IP. 
 
I samband med installation av luftbehandlingsanläggningar sker alltid någon form av 
värmeåtervinning, senaste installation är på Enskedehallen. 
 

• Avfallshanteringen ska leda till minskade avfallsmängder och ökad återan-
vändning och återvinning 

 
Förvaltningen investerar i ytterligare förrådscontainers för förvaring av bl.a. bränsle och 
miljöfarligt avfall på idrottsplatserna. Dessutom kommer ytterligare komprimatorer att 
införskaffas bl.a. på Zinkensdamms IP. 
 

• Samtliga nämnder ska redovisa vilka metoder som används för att fastställa 
och mäta nuvarande miljöbelastning och beräknade effekter av de planera-
de insatserna inom ovanstående områden. 

 
Förvaltningen har en bra utvecklad energistatistik men gör idag inga särskilda beräk-
ningar för miljöbelastningen. Förvaltningen kan uppskatta kostnaden för miljöfarligt 
avfall och eventuellt beräkna volymen på avfallet men har inte någon metod för beräk-
ning av avfallets miljöbelastning.  
 
 
BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN 

Stadsdelsförnyelsen 
Idrottsförvaltningen har i samarbete med flera stadsdelsförvaltningar som omfattas av 
stadsdelsförnyelsearbetet medverkat i ett flertal projekt, men också gjort parallella id-
rottsinvesteringar för att utveckla förutsättningarna för skolor och boende. 
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Under 2006 genomförs flera projekt inom bl.a. Handslaget som är ett resultat av samar-
betet. Övriga exempel på pågående samarbetsprojekt är konstgräs på Rinkeby bollplan, 
Hjulstahallen, diskussioner kring utveckling av området kring Högdalstopparna, utveck-
ling av naturreservatet Sätraskogen samt utveckling av Vårbergs IP och Skarpnäcksfäl-
tet. 
 
TA ANSVAR FÖR EKONOMIN 
 
Prognos på årsutfall 
  Förvaltnings- 
  chefens 
Mkr VP 2006 prognos Avvikelse 
 
Drift – totalt 
Kostnader 541 000 543 000 - 2 000 
Intäkter 197 400 213 500 + 16 100 
Netto 343 600 329 500 + 14 100 
 
varav resultatenhet 
Kostnader 24 592 24 592 0 
Intäkter 4 800 4 800 0 
Netto 19 792 19 792 0 
 
Netto – exkl.  
resultatenhet 323 808 309 708 +14 100 
   
Kapitalkostnader  
Avskrivningar 81 300 73 300 + 8 000 
Intern ränta 81 100 72 100 + 9 000 
 
Netto totalt 506 000 474 900 + 31 100 
 
Netto totalt  
exkl. resultatenhet 486 208 455 108 + 31 100 
 
Investeringar 
Utgifter 357 200 309 100 + 48 100 
Inkomster 0 37 600 + 37 600 
 
Investeringsnetto 357 200 271 500 + 85 700 
 
 
Prognosen för driftbudgeten exkl. intraprenaden idrott utomhus västerort och kapital-
kostnader visar ett överskott om 14,1 mkr netto, vilket motsvarar erhållen driftbudget 
för Skanstullshallen och Hässelbyhallen samt resterande ofördelade medel för satsning 
på simhallarna i budget 2006.  



ABCDE 
Dnr 101/804/05  

 
Sid 7 (14)  

 
Kapitalkostnaderna beräknas visa ett överskott om 17 mkr. Detta förklaras i huvudsak 
av förskjutningar av investeringsprojekten af Chapman, konstgräsplaner, Hässelbyhallen 
samt exploateringsprojekt. 
 
För investeringarna beräknas ett nettoöverskott om 136,9 mkr till följd av förskjutningar 
av i första hand investeringsprojekten Skanstullshallen, af Chapman, samt inom ramen 
för konstgräsplaner och projekt inom planeringsramen. 

Idrottsdriften 
Efter en organisationsöversyn har idrottsdriften delats upp i två avdelningar; en för id-
rott inomhus och en för idrott utomhus. I 2005 års bokslut redovisade idrottsdriften ett 
nettounderskott om 5,7 mkr. Underskottet låg på kostnadssidan och avsåg personal, 
el/va/värme och övrig drift. Intäkterna visade överskott och då i första hand simhallar-
nas entréer och planhyror. År 2006 beräknas idrottsdriften gå med 4,1 mkr i underskott 
netto. Huvuddelen av detta avser personalkostnader i simhallarna. Energikostnaderna 
väger tungt i förvaltningens budget och kraftiga prisökningar de senaste åren medför att 
även dessa kostnader förväntas visa underskott. Detta trots att förvaltningen genom om-
prioriteringar förstärkte energibudgeten med 7 mkr eller 12 % år 2006. Intäkterna be-
räknas i stort sett nå upp till budgeterad nivå. 
 
Firandet av nationaldagen den 6 juni på Stockholms Stadion beräknas förorsaka extra 
kostnader för förvaltningen om cirka 250 tkr. Förvaltningen har fått i uppdrag att driva 
Vasaparkens bollplan, vilket beräknas öka såväl förvaltningens kostnader som intäkter 
med 400 tkr. 
 
Även i år ökar besöken i simhallarna. Till och med april har besöken ökat med 14 000 
eller 1,2 % till 1,2 miljoner jämfört med motsvarande period ifjol (se bilaga). Det är 
främst inom friskvården som besöken ökar. Målet är att öka besöken 2006 med 100 000 
till drygt 3 miljoner. I verksamhetsplanen för 2006 sattes målet upp att öka antalet del-
tagare i simskolan med 1 500 till 21 500. Det mesta tyder på att målet kommer att nås. 
 
Intraprenaden idrott utomhus västerort beräknas inte redovisa någon avvikelse mot bud-
get. Som resultatenhet har intreprenaden ett fonderat överskott om 0,9 mkr. 

Övrigt 
För fastighetsavdelningen redovisas ett planerat överskott om 4,1 mkr för att finansiera 
ökade nettokostnader inom idrottsdriften.  
 
Kostnader för personal inom MFO-poolen beräknas uppgå till cirka 1,0 mkr, vilket för-
utsätts täckas av motsvarande intäkter från stadsledningskontoret enligt tidigare över-
enskommelse. 
 
Under 2006 slutförs de projekt som finansieras med medel från Kompetensfonden och 
Miljömiljarden. Nämnden har totalt beviljats medel för sju projekt inom Kompetens-
fonden för 22,3 mkr samt fem projekt inom Miljömiljarden för sammanlagt 2,2 mkr. 
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Resterande kostnader inom projektet beräknas uppgå till sammanlagt 14,4 mkr inom 
Kompetensfonden och 1,8 mkr inom Miljömiljarden under 2006. Kostnaderna är inte 
budgeterade utan finansieras med motsvarande intäkter vilket innebär en beräknad om-
slutningsökning om totalt 16,2 mkr. 
 
Inom nämndens budget ingår drift av Skanstullshallen med 2,3 mkr, drift av Hässelby-
hallen med 2,5 mkr netto, resterande ofördelad satsning på sim- och idrottshallarna med 
9,5 mkr samt ofördelade intäkter om 0,2 mkr. Dessa medel beräknas i nuläget inte dis-
poneras under året och redovisas därför som ett överskott om sammanlagt 14,1 mkr net-
to. 

Investeringar 
  Beräknat  
 VP 2006 utfall  Avvikelse 
Utgifter 
Reinvesteringar enligt plan 46,5 49,9 - 3,4 
Projekt med särskilda anslag 131,0 55,6 + 75,4 
Planeringsramen 69,3 61,2 + 8,1 
Exploateringsprojekt  59,0 36,0 + 23,0 
Konstgräsplaner 46,0 77,7 - 31,7 
Handslaget 5,4 18,7 - 13,3 
Tillgänglighetsåtgärder 0 10,0 - 10,0 
 
Summa utgifter 357,2 309,1 + 48,1 
 
Inkomster 
Särskilda projekt (sdn) 0 11,6 + 11,6 
Tillgänglighetsåtgärder (TK)  0 10,0 + 10,0 
Exploateringsprojekt (MK)  0 3,7 + 3,7 
Handslaget (sdn m.fl.) 0 12,3 + 12,3 
Summa inkomster 0 37,6 + 37,6 
 
Netto 357,2 271,5 + 85,7 
 
Enligt verksamhetsplanen uppgick nämndens investeringsbudget 2006 till 340,7 mkr. I 
samband med bokslutet beviljades nämndens begäran att få disponera oförbrukade me-
del från 2005 om sammanlagt 73,1 mkr, varav 16,5 mkr har ombudgeterats 2006. På 
grund av ett beräknat överskott tillförs inte resterande medel nämndens budget under 
året. 
 
Utöver budgeten disponerar nämnden 10 mkr avseende tillgänglighetsåtgärder inom 
trafikkontorets budget, och ett flertal projekt genomförs, vissa exploateringsprojekt samt 
projekt inom Handslaget, som finansieras genom intäkter från marknämnden och inom 
stadsdelsnämndernas stadsdelsförnyelsemedel.  
 
Totalt redovisas ett beräknat nettoöverskott om 85,7 mkr för nämndens investerings-
verksamhet under 2006. Överskottet orsakas främst av förskjutningar avseende af Chap-
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man, Sätra ridanläggning samt flera av exploateringsprojekten som tillfördes budgeten 
2006.  
 
Reinvesteringar enligt plan 
Nämndens årliga budget för reinvesteringar inom idrottsanläggningarna uppgår under 
2006 till 46,5 mkr på grund av ökad förbrukning under 2005. För anslaget beräknas ett 
underskott om 3,4 mkr jämfört med budget på grund av fördyringar för bl.a. byggnation 
och markarbeten vid Enskedehallen.  
 
Huvuddelen av årets anslag åtgår till ett fåtal större projekt som fortsatt upprustning och 
tillbyggnad av Enskedehallen, upprustning av serveringsbyggnaden på Farsta IP, åter-
uppbyggnad av omklädningsbyggnaden på Årstagårdens bollplan, upprustning av ridan-
läggningarna i Farsta och Åkeshov samt ny rörbädd i förvaltningens ishall på Stora 
Mossens IP.  
 
Inom reinvesteringsprogrammet fanns 10 mkr avsatt i verksamhetsplanen för ett nytt 
ridhus på Grimsta ridanläggning. Den slutliga kalkylen visade att kostnaden för projek-
tet skulle bli väsentligt högre, och när nämnden fattade beslut om genomförande av rid-
huset i februari föreslogs att projektet istället skulle inrymmas inom planeringsramen. 
Avsatta medel inom reinvesteringsprogrammet föreslogs istället omdisponeras för fi-
nansiering av tidigareläggning av bytet av rörbädd m.m. i ishallen på Stora Mossens IP 
samt för förvärv av den tillfälliga hallen i Hässelby.  
 
Projekt med särskilda anslag 
I nämndens budget ingår ett flertal projekt med särskilda anslag. Sammanlagt uppgår 
budgeten 2006 till 131 mkr och avser upprustning av af Chapman, ny ridanläggning i 
Sätra, konstgräs på Knutby bollplan, projektering av ny sim- och idrottshall i Skarpnäck 
samt nytt kassasystem i simhallarna. 
 
Under sommaren genomförs upphandling av upprustningen av af Chapman och projek-
tet beräknas påbörjas under hösten. Kostnaderna under 2006 beräknas till cirka 25 mkr, 
och resterande del kommer att belasta 2007. Upphandling av nytt kassasystem till sim-
hallarna pågår och genomförandet beräknas kunna påbörjas under hösten. Preliminärt 
beräknas cirka 5 mkr belasta 2006. Projektering av simhallen i Skarpnäck påbörjas un-
der året liksom projektering av Skanstullshallen där detaljplanen beräknas fastställas 
under året. Under året kommer endast projekteringskostnader att uppkomma även för 
den nya ridanläggningen i Sätra vilket medför ett beräknat överskott om cirka 54 mkr. 
Konstgräsplanen på Knutby bollplan beräknas kunna genomföras under året, liksom de 
två 7-manna konstgräsplaner som förvaltningen uppför på Rinkeby bollplan på uppdrag 
av stadsdelsnämnden. 
 
Planering av idrottshallen i Hjulsta pågår och upphandling av entreprenör beräknas 
kunna ske i slutet av året efter genomförandebeslut i kommunfullmäktige under hösten. 
Finansiering av hallen skall enligt tidigare beslut delvis ske inom stadsdelsnämndens 
stadsdelsförnyelsemedel med 8 mkr under 2006. Enligt framtagen kalkyl beräknas kost-
naderna till 41,5 mkr, vilket är 6,5 mkr mer än tidigare beräknat. Med nuvarande tidplan 
beräknas endast kostnader om cirka 3,5 mkr uppkomma under 2006, och då stadsdels-
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nämndens del av finansieringen förutsätter minst motsvarande bokförda kostnader under 
2006 är projektets totala finansiering i dagsläget oklar. Nämnden kommer att föreläggas 
ett beslut om genomförande i maj. 
 
Planeringsramen 
Under budgetperioden har nämnden en total planeringsram om 300 mkr för upprustning 
av idrottsanläggningar. Av ramen har projekt motsvarande 55 mkr överförts till gatu- 
och fastighetsnämnden under 2004, och ramen är därför justerad till 245 mkr. Huvudde-
len av projekten påbörjades 2004 och för flera av projekten återstår endast vissa rest-
kostnader under 2006.  
 
Under 2006 uppgår budgeten till totalt 69,3 mkr, inklusive ombudgeterade medel från 
2005, och kostnaderna beräknas uppgå till sammanlagt 61,2 mkr vilket medför ett be-
räknat överskott jämfört med årets budget om 8,1 mkr. Under året slutförs den nya Häs-
selbyhallen, etapp 3 av upprustningen i Eriksdalshallen, bandybanan på Gubbängens IP, 
kompletterande arbeten på Zinkensdamms IP samt barnäventyrsbaden i sim- och id-
rottshallarna i Skärholmen och Tensta. Därutöver kommer tillkommande kostnader för 
säkerhetsinstallationer m.m. inom Sjöstadshallen om cirka 3 mkr att belasta medlen.  
 
I beräknade kostnader för 2006 ingår också 15 mkr för förvärv och upprustning av 
Beckomberga sim- och idrottshall. Projektet är osäkert då marknämndens förvärv av 
mark från landstinget har försenats och stadens övertagande av simhallen har diskuterats 
på nytt. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 2 med eventuellt reviderad prognos. 
 
I februari 2006 fattade idrottsnämnden beslut om genomförande av nytt ridhus på 
Grimsta ridanläggning. Finansiering av projektets beräknade kostnad om 18 mkr kunde 
inte inrymmas inom reinvesteringsprogrammet utan föreslogs ske genom omdispone-
ring inom planeringsramen från bl.a. Eriksdalshallen där delar av det ursprungliga pro-
grammet inte kunnat genomföras. Förutsatt att kommunfullmäktige fastställer genomfö-
randebeslutet före sommaren kan byggstart ske under hösten, men projektet kommer att 
slutföras först under våren 2007.  
 
Exploateringsprojekt 
För närvarande genomförs eller planeras flera projekt med finansiering enligt överens-
kommelsen om ersättningsanläggningar i samband med exploatering av idrottsmark. I 
nämndens budget 2006 tillfördes sammanlagt 59 mkr för sju olika projekt. Av dessa nya 
projekt kommer endast konstgräsplanen på Grimstafältet att genomföras under året. 
Genomförande av övriga nya projekt förskjuts till 2007. 
 
Totalt beräknas kostnaden för exploateringsprojekten uppgå till 36 mkr under året, varav 
10,9 mkr avser Grimstafältet som delvis finansieras även av medel för Västberga BP. 
Resterande kostnader avser Hagsätra IP, Vårbergs IP, Lisebergs BP och Stora Essingens 
IP som fortsätter eller startar under året men som ingick i budgeten 2005. 
 
Konstgräsplaner 
I nämndens budget 2006 ingår 46 mkr för nya konstgräsplaner på befintliga grus- eller 
gräsplaner av totalt 124 mkr under en treårsperiod. Planeringen av satsningen har fått 
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justeras successivt på grund av väsentligt högre kostnader för genomförande av vissa av 
projekten än de kalkyler som låg till grund för genomförandebesluten i kommunfull-
mäktige under 2005. Ursprungligen ingick 13 konstgräsplaner i satsningen, men efter 
upphandling av huvuddelen av projekten har Kristinebergs BP, Aspuddens IP och Sten-
hagens BP tills vidare fått senareläggas eller utgå. För Kristinebergs BP har även detalj-
planearbetet för utvecklingen av västra Kungsholmen medfört ändrade förutsättningar. 
 
Under 2006 beräknas konstgräsplanerna på Stadshagens IP, Enskede IP, Spånga IP, 
Ängby IP, Hammarbyhöjdens BP och Åkeshovs BP färdigställas. Övriga planer, Hjort-
hagens IP, Västberga IP, Mälarhöjdens IP och Skarpnäcks sportfält, projekteras och på-
börjas under 2006 och färdigställs under 2007. Under året beräknas kostnader om cirka 
77,7 mkr, vilket medför en förskjutning jämfört med budget 2006 med 31,7 mkr. Åter-
stående kostnader för projekten under 2007 beräknas till drygt 30 mkr.  
 
Handslaget 
Inom ramen för Handslaget genomförs flera projekt under året där finansieringen delas 
mellan nämndens budget, berörda stadsdelsnämnders stadsdelsförnyelsemedel, stock-
holms idrottsförbund samt berörda föreningar. Några projekt påbörjades under 2005 och 
under 2006 beräknas kostnaderna uppgå till sammanlagt 18,7 mkr, varav 12,3 mkr fi-
nansieras med intäkter. Kostnaderna avser upprustning av Hässelby IP, konstgräs m.m. 
på Gubbängens BP, fyra kulananläggningar m.m. 
 
Tillgänglighetsåtgärder 
Inom trafikkontorets budget för ökad tillgänglighet genomför förvaltningen åtgärder 
huvudsakligen inom Enskedehallen, Åkeshovs sim- och idrottshall, Farsta IP och Stora 
Mossens IP. Medel finns även tills vidare reserverade för åtgärder inom Beckomberga 
sim- och idrottshall, men om anläggningen inte övertas av nämnden under året kommer 
medlen att omdisponeras till andra angelägna projekt. Enligt kommunfullmäktiges bud-
get kan förvaltningen disponera 10 Mkr för förbättrad tillgänglighet inom idrottsanlägg-
ningarna, och förvaltningen erhåller motsvarande ersättning från trafikkontoret.  

Handlingsplan för att förbättra prognossäkerheten 
Enligt stadsledningskontorets anvisningar skall nämnder som under åren 2001-2005 
uppvisar avvikelser från nettoinvesteringsplanen med minst 15 % under tre av åren re-
dovisa en handlingsplan för hur nämnden ska arbeta med investeringsverksamheten för 
att förbättra prognossäkerheten. 
 
Idrottsnämndens investeringsverksamhet har visat stora överskott under senare år när 
investeringsvolymen successivt ökat, och avvikelsen har under de senaste tre åren legat 
mellan 50-60 % av nettoinvesteringsplanen. Förvaltningens prognoser i tertialrapporter-
na har däremot avvikit mindre än 10 % i förhållande till boksluten. De stora avvikelser-
na jämfört med investeringsplanen har i huvudsak orsakats av att nämnden har tillförts 
investeringsmedel i budget för ett visst ändamål långt innan planeringsprocessen påbör-
jats, projekten är beroende av stadsbyggnadskontorets planprocess som ofta försenas 
och drar ut på tiden eller att tidplanen för projekten har varit för osäkra vid upprättande 
av budgetunderlaget. 
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Huvuddelen av nämndens investeringsöverskott under de senaste tre åren har avsett ett 
fåtal större projekt där nämnden tilldelats budget för genomförande tidigt i planerings-
skedet och detaljplanering och nödvändiga beslut på olika sätt har försenat projekten.  
 
Sedan 2005 utarbetas prognoserna för investeringsverksamheten i nära samarbete med 
fastighetsavdelningens projektledare. Inför tertialrapporterna hålls genomgångar med 
samtliga projektledare där det aktuella läget, bl.a. tidplaner och kalkyler för projekten, 
diskuteras och en beräknad kostnad för året för respektive projekt fastställs. Trots detta 
kan ändrade förutsättningar, oförutsedda kostnadsökningar eller ändrade tidplaner in-
träffa under året som innebär svårigheter att prognostisera utfallet. 
 
 
ÖVRIGA REDOVISNINGAR 

Intern kontroll 
En revision av förvaltningens väsentlighets- och riskanalys har genomförts och kontroll 
genomförs av system för inköp av fordonsbränsle och inventering av bl.a. brukarmed-
verkansavtal. En inventarie- och inköpskontroll har genomförts vid en anläggning och 
div. uppdrags- och åtgärdsförslag har lämnats som uppföljning av intern kontroll och 
avlämnade svar på revisionsrapporter. 
 

Delårsbokslut per den 30 april 2006 
 
Delårsbokslutet innehåller en jämförelse av bokförda värden per den sista april med en 
tertialbudget. De bokförda värdena har justerats genom att kostnader och intäkter som 
bokförts första tertialet men som verksamhetsmässigt tillhör andra tertialet (förutbetal-
da) har dragits ifrån. På motsvarande sätt har tillägg gjorts för kostnader och intäkter 
som verksamhetsmässigt tillhör första tertialet men som ännu inte bokförts (upplupna). 
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  Delårs- 
 Tertial- bokslut 
 budget 06-04-30 Avvikelse 
Driftkostnader 180,3 180,6 -  0,3 
Intäkter 65,8 83,0 + 17,2 
Driftnetto 114,5 97,6 + 16,9 
 
Kapitalkostnader 54,1 44,4 +  9,7 
 
Netto 168,6 142,0 + 26,6  
 
Investeringar 
Utgifter 113,6 39,4 + 74,2 
Inkomster 0 0 0 
 
Investeringsnetto 113,6 39,4 + 74,2 
 
Delårsbokslutet visar ett nettoöverskott vad gäller driften om 16,9 mkr, vilket är 2,8 mkr 
högre än prognosen på årsutfallet. Regelmässigt sedan staden började med delårsbokslut 
har prognosen på årsutfallet legat närmare det faktiska utfallet i bokslutet. I delårs-
bokslutet har kostnaderna minskats med 17,3 mkr netto för förutbetalda kostnader jäm-
fört med bokförda värden, och intäkterna har ökats med 3,7 mkr netto för upplupna in-
täkter jämfört med bokförda värden. Justeringarna vad gäller kostnader avser hyror, 
föreningsstöd, löner och fiskevård. Intäkterna har justerats för kompetensfonden, mil-
jömiljarden och bidrag till fiskevård. 
 
Investeringarna visar i delårsbokslutet ett nettoöverskott om 74,2 mkr, vilket förklaras 
av ovan nämnda förskjutningar av projekt. 
 
 

Nyckeltal 
Kommunfullmäktige fastställde under 2005 nyckeltal för stadens verksamheter. Två av 
nyckeltalen för idrottsnämndens verksamhet skall redovisas i samband med tertialrap-
porter under året. 
 
Nyckeltalen avser driftkostnader respektive underhållskostnader per aktivitetsyta och 
visar kostnader per kvadratmeter uppdelat på olika anläggningskategorier. Kostnaderna 
avser bokförda kostnader under perioden januari till april 2006. 
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Nyckeltal 69      

Driftkostnad  
Driftkostnad=driftkostnad/kvm aktivitets-
yta för period, Tertial 1 2006 2005 2004 

Medelvärde för samtliga anlägg-
ningar 160 kr 491 kr 474 kr
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isba-
nor och ishallar) 56 kr 171 kr 162 kr

Simhallar 4 170 kr 12 908 kr 
12 415 

kr
Sim- och idrottshallar  1 409 kr 4 294 kr 4 173 kr
Idrottshallar  1 126 kr 3 283 kr 3 315 kr
Bassängbad  136 kr 1 326 kr 1 880 kr
    

Nyckeltal 70      

Underhållskostnad 
Underhållskostnad=underhållskostnad/kvm 
aktivitietsyta för period, Tertial 1 2006 2005 2004 

Medelvärde för samtliga anlägg-
ningar 9 kr 52 kr 60 kr
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isba-
nor och ishallar) 5 kr 24 kr 24 kr
Simhallar 188 kr 1 165 kr 688 kr
Sim- och idrottshallar  85 kr 360 kr 591 kr
Idrottshallar  17 kr 194 kr 537 kr
Bassängbad  5 kr 551 kr 826 kr
 


