

Projekt
Investering
Eva Lagerwall

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt 360741 Gamla Södertäljevägen, Huddinge

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för rubricerat objekt bevilja 17 miljoner kr för omläggning av spill- och vattenledningar.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd investeringsram.

Krister Schultz
Verkställande direktör

Stefan Rosengren
Avdelningschef Projekt

ÄRENDET

Projektet innebär omläggning av spill- och vattenledningar i Gamla Södertäljevägen i Huddinge på grund av bristfällig kondition. Ledningarna ligger idag inne på fastighetsmark, nya ledningar förläggs i gatumark.

Utförandet startade februari 2015 och bedöms vara klart under november 2015.

Kostnaderna för projektet har sedan ursprunglig kalkyl togs fram ökat på grund av svårförutsägbara förutsättningar där beslut och metodval fattats fortlöpande. Rörtryckning på vissa sträckor har inte gått att genomföra på grund av sten och block. Anpassningen till den befintliga trafiksituationen med busstrafik har också påverkat investeringen.

Kostnaden för Stockholm Vatten beräknas till 17 miljoner kr. Tidigare godkänd budget är 6 500 000 kr.

SLUT