


Byggstartar 2015-2020



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	15-20
Antal lägenheter med bindande avtal och detaljplan	650	117	254	0	0	0	1 021
Antal planstartade lägenheter med bindande avtal	0	193	520	730	580	0	2 023
Antal möjliga lägenheter i projektidéer	0	268	370	520	200	200	1 558
Summa	650	578	1144	1250	780	200	4 602

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	15-20
Antal lägenheter med bindande avtal och detaljplan							
Syllen 3, Liljeholmen	357						357
Kv. Rebeckorna (f.d. Utsikten), Bredäng	14						14
Sjöbotten, Älvsjö	279						279
Linaberg 19, Bromma (2014+ 2016)			125				125
Rosenlundsparken, Södermalm			129				129
Brofästet, Norra Djurgårdsstaden		43					43
Solberga BP, Älvsjö - Solberga		74					74
Antal planstartade lägenheter med bindande avtal							
Lugnet 3, Hammarby Sjöstad		113					113
Bottenstocken 11, Gröndal		80					80
Fjärdingsmannen, Enskede			160				160
Betongblandaren 14, Södra Mariehäll			200				200
Sävlången/Idlången, Årsta			160				160
Karlsbodavägen, Södra Mariehäll				150			150
Tjället 8, Stadshagen - Kungsholmen				180			180
Stadshagsklippan 1 och 2, Kungsholmen				250			250
Persikan, Södermalm				150			150
Renseriet + Allgunnen etapp II, Bolidenplan - Johanneshov					200		200
Allgunnarna etapp I, Bolidenplan - Johanneshov					250		250
Vallastråket, Årsta					130		130