


Upprättad av	Fatima Vidimlic
Datum	2021-09-08
Projektnamn	Trafiksignaltekniska investeringar 2022
Huvudprojekt	H8000345
Projektnummer	8005139

Adress	Stockholms stads trafiksignalanläggningar
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	- Utbyggnad av trafiksignalanläggningar för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. - Införande av s.k. skolgrönt i 3-4 stycken trafiksignalanläggningar per år. - Nya detekteringsmetoder (t.ex. video/termo). - Nya platser med trafikstyrda tidplaneval.
---------------------------------	--


[illegible]



Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	500				500
Inkomster (ev.)					
Total budget					

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare			
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?		F Vidimlic m.fl.	R Brandt m.fl.

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ev. ökade driftskostnader
Trafikkonsekvenser	Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
Framkomlighetsstrategin	Ökad framkomlighet för prioriterade grupper i förekommande fall
Miljökonsekvenser	Minskade utsläpp från motordrivna fordon i förekommande fall
Sociala konsekvenser	-
Jämställdhetskonsekvenser	-
Tillgänglighetskonsekvenser	Ökad tillgänglighet i förekommande fall
Risikkonsekvenser	-
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Jenny Carlsson 	Datum	2021-09-22
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	



Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	