Utl&tande 2003:66 RI11 (Dnr 302-464/2002)

L agesrapport Kista Science City, samt finansiering och
genomfdrande av bebyggelse och utbyggnad av gatunat
Kista Gard m.m.

Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta féljande
1. Lé&gesredovisning av Kista Science City godkéanns.
2. Fordag till inriktning for gatustruktur och finansiering for Kista
Gard m.m. inom Kista arbetsomrade godkanns.

Foredragande borgarradet Roger M ogert anfor foljande.
Arendet

Kommunfullméktige godkande vid sitt sammantrdde den 15 oktober 2001
forslaget till framtidsbild for Kista Science City. Inriktningen i framtidsbilden
& att utveckla Kista till varldens framsta Science City, ett samhélle med
universitet, varlddedande foretag, bostader, service, kultur och rekreation.

Malsittningen & att arbetsplatserna i Kista pa lang sikt i stort sett ska
fordubblas. Aven IT-universitetet ges mojligheter att kraftigt Oka antalet
studenter. Dértill planeras en rad bostadsprojekt.

Som ett led i genomférandet har stadsbyggnadsnamnden tillsammans med
gatu- och fastighetsnamnden tagit fram en strukturplan for Kista som & en
precisering och ett fortydligande av redovisningarnai framtidsbilden. Struktur-
planen & en utveckling av framtidsbildens illustrationer foér bebyggelse
utveckling och trafik till ett entydigt planeringsunderlag. Strukturplanen
redovisar utbyggnadsmojligheter och etappindelning for universitet,
studentbostader, forskarbostéder, vanliga bostader, nadringslivdokaler samt



der, forskarbostéder, vanliga bostader, néringslivslokaler samt upprustning av
gator och nya gatunét.

For att kunna genomféra visionen foresddr kontoren omfattande
investeringar fran stadens sida under de narmaste fem &en. Gatu- och
fastighetskontoret foresldr utbyggnad av gatunétet bland annat i form av en
forlangning av bade Norgegatan och Esbogatan, en ny lokalgata samt om-
byggnad och upprustning av Hanstavagen. Totalt berdknas utbyggnaden av det
nya gatunétet kosta ca 260 mnkr.

Remisser

Arendet har remitterats till  stadsledningskontoret  for  yttrande.
Stadsledningskontoret  foredar  att  kommunfullméktige — godkanner
stadsbyggnadsndmndens och gatu- och fastighetsnamndens férdag till
inriktningsbeslut inklusive gatuinvesteringar i Kista.

Stadsledningskontoret foreslar ocksa att kommunfullmaktige godkanner
lagesrapport for Kista Science City.

Mina synpunkter

Utvecklingen i Kista har varit mycket stark under senare &r. Staden genomfor
atgarder inom en rad sektorer for att bibehdlla den positiva utvecklingen.
Investeringarna och utvecklingen galler saval trafik, bostader, arbetsplatser
och service. Satsningen pa tillvaxt och mangfald maste omfatta bade de
manniskor som bor i Jarvaomradets stadsdelar och de ménniskor som i
framtiden bereds mdjlighet att bo eller arbeta dar.

Genom beslutet mojliggors att 4 000 nya bostader kan skapas i omradet och
dess nérhet. Detta & ytterst viktigt, sdval med tanke pa omradets fortsatta
positiva utveckling som bostadssituation i Stockholm som helhet. Dessutom
innebdr den fortsatta planeringen att den resterande vastra delen av Kista
foretagsomréde kan komma till stdnd. Aven om vi inte vet exakt hur
framtidens behov av foretagsokaler ser ut bor staden i sitt langsiktiga
planerande vara beredd att méta kommande efterfragan.

Pa nagra ars sikt kommer investeringarna i utbyggnaden av vagnétet att
innebara foradlingsvinster i bland annat markomradena. Det & ocksa viktigt
att utbyggnad av vagnét sker paralellt med satsningar pa kollektivtrafik i
staden. Aven planering for lokala cykelstrék & viktiga att ha med tidigt i
arbBét. projektet genomfors ska sdvfallet stor hansyn tas till omradets
gronomraden och kulturmiljo. Det fina gronstréket som stracker sig genom
omradet bor forstarkas norr om Hanstavagen. Detta kan goras genom att



bor forstéarkas norr om Hanstavégen. Detta kan goras genom att minska de
planerade bostdderna norr om Kista Gard eller placera husen sa att de inte
bryter av gronstraket.

Bor gar r adsber edningen tillstyrker foredragande borgarradets forslag.

Sarskilt uttalande gjordes av borgarrédet Kristina Axén Olin (m) enligt
fdljande.

Bostadsbyggandet &r en viktig del for fortsatt tillvéxt i Kista och i hela regionen. Att
reducera bostadsbyggandet i omrédet som féresldsi drendet ar fel vag att ga. Satsandet
pa nya bostdder méste fortsitta. Om en reducering av antalet bostéder ska ske s bor
det redovisas var och vilken typ av bostéder som ska reduceras.

Kommunstyrelsen delar borgarradsberedningens uppfattning och foreslar
kommunfullméktige besluta féljande
1. L&gesredovisning av Kista Science City godkanns.
2. Fordag till inriktning for gatustruktur och finansiering for Kista Gard
m.m. inom Kista arbetsomréde godkanns.

Stockholm den 4 juni 2003

P& kommunstyrelsen vagnar:
ANNIKA BILLSTROM

Roger Mogert

Anette Otteborn
Sarskilt uttalande gjordes av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Kristina
Alvendal (alla m), Ann-Katrin Aslund och UIf Frideback (b&da fp) och Ewa

Samuelsson (kd) med hénvisning till det sérskilda uttadlandet av (m) i
borgarradsberedningen.



ARENDET

Stadsbyggnadsndmnden och gatu- och fastighetsndmnden har i ett gemensamt
drende bedutat hemstédlla att kommunfullméktige godkdnner forslag till
inriktningsbeslut inklusive gatuinvesteringar i Kista.

Gatu- och fastighetsnamnden beslutade den 22 januari 2002 fdljande

1. Stadsbyggnadsnamnden och gatu- och fastighetsndmnden godkanner
|&gesredovisningen.

2. Gatu- och fagtighetsnamnden godkanner och éverlamnar till kommur-
fullméktige, gatu- och fastighetskontorets forslag till gatustruktur,
utbyggnadsordning och finansiering.

3. Stadsbyggnadsnamnden godkanner att planarbete paborjas for
utbyggnad av Torshamnsgatan-Esbogatan, Dp 2001-15501-54.

4. Stadsbyggnadsnamnden godkanner att planarbete paborjas for
studentbostéder m m vid Kista Gard, Dp 2001-15502-54.

Reservation anférdes av Ann-Marie Stromberg mfl (v), bilaga.
Reservation anférdes av Per Bolund mfl (mp), bilaga.
Stadsbyggnadsnamnden beslutade den 13 december 2001 att
1. godkanna lagesredovisningen,
2. uppdra & kontoret att pdborja planarbete for utbyggnad av
Torshamnsgatan-Esbogatan, dp 2001-15501-54, samt
3. uppdra a kontoret att pabdrja planarbete for studentbostader m.m. vid
Kista Gard, dp 2001-15502-54.
Reservation anfordes av Dick Urban Vestbro mfl (v), bilaga.

Reservation anférdes av Cecilia Obermiller mfl (mp), bilaga.

SArskilt uttalande gjordes av Mikael Soderlund mfl (m), Mats Sahlin mfl (fp)
samt Kerstin Rossipal (kd), bilaga.

Sarskilt uttalande gjordes av Cecilia Obermilller mfl (mp), bilaga.



Gatu- och fastighetskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma
tjansteutldtande av den 26 november 2001 har i huvudsak foljande lydelse.

Kommunstyrelsen gav 1999 staddedningskontoret i uppdrag att tillsdtta en
forvaltningsovergripande arbetsgrupp for utvecklingen av Kista. Arbetsgruppens
uppgift var att tillsammans med Ovriga viktiga aktorer skapa en gemensam
framitrosbitdriddKfistentidsbilden har letts av stadsledningskontoret och skett i néra
samarbete med stadsbyggnadskontoret, gatu- och fastighetskontoret, nérings-
livskontoret, Kungliga Tekniska Hogskolan (KTH), Kista stadsdelsférvaltning och
miljoforvaltningen. Kontakter har 16pande skett med de viktigaste intressenterna, som
IT-féretag, fastighetsbolag, foretagarforeningar, hdgskolor, berérda grannkommuner,
Rinkeby- och Spénga-Tensta stadsdelsorvaltning, vagverket, SL, regionplane- och
trafikkontoret och lansstyrelsen.

Under arbetets géng har det héllits tva dialoger, till vilka samtliga intressenter har
inbjudits. Mer samlade méten med intressenter har skett med grannkommuner och
foretagare. Information till boende och verksamma i stadsdelarna har skett genom
informationsméten och redovisningar pa 6ppna samrédsméten.

Arbetet har resulterat i en fér néringdivet, staden och hégskolan gemensam
framtidsbild for utvecklingen av Kista Science City. Framtidsbilden har infor beslut i
kommunfullmaktige varit pa remiss, till namnder och bolag i staden, berérda grann-
kommuner, fastighetsdgare och foretag i Kista, statliga verk samt andra berérda
aktorer, under hosten/vintern 2000/01.

Framtidsbilden kannetecknas av tillvaxt och mangfald. Den visar att det finns goda
forutsdttningar for staden att tillsammans med néringslivet och hégskolan ytterligare
utveckla och starka Kista och Jarvaomradet till ett Science City.

Framtidsbilden omfattar en omgestaltning av Kista foretagsomrade i riktning mot
Okad stadsméssighet med majlighet for néringsliv, universitet och hdgskola att vaxa
och utvecklas. Forbéttrade kommunikationer och en mer varierad bebyggelse i
kringliggande stadsdelar samt en ambition att utnyttja den positiva ekonomiska
utvecklingen i foretagsomradet till att astadkomma en positiv social utveckling ingér
ocksd i framtidsbilden. Genom det ndra samarbete som inletts med Sollentuna
kommun och Jarfala kommun & framtidsbilden en gemensam utgangspunkt i
skapandet av det nya Kista Science City.

Foljande projekt, program och studier pdgdr i samverkan mellan staden och de
omgivande kommunerna
? E18, detajplan med utformningsprogram samordnat med végverket, Jarfdla,

Sundbyberg och Sollentuna
?  Studier av samordnade fronter och stadsrum mellan Rinkeby och Ursvik kopplat

till Sundbybergs aktuella fordjupade 6versiktsplan fér Ursvik
? Program for friomrédets koppling mellan Stockholm och Sundbyberg Gver

Rinkeby trafikplats



? Fortdtning med bostdder och arbetsplatser i Rinkeby och Tensta i enlighet med
den framtidshild som tagits fram for dessa stadsdelar

?  Program for Overdackningar av E18 i Rinkeby och Tensta i enlighet med
detaljplaneprogrammet

?  Program for friomrédets disposition och reservat for 1gelbéacken

?  Studier av hur omrédet kring Hjulstakorset - Akalla kopplas till friomradet och
Barkarbystaden i Jarfédlla

? Forstudier av omrédesangutningar mellan Forbifart Stockholm och Hijulsta,
Akallasamt Krondsen

?  Gemensam utveckling av detaljplan for Krondsen med Sollentuna

? Studier av omrédesutveckling mellan Sollentuna centrum/massomradet och
Akalla arbetsomréde/ Turebergs trafikplats

?  Gemensamt utvecklingsprogram for Helenelunds station med Sollentuna kommun

? Programarbete i Sollentuna for fortsatt utbyggnad av Silverda mot E 4 och
trafikplatsen

? Deltagande i SL:s utredning av tvérbanans alternativa dragningar mellan Alvik
och Kista med definition av gemensamma intressen

?  Gemensamma forutsittningar for gatunat, cykel- och gangvagssystem

Kommunfullmaktiges beslut

Kommunfullmaktige godkénde férslaget till framtidsbild fér Kista Science City och
forslaget till inriktning for stadens framtida insatser i omradet den 15 oktober 2001,
med hanvisning till vad som anfortsi utldtandet.

Stadsbyggnadsndmnden gavs i uppdrag att anvanda framtidsbilden som ut-
gangspunkt for utveckling av Kista Science City. Beslut om detaljplaner ska fattas i
sedvanlig ordning.

Stadsbyggnadsndmnden, gatu- och fastighetsndmnden, néringslivsndmnden,
utbildningsnamnden, Kista stadsdelsndmnd, Spénga-Tensta stadsdelsnamnd och
Rinkeby stadsdelsnamnd fick i uppdrag att inom respektive ansvarsomréden med
prioritet och samordnat arbeta med framtidsbilden. Varje enskilt projekt ska beslutas i
sedvanlig ordning. Resultatet fran arbetet ska redovisas i kvartalsrapporter och
verksamhetsberéttel ser.

Frdgan om skydd for Jarvafaltet och Igelbacken samt en inventering av risk-
kallornai omrédet skaintegrerasi det kommande arbetet.

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att samordna arbetet med framtidsbilden inom
staden gentemot externa aktorer och att [&mna en samlad redovisning av |&get som
underlag for nytt stéllningstagande till arbetets organisation och inriktning.

Stockholms stadshus AB uppmanades att med prioritet och samordnat arbeta med
genomfdrandet av framtidsbilden i koncernen.



Kista Science City - lagesrapport

Den dynamiska utvecklingen i Kista Science City & betydelsefull inte bara for Stock-
holms utan &ven for hela Sveriges tillvaxt. En betydande del av Stockholmsregionens
tillvaxt genereras av foretagen i Kista. Under & 2000 rankades Kista foretagsomrade
som vérldens andra | T-kluster.

Kista foretagsomrade har under de senaste &ren genomggtt en stark expansion med
stor efterfrégan p& mark och lokaler. For att moéta den stora efterfrégan och 16sa I T-
universitetets behov av expansion besét kommunfullméktige under 1999 att flytta
Kigta idrottsplats. Den starka expansionen i féretagsomrédet &r ocksa en av orsakerna
till att kommunfullmaktige gav stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en
framtidshild for utvecklingen av Kista.

Den positiva utvecklingen i foretagsomrédet skapar goda forutsattningar for en
fornyel se inom bostadsomrédena med bl anya bostéder och komplettering med lokaler
for verksamheter och service. Forslag till hur denna utveckling ska kunna ske kommer
att redovisas som sérskilda drenden till stadsbyggnadsndmnden och gatu- och
fastighetsndmnden.

Vidare skapas en forstérkt och samordnad utveckling med Sollentuna och Jérfélla
med avsevért forbéttrade utvecklingsmdjligheter for Kista Science City. Samverkan
med Sollentuna ror bl a kopplingen fran Husbyrondellen — Sollentuna Centrum och
sambandet langs Kistagangen — Helenelund och utvecklingsméjligheterna dar. Den
pagdende utbyggnaden av Silverdal forstarker ytterligare detta samband. Diskussioner
med Jarfadla pagdr om bl a trafik och kollektivtrafikfragor, dar forbindelser fran
Jakobsberg/Barkarby till Kista och vidare mot Danderydssjukhus & av hdgsta
pridvitiiet & att den positiva utvecklingen ska fortsétta i Kista Science City och att de
110 000 boende, 60 000 arbetande och 3 000 hogskolestuderande, pa 10-15 &rs sikt
ska katill 130 000 boende, 120 000 arbetande och 12 000 hégskol estuderande.*

Framtidsbilden ska fungera som en gemensam utgéngspunkt for naringslivet,
hogskolan och kommunerna i skapandet av Kista Science City. Framtidsbilden 1agger
sdledes fast inriktningen for stadens framtida insatser i omradet.

Integration

Kista Science City omfattar ett dynamiskt och vaxande omréde med Kistas IT- och
telekomkluster som utgangspunkt. Omradet strécker sig 6ver flera stadsdelar och beror
flera kommuner.

En viktig barande tanke med Kista Science City & att integrera bostadsomrédena
Kista, Husby och Akalla med foretagsomrédena Akalla och Kista samt att skapa béttre
forbindelser och attraktiva motespunkter mellan omrédena Tensta/Rinkeby/Hjulsta och

! Kollektivtrafikvision foér Kista Science City, Underlag fér samarbetskommunernas
uppvaktning av trafiklandstingsrédet — Forslag fran Stockholms stad, Sollentuna
kommun och Jarfélla kommun



Akalla/Husby/Kista. Kista Science City ska bli en integrerad stadsdel dér néringdliv,
skola och boende drar nytta av nérheten till varandra for en gemensam utveckling.

Kommunikationer

Kista Science City har ett bra kommunikationsldge mellan Stockholm och Arlanda.
Tunnelbana och pendeltdg ger bra kommunikationer med framférallt Stockholms
centrala delar men tvarforbindelserna har varit svaga vilket forsvérat for manga
arbetande i Kista att utnyttja kollektivtrafik for sina arbetsresor. Behovet av ny
kollektivtrafik har redovisats i framtidsbilden, sarskilt har pekats pa behovet att fa
direkt tagforbindelse till Arlanda och snabba forbindelser med Universitetet och KTH.

Ett flertal utredningar for att forbéttra kollektivtrafiken for Kista Science City har
genomforts tillsammans med Sollentuna, Jarféllaoch SL. Kommunerna har tagit fram
en kollektivtrafikvision for Kista Science City. | denna foreslas olika forbéttringar som
pa skt innebar att kollektivtrafiksystemet fér en tillracklig kapacitet s att Kista
Science City kan nd en kollektivtrafikandel i niva med Stockholms centraladelar, dv s
ca 70 procent. Detta ger omrddet goda forutsittningar att uppfylla nationella
miljokvalitetsmdl och miljokvalitetsnormer. Forslagen innebér foljande forbéattringar
under den narmaste tiodrsperioden.

Stombuss frén Vallingby via Spanga, Tensta, Rinkeby till Kista och Sollentuna
centrum startar enligt SLs planer & 2002. Stombusslinje fran Jakobsberg via Akalla,
Kista, Helenelunds station till Danderyds sjukhus startar &ret darefter.

Busskyttel mellan Kista centrum och Helenelunds station har utretts tillsammans
med SL. Fordaget skall diskuteras fér genomfdrande med olika intressenter inom
Kista

Utredningar om snabbsparvagsforlangning frén Alvik mot Kista pagér under SLs
ledning. Samréd kring olika alternativ kommer att ske i borjan av & 2002. Kontoren
har medverkat i olika forberedande utredningar i syfte att fa klarlagt en strackning av
spérvagen frén Bromma genom Rinkeby och Kista till Helendunds station och vidare
mot Danderyds sukhus. Denna stréckning har visats sig ge stor trafiknytta. En
alternativ dragning fran Kista till Sollentuna Centrum och/eller Haggvik har ocksa
tagits fram.

Stockholms stad har tillsammans med Sollentuna kommun och Banverket utrett
mdjligheter till tAgstopp i Helenelund och Sollentuna station for tagtrafik till Arlanda
och Uppsala. S&dan trafik kan startas inom de nérmaste dren. | anslutning till detta
utreder kontoren tillsammans med Sollentuna kommun hur de tva stationerna fysiskt
kan utvecklas till regionala kollektivtrafiknav med trygga och effektiva
terminal er/stationer.

Omrédet ligger ocksa bra for vagforbindelser med sin narhet till E4 och E18. Efter
den utbyggnad som nu planeras av E18 mellan Hjulsta och Kista med nya trafikplatser
kommer vagforbindelserna att ytterligare forbéttras. Utbyggnaden ska ske under &ren
2004-2008 enligt vagverkets tidplan. Det & av storsta vikt for tillgéngligheten till
Kista att utbyggnadstidplanen kan héllas.



Vagkommunikationerna mellan Arlanda och Kista forbéttras ocksa genom den
snart igangsatta breddningen av E4 mellan i forsta hand Rotebro och Upplands Vasby.

For att effektivisera trafiksystemet i och kring Kista kommer gatu- och fastig-
hetskontoret att ta fram ett pilotprojekt for trafikinformatik. Ambitionen &r att
astadkomma en smidigare trafikforing och ett béttre utnyttjande av parkerings-
utrymmena, sa att kostnadsbesparingar uppnds for trafikanter, foretag och fastig-
hetsdgare. En gemensam arbetsgrupp kommer att bildas med staden, SL, végverket,
foretagen och Tekniska Hoégskolan. Gruppen ska ta fram en gemensam vision for
arbetet och sitta upp mé for vad man vill uppna. Ett Zrende med denna innebord
behandlades i gatu- och fastighetsndmnden 2001-11-20. Namnden godkande kontorets
redovisning och uttalade dértill att &ven cykeltrafiken till Kista bor stimuleras, t ex
genom en forbéttrad cykelvégvisning.

Pagaende proj ekt

Viktiga delar av framtidsbilden har redan férverkligats. KTH och Stockholms
universitet har etablerat ett I T-universitet, integrerat i foretagsomradet och med narhet
till centrum och Kista Galleria. Utbyggnaden av Kista Galleria och uppférandet av den
32-véaningar hoga kontorsbyggnaden Kista Science Tower pagar. Planlaggning for ett
ca 39-vaningar hogt 1agenhetshotell, Residence Tower har pabdrjats. Omvandlingen av
kvarteret |safjord har ocksa inletts.

| avvaktan pd den nya E18 mellan Hjulsta och Kista breddas Akallavégen
provisoriskt under &en 2002-2003. Som en foljdétgéard breddas dven Hanstavégen
mellan Husbyrondellen och Oddegatan provisoriskt under & 2002. En provisorisk
ramp byggs ocksd mellan Kymlingelanken och Torshamnsgatan samt mellan
Akallavégen och E18.

Staden har gett tidig markreservation for ett hotell, Kista City Hotell, som innebér
en inbyggnad av tunnelbanestationen och bussterminalen.

Strukturplanen

Inom stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskontoret har under det senaste
ret pagétt ett intensivt arbete med olika projekt och delprojekt inom Kista Science
City. Enviktig del i detta arbete har varit att utveckla framtidsbildens illustrationer for
bebyggelseutveckling och trafik till ett entydigt planeringsunderlag. Strukturplanen
omfattar omrédet frén Kymlingelanken till Turebergseden.

Beskrivningen av strukturplanen nedan & uppdelad i tva delar:
1. Kistaforetagsomradet och centrum
2. Omrédet kring Kista Gard

Ett genomférande av strukturplanen medfor stora forandringar, vilket kréaver en
tydlig strategi for hur utbyggnaden skall genomfdras for att minimera stérningarna for
befintliga verksamheter. Genomforandet maste ocksa ske pa ett sadant sitt och i en



sédan ordning att successivt fardiga och hela miljoer skapas runt de delomréden som
byggs.

Strukturplanen del 1 —Kista foretagsomréade och centrum

I centrumomrédet pdgér en omfattande omvandling med projekten Kista Entré, Kista
Science Tower, Kista Galleria och Kista Residence Tower. Utvecklingen fortsétter
aveni Kista foretagsomrade med en fortétning av kvarteret 1safjord.

Strukturplanen innehdller déarutover ett flertal stérre projekt, som & under
utredning t ex Kista City Hotell samt utveckling av omradet langs E4:an,
Torshamnsgatan och Kymlingel &nken.

Flera av projekten innebar att ombyggnadsdtgarder behover vidtas pa befintligt
gatundt, bl ai form av att en ny korsning genomfdrs vid Hanstavégen — Kistavéagen i
samband med ombyggnad av den nya E18. Hanstavagen, Kistavédgen och
Torshamnsgatan planeras successivt att byggas om till stadsgator. Nér forutsattningar
foreligger for de olika projektens genomforande aterkommer kontoren angdende
tidpunkt samt finansering av dessa.

Strukturplan del 2 — Omradet kring Kista Gard

Strukturplanen redovisar ett flertal olika verksamheter for omradet sdsom kontor,
arbetsplatser, utbildning, bostéder, rekreation m m. H& skal finnas goda
utvecklingsmdjligheter for verksamma foretag och goda etableringsméjligheter for nya
foretag. Vidare foreslds att omrédet narmast Borgarfjordsgatan ska planeras for det
nya | T-universitetets framtida expansion.

| omradet kring Kista Gérd foreslds en betydande utbyggnad av studentbostader.
Omrédet — "Studentstaden” — kommer att utgora en betydelsefull 1ank mellan
bostadsomrédet i Husby och foretagsomrédet i Kista. Genom att bebygga béda sidor
om Hanstavagen stérks forbindelserna mellan bostads- och foretagsomradet samtidigt
som forutsittningar skapas for en okad integration mellan omrédena. Inom omradet
skapas aven majlighet till vanlig bostadsbebyggelse som med férdel kan integreras
med t ex studentbostader i omradet.

| strukturplanen ingér ett storre sammanhéngande park-, gron- och rekreations-
omréde mellan E4 i Oster och Hanstavagen i vaster. Omrédet kommer att omfatta
kulturmarken kring Kista Gérd och vardefulla skogspartier vaster om Kista | P.

| * Sudentstaden”

Omrédet foreslds innehdlla ca 1 000-1 500 l&genheter for studenter och forskare med
indag av butiker m m. Aven reguljdra bostader och kontorsbebyggelse ska kunna
inrymmasi omradet.

Bebyggelsen ndrmast Hanstavdgen kan med fordel nyttjas som kontor for att ge
bullerskydd mot bakomliggande studentbostader. | omrédet norr om Kista Gérd
foreslds i skogsduttningen studentbostéder val anpassade till terrdngen. Utmed Nya



sl&si skogssluttningen studentbostader val anpassade till terrangen. Utmed Nya Kista
Allévég inryms &ven utbildningsplatser for I T-Universitetet.

Utbyggnaden i omrédet bildar en betydelsefull 14nk mellan bostadsomradet i
Husby och Kista foretagsomréde. En ny livfull forbindelse innehdllande béde bostader
och arbetsplatser ersitter ett gangstrék som idag upplevs som otryggt och endigt.
Utbyggnaden av omrédet foresl8s ske som en av de forsta &tgéarderna i forverkligandet
av framtidsbilden. Utbyggnad pdbdrjas tidigast 2003.

Il Campusomradet”

Campusomradet kommer att bli centrum for det nya IT-universitetet och kommer i
huvudsak innehdlla lokaler for dess administration, utbildning och kringverksamheter.
Aven studentbostéder, lokaler och service m m ska kunna inrymmas i omradet.
Omrédet domineras av skolans huvudbyggnad och ligger i néra ansglutning till det
befintliga foretagsomradet och IT-universitetets befintliga lokaler. Gaturum och
parkmiljo & av hog kvalité och ligger inom gangavstand med direkta kopplingar
mellan Campus och centrum. Utbyggnad péborjas tidigast 2003.

1l Grénomradet

For rekreation finns ett sammanhangande gronomréde mellan E4 och Hanstavagen.
Omrédet bestdr av befintlig skogsmark och dngsmark. Syftet & att tillskapa ett
sammanhangande hogklassigt parkomréde med koppling till universitetsplatsen.
Omrédet innefattar &ven gardsbildningen och parken invid Kista Gard.

I V-V Kontor shebyggel se och bostadskompletteringar utmed Hanstavagen

Utmed Hanstavégen foresl&s kontor. Byggnaderna foresl&s i gatuniva pa béda sidor av
vagen med kontor, butiker etc i bottenplanen. Hanstavagen utformas som en bred allé.
Byggnaderna kommer i vissa lagen att fungera som bullerskydd & bakomliggande
bostadkvarter. Langs med Hanstavégen och utmed ny férbindelse mellan Husby och
Kista foretagsomréde fores as bostader. Utbyggnad tidigast 2004.

VI Bostader och lokaler pa berget

Lokaler och bostader foresds utmed den nya lokalgatan nordvast om kv Odde.
Bostadsomrédet planerasi sodersluttningen pa berget och anpassas till befintlig miljo
och topografi. Utbyggnad tidigast 2004.

Inom kv Odde finns en stor outnyttjad byggrétt for kontor. Inom omradet finns
aven utrymme for lokaler, service etc.



VIl och VIII bebyggelse utmed E4

| omrédet norr om Kista Idrottsplats och sdder om E4 foreslés béde bostader och
lokaler for kontor, handel och service. Kontorsbyggnader foresas i goda annonslagen
utmed E4, vilka samtidigt fungerar som bullerskydd mot bostadsomradet innanfor.
Kablifiering av den befintliga kraftledningen som léper genom omréddet & en
forutsittning for bebyggel se. Utbyggnad pabdrjas tidigast 2006.

Gatunat — omradet kring Kista Gard

For omradet kring Kista Gard innebar strukturplanen en genomgripande forandring av
gatunatet. Gatu - och fastighetskontoret har under aret med hjap av en konsult (J& W)
utrett de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av genomfdrandet av det nya
gatunétet. Utredningen redovisar omfattande ombyggnader av befintliga gator och en
utbyggnad av ett helt nytt gatunat for omradet.

(1) Hanstavégen/(2) Norgegatan

En ny gatuforbindelse foredas mellan bostadsomradet i Husby och foretagsomradet
genom att Norgegatan forlangs norrut mot Nya Kista Allévdg. Detta skapar
tillsammans med en ny lokalgata (5) tydliga kopplingar mellan bostads- och
foretagsomradena och m6jliggor en integration mellan dessa. T ex kan en lokal
skyttelbuss sammanbinda I T-universitet, nya bostéder och arbetsplatser med Husby
centrum och T-bana. For att erhélla godtagbar lutning p& Norgegatans forlangning
behover Hanstavégens profil hdjas med drygt 4 meter i korsningen med Norgegatan.
Nivaforandringen innebér dels att Hanstavagen behdver byggas om pa en ca 450 meter
l8ng stracka, dels att omgivande vagomréden maste nivaanpassas.

Den gtora nivéforandringen innebar &ven att Noregatan efter ombyggnaden
kommer att andluta till Hanstavdgen i svag uppforsbacke istéllet for dagens lutning
neddt. Gatuombyggnaden kommer att krava omfattande grundforstarkningsdtgarder.
Bl a erfordras att gatorna under minst 6 manader forses med verlast innan de kan
fardigstéllas.

(3) Esbogatan/(4) Torshamnsgatan

En forlangning av Esbogatan kommer att sammanbinda de bada foretagsomradena i
Akalla och Kista. Den nya gatan |6per utmed E4 och hogspanningsstréket. Gatan
passerar pa bro 6ver Turebergsieden och angluter via en 300 meter 1&ng bergtunndl till
Kista foretagsomrade. Den nya forbindelsen bidrar till att forbattra den besvérliga
trafiksituation som idag réder vid Husbyrondellen. Med tanke pa den trafikokning som
den fortsatta utbyggnaden i Kista kommer att medfora, & det ytterst angelaget att
denna gata snarast anlaggs. | en forsta utbyggnadsetapp foreslas att den nya gatan
provisoriskt anduter till en forléngning av Torshamnsgatan.



(5) Ny lokalgata

Den nya lokalgatan ersétter den befintliga Oddegatan och anduter till Hanstavagen
véaster om kv Odde och forbinder Torshamnggatan/Esbogatan med Hanstavégen

(6) Nya Oddegatan/(7) Nya Kista Allévag, (8) Borgarfjordgatan

Nuvarande Kista Allévég ersétts med en ny huvudgata — Nya Kista Allévdg. Denna
sammanbinds med Nya Oddegatan, vilket ger en sasmmanhéngande strackning mellan
den nya lokalgatan och Borgarfjordsgatan. Den kommer att passera genom IBM:s
byggrétt inom kvarteret Odde. Om tvarsparvagen dras till Sollentuna Centrum eller
Haggvik forlaggs den sannolikt till detta strék, utformning maste i sa fall anpassas
dérefter.

(9) — (10) Nya forbindelser mellan foretagsomradet och bostadsomrédena

Nya kopplingar mellan foretagsomradet och Husby Centrum utreds. Dessa nya
forbindelser gor det méjligt for husbyborna att na en framtida snabbspérvag och fér de
boende och verksammai det nya bebyggel scomrédet att n& T-bana och service i Husby
Centrum.

De nya kopplingarna som utreds & en forlangning av den nya lokalgatan fran
Hanstavagen till Husby och férbindelsen mellan nya Oddegatan till Husby Centrum.

Kostnadskalkyl med férslag till utbyggnadsordning for gatunatet for omrédet kring
Kista Gard

| utredningen rérande det framtida gatunatet for omradet kring Kista Gérd ingér en
grov kostnadsbeddmning av kostnader samt férslag till utbyggnadsordning for gatorna,
se bilaga 3. Féreslagen etappindelning har anpassats efter tidigare trafikprognoser for
att ge en optimal 16sning pa trafikproblemen pd Hanstavégen och for att majliggora
den fortsatta utbyggnad av Kista som bl a strukturplanen kring Kista Gérd anger.

Kostnaderna avser pris- och kostnaddéget i Stockholm oktober 2001 och omfattar
projektering, anldggning, byggherrekostnader mm exklusive moms.

2002 - 2004
1. NyaEsbogatan (inkl bro 6ver Turebergsleden samt vagtunnel) 70 Mkr
2. NyaTorshamnsgatan inkl provisorisk anslutning till Esbogatan 25 Mkr

3. Ny lokalgata mellan Torshamnsgatan/Esbogatan och Hanstavagen 25 Mk



2004 — 2005
4. Hanstavégen delen Turebergsleden — Borgarfjordsgatan.
Breddning till fyra korfalt jamte rondell vid Norgegatan samt

héjning av Norgegatan delen Danmarksgatan - Hanstavéagen 40 Mkr
5. NyaKistaAllévdg 20 Mkr
6. Norgegatans forlangning delen Hanstavégen — Nya Oddegatan,

Nya Borgarfjordsgatan 20 Mkr
2005 — 2006
7. Nya Oddegatan 10 Mkr
Summa 210 Mkr
Diverse, oférutsett, 25% 50 Mkr
TOTALT 260 Mkr

Utbyggnaden ryms inte inom gatu- och fastighetskontorets ordinarie budget utan
forutsatter ett tillggsanslag pd 260 Mkr under utbyggnadsperioden.

Det & av yttersta vikt att trafikstdrningarna minimeras under utbyggnadstiden.
Kontoren foreddr darfor att den nya Esbogatan byggs forst for att underlétta
trafiksituationen pa Hanstavagen vid Husbyrondellen. Vidare forutsitts en breddning
av Hanstavagen.

Struktur planens milj 6konsekvenser

Enligt beslut i gatu- och fastighetsnamnden 1996-08-13 ska alla tjansteutl&tanden
innehdlla en beskrivning av miljokonsekvenserna. | det kommande arbetet med
forverkligandet av  framtidsbilden fér Kista Science City = kommer
miljokonsekvenserna beskrivas néarmre i respektive projekt. For den foresdagna
strukturplanen kan p& detta Gversiktliga stadium dock vissa slutsatser redan goras.
Delar av den foreslagna bebyggelsen kommer att péverka omrédets rekreations-,
landskaps- och ekologiskavarden. Forslagets paverkan pa naturmiljo/ekologi och
hydrologi kommer i fortsatta planarbeten utredas vidare. Strukturplanen & utformad
med hansyn till befintliga kulturmiljéer och fornlamningsomraden. Dessa skall visas
sar<Rigd tiiasstadsmiljon som nu skapas i Kista ger ett 6kat tryck pa kvarvarande delar
av Jarvakilen/Jarvafriomréde, vilket medfor ett okat behov av &tgérder for att stérka
omradets natur- och kulturvarden.

Den tidigare markanvandningen ger idag ingen misstanke om markfdroreningar
inom omradet. Strukturplanen & utformad for att minimera bostaders utsatthet for
trafikbuller, likasd tar strukturplanen hansyn till att det finns befintliga verksamheter



inom arbetsomrédet som kraver skyddsavstand till bostader m m. Den foredagna
bebyggel sen &r vaforsorjd med kollektiva transporter.

Flyttning av Kista IP — Provisoriska studentbostader

Kommunfullmaktige tog den 26 april 1999 beslut om flyttning av Kista idrottsplats
enligt ett program som innebar att idrottsverksamheten fordel ades ut pa befintliga och
nya anldggningar i bostadsomradena Kista, Husby och Akalla. | projektet ingick bl a
den nu fardigstéllda ishallen i Husby samt upprustning av Arvinge och Stenhagens
bollplaner  till  konstgrasplaner for 1l-mannadlag samt upprustning av
grusfotbollsplanerna: Kvarnbacka och Dalhagen. Totalkostnaden uppskattades till ca
68 Mkr i prisnivan 1988.

Kostnadslaget for hus- och anlaggningsarbeten har okat kraftigt de senaste &ren
samtidigt som ishallen blivit dyrare &n beréknat. Detta medfor att det saknas 20 Mkr
for att slutfora flyttningen av Kista IP genom att bollplanernai Arvinge och Stenhagen
fardigstalls med omkl&dningsrum, parkeringsplatser och konstgrés.

PaKista IP finns idag en gras- och en grusfotbollsplan som nyttjas for seriefotboll.
Bada fotbollsplanerna kommer under véren 2002 att tas i ansprék av de nya
studentbostéder som Svenska Bostéder nyligen sokt bygglov for. Genom projektet
kommer de idag 144 provisoriska studentbostdderna pa Kista IP att utokas med
ytterligare 312 <. For att studentbostaderna skall kunna pdbdrjas maste bollplanerna
pa Kigta IP ersittas snarast. ldrottsforvaltningen kommer att 1amna en redovisning i
arendet till idrottsndmnden med begdran om uttkat andag fér att kunna dutféra
flyttningen av Kista IP.

Sartpromemoria for utbyggnad av Torshamnsgatan

Framtidsbilden for Kista Science City innehdller utbyggnader av véagnétet i Kista och
Akalla foretagsomraden och nya férbindelser till bostadsomradena. En forlangning av
Torshamnsgatan vasterut till Esbogatan skulle avlasta befintligt vagnét och méjliggora
exploatering av omrédets norra deler med Kista I P.

For omrédet géller detajplan pl 7749 faststdlld 1976, pl 7395 faststalld 1976 och
dp 1998-01541 faststélld 1999.

Mjligheten att forlanga Torshamnsgatan ver Kista IP fram till Esbogatan innebér
att norradelen av idrottsplatsen och omrédet norr dérom kan planeras for bostader och
arbetsplatser. Nivaskillnaderna mellan nuvarande Torshamnsgatan och idrottsplatsen
ar stora och utfyllnader kommer att behdva goras.

Som en forsta etapp beddms att utbyggnaden av Torshamnsgatan bor ske via en
tunnel genom friomradet och pa bro dver Turebergsieden fram till Esbogatan. | en
andra utbyggnadsetapp planeras en anglutning till Hanstavégen véster om kvarteret
Odde. Planarbetet kommer att bedrivas med normalt forfarande.

| det fortsatta planarbetet ska en miljokonsekvensbeskrivning inga.



Startpromemoria for planlaggning vid Kista Gérd

Framtidsbilden for Kista Science City innehdller en omfattande utbyggnad av
studentbostader i Kista och omradet vaster om Kista Gard har bedomts lamplig for en
forsta utbyggnadsetapp.

Planomrédet foreslas omfatta Kista Gard med omgivande markomréden fram till
Oddegatan. Storre delen av omrédet kring Kista Gard utgors av parkmark och vid
Oddegatan finns gatumark som aldrig utnyttjats. Kista Géard innehaller kulturhistorisk
bebyggelse som skall bevaras. | vastra delen av omréadet finns en barnstuga och en
forrédsbyggnad inom allmént andamal.

For omrédet kring Kista Gérd géller detaljplan pl 7788 faststalld 1980. Vid
Oddegatan géller detaljplan detaljplan pl 7749 faststélld 1976 och for Hanstavagen och
del av Norgegatan géller detaljplanerna pl 7425 faststalld 1974 och pl 7672 faststélld
1975.

Omrédet vaster om Kista Gérd forslas for studentbostéder i upp till sex vaningar.
Forslaget innehdller utbyggnad av Norgegatan norrut mot Kista Allévég. For att
astadkomma denna forbindel se behdver Hanstavagen hojas forbi den nya bebyggel sen.
Planarbetet kommer att bedrivas med normalt forfarande.

| det fortsatta planarbetet ska en miljokonsekvensbeskrivning inga.

Kontorens synpunkter

Stadsbyggnads och gatu- och fastighetskontoret anser att det &r angeléget att staden, i
ett 1age da I1T- och Telecomféretagen drar ner pa sina investeringar och branschen
genomgd&r en strukturomvandling, stimulerar den fortsatta utvecklingen med en
genomgripande utbyggnad av infrastrukturen i Kista.

Den fored agna strukturplanen ger en tydlig inriktning for det fortsatta arbetet med
att genomféra de delar av framtidsbilden som berér Kista arbetsomréde och dess
koppling till bostadsomradena. Strukturplanen & en utveckling av framtidsbildens
illustrationer for bebyggel seutveckling och trafik till ett entydigt planeringsunderlag.

Strukturplanen ger de langsiktiga forutsittningar som kréavs for den fysiska
utvecklingen i Kista. Satsningar pa trafikinfrastruktur for bil och kollektivtrafik,
utbyggnad av | T-universitetet, studentbostéder och vanliga bostader kan fullféljas med
strukturplanen som grund. Genom att snabbt bygga ut det nya gatunétet enligt struktur-
planen och pabdrja detaljplaner for den nya studentstaden laggs grunden for Kista
Science City samtidigt som det skapas goda forutséttningar for varumérket Kista att
ytterligare utvecklas. Detta gor att Kista kommer att sta starkt och vl rustat for att
mata nasta hogkonjunktur med en bra infrastruktur och goda utbyggnadsméjligheter
for okmateren har dversiktligt studerat miljokonsekvenserna i omrédet. Mer utforliga
bedémningar kommer att goras, dels pa strukturell (mellankommunal) niva av det nya
stadslandskapet som véxer fram kring Kista, dels for varje projekt i det kommande
arbetet.



Kontoren foresdr darfor att stadsbyggnadsnamnden och gatu- och fastighets-
ndmnden godkdnner denna lagesredovisning och att gatu- och fastighetsndmnden
godkénner och overlamnar fordaget till gatustruktur- och utbyggnadsordning till
kommunfullméktige. Vidare foreslér kontoren att stadsbyggnadsnamnden godkanner
att planarbete paborjas for studentbostader vid Kista Gard och for utbyggnad av
Torhamnsgatan-Esbogatan.

Kontoren avser att aterkomma till namnderna med |agesrapporter for arbetet med
friomradet , bostadsomradena p& Norra och Sodra Jarva, kollektivtrafiken, samarbetet
med grannkommunerna och upprustningen av Kista foretagsomrade.

REMISSER
Arendet har remitterats till stadsledningskontoret for yttrande.

Stadsledningskontor ets tjansteutldtande av den 5 mars 2003 har i huvudsak
fdljande lydelse.

Stadsledningskontoret foredar att kommunfullméktige godkanner
stadsbyggnadsndmndens och gatu- och fastighetsndmnden forslag till inriktningsbesl ut
inklusive gatuinvesteringar i Kista.

Stadsledningskontoret  foresar ocksd att  kommunfullmaktige godkanner
l&gesrapport for Kista Science City.

Framtidsbilden

Kommunfullmaktige beslutade den 15 oktober 2001 att anta framtidsbild for Kista
Science City. | framtidsbilden, som & framtagen tillsammans med foretag,
fastighetsdgare och hdgskolor, redovisas en av staden 6nskvérd utveckling for Kista
med omnejd.

For utvecklingen av omradet har staden etablerat samarbete med
grannkommunerna Sollentuna och Jarfélla, vilka direkt berdrs av omrédets framtid.
Aven Sundbyberg och Solna har aviserat intresse av att deltai samarbetet.

Utvecklingen av Kista Science City & en angeldgenhet som berér en lang rad
aktorer - flera kommuner, tusentals foretag, htgskolor, och fler an 100 000 invanare.
Sammantaget berdrs hela norra Stockholmsregionen.

Inom omrédet for Kista stadsdelsnamnd pégédr etablering av nya arbetsplatser,
hogskoleplatser, bostader och serviceanlaggningar. Under aret har bland annat beslut
fattats rorande Kista Residence Tower. Under 2002 kommer den forsta delen av Kista
Science Tower att fardigstéllas. Kista centrum genomgér en omfattande utbyggnad
med en rad nya butiker, biografer mm, vilket kommer att forbéttra nérservicen. Inom
Centrumanléggningen kommer drygt 300 nya studentbostéder att fardigstéllas, de
forsta redan under 2002.



Inom omradet samarbetar staden aven med Sollentuna och Jarfalla for att utveckla
Sollentunaméassan, Barkarby handelsplats, samt det nya omrédet Silverdal.
Utvecklingen i omradets delar kommer att generera mervérden for omrédet som
heltiéh del av arbetet syftar till att uttka kontaktytorna mellan arbetsomrédena och
bostadsomradena, framst pa Jarvafatet. Tidigare var dessa omraden missgynnade vad
gdler bland annat service och sysselsditning. Arbetddsheten  och
socialbidragsberoendet var higre @n i andra delar av staden. Under de senaste tvé- tre
aren har utvecklingen i Stockholm och Kista varit sarskilt gynnsam for boende i dessa
omréden. Arbetsidshet och socialbidragsberoende har sjunkit snabbare &n i négon
annan del av staden och allt fler har egen forsorjning, direkt eller indirekt kopplat till
utvecklingen inom Kista Science City.

Ett led i utvecklingen utgors av de okonventionella metoder som prévas ibland
annat Kista, med mentorprogram for studenter och Open Academy. Det senare sker i
samarbete med bland annat KTH, och syftar till att skapa snabbare vag till
hogskoleuthildning, dven for manniskor med frammande modersmal.

Under dret har omfattande arbetet genomforts for att etablera ny kollektivtrafik till
och fran omradet. Utredningar har, tillsammans med Sollentuna, Jarfala och SL,
genomforts for att forbéttra kollektivtrafiken i omradet. Kommunerna har tagit fram en
gemensam kollektivtrafikvision som pa sikt innebar att kollektivtrafiksystemet fér en
véasentligt utdkad kapacitet.

Det géller dels ny snabbspérvag, som for narvarande utreds av SL. | detta arbete
kommer staden att besluta vilken dragning staden foredrar.

Det géller nya dragningar med stombussar, som delvis kommer att starta redan
under 2002/03, frén Jakobsberg till Danderyd, genom Kista, Helenelunds station mm.

Stockholms stad har &ven, tillssmmans med Sollentuna och Banverket, utrett
frégan om tagstopp vid Helenlund for tég till Arlanda/ Uppsala. Utredningar visar att
dylik trafik kan starta tamligen omgaende och utan storre investeringar i anlaggningar.

Sammantaget & det en mycket stark utveckling som préglar Kista Science City. De
&tgérder som vidtagits & steg i ratt riktning. For en fortsatt positiv utveckling kravs att
staden och 6vriga aktorer fortstter att satsai bland annat ny infrastruktur.

Nytt gatunét i Kista arbetsomrade- Kista Gard
Genom ett bedut som innebdr godkénnande av forslag till nytt gatunétet inom Kista
arbetsomréde majliggors den fortsatta planeringen for den resterande vastra delen av
Kista foretagsomréde. Inom detta omréde planeras utbyggnad av det nya IT-
universitetet, som fullt utbyggt 2010 kommer att inrymma sammanlagt 10 000
studenter. Omrédet innefattar &ven nya studentbostéder, vilket tillsammans skapar ett
helt nytt Campus-omréde.

| omrédet planeras dven forskarbostader, permanentbostader och hotell. Dértill
kommer omrédet att tillforas tusentals nya arbetsplatser samt lokaler for handel och
service.

De senaste arens starka ekonomiska tillvaxt i Stockholm beror till betydande delar
pa utvecklingen Kistaomrédet och dess hogteknologiska struktur. En fortsatt stark



utveckling i omrédet och i 6vriga Stockholmsregionen beror till betydande del pa
forbattrad tillganglighet. | omradet planeras for ny snabbsparvég, direkt tagtrafik till
Arlanda/ Uppsala samt nya stombussar. | omrédet planeras dven ékad tillganglighet
for bilar genom ny dragning av E 18 dver Jarvafdltet samt Forbifart Stockholm.
Tillsammans kommer kollektiv- och véagtrafikprojekten att kraftigt forbéttra
tillgéngligheten och skapa mojligheter for fortsatt starkt tillvaxt.

Den fortsatta utbyggnaden kréver emellertid &ven forstérkt transportinfrastruktur
inom omrédet. Genom inriktningsbesutet for nytt gatunét inom Kista foretagsomrade
mojliggors dven nodvandiga &tgarder inom omrédets befintliga gatustruktur.

For att utdka mojligheterna till integration mellan bostads- och arbetsomrédet skall
eventuella barrizrer i mesta mojliga man elimineras. Det, tillsammans med béattre
anglutningsméjligheter, kraver en nivjustering av den befintliga Hanstavagen.

Arbeten pa Hanstavagen kraver att en forlangning av Esbogatan, inklusive bro Gver
Turebergsleden samt en 300 m |ang bergtunne!, kommer till stnd. Det medfor ven att
Kista foretagsomrade sammanbinds med Akalla foretagsomrade, vilket gor att den
besvérliga trafiksituationen vid Husbyrondellen underléttas.

Tidsmassigt kommer investeringarna sannolikt ratt. De senaste arens mycket starka
konjunktur har mattas en aning. Genom satsningarna kan staden rusta sig foér
kommande hdgkonjunktur, varvid infrastrukturen bereder mdjligheter for fortsatt
expansion.

Sammantaget kommer investeringarna generera stora foradlingsvinster. Genom
utbyggnad av vagnatet inom omradet kan mervarden i bland annat markomréden
skapas. Utbyggnad kommer ocksa att avsevart stirka stadens planberedskap och pa
sikt aven stérka stadens och regionens konkurrenskraft och ekonomiska tillvéaxt.
Stadsledningskontoret tillstyrker forslag till inriktningsbes! ut.



Bilaga
RESERVATIONER M.M.
Gatu- och fastighetsndmnden
Reservation av Ann-Marie Strémberg m fl (v) har foljande lydelse.

Namnden métte besluta att godkédnna redovisningen och overlamna den till
fullméktige, samt att dérutdver anfora foljande:

Vansterpartiets forslag till framtidsbild for Kista Science City ska ligga till grund
for omrédets framtida utveckling. Detta innebér bl a att andelen hyresratter i skall vara
minst tva tredjedelar av antalet nybyggda bostader. Ingen mark skall forsijas utan
upplétas med tomtrétt.

Stombusslinjerna mellan Vélingby- Sollentuna, samt Jakobsberg- Danderyd &
mycket positiva ur tvarforbindelse synpunkt. Pa sikt skall dessa linjer utvecklas till
tvargaende sparforbindel ser. Tillsammans med tvarbannas forlangning borgar detta for
en mycket god kollektivtrafikutveckling i helanorrort.

Reservation av Per Bolund m fl (mp) har foljande lydelse.

Namnden métte beslutar att:
1. Godkénnalagesredovisningen
| huvudsak godkdnna och dverldmna till kommunfullméktigen kontorets
fordag till gatustruktur, utbyggnadsordning och finansiering.
Avsla forlangningen av Esbogatan till Torshamnsgatan.
Avsla utbyggnaden av Oddegatan till ny lokalgata.
Avslaforsaget till ny ramp fran Kymlingelanken till Torshamnsgatan.
Avsla forsaget till nya lokaler och bostéder i gronomradet nordvast om
kvarteret Odde.
7. |1 dvrigt anfora foljande:
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Utbyggnaden av Kista Science City kommer att ta mycket gronmark i ansprék. Det
fina gronomrédet mellan E4 och Hanstavagen & mycket viktigt att bevara, sarskilt nar
befolkningsméngden okar. De foredagna vagstréackningarna bor darfér andras,
eventuellt bor 16sning i tunnel sbkas. For att begransa biltrafiken &r det viktigt att man
borjar med utbyggnaden av kollektivtrafiken fore vagtrafiken. Vi godkénner planerna
pa nya studentbostader vaster om Kista Gérd trots att gronmark tasi ansprak.

Vi forutsitter dock att utbyggnaden kan anpassas sa att minsta méjliga gronmark
tas i ansprék och s att man kan fa till stdnd nya gronstrukturer bland annat genom
anléggande av grona tak. Det kolonitradgérdsomréde som finns vid Kista Gard maste
bevaras.



Stadsbyggnadsnadmnden
Reservation av Dick Urban Vestbro m fl (v) har foljande lydelse.

Stadsbyggnadsnamnden métte godkénna redovisningen, samt anfora foljande:

Vansterpartiets forslag till framtidshild for Kista Science City ska ligga till grund
for omradets framtida utveckling. Detta innebar bland annat att detaljplanen for E18
skall utformas enligt tunnelalternativet. Eventuella medel avsatta fér dverdéckningar
kan dafor foras oOver till detta aternativ. | det fortsatta programarbetet skall
utvecklandet av  naturreservatet  for  Igelbdcken  prioriteras,  eftersom
reservatsbildningen anger forutsdttningarna for annan exploatering.

Stombusslinjerna mellan Valingby och Sollentuna, samt mellan Jakobsberg och
Danderyd, & mycket positiva ur tvarforbindelsesynvinkel. Pa sikt bor dessa linjer
ersittas av sparforbindelser. Tillsammans med tvarbanans forlangning borgar detta for
en mycket god kollektivtrafikutveckling i hela norrort. | tjansteutlatandet diskuteras
kollektivtrafikens betydelse for att klara miljomal och miljokvalitetsnormerna, vilket
ar gladjande. Samma miljovanliga synsétt bor anlaggas pa all planering i Norra Jarva
(och évriga Stockholm).

Reservation av Cecilia Obermiller m fl (mp) har foljande lydelse.

Stadsbyggnadsnamnden métte besluta

godkénna | &gesredovisningen

tafram flera olika underlag innan annan planering gors for omradet

tillse att inrétta naturreservat for |gelbackens tillrinningsomréade

|8ta utgd alla projekt som inkraktar pa naturmark

en hehetsbeddmning pa grundval av  miljokvalitetsnormer  och
miljokonsekvensbeskrivningar skall géras samt att varje delprojekt utvarderas
enligt samma grund, samt vidare anfora féljande:
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* |nnan ndgon annan &tgard pdborjas skall det finnas beslut om att skydda det
kvarvarande grénomradet i form av naturreservat. Forhalandet av reservatshildning kan
inte fortgd Prioriteringarna framgédr inte i det framtagna forslaget och risken finns att
vasentliga satsningar som t.ex. en Vatmarkspark skjuts pa framtiden. Det som skjuts pa
framtiden riskerar att inte bli gjort, p g a andrade prioriteringar eller brist pa medel. D& har
den grona fernissan tjanat som dimrida for genomférandet av andra delar av planerna.
Kista & en starkt véxande stadsdel i Stockholm. Att utnyttja tillvaxten for att skapa
korsbefruktning mellan industri och hogskola &r en god tanke, men omrédet maste vara
levande och ge goda livsbetingelser for béde de som redan bor i omrédet och de som
forvantas flytta in. En vacker miljo med vildmark och historiska spar pa Jarvafaltet i
kombination med god service, idrott och kultur gor det attraktivt att leva och arbeta i
omradet. Utgangspunkten maste vara att bibehdlla och forstarka gronomradet till gagn for
boende, institutioner och néringdiv savdl som for egenvardet med en stor



tioner och naringsliv sdval som for egenvardet med en stor sammanhéngande regional
gronkil.

*  Tre olika bebyggelsealternativ med olika exploateringstal och utformning har tagits
fram for Kista Science City. De olika bebyggel sefrslagen paverkade pa olika sitt miljo
och hdlsa. Nu presenteras enbart ett alternativ, detta &r inte bra da namnden bor ges
mojlighet att studera och jdmféra olika bebyggelseaternativ och deras miljo- och
hél sokonsekvenser.

* Med tanke pa narheten till Igelbacken maste sarskild hansyn tas till grund- och
dagvattenhanteringen. Igelbacken behdver alt vattentillskott den kan f& En vidare
drénering genom att dagvatten leds bort till bl.a. Edsviken maste darfor motverkas. Detta
skall tydligt framgai kommande detaljplaner. Dagvattenhanteringen maste fa storre vikt i
ala planégrenden da det & av stor betydelse for Igelbackens fortlevnad. Restaurering av
Igelbécken och dtgarder for att forbattra vattenforingen i backen méste vidtas.

*  Kollektivtrafikforsorjningen skall utvecklas. Kollektivtrafiken till och inom omradet
maste forstarkas. Bland annat bor tunnelbanan forlangas frén béde Akalla och Hjulsta till
Barkarby. Bilismen till och inom omrédet maste forsbka begréansas och tillgangligheten
inte forstarkas. Redan nu & trafikméngden hdg. Vi & bundna att uppfylla
miljokvalitetsnormer, en helhetsbeddmning av hela projektet samt en nedbruten
bedomning dar varje del projekt varderas enligt sin paverkan, bor goras.

*  Den planerade Forbifart Stockholm och den yttre Tvérleden Hjulsta-Haggvik maste
stoppas. Bullerdampande dtgarder vidtas nar Kymlingelanken forstarks. Akallavagen bor
pa sikt stangas av eller goras om till kollektivtrafikgata. Akallavagens breddning in i
naturreservatet bor stoppas. Inriktningsbeslut avseende ombyggnation av E-18 i ytldge
rivs upp. Planering for tunnelldsning péborjas. Ekodukter, sociodukter ska tillskapas och
barridrer och kulvertar tas bort.

* All mark skall uppldtas med tomtréttsavtal for att staden € skall forlora radigheten.
Stadens program for ekologiskt byggande bor tillampas i ala projekt. Méet med
framtiden for Jarvafatet med Norra och Sodra Jarva maste vara att fa till stand en
mangfald i kulturellt-, socialt- néringslivs- och biologiskt hanseende.

Torshamnsgatan - Esbogatan
Tunnel bor paborjas langre dsterut for den Gstra delen av den planerade végstrackan. Detta
for att minska gronmarksintrange.

Studentbostader vid Kista Gard

Storadelar av det tilltankta omradet &r klassade som kulturhistoriskt vardefulla miljoer.
Detta samt att nastan all mark & parkmark gor att byggandet méste begréansas pa

denna plats.

Recidence Tower

Bostadstornet bor bli en skyskrapa med en blandning av bostadstyper. Lampligt &r att
permanentboende blandas med studentldgenheter och foretagslagenheter. Att skapa ett
jéttehus med enbart foretagd dgenheter skapar ingen mangfald.



De béasta lagenhetsldgena bor avséttas for vanliga bostdder medan kortare boendetid i
studentl&genheter och foretagségenheter kan ge en légenhetsplacering langre ned i
byggnaden.

Projektet med Bostadstornet &r ytterligare en anledning att skynda pa tvarsparvagens
utbyggnad i nordlig riktning. Antalet parkeringsplatser bér begrénsas till ett minimum for
att kunna uppna satta miljomal och miljokvalitetsnormer.

Byggnadens effekt for lokalklimatet bér noga studeras innan projektet genomfors.

Sarskilt uttalande av Mikagl Soderlund m fl (m), Mats Sahlin m fl (fp) samt
Kerstin Rossipal (kd) har féljande lydelse.

Utvecklingen av Kista- och Jarva-omradet & mycket angeldgen. For att gora omrédet
sA attraktivt som méjligt bor kollektivtrafiken forbéttras och Tvérbanan férbinda Norra
och Sodra Jarvafaltet med pendeltdg och fjarrtag.

Sarskilt uttalande av Cecilia Obermiiller m fI (mp) har foljande lydelse.

Kista skulle bli en motvikt till 60-talets fullstandigt segregerade stadsbyggande. Den
funktionalistiska planeringens doktrin om total tskillnad av bostader och arbetsplatser
hade nétt sin hojdpunkt i och med Skarholmen och Botkyrkastaden. | och med
byggandet av Kista skulle man aterga till den mer blandade typ av stad som préglat
Stockholm fore kriget och i viss man aldeles efter kriget d& grannskapsenheter som
Arsta och Guldheden i Goteborg skapades.

Men funktionellt sett blev Kista samma flopp inom detta omrade. Visserligen i
bilavstdnd métt skapades en blandad stadsdel men sett frén den géende manniskan
blev det upp till en kilometers avstand mellan bostads- och arbetsomradena, samtidigt
som omrédena i sig var helt renodlade. Har kunde inga spontana kontakter i en ur
manniskans skala dversiktbar miljé uppmuntras. Hanstavégen - som var tankt att ha
nastan motorvagsstandard frén borjan - gav en effektiv "Berlinmur” mellan arbetande
och boende. Den egentligen enda férbindelselanken var den 6verbyggda
centrumgéngen i Kista dar dock koncentrationen av folk &r sa stor att det & mycket
liten chans att man &terser samma ménniskor dagligen - en sak som & mycket viktig
for att skapa kontakter mellan manniskor.

En av huvuduppgifternaidag for planeringen av Kista/Akalla omrédet méaste darfor
vara att forsoka "sy ihop" de béda olikfunktionella stadsdelarna pa varsin sida om
Hanstavagen till en enhet - eller @annu béttre en rad av mangfunktionella mindre
enheter. Dagens Hanstavag gors om till en esplanad med Kollektivtrafikreservat i
mitten. Den befintliga bebyggelsen i Kista, Husby och Akalla kan sedan kompletteras
med hus ned till esplanaden s att denna i delar blir en riktig stadsgata med afférer,
restauranger och kulturella etablissemang. Vid planeringen av bebyggelsen bor
efterstravas att bostadshus byggs pa tomter i de delar av omrédet, som idag praglas av
bara arbetsplatser och vice versa. Gronytor bor dock inte fa anvandas, samtidigt som



ser och vice versa. Gronytor bor dock inte f& anvandas, samtidigt som det &r viktigt att
esplanaden pa flera stéllen omges av riktiga stadsparker.

Vid planering av kvarteret Isafjord och Kista Science City, bor man forsoka fain
fler bostader i de aktuella tomtomrédena. MiljOpartiet anser att det & alldeles for fa
bostader inritade i planen for Kista Science City.

Dér redan bostadsomrédena & utbyggda, borde enstaka lagenheter t.ex. i
bottenvéningarna géras om till smakontor. Med tanke pa& intresset for
sméforetagsamhet (" starta eget”), bor det finnas en stor potential for byggandet av sma
kontorslokaler. Miljopartiet anser att det & béttre for den sociala stadsmiljon om
dessa kan placeras in i lagenheter i renodlade bostadsomréden i véra fororter i stéllet
for att klumpa ihop dem pa samma stélle i t.ex. kontorshotell. Historien har lart oss -
sett utifrén innerstadens sk. ”smygkontorisering” av bostadsdgenheter - att man
mycket vdl kan anvanda en lagenhet ursprungligen avsedd for bostadsandamal till
kontor. | innerstaden bor dock smygkontoriseringen stoppas och légenheterna
aerstéllas. Daremot i manga fororter skulle den sociala miljon  kunna tjana pa en
planerad form av bostadskontorisering.



