NÄLSTABADET - preliminär tidplan

Task Name	Start	Finish
Program	2007-01-19	2007-02-16
Tjut för inriktningsbeslut	2007-01-29	2007-02-21
Styrgruppen för investeringar godk programmet	2007-02-19	2007-03-12
IdN inriktningsbeslut	2007-03-13	2007-03-13
Konsultupphandling	2007-03-14	2007-03-30
Projektering	2007-04-02	2007-06-15
Kostnadsberäkning	2007-06-18	2007-06-29
Genomförandebeslut IdN	2007-09-18	2007-09-18
Upph av byggentreprenör/-er	2007-08-20	2007-10-08
Tilldelningsbeslut I IdN	2007-10-30	2007-10-30
Brev till anbudsgivare	2007-10-31	2007-11-02
Kontrakt med entreprenör/-er	2007-11-19	2007-11-19
Byggstart	2007-12-03	2007-12-03
Byggnation	2007-12-04	2008-05-09
Badklart	2008-05-19	2008-05-19



Project: Prel_tidpl_2
Date: 2007-02-15

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone